

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
INFORME GENERAL DE ORDENES CONTRACTUALES POR PERIODO

Periodo Desde: 201701 Hasta: 201701

Empresa : 3060 UGI SEDE MEDELLIN - NIVEL CENTRAL

Página: 1 de 1

03-FEB-17 09:01 AM

Tipo y Nro. Documento	Valor	Fecha Elaborac.	Estado	Proveedor	Nat.	Dirección	Interventor	Fecha Inicio	Fecha Celebrac.	Fecha Perfeccion.	Fecha Legalizac	Fecha Terminac.	Código y Nombre de Proyecto	Objeto
OSP 1	0	16-JAN-17	FIN	860090404 S E I SISTEMAS E INSTRUMENTACION S A	J	CI 84 A 49 D 3	70876905 VELASQUEZ ARREDONDO HECTOR IVAN	17-JAN-17	16-JAN-17	16-JAN-17	16-JAN-17	24-JAN-17		PRORROGAR LA ODC 8-3060-2016 DEL 17 DE ENERO DE 2017 HASTA EL 24 DE ENERO DE 2017, DEBIDO A PROBLEMAS DE IMPORTACION Y DE NACIONALIZACION DE LA MERCANCIA, SEGUN OFICIO DEL PROVEEDOR Y VISTO BUENO DEL
OSP 2	0	16-JAN-17	FIN	900513558 CONTROL SUPERIOR S.A.S	J	CI 40F Sur 25 A 60	71667068 MONTOYA JARAMILLO BENJAMIN							MODIFICAR LA ODC 6 / 3060/2016, EN EL SENTIDO QUE LA INSTALACION DE LOS AIRES ACONDICIONADOS QUEDARAN EN LAS SIGUIENTES AULAS 213-214 Y 216 DEL BLOQUE 24 Y NO EN DOS COMO ESTABA INICIALMENTE PACTADO.
OSP 3	0	19-JAN-17	FIN	900513558 CONTROL SUPERIOR S.A.S	J	CI 40F Sur 25 A 60	98658537 PEREZ ZABALA JORGE ANDRES	23-JAN-17	19-JAN-17	23-JAN-17	23-JAN-17	03-FEB-17		PRORROGAR LA ODC EN 12 DIAS MAS AL INICIALMENTE PACTADO DESDE EL 23 DE ENERO Y HASTA EL 03 DE FEBRERO DE 2017, DEBIDO A RETRASOS EN LA ENTREGA DE MATERIALES E IMPREVISTOS QUE HA IMPEDIDO LA INSTALACIO
OSP 4	0	23-JAN-17	FIN	900034424 ELECTRONICA I+D LTDA	J	CL 65 56 84	98559014 MENESES BEDOYA EDGAR ALONSO	26-JAN-17	23-JAN-17	24-JAN-17	24-JAN-17	24-FEB-17		PRORROGAR LA ODC-13-3060-2016 POR SOLICITUD DEL PROVEEDOR Y CON EL VISTO BUENO DEL SUPERVISOR, DEBIDO A QUE LOS ELEMENTOS CONTRATADOS PRESENTAN RETRASOS EN EL PROCESO DE IMPORTACION.
OSP 5	0	27-JAN-17	FIN	900355024 EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA S A S	J	CL 47 D 72 165 LC 102	32471587 ZAPATA SANCHEZ CARMEN ELENA	31-JAN-17	27-JAN-17	31-JAN-17	31-JAN-17	14-FEB-17		PRORROGAR LA ODC- 16-3060-2016 DESDE EL 31 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2017, A SOLICITUD DEL PROVEEDOR QUE INFORMA QUE LA EMPRESA PRODUCTORA DE LOS EQUIPOS PRESENTO RETRASOS EN LA FABRICACION POR U