

FORMATO DE PLAN DE ADQUISICIONES UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA  
 PROGRAMA: 58667 PROYECTO: Estrategia de transformación del sector energético Colombiano en el horizonte de 2030

VERSIÓN FORMATO: 3.0  
 Estado: Aprobado X\_Parcial  
 con una Revisión

Versión Plan: 4 Fecha: 17-06-2020

| Vigencia | Proyecto | Objeto  | No. de procesos | Categoría Adquisitiva       | Método de Adquisición         | % de Financiación por parte del Banco | Estado del contrato (Administración) | Ámbito de aplicación del contrato | Tipo de Servicio | Fecha planeada de inicio anterior (Administración) | Fecha planeada inicio de Contratos/Orden de Compra/Servicio (Administración) | Fecha planeada fin de Orden de Compra/Servicio (Administración) | Estado del proceso/Contrato o | Observaciones proceso  | Participantes proceso                                  | Adjudicatario                        | No. identificación | Valor Contrato/Orden de compra/Servicio \$ COP | Valor Contrato/Orden de compra/Servicio \$ USD | Plazo Contrato/Orden/Servicio (meses) | Fecha de inicio de contrato | Fecha Fin de contrato |
|----------|----------|---|-----------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------|--|--|---|-------------------------------|--|--|--------------------------------------|--------------------|--|--|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 2020     | P4       | Adquirir equipo para adquisición de datos de sistema híbrido  | 1               | Bienes                      | SDC-Solicitud de cotizaciones | 100%                                  | Abierto                              | Nacional                          | Posterior        | 2020-06-01   | 2020-07-01   | 2020-08-30  | Previsto                      |  |  |                                      |                    | USD 0.00                                       |  |                                       |                             |                       |
| 2020     | P4       | Adquirir insumos para operación de sistema híbrido  | 2               | Bienes                      | SDC-Solicitud de cotizaciones | 100%                                  | Abierto                              | Nacional                          | Posterior        | 2020-06-01   | 2020-07-01   | 2020-08-30  | Previsto                      |  |  |                                      |                    | USD 0.00                                       |  |                                       |                             |                       |
| 2020     | P4       | Adquirir medidores de flujo, unidad de computación y perifericos del sistema de generación híbrida  | 3               | Bienes                      | SDC-Solicitud de cotizaciones | 100%                                  | Abierto                              | Nacional                          | Posterior        | 2020-06-01   | 2020-07-01   | 2020-08-30  | Previsto                      |  |  |                                      |                    | USD 0.00                                       |  |                                       |                             |                       |
| 2020     | P9       | Adquirir licencia de software para base de datos meteorológica o modelos numéricos  | 4               | Bienes                      | SDC-Solicitud de cotizaciones | 100%                                  | Abierto                              | Nacional                          | Posterior        | 2020-06-01   | 2020-07-01   | 2020-08-30  | Cancelado                     | Se cancela proceso 4, porque ya no es necesaria la compra. Reemplazado por |  |                                      |                    | USD 0.00                                       |  |                                       |                             |                       |
| 2020     | P8       | Contratar servicio de control y mantenimiento de red topology, implementación e instalación   | 5               | Servicios de No Consultoría | SDC-Solicitud de cotizaciones | 100%                                  | Abierto                              | Nacional                          | Posterior        | 2020-06-01   | 2020-07-01   | 2020-08-30  | Previsto                      |  |  |                                      |                    | USD 0.00                                       |  |                                       |                             |                       |
| 2020     | P4       | Adquirir tipos de biomasa   | 6               | Bienes                      | SDC-Solicitud de cotizaciones | 100%                                  | Abierto                              | Nacional                          | Posterior        | 2020-06-01   | 2020-07-01   | 2020-08-30  | Previsto                      |  |  |                                      |                    | USD 0.00                                       |  |                                       |                             |                       |
| 2020     | P4       | Adquirir insumos para analizador elemental (CHN) y analizador de masas  | 7               | Bienes                      | SDC-Solicitud de cotizaciones | 100%                                  | Abierto                              | Nacional                          | Posterior        | 2020-02-01   | 2020-03-30   | 2020-05-31  | Cancelado                     | El proceso 7 se cancela porque el adjudicatario no respondió               | INCA LTDA Ingeniería en Control y                      | INCA LTDA Ingeniería en Control y    | 900278301-0        | 6.913.000                                      | USD 1.772,56                                   | FALTA                                 |                             |                       |
| 2020     | P4       | Adquirir insumos para analizador elemental (CHN) y analizador de masas  | 8               | Bienes                      | SDC-Solicitud de cotizaciones | 100%                                  | Abierto                              | Nacional                          | Posterior        | 2020-02-01   | 2020-03-30   | 2020-05-31  | Cancelado                     | El proceso 7 se cancela porque el adjudicatario no respondió               | INDITECH S.A.S   | INDITECH S.A.S                       | 901066956-9        | 8.632.900                                      | USD 2.215,96                                   | 3,9                                   | 13/03/2020                  | 11/07/2020            |
| 2020     | P4       | Adquirir reactivos y consumibles para analizador de masas   | 9               | Bienes                      | SDC-Solicitud de cotizaciones | 100%                                  | Abierto                              | Nacional                          | Posterior        | 2020-02-01   | 2020-03-30   | 2020-05-31  | Cancelado en ejecución        | El proceso es de marca SHIMADZU  | IMPORTLAB GROUP SAS                                    | IMPORTLAB GROUP SAS                  | 901198739-3        | 9.284.000                                      | USD 2.380,51                                   | 2,9                                   | 05/05/2020                  | 02/08/2020            |
| 2020     | P4       | Adquirir insumos para calibración de equipo Bacharach   | 10              | Bienes                      | SDC-Solicitud de cotizaciones | 100%                                  | Abierto                              | Nacional                          | Posterior        | 2020-06-01   | 2020-07-01   | 2020-08-30  | Cancelado                     | Se cancela el proceso 10, se posterga la compra. Reemplazado por           |  |                                      |                    | USD 0.00                                       |  |                                       |                             |                       |
| 2020     | P8       | Adquirir dispositivos de interconexión y medición eléctrica para las redes a instalar (Fase 2)  | 11              | Bienes                      | SDC-Solicitud de cotizaciones | 100%                                  | Abierto                              | Nacional                          | Posterior        | 2020-06-01   | 2020-07-01   | 2020-08-30  | Previsto                      |  |  |                                      |                    | USD 0.00                                       |  |                                       |                             |                       |
| 2020     | P7       | Adquirir servicio de impresión de material publicitario para eventos académicos del programa  | 12              | Servicios de No Consultoría | SDC-Solicitud de cotizaciones | 100%                                  | Abierto                              | Nacional                          | Posterior        | 2020-02-01   | 2020-03-30   | 2020-05-31  | Cancelado en ejecución        | ODC 14 SDCS M-0446   | Y&M 202001 SAS, L2Z Grupo Empresarial, CI Villavieja   | Laboratorio de Ensamble Social S.A.S | 901229613-4        | 3.820.000                                      | USD 979,49                                     | 2,9                                   | 13/04/2020                  | 11/07/2020            |
| 2020     | ADM      | Adquirir servicios para conexiones para la página WEB del Programa Energético 2030  | 13              | Servicios de No Consultoría | ED-Selección directa          | 100%                                  | Directo                              | Nacional                          | Previa           | 2020-06-01   | 2020-07-01   | 2020-08-30  | Previsto                      |  |  |                                      |                    | USD 0.00                                       |  |                                       |                             |                       |
| 2020     | ADM      | Prestación de servicios profesionales para incluir funcionalidad para almacenar en DB Mongo los datos                                       | 14              | Consultor Individual        | Comparación de Hojas de lista | 100%                                  | Abierto                              | Nacional                          | Posterior        | 2020-06-01   | 2020-07-01   | 2020-08-30  | Previsto                      |  |  |                                      |                    | USD 0.00                                       |  |                                       |                             |                       |
| 2020     | P4       | Adquirir un Fotobanco para trabajar con cámaras de trabajo, para realizar cubos de microalgas   | 15              | Bienes                      | SDC-Solicitud de cotizaciones | 100%                                  | Abierto                              | Nacional                          | Posterior        | 2020-02-01   | 2020-03-30   | 2020-05-31  | Contrato terminado            | ODC 1 SDCS M-3019, ODC 6 SDCS M-0443                                       | Asenit, Hiperubo Ingeniería SAS y Montaje y contratos, | Hiperubo Ingeniería SAS              | 901186427-8        | 9.987.407                                      | USD 2.560,90                                   | 0,7                                   | 13/02/2020                  | 03/03/2020            |
| 2020     | P3       | Adquirir MAXSURF Academic Subscription  | 16              | Bienes                      | SD-Selección directa          | 100%                                  | Directo                              | Nacional                          | Previa           | 2020-02-01   | 2020-03-30   | 2020-05-31  | Contrato terminado            | ODC 6 SDCS M-0443  | BECTEC SAS   | BECTEC SAS                           | 900643799-1        | 6.300.000                                      | USD 1.616,38                                   | 1,2                                   | 24/03/2020                  | 30/04/2020            |
| 2020     | P3       | Adquirir PSM Professional Education Package, stand-alone  | 17              | Bienes                      | SD-Selección directa          | 100%                                  | Directo                              | Internacional                     | Previa           | 2020-02-01   | 2020-03-30   | 2020-05-31  | Cancelado                     | Se cancela proceso 17, El Director de Proyecto solicitó cancelar la compra | Powerwin Inc.  | Powerwin Inc.                        | 04-3558302         | USD 0.00                                       | FALTA  |                                       |                             |                       |
| 2020     | P3       | Adquirir software OVERLEAF Edición en línea y trabajo colaborativo para generación de reportes.   | 18              | Bienes                      | SD-Selección directa          | 100%                                  | Directo                              | Internacional                     | Previa           | 2020-06-01   | 2020-07-01   | 2020-08-30  | Cancelado                     | Se cancela proceso 18, El Director de Proyecto solicitó cancelar la compra | WhiteLabs Ltd  | WhiteLabs Ltd                        | 018235979951       | USD 0.00                                       | FALTA  |                                       |                             |                       |
| 2020     | P8       | Adquirir dispositivos de interconexión y medición eléctrica para las redes a instalar Proyecto 8 (Fase Segundo Semestre)                    | 19              | Bienes                      | SDC-Solicitud de cotizaciones | 100%                                  | Abierto                              | Nacional                          | Posterior        | 2020-06-01   | 2020-07-30   | 2020-10-31  | Previsto                      |  |  |                                      |                    | USD 0.00                                       |  |                                       |                             |                       |
| 2020     | P9       | Adquirir dispositivos de interconexión y medición eléctrica para las redes a instalar Proyecto 9  | 20              | Bienes                      | SDC-Solicitud de cotizaciones | 100%                                  | Abierto                              | Nacional                          | Posterior        | 2020-06-01   | 2020-07-01   | 2020-08-30  | Cancelado                     | Se cancela proceso 20 porque se ajusta monto. Reemplazado por              |  |                                      |                    | USD 0.00                                       |  |                                       |                             |                       |
| 2020     | P8       | Adquirir dispositivos de red para interconexión de los Living Lab Proyecto 8- Segundo Semestre  | 21              | Bienes                      | SDC-Solicitud de cotizaciones | 100%                                  | Abierto                              | Nacional                          | Posterior        | 2020-06-01   | 2020-07-01   | 2020-08-30  | Previsto                      |  |  |                                      |                    | USD 0.00                                       |  |                                       |                             |                       |
| 2020     | P9       | Adquirir dispositivos de red para interconexión de los Living Lab Proyecto 9  | 22              | Bienes                      | SDC-Solicitud de cotizaciones | 100%                                  | Abierto                              | Nacional                          | Posterior        | 2020-02-01   | 2020-03-30   | 2020-05-31  | Cancelado                     | Proceso 22 se cancela por cambio de monto                                  |  |                                      |                    | USD 0.00                                       |  |                                       |                             |                       |
| 2020     | P4       | Contratar el servicio de análisis (SEM-EDS, SEM-TOPOCAL, RAMMAN H-NMR) de muestras sólidas y volátiles                                      | 23              | Servicios de No Consultoría | ED-Selección directa          | 100%                                  | Directo                              | Nacional                          | Previa           | 2020-06-01   | 2020-07-01   | 2020-08-30  | Previsto                      |  |  |                                      |                    | USD 0.00                                       |  |                                       |                             |                       |
| 2020     | P2-P3    | Prestar servicios de Asesoramiento Académico de importaciones para el Programa Energético 2030  | 24              | Servicios de No Consultoría | ED-Selección directa          | 100%                                  | Directo                              | Nacional                          | Previa           | 2020-01-07   | 2020-01-20   | 2020-12-30  | Cancelado                     | Se cancela proceso 24 por ajuste en el monto. Reemplazado por proceso      |  |                                      |                    | USD 0.00                                       |  |                                       |                             |                       |
| 2020     | P1       | Adquirir Cámara Termográfica  | 25              | Bienes                      | SDC-Solicitud de cotizaciones | 100%                                  | Abierto                              | Nacional                          | Posterior        | 2020-06-01   | 2020-07-01   | 2020-08-30  | Previsto                      |  |  |                                      |                    | USD 0.00                                       |  |                                       |                             |                       |
| 2020     | P1       | Adquirir Equipo de medición inalámbrico para variables térmicas   | 26              | Bienes                      | SDC-Solicitud de cotizaciones | 100%                                  | Abierto                              | Nacional                          | Posterior        | 2020-07-01   | 2020-07-01   | 2020-08-30  | Previsto                      |  |  |                                      |                    | USD 0.00                                       |  |                                       |                             |                       |
| 2020     | P1       | Adquirir Elementos de protección personal   | 27              | Bienes                      | SDC-Solicitud de cotizaciones | 100%                                  | Abierto                              | Nacional                          | Posterior        | 2020-06-01   | 2020-07-01   | 2020-08-30  | Previsto                      |  |  |                                      |                    | USD 0.00                                       |  |                                       |                             |                       |
| 2020     | P2       | Adquirir planta de energía eléctrica  | 28              | Bienes                      | SDC-Solicitud de cotizaciones | 100%                                  | Abierto                              | Nacional                          | Posterior        | 2020-06-01   | 2020-07-01   | 2020-08-30  | Previsto                      |  |  |                                      |                    | USD 0.00                                       |  |                                       |                             |                       |
| 2020     | P2       | Contratar servicio de Elaboración de prototipo Living Lab   | 29              | Bienes                      | SDC-Solicitud de cotizaciones | 100%                                  | Abierto                              | Nacional                          | Posterior        | 2020-02-01   | 2020-03-30   | 2020-05-31  | Cancelado                     | Se cancela proceso 29, por ajuste en el monto. Reemplazado por proceso 147 |  |                                      |                    | USD 0.00                                       |  |                                       |                             |                       |
| 2020     | P2       | Adquirir de sistemas de gen. alm y control de Energía   | 30              | Bienes                      | SDC-Solicitud de cotizaciones | 100%                                  | Abierto                              | Nacional                          | Posterior        | 2020-06-01   | 2020-07-01   | 2020-08-30  | Previsto                      |  |  |                                      |                    | USD 0.00                                       |  |                                       |                             |                       |
| 2020     | P2       | Adquirir Sistemas estructurales   | 31              | Bienes                      | SDC-Solicitud de cotizaciones | 100%                                  | Abierto                              | Nacional                          | Posterior        | 2020-06-01   | 2020-07-01   | 2020-08-30  | Previsto                      |  |  |                                      |                    | USD 0.00                                       |  |                                       |                             |                       |
| 2020     | P2       | Adquirir materiales e insumos para prototipos industriales  | 32              | Bienes                      | SDC-Solicitud de cotizaciones | 100%                                  | Abierto                              | Nacional                          | Posterior        | 2020-06-01   | 2020-07-01   | 2020-08-30  | Previsto                      |  |  |                                      |                    | USD 0.00                                       |  |                                       |                             |                       |
| 2020     | P2       | Adquirir elementos de manufactura mecánica  | 33              | Bienes                      | SDC-Solicitud de cotizaciones | 100%                                  | Abierto                              | Nacional                          | Posterior        | 2020-06-01   | 2020-07-01   | 2020-08-30  | Previsto                      |  |  |                                      |                    | USD 0.00                                       |  |                                       |                             |                       |
| 2020     | P2       | Adquirir elementos de manufactura de componentes electrónicos   | 34              | Bienes                      | SDC-Solicitud de cotizaciones | 100%                                  | Abierto                              | Nacional                          | Posterior        | 2020-06-01   | 2020-07-01   | 2020-08-30  | Previsto                      |  |  |                                      |                    | USD 0.00                                       |  |                                       |                             |                       |
| 2020     | P2       | Adquirir de sistemas de monitoreo   | 35              | Bienes                      | SDC-Solicitud de cotizaciones | 100%                                  | Abierto                              | Nacional                          | Posterior        | 2020-06-01   | 2020-07-01   | 2020-08-30  | Previsto                      |  |  |                                      |                    | USD 0.00                                       |  |                                       |                             |                       |
| 2020     | P2       | Adquirir software de medición 3D  | 36              | Bienes                      | SDC-Solicitud de cotizaciones | 100%                                  | Abierto                              | Nacional                          | Posterior        | 2020-06-01   | 2020-07-01   | 2020-08-30  | Previsto                      |  |  |                                      |                    | USD 0.00                                       |  |                                       |                             |                       |
| 2020     | P2       | Adquirir de insumos de refrigeración y climatización  | 37              | Bienes                      | SDC-Solicitud de cotizaciones | 100%                                  | Abierto                              | Nacional                          | Posterior        | 2020-06-01   | 2020-07-01   | 2020-08-30  | Previsto                      |  |  |                                      |                    | USD 0.00                                       |  |                                       |                             |                       |
| 2020     | P2       | Adquirir elementos diversos para construcción de prototipo living lab   | 38              | Bienes                      | SDC-Solicitud de cotizaciones | 100%                                  | Abierto                              | Nacional                          | Posterior        | 2020-06-01   | 2020-07-01   | 2020-08-30  | Previsto                      |  |  |                                      |                    | USD 0.00                                       |  |                                       |                             |                       |
| 2020     | P3       | Adquirir Equipos de cómputo   | 39              | Bienes                      | SDC-Solicitud de cotizaciones | 100%                                  | Abierto                              | Nacional                          | Posterior        | 2020-06-01   | 2020-07-01   | 2020-08-30  | Previsto                      |  |  |                                      |                    | USD 0.00                                       |  |                                       |                             |                       |
| 2020     | P3       | Adquirir Equipos de Monitoreo de variables térmicas de prototipos   | 40              | Bienes                      | SDC-Solicitud de cotizaciones | 100%                                  | Abierto                              | Nacional                          | Posterior        | 2020-06-01   | 2020-07-01   | 2020-08-30  | Previsto                      |  |  |                                      |                    | USD 0.00                                       |  |                                       |                             |                       |
| 2020     | P3       | Adquirir elementos para protección química, eléctrica y seguridad ocupacional para construcción, instalación y puesta a punto de prototipos | 41              | Bienes                      | SDC-Solicitud de cotizaciones | 100%                                  | Abierto                              | Nacional                          | Posterior        | 2020-06-01   | 2020-07-01   | 2020-08-30  | Previsto                      |  |  |                                      |                    | USD 0.00                                       |  |                                       |                             |                       |
| 2020     | P3       | Adquirir Materiales e Insumos Lancha Solar  | 42              | Bienes                      | SDC-Solicitud de cotizaciones | 100%                                  | Abierto                              | Nacional                          | Posterior        | 2020-06-01   | 2020-07-01   | 2020-08-30  | Previsto                      |  |  |                                      |                    | USD 0.00                                       |  |                                       |                             |                       |
| 2020     | P3       | Adquirir Materiales e Insumos Estación de Carga   | 43              | Bienes                      | SDC-Solicitud de cotizaciones | 100%                                  | Abierto                              | Nacional                          | Posterior        | 2020-06-01   | 2020-07-01   | 2020-08-30  | Previsto                      |  |  |                                      |                    | USD 0.00                                       |  |                                       |                             |                       |
| 2020     | P3       | Adquirir Materiales e Insumos KIT conversión para vehículos terrestres  | 44              | Bienes                      | SDC-Solicitud de cotizaciones | 100%                                  | Abierto                              | Nacional                          | Posterior        | 2020-06-01   | 2020-07-01   | 2020-08-30  | Previsto                      |  |  |                                      |                    | USD 0.00                                       |  |                                       |                             |                       |
| 2020     | P3       | Contratar Servicios Técnicos Lancha Solar   | 45              | Servicios de No Consultoría | SDC-Solicitud de cotizaciones | 100%                                  | Abierto                              | Nacional                          | Posterior        | 2020-06-01   | 2020-07-01   | 2020-08-30  | Previsto                      |  |  |                                      |                    | USD 0.00                                       |  |                                       |                             |                       |
| 2020     | P3       | Contratar Servicios Técnicos para construcción del kit de conversión a tracción eléctrica   | 46              | Bienes                      | SDC-Solicitud de cotizaciones | 100%                                  | Abierto                              | Nacional                          | Posterior        | 2020-06-01   | 2020-07-01   | 2020-08-30  | Previsto                      |  |  |                                      |                    | USD 0.00                                       |  |                                       |                             |                       |
| 2020     | P4       | Adquirir equipos de Fabricación   | 47              | Bienes                      | SDC-Solicitud de cotizaciones | 100%                                  | Abierto                              | Nacional                          | Posterior        | 2020-06-01   | 2020-07-01   | 2020-08-30  | Previsto                      |  |  |                                      |                    | USD 0.00                                       |  |                                       |                             |                       |
| 2020     | P4       | Adquirir Sensor para leche tipo   | 48              | Bienes                      | SDC-Solicitud de cotizaciones | 100%                                  | Abierto                              | Nacional                          | Posterior        | 2020-06-01   | 2020-07-01   | 2020-08-30  | Previsto                      |  |  |                                      |                    | USD 0.00                                       |  |                                       |                             |                       |
| 2020     | P4       | Adquirir equipos medidores de gases   | 49              | Bienes                      | SDC-Solicitud de cotizaciones | 100%                                  | Abierto                              | Nacional                          | Posterior        | 2020-06-01   | 2020-07-01   | 2020-08-30  | Previsto                      |  |  |                                      |                    | USD 0.00                                       |  |                                       |                             |                       |
| 2020     | P4       | Adquirir analizador (Prototipo de presión)  | 50              | Bienes                      | SDC-Solicitud de cotizaciones | 100%                                  | Abierto                              | Nacional                          | Posterior        | 2020-07-01   | 2020-08-01   | 2020-09-30  | Previsto                      |  |  |                                      |                    | USD 0.00                                       |  |                                       |                             |                       |
| 2020     | P4       | Adquirir Gasificador (Prototipo de gasificación)  | 51              | Bienes                      | SDC-Solicitud de cotizaciones | 100%                                  | Abierto                              | Nacional                          | Posterior        | 2020-05-01   | 2020-06-01   | 2020-09-30  | Previsto                      |  |  |                                      |                    | USD 0.00                                       |  |                                       |                             |                       |
| 2020     | P4       | Adquirir Sistema Fotovoltaico (Prototipo de gasificación)   | 52              | Bienes                      | SDC-Solicitud de cotizaciones | 100%                                  | Abierto                              | Nacional                          | Posterior        | 2020-05-01   | 2020-06-01   | 2020-09-30  | Previsto                      |  |  |                                      |                    | USD 0.00                                       |  |                                       |                             |                       |
| 2020     | P4       | Adquirir vales, estándares y reactivos para operación del masas   | 53              | Bienes                      | SDC-Solicitud de cotizaciones | 100%                                  | Abierto                              |                                   |                  |  |  |   |                               |  |  |                                      |                    |  |  |                                       |                             |                       |



|      |                             |   |     |                             |                               |      |         |               |           |            |            |            |                       |  |   |  |               |               |               |            |            |            |  |  |
|------|-----------------------------|---|-----|-----------------------------|-------------------------------|------|---------|---------------|-----------|------------|------------|------------|-----------------------|--|---|--|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|--|--|
| 2020 | P8                          | Planear, diseñar, acompañar a la implementación, gestionar la operación y seguimiento y analizar el   | 113 | Consultor Individual        | Selección directa             | 100% | Directo | Nacional      | Previa    | 2020-01-07 | 2020-02-01 | 2020-12-30 | Contrato en ejecución | OSE 78   | Andrés Felipe Euse                                  | Andrés Felipe Euse                         | 1.033.337.472 | 52.375.500    | USD 13.429.62 | 9,8        | 06/03/2020 | 30/12/2020 |  |  |
| 2020 | P8                          | Acompañar la implementación, gestión de la operación, seguimiento y análisis del  | 114 | Consultor Individual        | Selección directa             | 100% | Directo | Nacional      | Previa    | 2020-01-07 | 2020-02-01 | 2020-12-30 | Contrato en ejecución | OSE 82   | Carlos Eduardo Restrepo                             | Carlos Eduardo Restrepo                    | 1.128.282.631 | 52.375.500    | USD 13.429.62 | 9,8        | 07/03/2020 | 30/12/2020 |  |  |
| 2020 | P9                          | Apoyar la instalación, puesta en servicio, monitoreo temático y valorar los servicios.  | 115 | Consultor Individual        | Selección directa             | 100% | Directo | Nacional      | Previa    | 2020-01-07 | 2020-02-01 | 2020-12-30 | Contrato en ejecución | OSE 83   | Sergio Andrés Arango                                | Sergio Andrés Arango                       | 1.152.447.963 | 25.814.625    | USD 6.619.19  | 9,8        | 08/03/2020 | 30/12/2020 |  |  |
| 2020 | P9                          | Prestar servicios de consultoría  | 116 | Consultor Individual        | Comparación de Hojas de vida  | 100% | Abierto | Nacional      | Posterior | 2020-09-21 | 2020-10-01 | 2020-12-30 | Previsto              |  |   |  |               | USD 0,00      |               |            |            |            |  |  |
| 2020 | P9                          | Identificar y seleccionar modelos tecnológicos que más se adecúan a la producción de corto plazo de   | 117 | Consultor Individual        | Selección directa             | 100% | Directo | Nacional      | Previa    | 2020-01-07 | 2020-01-01 | 2020-12-30 | Contrato en ejecución | OSE 90   | Luis Felipe Duarte                                  | Luis Felipe Duarte                         | 1.152.687.716 | 43.440.000    | USD 11.138.46 | 9,5        | 16/03/2020 | 30/12/2020 |  |  |
| 2020 | P9                          | Realizar reportes y análisis investigativo mediante análisis de datos para valorar componentes de la  | 118 | Consultor Individual        | Selección directa             | 100% | Directo | Nacional      | Previa    | 2020-01-07 | 2020-02-01 | 2020-12-30 | Contrato en ejecución | OSE 86   | Daniel Beltrancur                                   | Daniel Beltrancur                          | 1.152.435.708 | 41.850.000    | USD 10.730.77 | 9,6        | 12/03/2020 | 30/12/2020 |  |  |
| 2020 | P9                          | Coordinar proceso de desarrollo tecnológico en ENERGÍA Y CALIDAD en áreas de  | 119 | Consultor Individual        | Selección directa             | 100% | Directo | Nacional      | Previa    | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-06-15 | En trámite            | Proceso Suspendido por pandemia                                      | Felipe Valencia                                     | Felipe Valencia                            | 120.000.000   | USD 30.769.23 |               |            | FALTA      |            |  |  |
| 2020 | P10                         | Prestar servicios de consultoría  | 120 | Consultor Individual        | Comparación de Hojas de vida  | 100% | Abierto | Nacional      | Posterior | 2020-01-07 | 2020-01-20 | 2020-11-30 | Cancelado             | Director informó que es estudiante                                   |   |  |               |               | USD 0,00      |            | FALTA      |            |  |  |
| 2020 | P10                         | Prestar servicios de consultoría  | 121 | Consultor Individual        | Comparación de Hojas de vida  | 100% | Abierto | Nacional      | Posterior | 2020-01-07 | 2020-01-20 | 2020-12-30 | Cancelado             | Director informó que es estudiante                                   |   |  |               |               | USD 0,00      |            | FALTA      |            |  |  |
| 2020 | P10                         | Prestar servicios de consultoría  | 122 | Consultor Individual        | Comparación de Hojas de vida  | 100% | Abierto | Nacional      | Posterior | 2020-01-07 | 2020-01-20 | 2020-12-30 | Cancelado             | Director informó que es estudiante                                   |   |  |               |               | USD 0,00      |            | FALTA      |            |  |  |
| 2020 | P10                         | Asesorar, orientar y acompañar a las Instituciones de la alianza sobre la gestión eficiente.  | 123 | Consultor Individual        | Selección directa             | 100% | Directo | Nacional      | Previa    | 2020-01-07 | 2020-01-20 | 2020-12-30 | Contrato en ejecución | OSE 87   | Diana Castañeda                                     | Diana Castañeda                            | 43.631.515    | 36.000.000    | USD 9.230.77  | 9,6        | 13/03/2020 | 30/12/2020 |  |  |
| 2020 | P10                         | Realizar asesoría y acompañamiento en procesos de calidad, buenas prácticas y mejoramiento  | 124 | Consultor Individual        | Selección directa             | 100% | Directo | Nacional      | Previa    | 2020-01-07 | 2020-01-20 | 2020-12-30 | Contrato en ejecución | OSE 92   | Lina Marcela Guerra                                 | Lina Marcela Guerra                        | 1.128.280.992 | 36.000.000    | USD 9.230.77  | 9,4        | 17/03/2020 | 30/12/2020 |  |  |
| 2020 | ADM                         | Coordinar, organizar y ejecutar el desarrollo, la ejecución a través de los planes operativos anuales   | 125 | Consultor Individual        | Selección directa             | 100% | Directo | Nacional      | Previa    | 2020-01-07 | 2020-04-01 | 2020-12-30 | Contrato en ejecución | OSE 136  | Wolmer A Vasquez                                    | Wolmer A Vasquez                           | 71.775.879    | 98.658.000    | USD 25.296.92 | 8,5        | 14/04/2020 | 30/12/2020 |  |  |
| 2020 | ADM                         | Elaborar, actualizar, ejecutar y controlar el plan de adquisiciones para el programa 5587 - Estrategia  | 126 | Consultor Individual        | Selección directa             | 100% | Directo | Nacional      | Previa    | 2020-01-07 | 2020-04-01 | 2020-12-30 | Contrato en ejecución | OSE 116  | Aurora Quevedo                                      | Aurora Quevedo                             | 65.761.542    | 49.140.000    | USD 12.600.00 | 9,0        | 01/04/2020 | 30/12/2020 |  |  |
| 2020 | ADM                         | Elaborar, analizar y controlar la ejecución financiera y contable para el programa 5587 - Estrategia de   | 127 | Consultor Individual        | Selección directa             | 100% | Directo | Nacional      | Previa    | 2020-01-07 | 2020-01-20 | 2020-12-30 | Contrato en ejecución | OSE 62   | Algebra Montoya                                     | Algebra Montoya                            | 1.026.136.303 | 56.400.000    | USD 14.461.54 | 10,1       | 28/02/2020 | 30/12/2020 |  |  |
| 2020 | P8                          | Prestar servicios de consultoría  | 128 | Consultor Individual        | Selección directa             | 100% | Directo | Nacional      | Previa    | 2020-01-01 | 2020-05-15 | 2020-12-30 | Previsto              |  | Alex Pérez  | Alex Pérez                                 |               |               | USD 0,00      |            | FALTA      |            |  |  |
| 2020 | P3                          | Adquirir bomba de vacío   | 129 | Bienes                      | SDC-Selección de cotizaciones | 100% | Abierto | Nacional      | Posterior | 2020-01-07 | 2020-01-20 | 2020-02-29 | Contrato en ejecución | ODC 16 SDCB M-0447   | INTEK GROUP SAS SUARLAB                             | INTEK GROUP SAS                            | 900804368-0   | 8.800.000     | USD 2.179.49  | 2,9        | 16/04/2020 | 14/07/2020 |  |  |
| 2020 | P5                          | Contratar servicio a nivel nacional de manufactura y ensamblaje de componentes eléctricos   | 130 | Bienes                      | SD-Selección directa          | 100% | Abierto | Nacional      | Previa    | 2020-01-07 | 2020-01-20 | 2020-02-29 | Contrato en ejecución | ODC 7 SDCB M-0445  | MINEPRO SAS   | MINEPRO SAS                                | 900337062-9   | 46.290.050    | USD 11.869.24 | 3,9        | 16/04/2020 | 13/08/2020 |  |  |
| 2020 | P5                          | Contratar servicio a nivel internacional de manufactura y ensamblaje de componentes eléctricos  | 131 | Bienes                      | SD-Selección directa          | 100% | Directo | Internacional | Previa    | 2020-02-03 | 2020-04-01 | 2020-05-01 | Cancelado             | DK PHOTONICS - Se cancela el proceso 151, porque se cambia           |   |  |               | USD 0,00      |               |            |            |            |  |  |
| 2020 | P5                          | Adquirir materiales y/o componentes eléctricos comerciales estandarizados, aplicables al  | 132 | Bienes                      | SD-Selección directa          | 100% | Directo | Internacional | Previa    | 2020-02-03 | 2020-04-01 | 2020-05-15 | Cancelado             | DEMING POWER - Se cancela el proceso 152, porque se cambia.          |   |  |               | USD 0,00      |               |            |            |            |  |  |
| 2020 | P4                          | Prestar servicios de acompañamiento para desarrollo labores de experimentación en   | 133 | Consultor Individual        | Selección directa             | 100% | Abierto | Nacional      | Previa    | 2020-03-25 | 2020-03-16 | 2020-12-30 | Contrato en ejecución | OSE 140  | Luis Caballero                                      | Luis Caballero                             | 30.000.000    | USD 7.692.31  | 8,3           | 20/04/2020 | 30/12/2020 |            |  |  |
| 2020 | P4                          | Adquirir de EPTC pruebas en sistema hidráulico y nuevos equipos   | 134 | Bienes                      | SDC-Selección de cotizaciones | 100% | Abierto | Nacional      | Posterior | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020-08-30 | Previsto              | Reemplaza al proceso 109   |   |  |               |               | USD 0,00      |            |            |            |  |  |
| 2020 | P1                          | Prestar servicios de consultoría  | 135 | Consultor Individual        | Comparación de Hojas de vida  | 100% | Abierto | Nacional      | Posterior | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2020-12-30 | Previsto              | Reemplaza los procesos 91 y 92                                       |   |  |               |               | USD 0,00      |            |            |            |  |  |
| 2020 | P9                          | Adquirir elemento para ampliar la capacidad de almacenamiento en tiempo real TM   | 136 | Bienes                      | SD-Selección directa          | 100% | Directo | Nacional      | Previa    | 2020-02-25 | 2020-03-30 | 2020-05-30 | Contrato en ejecución | ODC 19 SDC M-0561  | ERASMUS SAS   | ERASMUS SAS                                | 830035136-5   | 120.000.000   | USD 30.769.23 | 2,9        | 24/04/2020 | 22/07/2020 |  |  |
| 2020 | P9                          | Contratar la ampliación de capacidades de los servidores de internet para la capacidad  | 137 | Bienes                      | SD-Selección directa          | 100% | Directo | Nacional      | Previa    | 2020-02-25 | 2020-03-30 | 2020-05-30 | Contrato en ejecución | ODC 6 SDC M-0560   | POTENCIA Y TECNOLOGIAS INCORPORADAS SA-PTI          | POTENCIA Y TECNOLOGIAS INCORPORADAS SA-PTI | 8650171133-6  | 222.308.000   | USD 57.006.67 | 2,9        | 16/05/2020 | 12/08/2020 |  |  |
| 2020 | P9                          | Adquirir dispositivos de red para interconexión de los Living Lab Proyecto 9 Primer semestre  | 138 | Bienes                      | SDC-Selección de cotizaciones | 100% | Abierto | Nacional      | Posterior | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2020-08-30 | Previsto              | Reemplaza al proceso 76  |   |  |               | USD 0,00      |               |            |            |            |  |  |
| 2020 | P9                          | Adquirir elementos de Ampliación Capacidades  | 139 | Bienes                      | SDC-Selección de cotizaciones | 100% | Abierto | Nacional      | Posterior | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020-08-30 | Previsto              | Reemplaza al proceso 82  |   |  |               | USD 0,00      |               |            |            |            |  |  |
| 2020 | P9                          | Adquirir Licencia de Sistema Operativo Windows para servidor  | 140 | Bienes                      | SDC-Selección de cotizaciones | 100% | Abierto | Nacional      | Posterior | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2020-08-30 | Previsto              | Reemplaza al proceso 82  |   |  |               | USD 0,00      |               |            |            |            |  |  |
| 2020 | P9                          | Prestar servicios de consultoría en el desarrollo y análisis de cultura de materiales para la capacidad   | 141 | Consultor Individual        | Selección directa             | 100% | Directo | Nacional      | Previa    | 2020-02-25 | 2020-03-16 | 2020-12-30 | Contrato en ejecución | Cesar Gómez  | Cesar Gómez   | 8026130                                    | 30.000.000    | USD 7.692.31  | 7,7           | 08/05/2020 | 30/12/2020 |            |  |  |
| 2020 | P4                          | Realizar actividades profesionales en el laboratorio de Ciencias de la Energía, con miras a la  | 142 | Consultor Individual        | Comparación de Hojas de vida  | 100% | Abierto | Nacional      | Posterior | 2020-07-01 | 2020-07-20 | 2020-12-30 | En trámite            | Proceso suspendido por pandemia                                      | Adriana Gonzalez, Karen Castro, Maria Cecilia Lujan |  | 8.000.000     | USD 2.051.28  |               |            | FALTA      |            |  |  |
| 2020 | P4                          | Prestar servicios de consultoría  | 143 | Consultor Individual        | Comparación de Hojas de vida  | 100% | Abierto | Nacional      | Posterior | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-12-30 | Previsto              | Proceso 144 Reemplaza al proceso 131                                 |   |  |               |               | USD 0,00      |            |            |            |  |  |
| 2020 | P5                          | Adquirir sensores especializados para componentes eléctricos a nivel nacional, aplicables al  | 144 | Bienes                      | SDC-Selección de cotizaciones | 100% | Abierto | Nacional      | Posterior | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2020-08-30 | Cancelado             | Proceso 144 Reemplaza al proceso 132                                 |   |  |               |               | USD 0,00      |            |            |            |  |  |
| 2020 | P5                          | Adquirir componentes eléctricos comerciales especializados a nivel nacional, aplicables al  | 145 | Bienes                      | SDC-Selección de cotizaciones | 100% | Abierto | Nacional      | Posterior | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2020-08-30 | En trámite            | Reemplaza al proceso 132   | Ecolman   |  |               |               | USD 0,00      |            |            |            |  |  |
| 2020 | P3                          | Prestar servicio de Agenciamiento Adquirero de instalaciones para el Programa Energético 2020   | 146 | Servicios de No Consultoría | SD-Selección directa          | 100% | Directo | Nacional      | Previa    | 2020-03-03 | 2020-04-01 | 2020-12-30 | En trámite            | SDC M-0569 IVA \$2.751.580   | AGENCIA DE ADUANAS AVIATUR SA NIVEL 1               | AGENCIA DE ADUANAS AVIATUR SA NIVEL 1      | 83000271-4    | 14.481.000    | USD 3.713.08  |            |            | FALTA      |  |  |
| 2020 | P2                          | Contratar servicios de Fabricación de componentes no comerciales para futura Edicia Living Lab  | 147 | Bienes                      | SDC-Selección de cotizaciones | 100% | Abierto | Nacional      | Posterior | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2020-08-30 | Previsto              | Reemplaza al proceso 88  |   |  |               |               | USD 0,00      |            |            |            |  |  |
| 2020 | P5                          | Adquirir elementos de Fabricación de componentes no comerciales para futura Edicia  | 148 | Bienes                      | SDC-Selección de cotizaciones | 100% | Abierto | Nacional      | Posterior | 2020-04-22 | 2020-05-30 | 2020-07-30 | Previsto              | Reemplaza al proceso 89  |   |  |               |               | USD 0,00      |            |            |            |  |  |
| 2020 | P5                          | Adquirir de materiales para futura Edicia   | 149 | Bienes                      | SDC-Selección de cotizaciones | 100% | Abierto | Nacional      | Posterior | 2020-04-22 | 2020-05-30 | 2020-07-30 | Previsto              | Reemplaza al proceso 89  |   |  |               |               | USD 0,00      |            |            |            |  |  |
| 2020 | P5                          | Adquirir componentes eléctricos   | 150 | Bienes                      | SDC-Selección de cotizaciones | 100% | Abierto | Nacional      | Posterior | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2020-08-30 | Previsto              | Reemplaza al proceso 88  |   |  |               |               | USD 0,00      |            |            |            |  |  |
| 2020 | P5                          | Adquirir materiales para edicia   | 151 | Bienes                      | SDC-Selección de cotizaciones | 100% | Abierto | Nacional      | Posterior | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2020-08-30 | Cancelado             | Proceso 151 se cancela porque se pide en usuario proceso 3 de compra |   |  |               |               | USD 0,00      |            |            |            |  |  |
| 2020 | P5                          | Adquirir sensores especializados para componentes eléctricos a nivel nacional, aplicables al  | 152 | Bienes                      | SDC-Selección de cotizaciones | 100% | Abierto | Nacional      | Posterior | 2020-04-22 | 2020-05-30 | 2020-07-30 | Previsto              | Reemplaza al proceso 89  |   |  |               |               | USD 0,00      |            |            |            |  |  |
| 2020 | ADM                         | Prestar servicios profesionales para control estatuto de propiedad intelectual, hacer   | 153 | Consultor Individual        | Selección directa             | 100% | Directo | Nacional      | Previa    | 2020-04-22 | 2020-05-15 | 2020-12-30 | Previsto              | Reemplaza al proceso 90  |   |  |               |               | USD 0,00      |            |            |            |  |  |
| 2020 | P3-P2-P4-P5-P8-P7-P9-P5-P10 | Contratar servicio de transporte terrestre  | 154 | Servicios de No Consultoría | SD-Selección directa          | 100% | Directo | Nacional      | Previa    | 2020-04-22 | 2020-05-15 | 2020-12-30 | Previsto              | Reemplaza al proceso 84  |   |  |               |               | USD 0,00      |            |            |            |  |  |
| 2020 | P9                          | Adquirir dispositivos de interconexión y medición eléctrica para las redes a instalar Proyecto 9 Fase 11 Primer semestre                              | 155 | Bienes                      | SDC-Selección de cotizaciones | 100% | Directo | Nacional      | Posterior | 2020-06-01 | 2020-06-15 | 2020-11-15 | Previsto              |  |   |  |               |               |               |            |            |            |  |  |
| 2020 | P4                          | Prestar servicios profesionales para apoyo en diseño de ganificador de bombas y realizar caracterización del desempeño de las bombas                  | 156 | Consultor Individual        | SD-Selección directa          | 100% | Directo | Nacional      | Previa    | 2020-06-01 | 2020-06-15 | 2020-12-30 | Previsto              | Michel Ortiz Cardona   |   |  |               |               |               |            |            |            |  |  |
| 2020 | P8                          | Prestar servicios profesionales para planear, diseñar, acompañar la implementación, gestionar la operación y seguimiento y analizar el                | 157 | Consultor Individual        | SD-Selección directa          | 100% | Directo | Nacional      | Previa    | 2020-06-01 | 2020-06-15 | 2020-12-30 | Previsto              | José Nicolás Arroyo  |   |  |               |               |               |            |            |            |  |  |
| 2020 | P9                          | Prestar servicios profesionales para apoyar actividades del centro gestor implementando y documentando estrategias de control de bioseguridad         | 158 | Consultor Individual        | SD-Selección directa          | 100% | Directo | Nacional      | Previa    | 2020-06-01 | 2020-06-15 | 2020-12-30 | Previsto              | Bryan Arfandaz   |   |  |               |               |               |            |            |            |  |  |
| 2020 | P9                          | Prestar servicios profesionales para desarrollar metodologías de protección areas la integración de fuentes de generación de energía                  | 159 | Consultor Individual        | SD-Selección directa          | 100% | Directo | Nacional      | Previa    | 2020-06-01 | 2020-06-15 | 2020-12-30 | Previsto              | José Montoya   |   |  |               |               |               |            |            |            |  |  |
| 2020 | P9                          | Prestar servicios profesionales para apoyar las actividades del centro gestor mediante la implementación y documentación de una estrategia            | 160 | Consultor Individual        | SD-Selección directa          | 100% | Directo | Nacional      | Previa    | 2020-06-01 | 2020-06-15 | 2020-12-30 | Previsto              | Juan Pablo Viana   |   |  |               |               |               |            |            |            |  |  |
| 2020 | P10                         | Previsión de servicios profesionales para implementar una estrategia de evaluación de impacto de la transformación en los datos                       | 161 | Consultor Individual        | SD-Selección directa          | 100% | Directo | Nacional      | Previa    | 2020-06-01 | 2020-06-15 | 2020-12-30 | Previsto              | Giulia Hoyos   |   |  |               |               |               |            |            |            |  |  |
| 2020 | P10                         | Prestar servicios profesionales para caracterizar aspectos operacionales de los centros de datos analizar en los pilotos relacionados con los hábitos | 162 | Consultor Individual        | SD-Selección directa          | 100% | Directo | Nacional      | Previa    | 2020-06    |            |            |                       |  |   |  |               |               |               |            |            |            |  |  |

