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OSP

OSP

OSP

OSP

9

10

11

12

 0

 0

 0

 0

Valor

06-FEB-18

15-FEB-18

16-FEB-18

27-FEB-18

Fecha
Elaborac.

FIN

FIN

FIN

FIN

Estado

900355024

800053310

800160884

860028662

EQUIPOS Y LABORATORIO DE
COLOMBIA SAS

ARTILAB S.A.

FILTRACION Y ANALISIS S A S

LAB BRANDS S A S

J

J

J

J

Nat.

 CR 51 6 SUR 36

 PAR
EMPRESARIAL DE
OCCIDENTE BG
18

CL 33 B 83 C 36

AUT BOGOTA
MEDELLIN KM 7 5
PAR INDUSTRIAL
BRUSELA

Direcciòn

70876905

42753842

42753842

42753842

VELASQUEZ ARREDONDO
HECTOR IVAN

SALAZAR ALZATE BLANCA
CECILIA

SALAZAR ALZATE BLANCA
CECILIA

SALAZAR ALZATE BLANCA
CECILIA

10-FEB-18

17-FEB-18

20-FEB-18

01-MAR-18

Fecha
 Inicio

06-FEB-18

15-FEB-18

16-FEB-18

27-FEB-18

Fecha
Celebrac.

09-FEB-18

17-FEB-18

20-FEB-18

01-MAR-18

Fecha
Perfeccion.

09-FEB-18

17-FEB-18

20-FEB-18

01-MAR-18

Fecha
Legalizac

31-MAR-18

09-MAR-18

13-APR-18

09-APR-18

Fecha
Terminac.

AUTORIZAR PRÓRROGA A LA PRESENTE ORDEN
DEBIDO A QUE EN ALGUNOS LABORATORIOS NO
SE HA PODIDO COMPLETAR EL SERVICIO POR
DAÑO DE EQUIPOS COMO MICROPIPETAS,
CABINAS, BALANZAS ENTRE OTROS, ADEMÁS
QUE MUCHO
POR SOLICITUD DEL PROVEEDOR Y CON EL
VISTO BUENO DEL SUPERVISOR DE LA ODC, SE
REQUIERE AMPLIAR EL PLAZO DE ENTREGA
DEBIDO A QUE AÚN NO HA RECIBIDO LOS
MATERIALES IMPORTADOS POR PARTE DEL
FABRICANTE, D
POR SOLICITUD DEL PROVEEDOR Y CON EL
VISTO BUENO DEL SUPERVISOR DE LA ODC, ES
NECESARIO AMPLIAR EL PLAZO DE ENTREGA EN
53 DIAS MÁS AL INICIALMENTE PACTADO
DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR EN EL
EXTERIOR, NO 
PRÓRROGAR LA ODC EN 40 DÍAS MÁS AL
INICIALMENTE PACTADO - DEBIDO A
PROBLEMAS DE IMPORTACIÓN DE LOS
INSUMOS CONTRATADOS

ObjetoTipo y Nro.
Documento

Proveedor Interventor Còdigo y Nombre de Proyecto
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