



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA**  
**SEDE MEDELLÍN**  
**NIVEL CENTRAL SEDE MEDELLIN**  
**Nit: 899999063-3**

Reporte: CTUNCTAD  
V:1003  
ANNY DERLY JARABA GOMEZ  
Página 1 de 2  
01/03/2017 11:58:53

SFI - Sistema Financiero Integrado  
Módulo de Contratos

Movimiento No. **2** del **378**  
Vigencia 2017

**FECHA** 01/03/2017  
**CONTRATISTA** HUELLA CONSTRUCTIVA S A S  
**NIT/C.C.** 900312660  
**DIRECCIÓN** KR 65 8 B 91  
**TELÉFONO** 3619535

**ADT No. 2**

**OBJETO GENERAL** AUTORIZAR PRÓRROGA A LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL, LO ANTERIOR A RAZÓN QUE LA PROGRAMACIÓN DEL ENVÍO DE LA ARENA SE EXTENDERÁ HASTA LA ÚLTIMA SEMANA DEL MES DE MARZO DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO TIENE LA DISPONIBILIDAD INMEDIATA DE SUMINISTRAR LA CANTIDAD REQUERIDA POR LA FORMA DE EXPLOTACIÓN DE LA ARENA EN LA CANTERA, DE LAS CUALES SE REQUIERE 750 TONELADAS LAS CUALES SERÁN ENVIADAS EN 23 VIAJES DE TRACTOMULA.

**ANEXOS** SOLICITUD, OFICIO DE FECHA 24/02/2017.

**VALOR** CERO PESOS M/CTE \*\*\* ( \$0 ) , .

**INTERVENTOR** CONSUINGENIARQ S A S

**CLÁUSULAS**

**PLAZO (PARA PRORROGAS)**

LA PRESENTE ORDEN SE PRORROGA HASTA EL 31 DE MARZO DE 2017.

**NOTA (PARA MODIFICACIONES Y/O PRORROGAS Y/O ADICIONES, O SUSPENSIONES)**

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES QUE NO SE MODIFICAN, CONTINUAN VIGENTES.

**GARANTIA**

**SEGURO DE CUMPLIMIENTO**

EL CONTRATISTA CONSTITUIRA POR SU CUENTA Y A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, UNA POLIZA DE SEGURO O GARANTIA QUE AMPARE LOS SIGUIENTES RIESGOS:

- A) BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO: EN CUANTÍA EQUIVALENTE AL CIEN POR CIENTO (100%) DEL MISMO Y CON VIGENCIA IGUAL AL PLAZO DE LA ORDEN CONTRACTUAL Y SEIS (6) MESES MÁS.
- B) CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS: EN CUANTIA MINIMA EQUIVALENTE AL VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR TOTAL DE LA ORDEN CONTRACTUAL Y CON VIGENCIA IGUAL AL PLAZO DE LA MISMA(O) Y SEIS (6) MESES MAS.
- C) SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: POR CUANTIA MINIMA EQUIVALENTE AL CINCO POR CIENTO (5%) DEL VALOR TOTAL DE LA ORDEN CONTRACTUAL Y CON VIGENCIA IGUAL AL PLAZO DE LA MISMA(O) Y TRES (3) AÑOS MAS.
- D) ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: POR CUANTIA MINIMA EQUIVALENTE AL VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR TOTAL DE LA ORDEN CONTRACTUAL Y VIGENCIA MINIMA DE CINCO (5) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DE LA OBRA.

**SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL**

EL CONTRATISTA CONSTITUIRA POR SU CUENTA Y A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, UNA POLIZA DE SEGURO O GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL, POR DAÑOS QUE SE PUEDAN PRODUCIR A TERCEROS EN EL DESARROLLO DE LA ORDEN CONTRACTUAL, QUE AMPARE LOS SIGUIENTES RIESGOS:

- A) PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES.
- B) CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS INDEPENDIENTES.
- C) RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL.
- D) VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS

EL VALOR DE LOS AMPAROS DE PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES, RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL, CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS, Y VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS, SERÁ DE MÍNIMO DE:

- A) CIEN (100) SMLMV PARA ÓRDENES CONTRACTUALES O CONTRATOS CUYO VALOR SEA INFERIOR O IGUAL A OCHOCIENTOS (800) SMLMV. DEDUCIBLE DEL 10% DEL VALOR DE LA PÉRDIDA Y MÍNIMO 1 SMMLV. LA POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DEBE SER A NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Y/O TERCEROS

**PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZ Y EJEC (ADO Y MOD Y/O PRO, O SUS - SUPERIOR)**

LA PRESENTE PRÓRROGA SE PERFECCIONA Y LEGALIZA CON LA SUSCRIPCIÓN DE LAS PARTES.

PARA SU LEGALIZACIÓN SE REQUIERE LA MODIFICACIÓN DE LAS GARANTIAS CONSTITUIDAS POR PARTE DEL CONTRATISTA, Y APROBACIÓN DE LAS MISMAS POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD.

CON EL CUMPLIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ANTERIORES REQUISITOS PODRÁ DARSE INICIO A SU EJECUCIÓN.

**RECOMENDACION AL ORDENADOR DEL GASTO**

ADRIANA ESTELA SERNA GARCES EN SU CALIDAD DE JEFE DE SECCIÓN DIVISIÓN DE CONTRATACION Y GESTIÓN DE BIENES, PREVIA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS, DOCUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS EXIGIDOS POR LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN LA UNIVERSIDAD, RECOMIENDA AL ORDENADOR DEL GASTO LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE PRÓRROGA.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA  
SEDE MEDELLÍN  
NIVEL CENTRAL SEDE MEDELLIN  
Nit: 899999063-3



Reporte: CTUNCTAD  
V.1003  
ANNY DERLY JARABA GOMEZ  
Página 2 de 2  
01/03/2017 11:58:53

SFI - Sistema Financiero Integrado  
Módulo de Contratos

Vigencia 2017

FECHA 01/03/2017  
CONTRATISTA HUELLA CONSTRUCTIVA S A S  
NIT/C.C. 900312660  
DIRECCIÓN KR 65 8 B 91  
TELÉFONO 3619535

ADT No. 2

 JOHAN ALEXANDER ZULUAGA FRANCO Director Administrativo	 ADRIANA ESTELA SERNA GARCÉS División de Contratación y Gestión de Bienes	 Representante Legal
---	--	--

*Handwritten mark*