



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA**  
**SEDE MEDELLÍN**  
**NIVEL CENTRAL SEDE MEDELLIN**  
**Nit: 899999063-3**

Reporte: CTUNCTAD  
V.1003  
LUIS GUILLERMO GARCIA RIO  
Página 1 de 2  
17/03/2017 14:58:32

SFI - Sistema Financiero Integrado  
Módulo de Contratos

Movimiento No. 4 del 337  
Vigencia 2017

**ADT No. 4**

**FECHA** 17/03/2017  
**CONTRATISTA** ADRIANA MARIA URIBE LOPEZ DE MESA S A S  
**NIT/C.C.** 900676818  
**DIRECCIÓN** CR 64C 48 123  
**TELÉFONO** 2306657

**OBJETO GENERAL** AUTORIZAR ADICIÓN Y PRÓRROGA A LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL TENIENDO EN CUENTA LAS MODIFICACIONES QUE HAN SURGIDO EN LA ODS 337-2016 DONDE SE TIENE PLAZO DE TERMINACIÓN DE ACUERDO PRORROGA NO. 1 HASTA EL 31 DE MARZO. ESTA SOLICITUD ESTA SOPORTADA POR LA DIFICULTAD QUE SE HA TENIDO PARA DEFINIR EL TRASLADO DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO QUE CONTROLA LA TEMPERATURA INTERIOR DEL LABORATORIO DE CALIDAD DEL AIRE (CALAIRE) UBICADO EN LA ZONA DE TERRAZA. TENIENDO COMO PRECEDENTE QUE DICHO LABORATORIO MANEJA UNA MEDICIÓN PATRÓN, LA DIRECCIÓN DEL LABORATORIO DE CALIDAD DEL AIRE HA MANIFESTADO MEDIANTE COMUNICADOS QUE SI ESTA MEDIDA PATRÓN SE PIERDE, LOS COSTOS PARA LA RECALIBRACIÓN DE DICHS EQUIPOS ES MUY ALTA. POR ELLO SE HAN EFECTUADO LA FORMULACIÓN DE VARIAS COTIZACIONES POSICIONANDO EL EQUIPO EN DIFERENTES LUGARES BUSCANDO GARANTIZAR SU FUNCIONAMIENTO TAL CUAL COMO SE ENCUENTRA ACTUALMENTE. COMPLEMENTARIAMENTE A ESTA DIFICULTAD HAN SURGIDO UNA SERIE DE ACTIVIDADES ADICIONALES CONDIONADAS A DICHO MOVIMIENTO QUE HAN GENERADO UN INCREMENTO EN LOS COSTOS DEL PROYECTO Y TAMBIÉN DEBIDO A LA REALIZACIÓN DE ALGUNAS OBRAS COMPLEMENTARIAS QUE SE HAN REQUERIDO PARA CUMPLIR A CABALIDAD CON EL OBJETO DEL CONTRATO. PARA LA ADICIÓN SE CUENTA CON EL CDP 362 DEL 13 DE MARZO DE 2017 DE LA ODS 337 Y PARA SU TERMINACIÓN SE REQUIEREN DE 21 DÍAS ADICIONALES.

POR LO QUE SE PRORROGA HASTA EL 21 DE ABRIL DE 2017 LA ODS 337/3001/2016. Y ADICIONAR EN VALOR, PARA CONTINUAR CON LA "ADECUACIÓN FÍSICA LABORATORIOS LÁSERES, ÓPTICA, CONTROL BIOLÓGICO Y NEVERAS, BLOQUE 19A NÚCLEO EL VOLADOR"

**ANEXOS** FORMATO DE SOLICITUD DE ADICION Y PRORROGA, CDP, JUSTIFICACION, PROGRAMACION URBANISMO, Y SOLICITUD DE PRORROGA

**VALOR** NOVENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS M/CTE \*\*\* ( \$95,702,909 ) , MÁS \$382,812 DE IMPUESTO DE CONTRIBUCIÓN ESPECIAL

**INTERVENTOR** LINEA GLOBAL INGENIERIA S.A.S

**CLÁUSULAS**

**PLAZO (PARA PRORROGAS)**

LA PRESENTE PRORROGA TENDRA UN PLAZO DE EJECUCION ADICIONAL DE 21 DIAS CALENDARIOS, HASTA EL 21 DE ABRIL DE 2017

**FORMA DE PAGO (PARA ADICIONES)**

LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL SE ADICIONA POR LA SUMA DE \$ 95.702.909, LA CUAL SE PAGARÁ AL CONTRATISTA PREVIA PRESENTACION DE FACTURA Y CERTIFICACION EN LA QUE CONSTE QUE SE ENCUENTRA AL DIA EN EL PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES, CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY 789 DE 2002, Y CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/ INTERVENTOR.

**NOTA (PARA MODIFICACIONES Y/O PRORROGAS Y/O ADICIONES, O SUSPENSIONES)**

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES QUE NO SE MODIFICAN, CONTINUAN VIGENTES.

**GARANTIA**

**SEGURO DE CUMPLIMIENTO**

EL CONTRATISTA CONSTITUIRA POR SU CUENTA Y A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, UNA POLIZA DE SEGURO O GARANTIA QUE AMPARE LOS SIGUIENTES RIESGOS:

- A) BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO: EN CUANTÍA EQUIVALENTE AL CIENTO POR CIENTO (100%) DEL MISMO Y CON VIGENCIA IGUAL AL PLAZO DE LA ORDEN CONTRACTUAL Y SEIS (6) MESES MÁS.
- B) CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS: EN CUANTIA MINIMA EQUIVALENTE AL VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR TOTAL DE LA ORDEN CONTRACTUAL Y CON VIGENCIA IGUAL AL PLAZO DE LA MISMA(O) Y SEIS (6) MESES MAS.
- C) SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: POR CUANTIA MINIMA EQUIVALENTE AL CINCO POR CIENTO (5%) DEL VALOR TOTAL DE LA ORDEN CONTRACTUAL Y CON VIGENCIA IGUAL AL PLAZO DE LA MISMA(O) Y TRES (3) AÑOS MAS.
- D) ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: POR CUANTIA MINIMA EQUIVALENTE AL VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR TOTAL DE LA ORDEN CONTRACTUAL Y VIGENCIA MINIMA DE CINCO (5) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DE LA OBRA.

**SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL**

EL CONTRATISTA CONSTITUIRA POR SU CUENTA Y A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, UNA POLIZA DE SEGURO O GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL, POR DAÑOS QUE SE PUEDAN PRODUCIR A TERCEROS EN EL DESARROLLO DE LA ORDEN CONTRACTUAL, QUE AMPARE LOS SIGUIENTES RIESGOS:

- A) PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES.
- B) CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS INDEPENDIENTES.
- C) RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL.
- D) VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS

EL VALOR DE LOS AMPAROS DE PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES, RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL, CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS, Y VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS, SERÁ DE MÍNIMO DE:

- A) CIENTO (100) SMLMV PARA ÓRDENES CONTRACTUALES O CONTRATOS CUYO VALOR SEA INFERIOR O IGUAL A OCHOCIENTOS (800)



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA**  
**SEDE MEDELLÍN**  
**NIVEL CENTRAL SEDE MEDELLIN**  
**Nit: 899999063-3**

Reporte: CTUNCTAD  
V.1003  
LUIS GUILLERMO GARCIA RIO  
Página 2 de 2  
17/03/2017 14:58:32

SFI - Sistema Financiero Integrado  
Módulo de Contratos

Vigencia 2017

**FECHA** 17/03/2017  
**CONTRATISTA** ADRIANA MARIA URIBE LOPEZ DE MESA S A S  
**NIT/C.C.** 900676818  
**DIRECCIÓN** CR 64C 48 123  
**TELÉFONO** 2306657

**ADT No. 4**

**GARANTIA**

SMLMV.  
DEDUCIBLE DEL 10% DEL VALOR DE LA PÉRDIDA Y MÍNIMO 1 SMMLV.  
LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DEBE SER A NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Y/O TERCEROS AFECTADOS  
**PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZ Y EJEC (ADO Y MOD Y/O PRO, O SUS - SUPERIOR)**  
LA PRESENTE ADICIÓN Y PRÓRROGA SE PERFECCIONA Y LEGALIZA CON LA SUSCRIPCIÓN DE LAS PARTES.

PARA SU LEGALIZACIÓN SE REQUIERE LA MODIFICACIÓN DE LAS GARANTIAS CONSTITUIDAS POR PARTE DEL CONTRATISTA, Y APROBACIÓN DE LAS MISMAS POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD.

CON EL CUMPLIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ANTERIORES REQUISITOS PODRÁ DARSE INICIO A SU EJECUCIÓN.

**RECOMENDACION AL ORDENADOR DEL GASTO**

ADRIANA ESTELA SERNA GARCÉS EN SU CALIDAD DE JEFA DE SECCIÓN DIVISIÓN DE CONTRATACION Y GESTIÓN DE BIENES, PREVIA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS, DOCUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS EXIGIDOS POR LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN LA UNIVERSIDAD, RECOMIENDA AL ORDENADOR DEL GASTO LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ADICIÓN Y PRÓRROGA

**REGISTRO PRESUPUESTAL** Vigencia Rese. 2017 No. Rese. 298  
**Tipo** ODS ORDENES DE SERVICIO Vigencia 2016 **Número** 337 **Acta** 1 **Fecha** 17/03/2017  
**Proyecto** 401010116534-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE MEDELLÍN

Area	Imputación	Recurso	Valor
301320703 DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO F	250021117502001 04	27 RECURSO ESTAMPILLA	95,702,909.00
301320703 DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO F	250021117502001 04	27 RECURSO ESTAMPILLA	382,812.00

**DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL** Vigencia 2017 **Número** 362 **Acta** 0 **Fecha** 13/03/2017  
**Tipo** CDP CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL  
**Proyecto** 401010116534-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE MEDELLÍN

Area	Imputación	Recurso	Valor
301320703 DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO F	250021117502001 04	27 RECURSO ESTAMPILLA	-1,188.00
301320703 DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO F	250021117502001 04	27 RECURSO ESTAMPILLA	384,000.00
301320703 DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO F	250021117502001 04	27 RECURSO ESTAMPILLA	96,000,000.00
301320703 DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO F	250021117502001 04	27 RECURSO ESTAMPILLA	-297,091.00

**JOHAN ALEXANDER ZULUAGA FRANCO**  
**Ordenador**

**ADRIANA ESTELA SERNA GARCÉS**  
**División de Contratación y Gestión de Bienes**

**ADRIANA MARIA URIBE LOPEZ DE MESA**  
**Representante Legal**