

Vige Cto	Empresa	Tipo Cto Ppal	Numero Cto Ppal	Periodo Cto Ppal	Tipo Adicion	Numero Adicion	Fecha Adicon	Clase	Tipo Adic	Objeto Adic	Valor Adic	Fec Cele	Fec Inic	Plazo	Fecha Termin	Fec Liquid	Estado
2017	3013	ODC	24	201703	OSP	7	16-MAY-17	OTR	Plazo	REALIZAR PRORROGA Y MODIFICACIÓN EN FORMA DE PAGO DE ACUERDO A SOLICITUD REMITIDA EL 08 DE MAYO DE 2017 POR EL PROVEEDOR, DEBIDO A INCONVENIENTES EN LA FABRICACIÓN DE PRODUCTOS .	0	16-MAY-17	20-MAY-17	221	30-AUG-17		FIN
2017	3013	ODC	31	201704	OSP	9	22-MAY-17	PRO	Plazo	AMPLIAR PLAZO DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS CONTRATADOS EN LA ODC 31 3013, CON EL FIN DE CONTINUAR CON LOS ANALISIS EN EL LABORATORIO DE RIEGOS Y DRENAJE	0	22-MAY-17	27-MAY-17	134	09-JUN-17		FIN