

Vige Cto	Empresa	Tipo Cto Ppal	Numero Cto Ppal	Periodo Cto Ppal	Tipo Adicion	Numero Adicion	Fecha Adicon	Clase	Tipo Adic	Objeto Adic	Valor Adic	Fec Cele	Fec Inic	Plazo	Fecha Termin	Fec Liquid	Estado
2017	3013	ODC	90	201708	OSP	12	07-SEP-17	PRO	Plazo	AMPLIAR PLAZO DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS CONTRATADOS EN LA ODC 90 3013.	0	07-SEP-17	11-SEP-17	125	15-SEP-17		FIN
2017	3013	ODC	94	201708	OSP	13	08-SEP-17	MOD	Clausula	MODIFICAR EL SUPERVISOR, EL DESTINO Y EL RESPONSABLE DEL BIEN DE LA ORDEN CONTRACTUAL ODC-94.	0						FIN
2017	3013	ODC	85	201708	OSP	14	19-SEP-17	ADT	Plazo	SE REQUIERE PRORROGAR LA ORDEN CONTRACTUAL ODC 85-3013 DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO PUEDE CUMPLIR CON LA ENTREGA EN EL TIEMPO ESTIPULADO EN EL CONTRATO POR RETRASOS EN LOS TIEMPOS DE IMPORTACIÓN, POR LOS PROBLEMAS CLIMATICOS EN EL ESTADO DE LA FLORIDA.	0	19-SEP-17	23-SEP-17	145	17-OCT-17		FIN