

Vige Cto	Empresa	Tipo Cto Ppal	Numero Cto Ppal	Periodo Cto Ppal	Tipo Adicion	Numero Adicion	Fecha Adicon	Clase	Tipo Adic	Objeto Adic	Valor Adic	Fec Cele	Fec Inic	Plazo	Fecha Termin	Fec Liquid	Estado
2017	3013	ODS	347	201612	OSP	1	07-FEB-17	OTR	Plazo_valor	REALIZAR ADICIÓN Y PRORROGA A LA ODS 347-3013 YA QUE ES NECESARIO REALIZAR AJUSTES PARA EL ACABADO FINAL DE LA ADECUACION DEL AULA MAXIMA.	28299016	07-FEB-17	10-FEB-17	140	01-MAR-17		FIN
2017	3013	ODS	19	201702	OSP	2	23-FEB-17	MOD	Clausula	MODIFICAR EL SUPERVISOR DE LA ORDEN CONTRACTUAL DEBIDO A QUE EL PROFESOR IVAN DARIO ARISTIZABAL ES EL JEFE DEL LABORATORIO DE MECANIZACIÓN AGRICOLA Y ES SU COMPETENCIA VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL LABORATORIO .	0						FIN