| Vige Cto | Empresa | Tipo Cto Ppal | Numero Cto Ppal | Periodo Cto Ppal | Tipo Adicion | Numero Adicion | Fecha Adicon | Clase | Tipo Adic | Objeto Adic | Valor Adic | Fec Cele | Fec Inic | Plazo | Fecha Termin | Fec Liquid | Estado |
|------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|------------------|---------------------------|-------|--------------------|---|------------|-----------|-----------------------|-------|---------------------------|------------|--------|
| Vige Cto 2017 | Empresa 3013 | Tipo Cto Ppal ODS | Numero Cto Ppal 14 | Periodo Cto Ppal 201702 | Tipo Adicion OSP | Numero Adicion 3 | Fecha Adicon 06-MAR-17 | Clase | Tipo Adic Plazo | Objeto Adic SE REQUIERE PRORROGAR LA ORDEN CONTRACTUAL ODS 14-3013 DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO PUEDE PRESTAR EL SERVICIO EN EL TIEMPO ESTIPULADO EN EL CONTRATO PORQUE EL PERSONAL SE ENCONTRARÁ EN CAPACITACIÓ N ENTRE EL 1 Y EL 10 DE MARZO, POR TANTO LA PROGRAMACIÓ N DE NUEVOS RECURSOS PARA EL MANTENIMIEN TOS | | | Fec Inic 14-MAR-17 | | Fecha Termin 28-MAR-17 | Fec Liquid | Estado |
| | | | | | | | | | | TOS SOBREPASA LA FECHA DEL CONTRATO. | | | | | | | |
| 2017 | 3013 | ODS | 33 | 201702 | OSP | 5 | 23-MAR-17 | OTR | Plazo | | 0 | 23-MAR-17 | 01-APR-17 | 140 | 20-APR-17 | | FIN |