

Vige Cto	Empresa	Tipo Cto Ppal	Numero Cto Ppal	Periodo Cto Ppal	Tipo Adicion	Numero Adicion	Fecha Adicon	Clase	Tipo Adic	Objeto Adic	Valor Adic	Fec Cele	Fec Inic	Plazo	Fecha Termin	Fec Liquid	Estado
2017	3013	ODS	236	201711	OSP	21	28-NOV-17	PRO	Plazo	PRORROGAR LA ORDEN CONTRACTUAL DEBIDO A QUE FUE NECESARIO CORRER LOS MODELOS DE DISPERSIÓN DE CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS.	0	28-NOV-17	01-DEC-17	135	15-DEC-17		FIN
2017	3013	ODS	106	201706	OSP	22	28-NOV-17	ADT	Plazo	PRORROGAR LA ORDEN CONTRACTUAL DEBIDO A QUE SE REQUIERE LA APROBACIÓN PREVIA POR PARTE DE LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL (ADR) DE LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO.	0	28-NOV-17	01-DEC-17	150	30-DEC-17		FIN
2017	3013	ODS	107	201706	OSP	23	28-NOV-17	ADT	Plazo	PRORROGAR LA ORDEN CONTRACTUAL DEBIDO A NUEVOS AJUSTES SOLICITADOS POR LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL (ADR)	0	28-NOV-17	01-DEC-17	150	30-DEC-17		FIN
2017	3013	ODS	113	201706	OSP	24	28-NOV-17	ADS	Plazo	PRORROGAR LA ORDEN CONTRACTUAL DEBIDO A LAS REVISIONES SOLICITADAS POR LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL, LAS CUALES SE	0	28-NOV-17	01-DEC-17	150	30-DEC-17		FIN

Vige Cto	Empresa	Tipo Cto Ppal	Numero Cto Ppal	Periodo Cto Ppal	Tipo Adicion	Numero Adicion	Fecha Adicon	Clase	Tipo Adic	Objeto Adic	Valor Adic	Fec Cele	Fec Inic	Plazo	Fecha Termin	Fec Liquid	Estado
										ENCUENTRAN EN PROCESO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN.							
2017	3013	ODS	216	201710	OSP	25	28-NOV-17	ADT	Plazo	PRORROGAR LA ORDEN CONTRACTUAL DEBIDO A INCONVENIENTES PRESENTADOS EN EL ACCESO A LAS ZONAS A INTERVENIR	0	28-NOV-17	01-DEC-17	182	31-JAN-18		FIN
2017	3013	ODS	177	201709	OSP	30	28-NOV-17	ADT	Plazo	PRÓRROGA A ORDEN CONTRACTUAL PARA REALIZAR AJUSTES A LOS ESTUDIOS DE AGROLOGÍA PARA LOS DISTRITOS DE RIEGO SOLICITADOS POR LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL (ADR)	0	28-NOV-17	16-DEC-17	135	30-DEC-17		FIN