

Vige Cto	Empresa	Tipo Cto Ppal	Numero Cto Ppal	Periodo Cto Ppal	Tipo Adicion	Numero Adicion	Fecha Adicon	Clase	Tipo Adic	Objeto Adic	Valor Adic	Fec Cele	Fec Inic	Plazo	Fecha Termin	Fec Liquid	Estado
2016	3063	ODS	150	201610	OSP	13	20-DEC-16	PRO	Plazo	DADAS LAS NECESIDADES TÉCNICAS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 4600005831 DE 2016, SE HACE NECESARIO CONTAR CON EL COORDINADOR ZONAL PARA LA VERIFICACIÓN Y LA CONSOLIDACIÓN DE LOS INFORMES FINALES PARA SER ENTREGADOS A LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA, DENTRO DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO, ESTO CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES EN LA MENCIONADA ETAPA.	0	20-DEC-16	21-DEC-16	177	15-FEB-17		FIN
2016	3063	ODS	148	201610	OSP	14	20-DEC-16	PRO	Plazo	DADAS LAS NECESIDADES TÉCNICAS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 4600005831 DE 2016, SE HACE NECESARIO CONTAR CON	0	20-DEC-16	21-DEC-16	177	15-FEB-17		FIN

Vige Cto	Empresa	Tipo Cto Ppal	Numero Cto Ppal	Periodo Cto Ppal	Tipo Adicion	Numero Adicion	Fecha Adicon	Clase	Tipo Adic	Objeto Adic	Valor Adic	Fec Cele	Fec Inic	Plazo	Fecha Termin	Fec Liquid	Estado
2016	3063	ODS	152	201610	OSP	15	20-DEC-16	PRO	Plazo	EL COORDINADOR ZONAL PARA LA VERIFICACIÓ N Y LA CONSOLIDACI ÓN DE LOS INFORMES FINALES PARA SER ENTREGADOS A LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA, DENTRO DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO, ESTO CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENT O A LAS ACTIVIDADES EN LA MENCIONADA ETAPA. DADAS LAS NECESIDADES TÉCNICAS DEL CONVENIO INTERADMINI STRATIVO 4600005831 DE 2016, SE HACE NECESARIO CONTAR CON EL COORDINADOR ZONAL PARA LA VERIFICACIÓ N Y LA CONSOLIDACI ÓN DE LOS INFORMES FINALES PARA SER ENTREGADOS	0	20-DEC-16	21-DEC-16	177	15-FEB-17		FIN

Vige Cto	Empresa	Tipo Cto Ppal	Numero Cto Ppal	Periodo Cto Ppal	Tipo Adicion	Numero Adicion	Fecha Adicon	Clase	Tipo Adic	Objeto Adic	Valor Adic	Fec Cele	Fec Inic	Plazo	Fecha Termin	Fec Liquid	Estado
2016	3063	ODS	170	201610	OSP	16	20-DEC-16	PRO	Plazo	A LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA, DENTRO DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO, ESTO CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES EN LA MENCIONADA ETAPA. DADAS LAS NECESIDADES TÉCNICAS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 4600005831 DE 2016, SE HACE NECESARIO CONTAR CON EL COORDINADOR ZONAL PARA LA VERIFICACIÓN Y LA CONSOLIDACIÓN DE LOS INFORMES FINALES PARA SER ENTREGADOS A LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA, DENTRO DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO, ESTO CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO	0	20-DEC-16	21-DEC-16	177	15-FEB-17		FIN

Vige Cto	Empresa	Tipo Cto Ppal	Numero Cto Ppal	Periodo Cto Ppal	Tipo Adicion	Numero Adicion	Fecha Adicon	Clase	Tipo Adic	Objeto Adic	Valor Adic	Fec Cele	Fec Inic	Plazo	Fecha Termin	Fec Liquid	Estado
----------	---------	---------------	-----------------	------------------	--------------	----------------	--------------	-------	-----------	-------------	------------	----------	----------	-------	--------------	------------	--------

O A LAS
ACTIVIDADES
EN LA
MENCIONADA
ETAPA.