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1. INFORMACIÓN PRELIMINAR 

 

1.1 NATURALEZA JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA 

La Universidad Nacional de Colombia, fue fundada el 22 de septiembre, mediante la Ley 66 de 1867, 
fecha desde la cual hace historia al servicio del país en lo que se ha consolidado como paradigma de la 
universidad colombiana. Es una comunidad académica cuya misión esencial es la creación, desarrollo e 
incorporación del conocimiento y su vinculación con la cultura. Es un órgano público estatal, autónomo e 
independiente, de rango constitucional, organizado en desarrollo del inciso 2 del artículo 113 de la 
Constitución Política, no perteneciente a ninguna de las ramas del poder público, con personería jurídica 
especial, no identificable ni asimilable a ninguna de las que corresponden a otras modalidades o tipos de 
entes públicos, con capacidad de designar sus directivas y de regirse por sus propios estatutos de 
acuerdo con la ley especial que lo regula. La Universidad Nacional de Colombia cumple, en nombre del 
Estado, funciones no administrativas orientadas a promover el desarrollo de la educación superior hasta 
sus más altos niveles, fomentar el acceso a ella y desarrollar la docencia, la investigación, las ciencias, la 
creación artística y la extensión, para alcanzar la excelencia y los fines señalados en el artículo 2 del 
Decreto Extraordinario 1210 de 1993 y en el Acuerdo 011 de 2005 del Consejo Superior Universitario. 

Por su carácter nacional y para un mejor cumplimiento de su misión de contribuir a la identidad de la 
Nación en su diversidad, la Universidad Nacional de Colombia está constituida por las Sedes creadas a la 
fecha de vigencia del Acuerdo 011 de 2005 del Consejo Superior Universitario y por aquellas que se 
creen o integren en el futuro, en armonía con sus planes y programas de desarrollo. 

1.2 MISIÓN 

Para cumplir con su misión, todas las actuaciones, así como la organización interna y las funciones por 
dependencia de la Universidad Nacional de Colombia, estarán enmarcadas y serán establecidas con el 
fin de desarrollar y consolidar los principios de: Autonomía, Dirección, Coordinación, Prevalencia, 
Transparencia, Economía, Unidad de Financiamiento, Participación, Información y comunicación, 
Evaluación de la gestión, Correspondencia y Pertinencia, Ética, Convivencia y buen trato. Idoneidad, 
Excelencia académica. 

1.3 RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE 

La presente invitación pública es una solicitud de propuesta que será analizada interiormente por la 
Universidad, en desarrollo del Decreto 1210 de 1993 y de su régimen propio de contratación, Acuerdo 
002 de 2008 del Consejo Superior Universitario, Manual de Convenios y Contratos de la Universidad 
Nacional de Colombia, adoptado mediante Resolución de Rectoría No. 1551 de 19 de diciembre de 2014, 
y demás normas que lo modifiquen, reglamenten o adicionen. 

Las correcciones, enmendaduras, o cualquier otro cambio que se haga en la propuesta o sus anexos, 
deben estar confirmadas con la rúbrica del proponente o su representante legal. 
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Dentro del más estricto respeto por el tratamiento igualitario a los proponentes, la Universidad podrá 
solicitar a todos o a cualquiera de ellos aclaraciones o especificaciones a fin de despejar cualquier duda 
respecto de la propuesta.  

Al preparar la propuesta los proponentes deberán tener en cuenta que todos los impuestos, tasas o 
contribuciones que hayan de causarse por la celebración y ejecución del contrato, y otros establecidos 
por la ley, son por su cuenta y no darán lugar a pago alguno adicional al de los precios pactados. De 
cada pago LA UNIVERSIDAD efectuará las deducciones y retenciones a que haya lugar.  
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2. INFORMACIÓN GENERAL PARA LOS PROPONENTES 

 

2.1 OBJETO 

La Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, está interesada en contratar la construcción de la 
“Adecuación y Adición 2do. Piso Sector La Macarena, Bloque 11 – Campus Volador”, actividad inscrita en 
el Proyecto 401010116534 Fortalecimiento de la Infraestructura Física de la Sede Medellín, Vigencia 
2016. 

2.2 MODALIDAD DEL CONTRATO 

El contrato se pacta bajo la modalidad de Administración Delegada. 

2.3 ALCANCE DEL OBJETO 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO: 

La intervención en el Bloque 11, considera la adecuación del área de oficinas de profesores que está en 
el costado oriental del edificio, el cual se somete a una reingeniería completa y la adición de un segundo 
piso con la misma distribución propuesta en el primer piso. De esta forma se incrementa la disponibilidad 
de oficinas de profesores y se hace una mejor distribución del espacio, regularizando las formas y los 
tamaños. 

Para la intervención, se desmonta la cubierta y todas las particiones interiores, se adiciona una losa 
nueva, se completa la fachada en segundo piso, siguiendo el lenguaje y ritmos de la existente, se 
construyen divisiones interiores y cubierta. Además, se hacen redes eléctricas e hidrosanitarias nuevas. 

Los materiales, acabados y la distribución respetan las características originales del edificio, tratándose 
de mimetizar con lo existente, conformando el segundo piso en esta área (el resto del edificio es 
originariamente de dos pisos), unificando la fachada e integrándose con las cubiertas. En la fachada se 
conserva el mismo material, la conformación de sillares, cornisas y marcos de ventanas. 

El área adecuada y construida asciende a unos 628 m2, los diseños y estudios técnicos básicos, fueron 
ejecutados o coordinados por la Sección de Planeación Territorial de la Sede. 

2.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

LA UNIVERSIDAD exige que en todas las propuestas se tenga en cuenta las consideraciones y 
precisiones contempladas en esta INVITACIÓN PÚBLIA sobre: 

 Las calidades y experiencia acreditada por el proponente (persona jurídica y/o natural); 

 Las calidades y experiencias exigidas para el personal técnico ofrecido por EL CONTRATISTA. 

 El apoyo y soporte administrativo que le debe brindar EL CONTRATISTA a la obra desde la 
oficina central de su empresa. 
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 El control administrativo del personal propio y de subcontratistas. 

 El porcentaje fijo de los honorarios. 

 La calificación, cuantificación y costo del personal técnico y administrativo mínimo exigido. 

 La calificación, cuantificación y costo del personal adicional técnico y administrativo que a criterio 
de cada proponente se deba vincular a la obra para satisfacer los objetivos propuestos y cumplir las 
obligaciones contraídas. 

 Los gastos administrativos reembolsables del contrato, relacionados con la dotación transitoria de 
equipos de cómputo, software especializado y amueblamiento de las oficinas. 

 Otros gastos indirectos autorizados en el contexto del contrato por concepto de papelería y 
planillas de obra, chequeras y afines, copias de planos, informes y documentos, cafetería, aseo y 
alimentación del personal obrero en casos críticos de avance de obra. 

 Las relaciones de EL CONTRATISTA administrador delegado con EL INTERVENTOR, el Comité 
de Obra, el arquitecto y los diseñadores técnicos. 

 Las previsiones establecidas para que EL CONTRATISTA y EL INTERVENTOR respondan 
mancomunadamente por la preparación del PRESUPUESTO DEFINITIVO.  

 El manejo y control administrativo del FONDO ROTATORIO de Inversión. 

 Las condiciones que rigen para subcontratar y negociar a nombre de LA UNIVERSIDAD. 

 El manejo profesional de los asuntos laborales, contables y tributarios. 

 Las responsabilidades administrativas y económicas que contraen las partes cuando 
(eventualmente) se presenten reclamaciones laborales. 

 Las condiciones de facturación que establezca LA UNIVERSIDAD para hacer efectivas las 
exenciones del IVA. 

 El manejo y aplicación de descuentos en las negociaciones de los subcontratos y suministros. 

 Las condiciones contractuales estipuladas para la suscripción y pago de las garantías. 

 La dirección y control técnico de la ejecución de la obra. 

 El establecimiento (si aplica) del plan de calidad. 

 La implantación (si aplica) de los procedimientos y rutinas de calidad. 

 La elaboración e implementación del Plan de Mitigación, siguiendo los lineamientos establecidos 
en la Guía de Manejo Socio Ambiental para la construcción de obras de infraestructura pública del 
Municipio de Medellín (disponible en el siguiente Link 
http://www.medellin.gov.co/irj/portal/ciudadanos?NavigationTarget=navurl://1a7d1149347d8d6d3658
c0a996a1aff9), y las disposiciones del Manual de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente para 
contratistas de la Universidad Nacional de Colombia (anexo a la Invitación), garantizando el 
desarrollo de la obra con el menor riesgo posible. 

 Las mediciones de obra ejecutada. 

 Las responsabilidades contraídas por EL CONTRATISTA administrador delegado con respecto a la 
dirección y control administrativo del almacén de la obra, compras y suministros. 

 Los controles ejercidos por LA INTERVENTORÍA administrativa y la auditoría de LA 
UNIVERSIDAD en relación con el manejo de almacén, pedidos, compras y suministros. 

 La formulación de alternativas técnicas, constructivas, de especificación y diseño estructural, 
general o de instalaciones, en desarrollo del contrato. 

http://www.medellin.gov.co/irj/portal/ciudadanos?NavigationTarget=navurl://1a7d1149347d8d6d3658c0a996a1aff9
http://www.medellin.gov.co/irj/portal/ciudadanos?NavigationTarget=navurl://1a7d1149347d8d6d3658c0a996a1aff9
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 La programación de obra definitiva inicial, en concordancia con el plazo propuesto, y los ajustes 
requeridos y recomendados según los controles de avance efectuados por la INTERVENTORÍA. 

 La preparación del flujo de fondos y el control de los egresos en desarrollo del contrato. 

 La coordinación de los subcontratos especiales. 

 Las responsabilidades contraídas en caso de presentarse reparaciones de obras defectuosas, 
errores u omisiones por parte de EL CONTRATISTA, su personal o un determinado subcontratista. 

 La toma de muestras, ejecución de ensayos y presentación de resultados. 

 La aceptación o rechazo de los materiales y las obras, de parte suya como ejecutor responsable 
o de LA INTERVENTORÍA como supervisor. 

 Los demás asuntos técnicos, administrativos y de procedimiento que condicionan el contrato y la 
construcción, teniendo en cuenta la disponibilidad efectiva y la ejecución de los recursos 
presupuestales de LA UNIVERSIDAD. 

2.5 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

El plazo de ejecución del contrato será el establecido en concordancia con el proceso de selección según 
se establece en la presente Invitación, en ningún caso inferior a noventa (90) días o superior a ciento 
cinco (105) días o 31 de marzo de 2017 (lo primero que ocurra), una vez suscrita por las partes el Acta de 
Inicio. Vencido el plazo de ejecución del contrato, se dispondrá de cuatro (4) meses más para su 
liquidación; si por condiciones extraordinarias de índole administrativo, contable, tributario, este plazo no 
fuera suficiente, se podrá acordar entre las partes (previa recomendación del Interventor), la ampliación 
del mismo en un término razonable que permita subsanar las eventualidades y lograr la Liquidación 
Bilateral de común acuerdo. 

2.6 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

La Universidad cuenta con los recursos para amparar el objeto de la presente Invitación, según 
Certificados de Disponibilidad Presupuestal número: 1399 del 21 de octubre de 2016 por valor de 
$1.600.000.000 expedido por la Jefe de Presupuesto, de los cuales, $1.400.000.000 es la cuantía 
destinada para los costos directos de obra y $200.000.000 para la cobertura del valor fiscal del contrato 
(honorarios, IVA y reembolsables del Administrador Delegado). 

NOTA: 

 El presupuesto asignado a este proceso contractual comprende todos los costos, gastos e impuestos 
directos e indirectos que se puedan generar para la suscripción, legalización, ejecución y liquidación del 
contrato. Por lo anterior, el PROPONENTE deberá proyectar el valor de su propuesta incluyendo todos 
los valores, así como los impuestos a que haya lugar, en que pudiera incurrir durante la suscripción, 
legalización, ejecución y liquidación del contrato. 

3. ETAPAS DEL PROCESO 
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3.1 CRONOGRAMA 

El proceso de selección se llevará a cabo en las fechas, sitios y horas exactos que se establecen a 
continuación: 

 
 

ACTIVIDAD FECHAS Y HORA SITIOS 

Publicación de la 
Invitación 

10/11/2016 
http://contratacion.medellin.unal.edu.co/proces
os-contractuales/nivel_sede/invitaciones/ 

Visita obligatoria 
10/11/2016  

a  
18/11/2016 

Sección Espacios Físicos, ubicada en la Calle 
59 A N° 63-20, Bloque 42A, Piso 2, Medellín 

Consultas técnicas  
10/11/2016  

a  
18/11/2016 

Oficina de Bienes y Suministros – Área 
Contratación, ubicada en la Calle 59 A N° 63-
20, Bloque 42, Medellín o remitirlas al correo 
electrónico: 
bienysum_med@unal.edu.co 

Respuesta a consultas  Hasta el 21/11/2016 
http://contratacion.medellin.unal.edu.co/proces
os-contractuales/nivel_sede/invitaciones/ 

Recepción de las 
propuestas y Cierre de la 
Invitación 

22/11/2016 
a las 

3:30 p.m. 

Oficina de Bienes y Suministros – Área de 
Contratación, ubicada en la Calle 59A No 63-
20, Bloque 42, Medellín 

Apertura de propuestas  
22/11/2016 

a las 
3:35 p.m. 

Oficina de Bienes y Suministros – Área de 
Contratación, ubicada en la Calle 59A No 63-
20, Bloque 42, Medellín 

Estudio de las ofertas y 
solicitud de aclaraciones 
(si las hubiere) 

22/11/2016 
a 

25/11/2016 

Oficina Jurídica 
Sección Espacios Físicos 
Oficina de Bienes y Suministros – Área de 
Contratación 

Publicación del informe 
de evaluación  

25/11/2016 
http://contratacion.medellin.unal.edu.co/proces
os-contractuales/nivel_sede/invitaciones/ 

Consulta y observaciones 
al informe de evaluación 
(si las hubiere) 

25/11/2016 
a 

29/11/2016 

Oficina de Bienes y Suministros – Área 
Contratación, ubicada en la Calle 59 A N° 63-
20, Bloque 42, Medellín o remitirlas al correo 
electrónico: 
bienysum_med@unal.edu.co 

Respuesta a las 
observaciones y 
consultas al informe de 
evaluación (en caso de 
requerirse) 

30/11/2016 
http://contratacion.medellin.unal.edu.co/proces
os-contractuales/nivel_sede/invitaciones/ 

http://contratacion.medellin.unal.edu.co/procesos-contractuales/nivel_sede/invitaciones/
http://contratacion.medellin.unal.edu.co/procesos-contractuales/nivel_sede/invitaciones/
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http://contratacion.medellin.unal.edu.co/procesos-contractuales/nivel_sede/invitaciones/
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Recomendación para la 
suscripción del contrato 
por el Comité de 
Contratación  

30/11/2016 Comité de Contratación 

Perfeccionamiento y 
Legalización del contrato 

 Entre el ordenador del gasto y contratista 

NOTA 1. Cuando se presenten razones de conveniencia o necesidad institucional, la UNIVERSIDAD 
podrá prorrogar los plazos establecidos en el cronograma, antes de su vencimiento, para lo cual se 
informará a los PROPONENTES a través de la página Web 
http://contratacion.medellin.unal.edu.co/procesos-contractuales/nivel_sede/invitaciones/, acerca de las 
modificaciones o variaciones necesarias. 

NOTA 2. Todas las adendas, avisos y comunicaciones que emita la UNIVERSIDAD, con relación al 
pliego de condiciones, pasarán a formar parte del mismo, y serán publicados en la página Web 
http://contratacion.medellin.unal.edu.co/procesos-contractuales/nivel_sede/invitaciones/  

NOTA 3. Las horas señaladas en el anterior cronograma, en especial la relativa a la hora límite para 
presentación de la oferta, se tomarán según indique el reloj de la página Web: http://horalegal.sic.gov.co  

3.2 PUBLICACIÓN DE LA INVITACIÓN 

La invitación será publicada a partir de la fecha establecida en el Cronograma, por intermedio de la 
Oficina de Bienes y Suministros – Área Contratación o quien haga sus veces, y podrá ser consultado por 
los interesados en la página Web de la UNIVERSIDAD http://contratacion.medellin.unal.edu.co/procesos-
contractuales/nivel_sede/invitaciones/,bajo el título “INVITACIÓN No. 009-2016 PARA CONTRATAR LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA “ADECUACIÓN Y ADICIÓN 2DO. PISO SECTOR LA MACARENA, BLOQUE 
11 – CAMPUS VOLADOR”. 

3.3 CONSULTAS TÉCNICAS 

LOS PROPONENTES podrán presentar las consultas y/o solicitudes de aclaraciones a los términos, 
que consideren convenientes, dentro del plazo establecido en el cronograma y por escrito en la Oficina 
de Bienes y Suministros – Área Contratación o quien haga sus veces, ubicada en la Calle 59 A N° 63-20, 
Bloque 42, Medellín o remitirlas al correo electrónico: bienysum_med@unal.edu.co 

La consulta y la respuesta a las observaciones formuladas por los proponentes, no producirán efecto 
suspensivo sobre el plazo de presentación de las propuestas. La UNIVERSIDAD dará respuesta dentro 
del plazo establecido en el cronograma. 

Sólo se tendrán como presentadas las observaciones que se hagan a través de los canales y dentro de 
los plazos establecidos en el cronograma. 

3.4 RESPUESTA A LAS CONSULTAS 

LA UNIVERSIDAD, publicará la respuesta a las observaciones presentadas por los PROPONENTES a 
los términos, dentro del plazo establecido en el Cronograma en la página 
Webhttp://contratacion.medellin.unal.edu.co/procesos-contractuales/nivel_sede/invitaciones/ 

http://contratacion.medellin.unal.edu.co/procesos-contractuales/nivel_sede/invitaciones/
http://contratacion.medellin.unal.edu.co/procesos-contractuales/nivel_sede/invitaciones/
http://horalegal.sic.gov.co/
http://contratacion.medellin.unal.edu.co/procesos-contractuales/nivel_sede/invitaciones/
http://contratacion.medellin.unal.edu.co/procesos-contractuales/nivel_sede/invitaciones/
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La consulta y la respuesta a las observaciones formuladas por los PROPONENTES, no producirán efecto 
suspensivo sobre el plazo de presentación de las Propuestas. 

Ninguna aclaración verbal podrá afectar los términos y condiciones de estos y sus adendas.  

El silencio por parte de la UNIVERSIDAD a la fecha del vencimiento de la presente invitación, ante 
cualquier sugerencia, manifestación de supuestas inconsistencias, errores, omisiones y solicitud de 
modificaciones, deberá tenerse como negación de la solicitud y en consecuencia las condiciones de la 
invitación habrán de tomarse como se expidieron originalmente.  

3.5 RECEPCIÓN DE PROPUESTAS Y CIERRE DE LA INVITACIÓN 

LAS PROPUESTAS deben ser presentadas dentro del plazo establecido en el cronograma y por escrito 
en la Oficina de Bienes y Suministros – Área Contratación o quien haga sus veces, ubicada en la Calle 
59 A N° 63-20, Bloque 42, Medellín, hasta la fecha y hora indicada en el CRONOGRAMA. 

Sólo se evaluarán las propuestas que hayan sido radicadas en la Oficina de Bienes y Suministros – Área 
Contratación o quien haga sus veces hasta la fecha y hora indicadas en el CRONOGRAMA. El 
PROPONENTE que envíe su propuesta por correo, será responsable de que la misma sea radicada en el 
sitio y fecha establecidos. 

En la fecha y hora establecidas para el cierre de la invitación, se levantará un acta que contendrá una 
relación sucinta de las propuestas presentadas, el nombre del PROPONENTE, el número de folios de 
que consta, haciendo la aclaración si la numeración de la misma presenta tachaduras o enmendaduras o 
si se encuentran folios en blanco. 

En el evento que la PROPUESTA se encuentre sin foliar, la UNIVERSIDAD procederá a hacerlo en 
presencia de los asistentes y consignará esta circunstancia en la respectiva Acta. Cuando se encuentren 
folios en blanco se procederá a anular la correspondiente hoja con una nota diagonal que así lo señale. 
Cuando se presenten folios superpuestos, se procederá a verificar su foliación y también se dejará 
constancia de ello. 

El acta deberá ser suscrita por los funcionarios de la UNIVERSIDAD que allí intervengan y por los 
PROPONENTES presentes que manifiesten su deseo de firmarla. 

3.6 ESTUDIO DE LAS OFERTAS Y SOLICITUD DE ACLARACIONES (si las hubiere) 

LA UNIVERSIDAD, examinará las propuestas para determinar si los proponentes están habilitados de 
acuerdo con los requisitos de participación exigidos. 

Una vez LA UNIVERSIDAD haya determinado qué propuestas se ajustan a los documentos de la 
contratación, procederá a la evaluación y comparación. 

Si hubiere a lugar, LA UNIVERSIDAD a través de la Oficina de Bienes y Suministros – Área Contratación 
o quien haga sus veces, podrá solicitar por escrito una vez cerrada la invitación, las aclaraciones y 
explicaciones que estime pertinentes sobre los puntos dudosos o confusos de las propuestas, sin que 
esto implique adición o modificación de la propuesta presentada, hasta antes de la publicación definitiva. 

La solicitud de la UNIVERSIDAD y la respuesta del PROPONENTE deberán constar por escrito. 

El PROPONENTE deberá dar respuesta dentro del término señalado por la UNIVERSIDAD a fin de 
proseguir dentro del proceso de evaluación. 

Los PROPONENTES podrán presentar sus respuestas a las solicitudes de aclaración en la Oficina de 
Bienes y Suministros – Área Contratación o quien haga sus veces, ubicada en la Calle 59 A N° 63-20, 
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Bloque 42, Medellín, o remitirlas al correo electrónico: bienysum_med@unal.edu.co  

3.7 PUBLICACIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR DE PROPUESTAS 

Los resultados de la evaluación preliminar de las propuestas serán publicados en la página Web de 
Contratación de la UNIVERSIDAD http://contratacion.medellin.unal.edu.co/procesos-
contractuales/nivel_sede/invitaciones/ a partir de la fecha indicada en el CRONOGRAMA.  

3.8 OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR DE PROPUESTAS 

LOS PROPONENTES podrán hacer llegar las observaciones al informe de evaluación preliminar que 
estimen convenientes, a más tardar en la fecha y hora indicada en el cronograma, en la Oficina de Bienes 
y Suministros – Área Contratación o quien haga sus veces, ubicada en la Calle 59 A N° 63-20, Bloque 
42, Medellín, o remitirlas al correo electrónico: bienysum_med@unal.edu.co 

Sólo se tendrán como presentadas las observaciones que se hagan a través de los canales y dentro de 
los plazos establecidos en el cronograma.  

Si vencida la fecha para presentación de observaciones al informe preliminar de evaluación, la 
UNIVERSIDAD no ha recibido observaciones por parte de los participantes, el documento quedará 
ratificado como informe definitivo de evaluación y/o acta del Comité de Contratación que recomiende o 
no al ordenador la suscripción del contrato. 

3.9 RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR Y 

PUBLICACIÓN DEL INFORME DEFINITIVO 

Las respuestas a las observaciones presentadas y los resultados de la evaluación definitiva serán 
publicados en la página Web de la UNIVERSIDAD http://contratacion.medellin.unal.edu.co/procesos-
contractuales/nivel_sede/invitaciones/, hasta antes de la celebración del contrato. 

La consulta y la respuesta a las observaciones formuladas por los PROPONENTES, no producirán efecto 
suspensivo sobre el plazo de presentación de las Propuestas. 

Ninguna aclaración verbal podrá afectar los términos y condiciones de este pliego de condiciones y sus 
adendas. 

El silencio por parte de la UNIVERSIDAD a la fecha del vencimiento de la presente invitación, ante 
cualquier sugerencia, manifestación de supuestas inconsistencias, errores, omisiones y solicitud de 
modificaciones, deberá tenerse como negación de la solicitud y en consecuencia las condiciones del 
pliego habrán de tomarse como se expidieron originalmente. 

3.10 VALIDEZ DE LAS PROPUESTAS 

Las propuestas deberán tener una validez mínima de noventa (90) días, contados a partir de la fecha de 
cierre de la Invitación.  

http://contratacion.medellin.unal.edu.co/procesos-contractuales/nivel_sede/invitaciones/
http://contratacion.medellin.unal.edu.co/procesos-contractuales/nivel_sede/invitaciones/
http://contratacion.medellin.unal.edu.co/procesos-contractuales/nivel_sede/invitaciones/
http://contratacion.medellin.unal.edu.co/procesos-contractuales/nivel_sede/invitaciones/
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3.11 CONFIDENCIALIDAD Y RETIRO DE LA PROPUESTA 

El contenido de las propuestas será de carácter reservado en la medida que la ley lo determina. El 
PROPONENTE podrá solicitar el retiro de su propuesta mediante escrito dirigido a la Secretaría del 
Comité de Contratación (Oficina de Bienes y Suministros), hasta la fecha y hora previstas para el plazo 
de entrega de la Propuesta. En tal caso, en la diligencia de cierre de la invitación y apertura de 
propuestas, no se abrirán los sobres que contengan el original y las copias de la Propuesta retirada. 

3.12 NEGATIVA O ABSTENCIÓN INJUSTIFICADA A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

Si el PROPONENTE seleccionado mediante la presente Invitación, no suscribe el contrato dentro de 
los cinco (5) días siguientes a la comunicación de su asignación, quedará a favor de la UNIVERSIDAD, 
en calidad de sanción, la garantía de seriedad de la propuesta, sin menoscabo de las sanciones 
legales conducentes al reconocimiento de los perjuicios causados y no cubiertos por la garantía.  

En este evento, la UNIVERSIDAD podrá asignar el contrato dentro de los cinco (5) días siguientes , al 
PROPONENTE calificado en segundo lugar, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable 
para la UNIVERSIDAD.  

3.13 DEVOLUCIÓN DE LAS PROPUESTAS 

No habrá devolución de propuestas. Una vez finalizado el proceso de selección, la UNIVERSIDAD 
procederá a archivar los originales y las copias de todas y cada una de las propuestas. Sólo en caso de 
que la convocatoria sea declarada desierta, se devolverá a los PROPONENTES el original de sus 
propuestas.  
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4. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 

4.1 REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 

En el presente proceso de contratación por Invitación Pública, LA UNIVERSIDAD exige unos requisitos 
mínimos para entrar a evaluar y comparar las propuestas. Si uno de esto requisitos NO es satisfecho, la 
propuesta no será evaluada ni calificada.  La participación se circunscribe a las personas jurídicas y 
consorcios o uniones temporales que acrediten los siguientes requisitos; en ningún caso se aceptarán 
ofertas con más de dos personas jurídicas consorciadas o en unión temporal. 

4.1.1 INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN 

Las personas jurídicas que participen en la presente Invitación deberán acreditar su inscripción y 
clasificación en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio. Los proponentes deben 
estar registrados según el Clasificador de Bienes y Servicios de la ONU (UNSPSC), en la familia 
72120000 – Servicios de construcción de edificaciones no residenciales. 

4.1.2 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

LA UNIVERSIDAD considera que la experiencia general y específica del proponente son de significativa 
importancia.  

Como experiencia general: Las personas jurídicas deben certificar cinco (5) años o más de existencia. 
Se acredita con el Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio.  

En experiencia específica, el proponente deberá ACREDITAR la ejecución de contratos de 
construcción con valores superiores a 1.500 SMMLV, al menos dos (2) de ellos en los últimos 
cinco (05) años, y uno (1) bajo la modalidad de Administración Delegada en los últimos diez (10) 
años (ambos casos inmediatamente anteriores a la fecha de cierre de la presente convocatoria).  Se 
aceptan edificaciones terminadas y obras en ejecución, esto último con más del 75% de avance 
comprobado. 

El requisito mínimo será que dichas acreditaciones certifiquen la participación del proponente como 
constructor en obras (mínimo dos), sumando por lo menos seis mil salarios mínimos mensuales 
legales vigentes (6.000 SMMLV) de obra ejecutada (ver Numeral 7.1 ACREDITACIÓN Y 
CERTIFICACIÓN).  Se aceptan únicamente obras de tipología similar a la del objeto de esta convocatoria 
y con más de ochocientos metros cuadrados (800 M2) de área construida y/o remodelada (sin 
urbanismo). 

Cuando se trate de consorcios o de uniones temporales, bastará con que una cualquiera de ellas 
certifique las obras. Si esto no es posible, el requisito podrá ser cubierto con la sumatoria de las obras 
certificadas por los asociados. 

En todos los casos, si el requisito se cumple con dos obras, (3 o las que sean suficientes), NO serán 
requeridas certificaciones adicionales para tal fin. 

Nota: La no presentación de las Certificaciones que avalen tanto la experiencia general como 
específica mínima, será causal de rechazo de la propuesta.  Estos documentos podrán ser 
aclarados en su contenido. 
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4.1.3 SOLVENCIA ECONÓMICA 

LA UNIVERSIDAD exige además una estabilidad económica y capacidad financiera mínimas para 
poder presentar propuesta y ser elegible. El proponente deberá demostrar su solvencia a través 
de los siguientes indicadores: 

 RAZÓN CORRIENTE 

Activo Corriente / Pasivo Corriente    0.60 
 

 RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO 

Pasivo Total / Activo Total    0.50 

 

Para el caso cada proponente contrae la obligación de diligenciar el Formulario No. 10 anexo a la 
INVITACIÓN, con los datos requeridos, avalados con la firma de la persona natural o jurídica proponente, 
el Contador Responsable y el Revisor Fiscal en los casos que aplique. 

Si se trata de Consorcios o de Uniones Temporales, se exige la presentación del documento 
correspondiente a cada uno de los socios.  Los requisitos podrán ser cumplidos por uno de ellos o 
aunando los indicadores financieros para cumplir con los requerimientos. 

Las propuestas que reporten unos indicadores por debajo de los mínimos exigidos no surtirán el trámite 
de la evaluación y calificación. Tampoco las que omitan las firmas exigidas como aval de los documentos. 

4.1.4 MULTAS Y SANCIONES 

El proponente deberá, NO haber incurrido en multa y/o incumplimiento alguno, en los últimos dos (2) 
años, inmediatamente anteriores a la fecha de cierre de esta convocatoria, en contratos celebrados con 
entidades oficiales o personas de derecho privado; las mismas hacen referencia a las impuestas por EL 
CONTRATANTE, directa o indirectamente. 

LA UNIVERSIDAD se reserva el derecho de verificar la exactitud y veracidad de la información que al 
respecto contengan los certificados y/o formularios.  En caso de encontrar alguna incongruencia entre 
éstos y la realidad, se eliminará la propuesta. 

4.1.5 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL 

En aras de garantizar la asunción del compromiso contractual en lo que respecta a la suficiencia 
presupuestal, LA UNIVERSIDAD NO ACEPTARÁ propuestas que superen la Disponibilidad Presupuestal 
reservada, según la cuantía informada en el numeral 2.6 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.  Las 
ofertas que eventualmente se presentaren y cuyos costos excedan la disponibilidad, no surtirán proceso 
alguno de revisión, verificación de requisitos, evaluación o calificación. 

4.2 PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

El PROPONENTE deberá hacer una lectura juiciosa y detallada de los requisitos establecidos en este 
Pliego de Condiciones. 
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La presentación de la propuesta, por parte del proponente, constituye evidencia de que estudio 
completamente las especificaciones técnicas, formatos y demás documentos; que recibió las 
aclaraciones necesarias sobre las inquietudes o dudas previamente consultadas y que ha aceptado que 
el contenido de este pliego de condiciones es completo, compatible y adecuado para identificar el alcance 
del servicio a prestar y que ha tenido en cuenta todo lo anterior para definir las obligaciones que se 
adquieren en virtud del contrato que se celebrará. 

En su elaboración se contemplarán las condiciones generales siguientes: 

 La propuesta debe incluir una tabla de contenido donde se indique la ubicación de los documentos 
que la conforman con el número de folio. 

 La propuesta y sus documentos anexos deben redactarse en idioma castellano y presentarse por 
escrito, utilizando un medio impreso, debidamente foliada en la parte frontal de cada hoja, en 
estricto orden consecutivo ascendente. 

 La propuesta deberá entregarse en original y una (1) copia, debidamente foliadas y en sobres 
sellados, rotulados en su parte exterior. El Rótulo contendrá como mínimo la siguiente información 
del PROPONENTE: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tanto el original como las copias de la propuesta, deberán contener la totalidad de los documentos 
legales exigidos, propuesta técnica, propuesta económica, con todos sus anexos. 

 La propuesta original y la copia deberán contener un CD con la información de la propuesta técnica- 
económica y los formatos que hacen parte de la propuesta en Word y Excel (NO PDF). 

 En caso de discrepancia entre el medio digital y el documento impreso, primará este último sobre el 
medio digital. 

 La propuesta remitida por correo que para la fecha y hora límite, establecidas para su presentación 
en el Cronograma, haya sido presentada en dependencias distintas a las indicadas en el pliego para 
su recepción, no se tendrá en cuenta. 

 N0 se aceptarán propuestas fuera de la fecha y hora límite establecida en el cronograma. 

 En caso de discrepancia entre el original y la copia, se tendrá en cuenta la información contenida en 
el original. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

 

INVITACIÓN No. 009-2016 
ADECUACIÓN Y ADICIÓN 2DO. PISO SECTOR 

LA MACARENA, BLOQUE 11 
CAMPUS VOLADOR 

Propuesta presentada por: 
Nombre o razón social 

Dirección 
N° Teléfono 

N° de fax 
Correo electrónico 

ORIGINAL / COPIA  
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 Si se presentan propuestas en Consorcio y/o Unión Temporal, cada uno de sus integrantes deberá 
presentar individualmente los documentos que acrediten su capacidad, existencia, representación 
legal, así como los requisitos financieros solicitados. 

 El PROPONENTE debe diligenciar y presentar todos los formatos enunciados a lo largo de este 
documento, los cuales hacen parte integral de este Pliego de Condiciones. 

 No se aceptarán Propuestas cuyos documentos presenten tachaduras o enmendaduras, a menos 
que tengan la aclaración correspondiente. 

 En la propuesta deben indicarse los precios expresados en pesos colombianos, sin centavos, 
incluyendo todos los costos en que pueda incurrir durante la ejecución del contrato. 

 Serán a cargo del PROPONENTE todos los costos asociados a la preparación y presentación de su 
propuesta. 

 En el presente proceso, NO SE ACEPTA la presentación de propuestas parciales, alternativas o 
complementarias.  
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5. DOCUMENTOS ESENCIALES DE LAS PROPUESTAS 

Con fundamento en la autonomía universitaria que le reconocen la Constitución Política, la Ley 30 de 
1992 y el Decreto 1210 de 1993, y de la cual se desprende su régimen especial de contratación, 
Resolución 1551 de 2014, y demás normas que lo modifiquen, reglamenten o adicionen, la Universidad 
Nacional de Colombia Sede Medellín, por medio del presente pliego de condiciones, prescribe como 
esenciales los documentos que a continuación se enuncian. En tal sentido, la ausencia de cualquiera de 
los documentos insubsanables dará lugar a la eliminación automática de la propuesta.  

5.1 DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN JURÍDICA 

5.1.1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

La PROPUESTA deberá estar acompañada de carta de presentación firmada por el representante legal 
del PROPONENTE o por el apoderado constituido para el efecto; tratándose de consorcios o uniones 
temporales deberá estar firmada por el representante designado o el apoderado constituido para el 
efecto, debidamente facultado en los términos de la ley. 

La carta de presentación de la propuesta deberá ser diligenciada en el Formulario No. 2 del presente 
pliego de condiciones.  

 

NOTA: La no presentación de este documento en el formato establecido por la UNIVERSIDAD, 
o si este no viene firmado por el representante legal del PROPONENTE o el apoderado 
constituido para tal efecto, será causal de rechazo de la PROPUESTA. El contenido de este 
documento será subsanable. 

5.1.2 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL DEL PROPONENTE 

Los proponentes deberán acreditar su existencia y representación legal, mediante certificado que para el 
efecto expida la Cámara de Comercio correspondiente, teniendo en cuenta que la duración de la 
sociedad, para los efectos de la contratación, debe ser al menos igual al plazo de ejecución del contrato y 
un (1) año más. El objeto social deberá tener relación con el objeto del contrato a suscribir.  La fecha de 
expedición del certificado no debe tener una antigüedad superior a tres (3) meses a la fecha de cierre de 
la contratación.  

Se deberá adjuntar copia del documento de identidad del representante legal de la empresa proponente, 
consorcio o unión temporal. 

NOTA: Estos documentos son insubsanables. La no presentación de los mismos o la no 
consideración del objeto de la invitación dentro del objeto social (personas jurídicas), darán 
lugar a la eliminación de la propuesta. 

5.1.3 DOCUMENTO FORMAL QUE ACREDITE LA CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN 
TEMPORAL 

Si el PROPONENTE presenta su PROPUESTA a título de consorcio o unión temporal deberá presentar 
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el respectivo documento de conformación, para lo cual se deberá cumplir con lo siguiente: 

a) Expresar si la participación es a título de consorcio o de unión temporal. Si se trata de unión 
temporal, sus miembros deberán señalar los términos y extensión (actividades y porcentaje) de su 
participación en la propuesta y en la ejecución del contrato, los cuales no podrán ser modificados sin 
previa autorización de la UNIVERSIDAD. 

b) Señalar la duración del Consorcio o Unión Temporal, la cual no será inferior a la del plazo del 
contrato y tres (3) años más. 

c) Informar quien es el líder del Consorcio o Unión temporal. 
d) Designar la persona que, para todos los efectos representará al consorcio o unión temporal. 
e) Señalar las reglas básicas que regulen las relaciones entre ellos y su responsabilidad, de 

conformidad con lo señalado en el parágrafo 1o del artículo 7o de la Ley 80 de 1993. 
f) Informar el porcentaje de participación de cada uno de los miembros del Consorcio o Unión Temporal. 
g) Informar cual será la empresa que emitirá la facturación para la Universidad. 

NOTA: Este documento podrá ser subsanado, en cuanto a su contenido. La omisión de este 
documento o de las firmas de sus integrantes y la falta de designación de representante legal, o 
en el caso de las Uniones Temporales, la falta de señalamiento de los términos y extensión de 
la participación de los miembros que las integren, no son subsanables y generan el rechazo de 
la propuesta. 

5.1.4 CÉDULA DE CIUDADANÍA O DE EXTRANJERÍA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

El PROPONENTE deberá presentar la respectiva copia de la Cédula de Ciudadanía o de Extranjería del 
Representante Legal. En caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de los miembros deberá 
presentar éste documento. 

NOTA: En caso de no presentarse este documento, la UNIVERSIDAD podrá requerirlo en cualquier 
momento y por una sola vez, antes de la publicación de la evaluación definitiva, y el 
PROPONENTE deberá adjuntarlo so pena de incurrir en causal de rechazo. 

5.1.5 AUTORIZACIÓN PARA PRESENTAR PROPUESTA Y SUSCRIBIR CONTRATO 

Si el representante legal del PROPONENTE o de alguno de los integrantes de un consorcio o unión 
temporal requiere autorización de sus órganos de dirección para presentar propuesta, y suscribir el 
respectivo contrato de vigilancia y de conformación de consorcio o unión temporal, deberá anexar los 
documentos que acrediten dicha autorización, debidamente firmados por el presidente o el secretario de 
la reunión del órgano competente para emitir dicha autorización de acuerdo con los estatutos o 
reglamentos de la respectiva persona jurídica. 

En caso de nombrar apoderado, se deberá presentar el poder que lo faculte para presentar propuestas y 
celebrar contratos.  

NOTA: Este documento podrá ser subsanado, en cuanto a su contenido. Será causal de rechazo 
la no presentación del mismo, o la falta de las firmas de sus integrantes. 
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5.1.6 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA 

EL PROPONENTE debe acompañar su propuesta, como requisito indispensable, con una Garantía de 
Seriedad, expedida por una compañía de seguros legalmente constituida y establecida en Colombia o 
podrá constar en una garantía bancaria expedida por el representante legal de la entidad bancaria. 

En dicho documento se verificará lo siguiente: 

a) Asegurado/Beneficiario: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA – NIT 899.999.063-3 
b) Cuantía: Diez por ciento (10%) del valor total de la propuesta. 
c) Vigencia: de noventa (90) días calendario contados a partir de la fecha prevista para el cierre de la 

invitación  
d) Tomador/Afianzado: la póliza o garantía deberá tomarse con el nombre del PROPONENTE o de la 

razón social que figura en el certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la 
Cámara de Comercio. 

e) Cuando la propuesta la presente un consorcio o unión temporal, la garantía de seriedad debe ser 
tomada a nombre del consorcio o unión temporal (indicando cada uno de sus integrantes y su 
porcentaje de participación).  

f) Firma del representante legal: la póliza o garantía deberá firmarse por parte del representante legal 
del PROPONENTE (tratándose de uniones temporales o consorcios por el representante legal 
designado en el documento de constitución) 

El PROPONENTE deberá ampliar la vigencia de la garantía en caso de presentarse prórrogas en los 
plazos de la contratación, de la asignación, o de la suscripción del contrato, no cubiertas con la vigencia 
inicial. 

Tanto al PROPONENTE favorecido con la contratación como a los demás participantes, se les devolverá 
la garantía de la seriedad de la propuesta cuando esté perfeccionado el contrato, previa solicitud escrita 
en este sentido. 

La UNIVERSIDAD hará efectiva la totalidad de la garantía, a título de indemnización por perjuicios en los 
siguientes casos: 

1 Cuando el PROPONENTE se niegue a prorrogar la garantía de seriedad de la PROPUESTA, en caso 
que la UNIVERSIDAD decida modificar el calendario de la invitación. 

2 Cuando el PROPONENTE, por cualquier motivo, salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente 
comprobado y aceptado por la UNIVERSIDAD, no cumpliere las condiciones y obligaciones 
establecidas en el pliego de condiciones o en su PROPUESTA, en especial no suscribir y legalizar el 
contrato dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la comunicación de su otorgamiento. 

NOTA: La no presentación de la Garantía de Seriedad de la PROPUESTA, será motivo de 
rechazo por considerar que la PROPUESTA no tiene la seriedad exigida. También será causal 
de rechazo de la PROPUESTA la presentación de la garantía sin el cumplimiento de los 
requisitos contenidos en los literales a) y d). El contenido de los literales b), c) y e) establecidos 
en este numeral, podrá ser subsanado. 

5.1.7 CERTIFICACIÓN DE REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP) DE LA CÁMARA DE 
COMERCIO 

EL PROPONENTE deberá presentar el Certificado de Registro Único de Proponentes expedido por la 
Cámara de Comercio. 
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Para el caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de los miembros deberá presentar la 
documentación requerida en el presente numeral. 

En el certificado se verificará: 

a) Que el proponente se encuentre inscrito en la Actividad solicitada como requisito. 
b) Los indicadores económicos pertinentes para la estimación de las razones corriente y de 

endeudamiento (Formulario No. 10). 
c) Si existe reporte sobre multas o sanciones impuestas al PROPONENTE, dentro de los dos (2) años 

anteriores a la fecha de cierre de la presente invitación (Formulario No. 3).  
d) Fecha de expedición inferior a treinta (30) días a la fecha prevista para el cierre de la presente 

invitación, (cuando se prorrogue la fecha de cierre, esta certificación tendrá validez con la primera 
fecha de cierre). 

La información suministrada en el RUP prevalecerá sobre la diligenciada en los precitados formularios. 

NOTA: Este documento podrá ser subsanado, en cuanto a su contenido. 

Serán causales de rechazo de la propuesta, aplicables a este numeral: 

a) La no presentación del certificado del RUP por parte del proponente. 
b) La omisión por parte de alguno de los miembros de uniones temporales o consorcios, de la 

presentación del documento expresamente exigido en este numeral, sin perjuicio que los 
demás miembros lo hubieren presentado. 

c) Que el proponente no aparezca inscrito en la actividad requerida para esta Invitación. 
d) Que en el certificado exista constancia de multas y/o sanciones impuestas al proponente en 

relación con el objeto contractual de la presente invitación dentro del término establecido. 

5.1.8 CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES 

LOS PROPONENTES deberán presentar el certificado expedido por el revisor fiscal o representante 
legal, en que conste que se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de aportes a salud, pensiones, 
riesgos profesionales, y cajas de compensación familiar, de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de 
la ley 789 de 2002, modificado por la Ley 828 de 2003. 

Las personas jurídicas y/o naturales integrantes de un Consorcio o Unión Temporal deben presentar 
individualmente el certificado sobre el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social y 
aportes parafiscales. 

Dicha certificación deberá expedirse con una antelación inferior a treinta (30) días, a la fecha prevista 
para el cierre de la presente invitación. 

NOTA: Este documento podrá subsanarse en su contenido. La no presentación será causal de 
rechazo de la propuesta. 

5.1.9 TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICACIÓN DE VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN Y 
ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DEL REVISOR FISCAL 

El PROPONENTE deberá anexar copia de la Tarjeta Profesional y de la Certificación de Vigencia de 
Inscripción y Antecedentes Disciplinarios vigente, expedida por la Junta Central de Contadores, del 
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Revisor Fiscal (si está obligado a tenerlo) responsable de la suscripción del certificado sobre el pago de 
los aportes al Sistema General de Seguridad Social y aportes parafiscales. 

Para el caso de consorcios o uniones temporales, cada una de los integrantes deberá presentar los 
documentos en los términos de este numeral. 

NOTA: Si el PROPONENTE no allega la tarjeta profesional y el certificado de antecedentes 
disciplinarios del revisor fiscal que suscribe el certificado sobre el pago de los aportes al Sistema 
General de  Seguridad Social y aportes parafiscales, o si el certificado de antecedentes 
disciplinarios allegado con la PROPUESTA no se encuentra vigente, la UNIVERSIDAD podrá 
solicitarlo(s) en cualquier momento y por una sola vez, antes de la publicación de la evaluación 
definitiva; si el PROPONENTE no responde a la solicitud dentro del plazo estipulado por la 
UNIVERSIDAD, se configurará causal de rechazo de la PROPUESTA. 

5.1.10 DOCUMENTOS ADICIONALES DE LOS PROFESIONALES MÍNIMOS REQUERIDOS 

5.1.10.1 TARJETA DE MATRÍCULA PROFESIONAL O EL CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN 
PROFESIONAL Y EL CERTIFICADO DE VIGENCIA PROFESIONAL 

Los profesionales de la Ingeniería, Arquitectura o sus Profesiones Auxiliares, deberán aportar la Tarjeta 
de Matrícula Profesional o el Certificado de Inscripción Profesional y el Certificado de Vigencia 
Profesional, conforme lo preceptúa la Ley 842 de 2003, la Circular No. 20, del 25 de mayo de 2006, 
expedida por la Gerencia Nacional Financiera y Administrativa de la Universidad; en concordancia con lo 
instituido por la Circular Externa No. 1, del 07 de marzo de 2006, expedida por el Consejo Profesional de 
la Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares. 

5.2 DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN FINANCIERA 

5.2.1 REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT) 

El PROPONENTE deberá presentar el respectivo certificado expedido por el ente legal, donde conste si 
se encuentra en representación de una persona jurídica debidamente registrada, y que su actividad 
económica corresponde a la del objeto a contratar. 

En caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de los miembros deberá presentar éste 
documento. 

NOTA: Este documento podrá subsanarse en su contenido. En caso de no presentarse con la 
propuesta, la UNIVERSIDAD podrá requerirlo en cualquier momento y por una sola vez, antes de 
la publicación de la evaluación definitiva, y el PROPONENTE deberá adjuntarlo so pena de 
incurrir en causal de rechazo. 

5.2.2 INFORMACIÓN FINANCIERA 

El siguiente documento debe ser presentado por cada uno de los PROPONENTES que se presenten ya 
sea en forma individual, o como parte de un consorcio o unión temporal: 
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Diligenciamiento del Formulario No. 10 relacionado con la información financiera, adjuntos al presente 
pliego de condiciones.  

En el caso en que se presenten consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con los requisitos mencionados. 

La información registrada en el RUP prevalecerá sobre la diligenciada en el formulario. 

NOTA: Estos documentos podrán ser objeto de solicitud de aclaración por parte de la 
UNIVERSIDAD en su contenido. En el caso de no presentarse con la PROPUESTA, la 
UNIVERSIDAD podrá requerir su presentación en cualquier momento y por una sola vez, antes 
de la publicación de la evaluación definitiva, y si tal requerimiento no es atendido por el 
PROPONENTE, se configurará causal de rechazo de la PROPUESTA.  

5.2.3 TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICACIÓN DE VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN Y 
ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DEL CONTADOR PÚBLICO 

El PROPONENTE deberá anexar copia de la Tarjeta Profesional y de la Certificación de Vigencia de 
Inscripción y Antecedentes Disciplinarios vigente, expedida por la Junta Central de Contadores, del 
Contador Público responsable de la suscripción del Balance General solicitado.  

Para el caso de consorcios o uniones temporales cada uno de los participantes deberá anexar la 
Certificación de Vigencia de Inscripción y Antecedentes Disciplinarios del Contador que certifica su 
Balance General. 

NOTA: Si el PROPONENTE no allega la tarjeta profesional y el certificado de antecedentes 
disciplinarios del(os) contador(es) público(s) que suscribe(n) el Balance General, o si el 
certificado de antecedentes disciplinarios allegado con la PROPUESTA no se encuentra vigente, 
la UNIVERSIDAD podrá solicitarlo(s) en cualquier momento y por una sola vez,  antes de la 
publicación de la evaluación definitiva; si el PROPONENTE no responde a la solicitud dentro del 
plazo estipulado por la UNIVERSIDAD, se configurará causal de rechazo de la PROPUESTA. 

 

5.3 DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN TÉCNICA 

5.3.1 FORMULARIOS DE LA PROPUESTA 

El proponente deberá presentar la propuesta técnica y económica, en dos ejemplares, original y una (1) 
copia impresa, y en medio magnético, entregada en la Secretaría del Comité de Contratación de LA 
UNIVERSIDAD Nacional de Colombia, Sede Medellín. El PROPONENTE que envíe su propuesta por 
correo, será responsable de que la misma sea radicada en el sitio y fecha establecidos. Se aclara que 
todos los costos de preparación y presentación de la propuesta serán por cuenta del proponente. 

La propuesta se presenta siguiendo un orden preciso, utilizando unos formularios estándar y 
considerando las instrucciones y requisitos del PLIEGO DE CONDICIONES. 

Los formularios se diseñaron para facilitar el trabajo de los proponentes y la evaluación comparativa de 
las ofertas, agrupando la información de acuerdo con su contenido y propósito así: 
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DATOS BÁSICOS DE LA PROPUESTA 

FORMULARIO 1 

ÍNDICE DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

FORMULARIO 2 

CARTAS DE PRESENTACIÓN Y ABONO DE LA PROPUESTA () 

FORMULARIO 3 

DATOS GENERALES DE LA PROPUESTA (IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE, VALOR, PLAZO) 

FORMULARIO 4 

GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA  

FORMULARIO 5 

ACREDITACIÓN EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE () 

FORMULARIO 6 

ACREDITACIÓN EXPERIENCIA GENERAL DEL PROFESIONAL COORDINADOR () 

FORMULARIO 7 

ACREDITACIÓN EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROFESIONAL COORDINADOR () 

FORMULARIO 8 

ACREDITACIÓN EXPERIENCIA GENERAL DEL DIRECTOR DE OBRA () 

FORMULARIO 9 

ACREDITACIÓN EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL DIRECTOR DE OBRA () 

FORMULARIO 10 

ESTABILIDAD ECONÓMICA Y CAPACIDAD FINANACIERA () 

FORMULARIO 11 

PLAZO DEL CONTRATO () 

DETALLE DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 

FORMULARIO 12 

RESÚMEN DEL VALOR DE LA PROPUESTA 

FORMULARIO 13 

HONORARIOS DE LA PROPUESTA () 

FORMULARIO 14 

GASTOS REEMBOLSABLES () 

DOCUMENTOS DE SOPORTE 

INFORMACIÓN DE RESPALDO DEL PROPONENTE (entre otros, según apliquen para personas 
naturales o jurídicas) 
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a) CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 

b) RUP DE LA CÁMARA DE COMERCIO () 

c) REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO 

d) CERTIFICACIÓN APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES 

e) CERTIFICADO DE CALIDAD Y/O NORMA (si aplica) () 

ANEXOS (*) 

a) CERTIFICACIONES EXPERIENCIA ESPECÍFICA PROPONENTE () 

b) CERTIFICACIONES EXPERIENCIA COORDINADOR () 

c) CERTIFICACIONES EXPERIENCIA DIRECTOR DE OBRA () 

d) PROGRAMACIÓN DE OBRA () 

e) CONSTANCIA VISITA AL SITIO DE OBRA () 

Los documentos técnicos esenciales de la propuesta se identifican con el símbolo () 

5.3.2 ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DE PROPONENTES Y 
PROFESIONALES 

Los proponentes deberán entregar debidamente elaborados los Formularios Nos. 5, 6, 7, 8 y 9; que 
contienen las experiencias generales y específicas informadas del Proponente y de los Profesionales 
propuestos. 

La experiencia general de los profesionales se acredita con la copia del grado o tarjeta profesional, para 
las personas jurídicas se evalúan en correspondencia con el certificado de existencia y representación 
legal. 

Las acreditaciones de la experiencia específica para ser consideradas, para su aceptación como requisito 
mínimo y/o calificación, deben ser correcta y suficientemente acreditadas mediante certificaciones o 
constancias, las cuales deben contemplar las determinaciones mencionadas en el numeral 7.1 
ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN FORMAL DE LA EXPERIENCIA EXIGIDA PARA PRESENTAR Y 
EVALUAR LAS PROPUESTAS. 

Cuando se trate de consorcios o de uniones temporales, bastará con que una cualquiera de ellas 
certifique las obras. Si esto no es posible, el requisito podrá ser cubierto con la sumatoria de las obras 
certificadas por los asociados. 

En todos los casos, si el requisito se cumple con dos obras, (3 o las que sean suficientes), NO serán 
requeridas certificaciones adicionales para tal fin. 

NOTA: La no presentación de las Certificaciones que avalen tanto la experiencia general como 
específica mínima, será causal de rechazo de la propuesta.  Estos documentos podrán ser 
aclarados en su contenido. 
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5.3.3 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

Si aplica (en concordancia con la condición del proponente) y en virtud de obtener la calificación 
respectiva, se adjuntará(n) las certificaciones en la línea de la construcción de los aseguramientos a las 
normas, vigentes y expedidos formalmente por entidad competente. 

Según numeral 6.1.4 FACTOR DE EVALUACIÓN 4, las certificaciones que aplican son, ISO 9001 
(Gestión de la Calidad), ISO 14001 (Gestión Ambiental) y OHSAS 18001 (Gestión de la Seguridad y 
Salud Laboral); el documento de respaldo (vigente), debe ser expedido formalmente por una entidad 
competente, por ejemplo, Icontec o Bureau Veritas. 

5.3.4 PROGRAMACIÓN DE OBRA 

El proponente deberá avalar el plazo establecido mediante programación de obra, de tal manera que le 
permita presentar una propuesta acorde con los tiempos de cada una de las actividades establecidas en 
el presupuesto y la programación; es importante resaltar que el plazo de ejecución, NO es posible que 
sobrepase el 31 de marzo de 2017, en atención a la vigencia del recurso presupuestal.  Salvo si se 
presenta un evento de caso fortuito o fuerza mayor, lo cual será evaluado por el Comité de Contratación 
de la Sede y este recomendará si se realiza la prórroga y los términos de la misma. 

5.3.5 CONSTANCIA VISITA OBLIGATORIA 

Para mejor comprensión del proyecto se estableció visita obligatoria al sitio de intervención, los días 
hábiles en horario de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. y 2:30 p.m. a 4:30 p.m. en el plazo dispuesto en el 
cronograma (Numeral 3.1). Para ello, las visitas deberán ser acordadas telefónicamente en la Sección 
Espacios Físicos con el Arq. Héctor Jaime Peláez Marín en el teléfono 4309684 en horario de oficina 
(7:30 a.m. a 12:00 m. y 1:30 p.m. a 5:00 p.m.), vía correo electrónico espacios_med@unal.edu.co, o en la 
Oficina correspondiente en el segundo piso del Bloque 42A del Campus Volador.  La dependencia, 
extenderá la constancia respectiva de visita, la cual deberá anexarse a la oferta como documento 
esencial. 

5.4 CAUSALES DE RECHAZO DE LA PROPUESTA 

LA UNIVERSIDAD rechazará las propuestas que no cumplan con los requisitos exigidos y entre otros, en 
los siguientes casos: 

a. Cuando se encuentre que el PROPONENTE está incurso en alguna de las inhabilidades e 
incompatibilidades o prohibiciones previstas en la Constitución o en la Ley. 

b. Cuando el valor de la propuesta supere el valor de la disponibilidad presupuestal estipulado para la 
presente invitación. 

c. Cuando se presenten varias propuestas por el mismo PROPONENTE por sí, por interpuestas 
personas o por personas jurídicas pertenecientes al mismo grupo empresarial (ya sea en consorcio, 
unión temporal o individualmente).  

d. Cuando se descubra falsedad material o ideológica en cualquiera de los documentos de la propuesta 
o se descubra cualquier intento de fraude o engaño por parte del PROPONENTE a la UNIVERSIDAD 
o los demás PROPONENTES.  

mailto:espacios_med@unal.edu.co
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e. Cuando el PROPONENTE habiendo sido requerido por La UNIVERSIDAD para aportar documentos, 
información o aclaraciones, conforme a lo establecido en el Pliego de Condiciones, no los allegue 
dentro del término fijado, o habiéndolos aportado, no estén acorde con las exigencias.  

f. Cuando la propuesta presentada no cumpla con los requerimientos mínimos y obligatorios 
establecidos en los Numerales 4 y 5 del presente pliego de condiciones. 

g. Cuando las certificaciones, anexos, y demás documentos necesarios para la evaluación de las 
PROPUESTAS presenten enmendaduras y no hayan sido refrendadas por el representante legal. 

h. Cuando no coincida la información diligenciada en los formatos o certificaciones, con la información 
de los documentos soportes solicitados como aclaraciones por parte de la UNIVERSIDAD. Se 
entiende que la información no coincide cuando no exista correspondencia, entre la información 
obtenida frente a la relacionada por el PROPONENTE en los respectivos formatos o certificaciones. 

i. Cuando el representante legal de una persona jurídica o los representantes legales que participen en 
un consorcio o unión temporal ostenten igual condición en otra u otras firmas que también participen 
en la presente contratación. 

j. Cuando la vigencia de la propuesta comprenda un plazo inferior al exigido. 

k. Cuando la propuesta se presente en forma extemporánea. 

l. La existencia de reportes sobre multas o sanciones impuestas al PROPONENTE, dentro de los dos 
(2) años anteriores a la fecha de expedición del RUP, en relación con el objeto contractual de la 
presente invitación. 

m.  Los demás casos expresamente establecidos en el presente pliego de condiciones.  
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6. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

LA UNIVERSIDAD examinará las propuestas para determinar si los proponentes están habilitados para 
presentarlas de acuerdo con los requisitos de participación exigidos; si los documentos se presentaron 
completos; si se entregó la garantía de seriedad requerida en vigencia y cuantía; si el proponente cumple 
con los requisitos mínimos; si se acreditaron las certificaciones de respaldo; si los formularios fueron 
debidamente diligenciados; si la propuesta económica es coherente, incluyendo la totalidad de los costos 
previstos; en general, si se ajustan a los documentos de la contratación. 

Una vez que LA UNIVERSIDAD haya determinado qué propuestas se ajustan a los documentos de la 
contratación, procederá a la evaluación y comparación, bajo el siguiente procedimiento: 

6.1 FACTORES DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

Con el fin de garantizar la escogencia de la propuesta más conveniente para LA UNIVERSIDAD y para 
los fines que se pretende satisfacer con la contratación, se tendrán en cuenta los siguientes factores 
objeto de evaluación y calificación, los cuales serán aplicados a las propuestas que cumplan con los 
requisitos técnicos, contractuales y económicos, verificados como ya se indicó. 

Factores de evaluación Calificación 

1.  Oferta Económica (OE) 700 puntos 

2.  Experiencia del Proponente (EP)  128 puntos  

3.  Grupo Profesional Coordinador y Director (GP)  132 puntos 

4.  Aseguramiento Gestión de la Calidad y otras Normas (AC)  40 puntos 

CALIFICACIÓN MÁXIMA 1.000 PUNTOS 

6.1.1 FACTOR DE EVALUACIÓN 1 

OFERTA ECONÓMICA (OE) 

La Oferta Económica (OE) tendrá una calificación teniendo en cuenta el valor de los gastos 
administrativos reembolsables y honorarios (antes de IVA) estimados por el proponente y registrados en 
los Formularios Nos. 13 y 14. 

Se asignará el mayor puntaje (700), a la oferta con menor precio, los otros proponentes se calificarán de 
acuerdo a la siguiente fórmula: 

OE= 700 x $Po / $Pi 

Donde:  OE= Puntaje obtenido 

  Po= Valor de la oferta más favorable 

  Pi= Valor de la oferta comparada 
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6.1.2 FACTOR DE EVALUACIÓN 2 

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE (EP) 

La experiencia tanto general como específica del proponente, son para LA UNIVERSIDAD un asunto de 
importancia dadas las características especiales del proyecto, entendiendo además, que de cierta 
manera el conocimiento de procesos similares anteriores, simplifican y optimizan los procedimientos y 
recursos dispuestos para alcanzar las metas previstas. 

Este factor de evaluación tendrá un puntaje máximo de 128 puntos, el cual se distribuirá en dos 
componentes en razón de cada condición estimada, por lo tanto, su puntaje total (EP) será la suma de la 
Experiencia General del Proponente (EGP) y Experiencia Específica del Proponente (EEP).  

 Experiencia General del Proponente (EGP) 

La evaluación correspondiente a este factor será una calificación máxima de cuarenta (40) puntos y de 
acuerdo con la siguiente tabla: 

 

EXPERIENCIA GENERAL CALIFICACIÓN 

   
Por cada año de experiencia general 

adicional al requisito  
(con un máximo de 40 puntos) 

3 

La experiencia general se evalúa en correspondencia con el certificado de existencia y representación 
legal. 

En el caso de consorcios o uniones temporales, se considerará la experiencia general mayor entre los 
aunados.  

 Experiencia Específica de Proponente (EEP) 

Se calificará la experiencia específica en directa relación con la ejecución de contratos de construcción 
de obras de TIPOLOGÍA SIMILAR, con valores ejecutados mayores de dos mil quinientos (2.500) 
SMMLV obteniéndose una calificación máxima de ochenta y ocho (88) puntos así: 

a. Por contratos ejecutados en los últimos cinco (05) años, bajo cualquier modalidad, hasta cuatro (04) 
contratos que cumplan el requisito, y con bonificación adicional si dichas contrataciones fueron 
celebradas con una Entidad Oficial, la calificación se discrimina de acuerdo a lo establecido en la 
siguiente tabla: 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 
(últimos 5 años) 

CALIFICACIÓN 
BONIFICACIÓN                
(Entidad Oficial) 

   

Si el v/r > 5.000 SMMLV  14 

3 

V/r entre 2.500 y 5.000 SMMLV 7 
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b. Adicionalmente se puntuará la experiencia específica bajo la modalidad de Administración 
Delegada, para contratos (máximo cuatro (04)), que cumplan el requisito (tipología similar y valores 
mayores a 2.500 SMMLV), ejecutados dentro de los últimos diez (10) años, asignándole una calificación 
de 5 puntos a cada uno. 

 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 
(Administración Delegada,  

últimos 10 años) 
CALIFICACIÓN 

   

Si el v/r > 2.500 SMMLV  
(máximo 4 contratos) 

5 cada uno 

* Los contratos acreditados para el literal a. de ser bajo la modalidad de Administración  
Delegada, cumplen individualmente para la puntuación adicional de este literal b. 

 

Para la acreditación y certificación de experiencia, ver las condiciones que deben cumplir los documentos 
de soporte, según Numeral 7.1 ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN FORMAL DE LA EXPERIENCIA 
EXIGIDA PARA PRESENTAR Y EVALUAR LAS PROPUESTAS. Estas deben anexarse con su 
propuesta para poder ser tenida en cuenta en los procesos de evaluación, calificación, comparación y 
adjudicación. 

LA UNIVERSIDAD se reserva el derecho de verificar que la información contenida en los certificados es 
exacta y veraz.  En caso de que se encuentre incongruencia, LA UNIVERSIDAD igualmente eliminará la 
propuesta.  

6.1.3 FACTOR DE EVALUACIÓN 3 

GRUPO PROFESIONAL COORDINADOR Y DIRECTOR (GP) 

La UNIVERSIDAD le da a este asunto relevante importancia, calificando las propuestas en función de la 
experiencia general y específica de los profesionales propuestos para coordinar y dirigir el proyecto, y su 
vinculación laboral con el proponente, su conocimiento de los procedimientos administrativos, contables, 
financieros, etc., particulares de la condición de las entidades oficiales. 

 
Este factor de evaluación procede SOLO si el profesional propuesto cumple con el perfil según numeral 
7.6.1.1.1 PERSONAL MÍNIMO EXIGIDO, en caso contrario la calificación del profesional no hábil será 
cero (0) puntos.  

 

La evaluación tendrá tres componentes en razón de cada condición estimada, por lo tanto, su puntaje 
total (GP) será la suma de los componentes de Experiencia General (EG), Experiencia Específica (EE) y 
Vinculación Laboral con el proponente (VL). 

 Experiencia General del Grupo Profesional (EG) 

La evaluación correspondiente a este factor será una calificación máxima de treinta y seis (36) puntos y 
de acuerdo con la siguiente tabla: 
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PROFESIONAL EXPERIENCIA GENERAL CALIFICACIÓN 

   
Coordinador 

ó  Director 
Por cada año de experiencia 

adicional al requisito 
2 cada uno 

   * Con un máximo de 18 puntos cada uno 

 

 Experiencia Específica de Grupo Profesional (EE) 

Se evaluará la experiencia específica de los profesionales en relación con su participación en la ejecución 
de contratos de construcción de obras de TIPOLOGÍA SIMILAR, con valores ejecutados mayores de 
dos mil quinientos (2.500) SMMLV obteniéndose una calificación máxima de sesenta y seis (66) 
puntos así: 

a. Por contratos ejecutados en los últimos cinco (05) años, bajo cualquier modalidad, hasta tres (03) 
contratos que cumplan el requisito, y con bonificación adicional si dichas contrataciones fueron 
celebradas con una Entidad Oficial, la calificación se discrimina de acuerdo a lo establecido en la 
siguiente tabla: 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

DEL GRUPO PROFESIONAL 

(últimos 5 años) 

CALIFICACIÓN 
BONIFICACIÓN                
(Entidad Oficial) 

(Por cada profesional) 

   
Si el v/r > 5.000 SMMLV  7 

1,5 
V/r entre 2.500 y 5.000 SMMLV 4 

* Acreditaciones adicionales no serán objeto de evaluación 

b. Adicionalmente se puntuará la experiencia específica bajo la modalidad de Administración 
Delegada, para contratos (máximo tres (03)), que cumplan el requisito (tipología similar y valores 
mayores a 2.500 SMMLV), ejecutados dentro de los últimos diez (10) años, asignándole una calificación 
de 2.5 puntos a cada uno. 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 
(Administración Delegada,  

últimos 10 años) 
CALIFICACIÓN 

   

Si el v/r > 2.500 SMMLV  
(máximo 3 contratos) 

2.5 cada uno 

* Los contratos acreditados para el literal a. de ser bajo la modalidad de Administración  
Delegada, cumplen individualmente para la puntuación adicional de este literal b. 
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 Vinculación Laboral del Grupo Profesional con el proponente (VL) 

Para LA UNIVERSIDAD es de especial relevancia la estrecha relación entre el grupo de profesionales 
con el proponente, su estabilidad y compromiso con la empresa.  Por ello calificará esta relación de 
acuerdo a los años certificados de vínculo laboral. Este factor tendrá una calificación máxima de treinta 
(30) puntos y de acuerdo con la siguiente tabla: 

PROFESIONAL VINCULACIÓN CALIFICACIÓN 

   

Coordinador          
ó                  

Director 

Por cada año de vinculación 
adicional al requisito                              

(con un máximo de 15 puntos por 
cada profesional) 

2 cada uno 

6.1.4 FACTOR DE EVALUACIÓN 4 

ASEGURAMIENTO GESTIÓN DE LA CALIDAD Y OTRAS NORMAS (AC) 

LA UNIVERSIDAD calificará las propuestas en función del nivel alcanzado por el proponente, en 
procesos formales de Aseguramiento en Gestión de la Calidad, Gestión Ambiental y Gestión de la 
Seguridad y Salud Laboral; para ello asignará un máximo de cuarenta (40) puntos en concordancia con 
la siguiente tabla y en correspondencia con la acreditación del respectivo Certificado en la línea de 
construcción: 

NORMA CALIFICACIÓN 

  

ISO 9001 (Gestión de la Calidad) 20 

ISO 14001 (Gestión Ambiental) 10 

OHSAS 18001 (Gestión de la Seguridad                             
y Salud Laboral) 

10 

El documento de respaldo (vigente), debe ser expedido formalmente por una entidad competente, por 
ejemplo, Icontec o Bureau Veritas. 

6.2 CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

LA UNIVERSIDAD tendrá muy en cuenta la integridad, coherencia, grado de detalle y profundidad de 
cada una de las propuestas presentadas, dejando en claro que ellas serán calificadas después de hacer 
una evaluación comparativa. 

La calificación final de cada una de las propuestas se establecerá sumando los factores detallados 
con anterioridad. 
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La información técnica y económica de cada propuesta se debe suministrar diligenciando los formularios 
y demás documentos exigidos por LA UNIVERSIDAD en esta INVITACIÓN PÚBLICA. Para la evaluación 
de cada factor se exigen las correspondientes certificaciones o documentos de respaldo.  

6.3 COMPARACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

Después de determinar la calificación de las propuestas no eliminadas, se procederá a su análisis global, 
teniendo en cuenta las demás exigencias y requisitos establecidos en esta INVITACIÓN PÚBLICA. 

El propósito de la evaluación integral de cada una de las propuestas, es el de seleccionar en su 
conjunto la más favorable para LA UNIVERSIDAD, sin que la favorabilidad la constituyan factores 
diferentes a los establecidos en la INVITACIÓN PÚBLICA. 

En la eventualidad de que la oferta con mayor calificación hubiera obtenido tal puntuación a pesar de la 
no evaluación del(os) profesional(es), la UNIVERSIDAD requerirá por UNA SOLA VEZ y antes de la 
recomendación para suscripción del contrato por parte del Comité de Contratación, el soporte documental 
para ACREDITAR que el personal profesional previsto para la obra, cumpla con los requisitos mínimos 
establecidos sobre experiencia general, específica y vinculación con el proponente. En caso de no 
sustentarlo, dicho COMITÉ se podrá abstener de recomendar al mejor evaluado. 

6.4 ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA GANADORA Y CRITERIOS DE DESEMPATE 

LA UNIVERSIDAD aceptará para el contrato de construcción por Administración Delegada a la oferta que 
resulte más favorable, que haya cumplido con todos los aspectos técnicos considerados en la Invitación.  

En caso de presentarse un empate entre dos o más ofertas que sean igualmente favorables para la 
entidad, se escogerá la oferta que haya obtenido un mayor puntaje en el criterio de la oferta económica 
(OE), de persistir el empate se elegirá a aquel proponente que haya ofrecido menor plazo y si aún 
persiste el empate se hará un sorteo, utilizando el sistema de balotas. 

6.5  DECLARATORIA DE DESIERTO 

Dentro del mismo término previsto para la recomendación, y únicamente por motivos o causas que 
impidan la escogencia objetiva del contratista, LA UNIVERSIDAD podrá declarar desierta la presente 
Invitación pública, a través de comunicación emitida por el Secretario del Comité de Contratación de la 
Sede y en la que se señalarán en forma expresa las razones que hayan conducido a esa decisión. Habrá 
lugar a la declaratoria de desierto en cualquiera de los siguientes casos, cuando: 

- No se haya presentado propuesta alguna, caso en el cual la declaratoria de desierto se hará al día 
hábil inmediatamente siguiente al vencimiento del término para la presentación de las propuestas. 

- Habiéndose presentado propuestas, ninguna de ellas cumpliera con los requisitos mínimos y 
obligatorios de participación o entrega de documentos insubsanables. 

6.6 ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

El Vicerrector de la Sede Medellín de la Universidad Nacional de Colombia, adjudicará el proceso a la 
propuesta que, cumpliendo con todos y cada uno de los requisitos y procedimientos señalados e 
indicados en los PLIEGOS DE CONDICIONES, bajo criterios objetivos de selección consignados en el 
mismo, resulte ser la más favorable para LA UNIVERSIDAD para los fines que con la contratación ella 
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persigue.  

Al proponente favorecido se le comunicará la adjudicación del contrato por parte del Secretario del 
Comité de Contratación. 

6.7 CONTRATO 

6.7.1 PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN 

El contrato se perfecciona con la suscripción de las partes y el registro presupuestal.   

Para la legalización se requiere la constitución y aprobación de las garantías fijadas en el contrato y el 
pago de los impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar. (Artículo 42 Resolución Rectoral N° 1551 
del 19 de diciembre del 2014). 

6.7.2 EJECUCIÓN 

Una vez perfeccionado el contrato por las partes, y efectuado el registro presupuestal respectivo, por 
parte de la Universidad, conforme el artículo 42 de la Resolución 1551 del 19 de diciembre del 2014, el 
contratista favorecido, deberá cumplir con los demás requisitos de legalización exigidos en el contrato, 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su entrega. 

En caso de que el proponente favorecido no firme el contrato, no cumpla con los requisitos para su 
ejecución o no legalice los contratos dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de la 
adjudicación, sin perjuicio de las demás acciones legales pertinentes a que haya lugar, LA 
UNIVERSIDAD hará efectiva la correspondiente garantía de seriedad de la propuesta o cumplimiento del 
contrato, según el caso, y podrá dentro de los quince (15) días hábiles siguientes, adjudicarlo a los 
proponentes en orden descendente hasta el tercer lugar, siempre y cuando su propuesta sea favorable 
para aquella. 

6.7.3 GARANTÍA ÚNICA 

El CONTRATISTA constituirá a favor de LA UNIVERSIDAD una garantía única para cada uno de los 
contratos, que deberá amparar las obligaciones contractuales, la cual deberá ser otorgada por un banco o 
compañía de seguros, legalmente autorizados para funcionar en Colombia, cuya matriz se encuentre 
inscrita en la Superintendencia Bancaria. 

La garantía se constituirá en la misma moneda del contrato, y deberá cubrir los riesgos que se indican 
más adelante. El pago de la prima respectiva correrá por cuenta del CONTRATISTA, para los amparos 
de Cumplimiento, Calidad, Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo y Salarios y 
Prestaciones Sociales, así como las ampliaciones a que haya lugar.  Las garantías de Estabilidad de la 
Obra, Buen manejo y correcta inversión de los recursos del FONDO ROTATORIO y 
Responsabilidad Civil Extracontractual-Todo Riesgo serán con cargo al Fondo Rotatorio.  

La garantía deberá establecer a cargo de EL CONTRATISTA, la reposición de los montos y vigencias en 
caso de que durante su vigencia sea necesaria hacerla efectiva, total o parcialmente; la garantía deberá 
acompañarse del correspondiente recibo de pago o el sello de cancelado o cualquier forma que así lo 
acredite y estar firmada por EL CONTRATISTA en calidad de tomador (en caso de que el formato de la 
póliza no tenga un espacio para tal efecto, se deberá firmar al final de la página). 
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Los riesgos que la garantía deberá cubrir son:  

1. CUMPLIMIENTO. Por cuantía del veinte (20%) por ciento del valor fiscal del contrato y con una 
vigencia igual a la del plazo del contrato y seis (6) meses más. 

2. CALIDAD.  Por cuantía del veinte (20%) por ciento del valor del contrato y con una vigencia igual a la 
del plazo del contrato y seis (6) meses más. 

3. BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.   Por cuantía del cien por ciento 
(100%) del valor del anticipo y con una vigencia igual a la del plazo del contrato y seis (6) meses 
más. 

4. SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES. Por cuantía del cinco (5%) por ciento del valor del 
contrato y con una vigencia igual a la del plazo del contrato y tres (3) años más. 

5. ESTABILIDAD DE LA OBRA. Por cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del 
contrato y con una vigencia de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de suscripción del acta 
de entrega a satisfacción de la obra. 

6. BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO ROTATORIO, por 
cuantía igual al cien por ciento (100%) del valor de los dineros entregados con tal carácter, vigente 
por el término del contrato y seis (6) meses más 

7. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, TODO RIESGO EN CONSTRUCCIÓN Y 
DAÑOS A TERCEROS; para la responsabilidad de mínimo los siguientes amparos a) Predios, 
Labores y Operaciones, b) Responsabilidad Civil Patronal, c) Contratistas y Subcontratistas, d) 
Vehículos propios y no Propios; de 300 SMMLV durante el término de la vigencia del contrato; se 
podrán pactar deducibles hasta el 10% del valor de cada pérdida, y de mínimo de 1 smmlv y de 
máximo de 2.000 smmlv.  La cuantía del amparo de todo riesgo será convenida entre EL 
CONTRATISTA y EL INTERVENTOR después de consultar con las aseguradoras y ponderar los 
riesgos reales según localización, altura, tipo de suelos, condiciones de cimentación y características 
de las estructuras, instalaciones, edificación y cerramientos. 

El CONTRATISTA deberá ampliar la cuantía y el término de la vigencia de las garantías, cuando el valor 
de las mismas se afecte por razón de siniestros, o por modificaciones, adición o prórroga del contrato. 

6.8 DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD 

Dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la aceptación de la recomendación por parte del 
Vicerrector de Sede, a solicitud de parte hecha por escrito, se devolverá la garantía de seriedad de la 
propuesta a quienes no hayan salido favorecidos con la asignación del contrato, excepto a aquel que 
hubiere ocupado hasta el tercer lugar, a quien, al igual que al contratista, se le devolverá, a partir del 
momento en el que éste comience la ejecución del contrato. 

6.9 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

Obligaciones del Contratista 
 

 Cumplir con todas las obligaciones que se desprendan de la naturaleza del contrato.  

 Informar de inmediato al interventor sobre cualquier imprevisto o impedimento que perturbe la 
ejecución normal del contrato.  

 Cumplir el objeto del contrato en la forma y dentro del plazo previsto.  

 Estar al día en sus obligaciones tributarias nacionales ante la DIAN. 

 Estar al día en el pago de los aportes a la seguridad social y parafiscales. 

 Acatar las indicaciones que imparta el interventor o coordinador del contrato durante el desarrollo 
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de éste.  

 Evitar dilaciones y retardos innecesarios.  
 
Obligaciones de la Universidad 
 

 Pagar el precio en la forma y oportunidad convenidas.  

 Designar un interventor por cada contrato, que servirá de intermediario entre el contratista y la 
Universidad. 

 Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato. 

6.10 INTERVENTORÍA, SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN 

LA UNIVERSIDAD verificará el cumplimiento a cabalidad del contrato a través de un interventor externo, 
contratado por la Sede, quien representará a la Universidad para los efectos de vigilancia y control de la 
ejecución de los señalados actos; serán intermediario entre ella y el contratista, y por su conducto se 
tramitarán todas las cuestiones relativas al desarrollo del contrato, sin perjuicio de que, simultáneamente, 
el supervisor (funcionario designado por la Institución) cumpla con las obligaciones que le son propias 
tales como efectuar labores de comunicación, intermediación y coordinación entre el contratista y el 
interventor. 

6.11 SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

Sin perjuicio de la constitución de la garantía única exigida, en el texto del contrato se pactará, de 
conformidad con la Ley y en los porcentajes y cuantías que en él se consignen, la imposición de multas, 
el pago de cláusula penal pecuniaria, el pago de intereses de mora y el pago de perjuicios ordinarios, 
exigibles y deducibles automáticamente de lo que se le adeude, en contra del contratista que incurra en 
una cualquiera de las causales constitutivas de incumplimiento de las obligaciones contractuales. Así 
mismo, se pactará expresamente y de conformidad con la Ley la cláusula de caducidad del contrato. 

6.12 CLÁUSULAS EXCEPCIONALES 

En el texto del contrato se pactarán expresamente las cláusulas excepcionales de modificación, 
interpretación y terminación unilateral del contrato, lo mismo que de sometimiento a las normas 
nacionales, no obstante entenderse contenidas en el contrato por disposición de la Ley. 

7. INSTRUCCIONES  PARA PREPARAR Y PRESENTAR LAS PROPUESTAS 

 

7.1 ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN FORMAL DE LA EXPERIENCIA EXIGIDA PARA 

PRESENTAR Y EVALUAR LAS PROPUESTAS 

Las certificaciones requeridas en esta INVITACIÓN PÚBLICA sobre trabajos ejecutados por el 
proponente, exigen la presentación en original o copia, de un documento formal (+), suscrito por un 
funcionario del contratante o propietario (*), el gerente de proyecto (*) o el interventor de la obra (*).  
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(+) Antiguo o reciente. 

(*) Siempre y cuando éste NO haya sido el mismo proponente. 

 

El documento de fecha cierta, con papelería membretada, debe identificar, el nombre del proyecto, su 
localización, el periodo de ejecución, el área total construida y/o remodelada (sin urbanismo), debe hacer 
alusión a las características que acreditan la tipología similar y el requisito mínimo o criterio evaluable: 
modalidad de contratación, entidad contratante, valor de la obra ejecutada (el subrayado identifica los 
aspectos FUNDAMENTALES de la acreditación).  

Las experiencias certificadas sobre contratos suspendidos o contratos parcialmente ejecutados deben ser 
precisas, indicando las salvedades y contingencias presentadas. LA UNIVERSIDAD rechazará cualquier 
propuesta que acredite obras o trabajos NO ejecutados, así exista un contrato de por medio.  

Nota:  En todos los casos (experiencia del proponente o los profesionales) SOLO se aceptan las 
acreditaciones requeridas, siempre y cuando contemplen más de ochocientos metros cuadrados 
(800 m2) de área construida y/o remodelada (sin urbanismo).   

La EXPERIENCIA ESPECÍFICA en obras de TIPOLOGÍA SIMILAR SOLO aplica sobre proyectos 
institucionales, comerciales, educativos o de salud.  Excluye obras de vivienda, infraestructura tipo 
puentes, carreteras, presas y túneles.   

Los certificados se exigen como respaldo de la información que asientan los proponentes en los 
formularios, según lo previsto en esta INVITACIÓN PÚBLICA.  Ellos son indispensables para entrar a 
considerar la propuesta en los procesos de evaluación y calificación. 

LA UNIVERSIDAD se reserva el derecho de verificar la exactitud y veracidad de la información contenida 
en los certificados y formularios.  En caso de encontrar alguna incongruencia entre éstos y la realidad, se 
eliminará la propuesta. 

Si las obras o trabajos informados fueron contratados con LA UNIVERSIDAD no es indispensable la 
presentación de una certificación específica. No obstante, en los formularios correspondientes SE 
TIENEN QUE LISTAR, indicando los datos solicitados, para verificarlos en los archivos de la entidad. 

La experiencia que acredite un PROPONENTE sobre contratos realizados mediante consorcio o unión 
temporal, será tenida en cuenta en proporción equivalente a su participación. En estos casos específicos 
se deberá informar precisando el % correspondiente. Los valores ejecutados (SMMLV) y M2 acreditados 
corresponderán en consecuencia a los de la obra multiplicada por el factor porcentual. 

7.2  CONSIDERACIONES SOBRE EL VALOR FISCAL DEL CONTRATO 

En el Formulario No. 12 se presenta un RESUMEN DEL VALOR DE LA PROPUESTA1, incluyendo el 
IVA.  

Así el valor fiscal del contrato, corresponde a la sumatoria de los honorarios (incluido el IVA) y los gastos 
reembolsables.  

Dicho valor será establecido después de surtir el proceso de revisión, corrección aritmética de las 
propuestas, consulta, evaluación y adjudicación, según se establece en esta INVITACIÓN PÚBLICA. 

                                            

1 Nota: La propuesta no debe ser artificialmente baja. Si ello ocurre, el proponente será responsable de sus 

consecuencias y no tendrá derecho a indemnización alguna. 
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7.3 CONSIDERACIONES SOBRE LA FORMA DE PAGO 

El valor fiscal del contrato se pagará así: 

a)  Un Anticipo correspondiente al treinta por ciento (30%) del Valor Total de los Gastos 
Reembolsables. 

b) Cuotas mensuales para los Gastos Reembolsables causados (con amortización proporcional 
al anticipo). La última cuota mensual se pagará una vez aprobada el Acta de Liquidación del 
contrato. 

c) Honorarios hasta un ochenta por ciento (80%) de su valor total, de acuerdo con el avance de las 
inversiones (según legalizaciones aprobadas), aplicando el porcentaje (%) fijo acordado.  La 
última cuota restante se pagará una vez aprobada el Acta de Liquidación del contrato. 

LA UNIVERSIDAD hará los pagos del contrato con cargo a: Proyecto 401010116534 Fortalecimiento de 
la Infraestructura Física de la Sede Medellín, Vigencia 2016, – Plan de Acción 2016-2018, para lo cual 
existen los correspondiente certificados y documentos de reserva o compromiso presupuestal. 

Todos los desembolsos a que se compromete LA UNIVERSIDAD en cumplimiento del contrato se 
entienden pactados hasta las cuantías de los montos que a LA UNIVERSIDAD le sean aprobados en los 
Programas Anuales Mensualizados de Caja PACs, correspondientes a las fechas en que aquellos deban 
efectuarse. 

Las cuotas parciales y final se cancelarán dentro de los treinta (30) días calendario, siguiente a la fecha 
de presentación de cada una de las cuentas de cobro por parte de EL CONTRATISTA con Vo. Bo. de EL 
INTERVENTOR. 

7.4 FONDO ROTATORIO DE INVERSIÓN 

EL CONTRATISTA Administrador Delegado responderá por el correcto manejo del FONDO ROTATORIO 
DE INVERSIÓN, que le confía LA UNIVERSIDAD (bajo control de EL INTERVENTOR), para sufragar los 
gastos de nómina, subcontratación de ítems especiales y de mano de obra, almacén y de proveeduría 
menor2. 

En todos los casos EL CONTRATISTA Administrador Delegado exigirá las garantías, visará las cuentas, 
hará las retenciones, imputará los gastos y autorizará los pagos con cargo a la obra, de cada suministro o 
subcontrato específico, respondiendo además por el control del personal propio y ajeno, en todo lo 
relacionado con las obligaciones laborales de Ley. 

El monto inicial y máximo del FONDO ROTATORIO DE INVERSIÓN será de QUINIENTOS MILLONES 
DE PESOS ($ 500’000.000) M/L. 

Se abrirá una cuenta independiente para efectos de su control, quedando bajo la responsabilidad directa 
e indelegable de EL CONTRATISTA Administrador Delegado. 

EL INTERVENTOR se obliga a visar todas las cuentas, requisiciones de almacén y órdenes de pago, 
ejerciendo un control directo sobre los egresos a través de su firma en los cheques. 

                                            

2  Los gastos correspondientes a los SUBCONTRATOS ÍTEMS ESPECIALES surten un trámite de aprobación 

obligatoria en el COMITÉ DE OBRA.  
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7.5 CONSIDERACIONES SOBRE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

El plazo de ejecución estimado por LA UNIVERSIDAD para la obra es de ciento cinco (105) días 
calendario; para ello, teniendo en consideración la normatividad sobre vigencias presupuestales, espera 
iniciar la obra a más tardar el 15 de diciembre 2016, lo cual permitirá la terminación antes del 31 de 
marzo de 2017, plazo máximo posible. El proponente podrá acogerse a éste o de considerarlo viable y 
plausible de garantía, comprometerse con un plazo menor, para ello diligenciará el Formulario No. 11. 

En cualquiera de los casos, la Institución no aceptará plazos de ejecución inferiores a los 90 días o, de no 
iniciarse antes del 15 de diciembre de 2016, superiores que excedan el 31 de marzo 2017; en tal sentido 
se resalta que el plazo máximo es 105 días calendario o 31 de marzo de 2017, lo primero que 
ocurra. 

Se deja en claro que el plazo estimado por LA UNIVERSIDAD, corresponde al desarrollo de una 
programación óptima en recursos, coherente con los procesos constructivos, administrativos, logísticos, 
etc., y en el marco de jornada(s) de trabajo normal(es) (factible doble turno).  Por ello, cualquier 
propuesta deberá contemplar dichos criterios, garantizando que el plazo aceptado no implica sobre costo 
por jornadas extendidas o especiales (nocturnas, dominicales o festivas). 

En virtud de lo anterior y en consideración de avalar la seriedad del plazo acordado y/o 
propuesto, en el desarrollo de la obra no se reconocerán costos adicionales por jornadas 
extendidas o especiales, tendientes a incrementar el rendimiento de actividades constructivas 
atrasadas en programación y/o rendimiento, por razones imputables a EL CONTRATISTA. 

Se dispone igualmente, de máximo cuatro (4) meses más, una vez terminado el plazo de ejecución, 
para la liquidación del contrato de construcción del administrador delegado. 

7.6 PREPARACIÓN Y CONTENIDO DE LA OFERTA ECONÓMICA (OE) 

Para LA UNIVERSIDAD es indispensable que las propuestas económicas sean precisas, comparables y 
confiables. Por esta razón se entran a detallar las condiciones específicas de los componentes de costo. 
Más adelante se presentan y sustentan los formularios estándar diseñados para unificar las condiciones 
de presentación, comparación y evaluación de las propuestas. 

NOTA: En caso de presentarse errores matemáticos, estos serán susceptibles de aclaración, 
siempre y cuando las correcciones no incidan en el valor total de la oferta, en un 3% ni por 
debajo ni por encima; si excede este parámetro la oferta se rechazará. 

7.6.1 COMPONENTES DE LA OFERTA ECONÓMICA (OE) 

La oferta económica es la resultante de dos (2) componentes esenciales: 

1) El valor de los gastos administrativos reembolsables correspondientes al personal 
administrativo y técnico, asesores y gastos indirectos de la oficina central, dotación y 
amueblamiento de las instalaciones provisionales, y demás específicamente considerados en 
esta INVITACIÓN PÚBLICA. 



INVITACIÓN No 009-2016 
MODALIDAD ADMINISTRACIÓN DELEGADA 

Adecuación y Adición 2do. Piso Sector La Macarena, Bloque 11 – Campus Volador 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA – Sede Medellín 

41 

2) El valor de los honorarios. 

Estos componentes constituyen el VALOR DE LA PROPUESTA. 

7.6.1.1 GASTOS ADMINISTRATIVOS REEMBOLSABLES 

7.6.1.1.1 PERSONAL MÍNIMO EXIGIDO 

LA UNIVERSIDAD considera que esta obra exige un personal mínimo de planta, con características 
particulares en experiencia general, específica y vinculación laboral con el proponente, con una 
dedicación durante el plazo contractual mínima requerida, a saber: 

 Un Profesional Coordinador (arquitecto, ingeniero civil, arquitecto constructor). 

 Dedicación: Tiempo requerido durante el plazo de ejecución del contrato, durante su liquidación. 

 Experiencia general: Ocho (8) años como profesional. 

 Experiencia específica: Seis mil metros cuadrados (6.000 M2) construidos y/o remodelados, en 
los últimos cinco (5) años, desempeñándose como Coordinador o Director. 

 Vinculación laboral con el proponente: Tres (3) años, continuos o intermitentes.    

 Un Profesional Director de Obra (arquitecto, ingeniero civil, arquitecto constructor). 

 Dedicación: Tiempo completo durante todo el plazo de la construcción, incluida la fase 
preoperativa de implementación administrativa, soporte técnico y movilización de EL 
CONTRATISTA, y el requerido durante el período de liquidación del contrato del Administrador 
Delegado. 

 Experiencia general: Cuatro (4) años como profesional. 

 Experiencia específica: Cuatro mil metros cuadrados (4.000 M2) construidos y/o remodelados, 
en los últimos cinco (5) años, desempeñándose como Coordinador o Director. 

 Vinculación laboral con el proponente: Dos (2) años, continuos o intermitentes. 

 Un Auxiliar de Residencia de Obra (arquitecto, ingeniero civil, arquitecto constructor, tecnólogo en 
construcciones). 

 Dedicación: Tiempo completo durante todo el plazo de la construcción. 

 Experiencia general: Dos (2) años como profesional. 

 Experiencia específica: No se verifica. 

 Vinculación laboral con el proponente: Un (1) año, continuos o intermitentes. 

 Un Auxiliar Contable con experiencia específica de más de 5 años como auxiliar contable, con una 
dedicación de mínimo medio tiempo durante la ejecución del contrato y el requerido durante la 
liquidación del mismo. 

 Un Maestro Encargado con experiencia específica de más de 5 años como MAESTRO, con una 
dedicación de tiempo completo durante la ejecución de estas actividades. 

 Un Inspector de Seguridad con experiencia certificada en obras (mínimo 2) de características 
similares (sistema constructivo, # pisos, área) a la del proyecto.  Dedicación mínima de medio tiempo 
durante toda la obra. 
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 Un Almacenista-herramientero con conocimientos prácticos en aplicación de software sobre 
manejo y control de almacén, con más de 2 años de experiencia específica en el cargo. Dedicación 
de tiempo completo durante toda la obra. 

 Una Secretaria con conocimientos en Office, debe estar calificada para realizar la documentación 
necesaria para el correcto desarrollo de la obra, como elaboración de planillas y comprobantes de 
pago, atender las gestiones bancarias y de comunicaciones, consecución de elementos que se 
requieran para la obra, con una dedicación mínima de medio tiempo durante toda la obra. 

En el Formulario No. 14 de la propuesta económica se deben detallar los costos mensuales fijos 
correspondientes a los salarios y prestaciones de este personal, teniendo en cuenta la dedicación y 
tiempo de permanencia (meses) al servicio del contrato; en él se lista el personal mínimo exigido. 

Todos los proponentes tienen que diligenciar los valores correspondientes ajustándose a las casillas 
sombreadas del formulario, y en concordancia con su plazo propuesto. El valor de cada salario mensual 
debe tener en cuenta los componentes prestacionales ya que el pago se hará con base en las sumas 
fijas presupuestadas. 

Algunos de los cargos listados en el formulario NO poseen el estatus de personal administrativo de 
confianza y manejo, teniendo derecho al pago de horas extras. El valor correspondiente a las horas 
extras que se le deban reconocer a ese personal, NO queda incluido en el formulario (ni en el valor de la 
propuesta) por tratarse de cuantías indeterminadas.  

De todos modos, EL CONTRATISTA deberá considerar el costo de las horas extras en el 
PRESUPUESTO DEFINITIVO como una suma global de reserva y destinación específica, para efectos 
del control de costos. En el formulario de la propuesta se deben identificar los cargos cuyos salarios 
tengan derecho a liquidación de horas extras. 

Como se explica en otros numerales de esta Invitación, una parte mínima del personal deberá 
permanecer al servicio de LA UNIVERSIDAD después de terminadas las actividades directas de obra, 
liquidando el contrato.  En concordancia con la competencia del proceso de liquidación, y la 
simplificación de los trámites, control de costos y agilidad en los procedimientos de los ítems especiales 
(significativamente representativos), el costo de este personal deberá estar considerado en los honorarios 
de la propuesta económica. 

El profesional coordinador debe estar en disposición de atender las exigencias de LA UNIVERSIDAD de 
acuerdo con las necesidades técnicas y administrativas de la obra. Cada proponente queda en libertad 
de establecer el costo fijo/mes que considere suficiente para remunerar la vinculación efectiva de este 
profesional al servicio del proyecto, optando inclusive por no cobrarlo. 

El personal profesional mínimo exigido se considera de confianza y manejo sin límite horario. Él asume 
las responsabilidades técnicas y administrativas propias de un contrato que se ejecuta por administración 
delegada, incluida la coordinación integral con otros contratos específicos que (eventualmente) 
resuelva celebrar LA UNIVERSIDAD por fuera del contrato principal y en coordinación con el mismo. 

Para la acreditación y certificación de la experiencia específica de los profesionales Coordinador y 
Director, se homologan los procedimientos en forma y contenido establecidos para  la 
acreditación del proponente, para ello se deben diligenciar los Formularios Nos. 6, 7, 8, y 9.  La 
experiencia general y vinculación laboral se acreditarán con una copia del diploma o acta de 
grado y la hoja de vida profesional (en el caso de la primera), y con un documento formal suscrito 
por el proponente (dando fe de la información), anexando además una copia del contrato (o 
contratos) de trabajo, en cuanto a la vinculación.   

NOTA: El restante personal no requieren de acreditación previa a la contratación, ella será 
verificada y aprobada por EL INTEVENTOR, para la aceptación del personal requerido. 
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7.6.1.1.2 PERSONAL COMPLEMENTARIO 

El personal mínimo exigido por LA UNIVERSIDAD puede ser complementado por el proponente en caso 
de considerarlo estrictamente necesario. Si se requiere personal adicional técnico o administrativo 
(auxiliar contable, digitador, revisor, auxiliar de calidad, auxiliar de inspección de seguridad, etc.) se 
deberán explicar las razones consideradas, incluyendo los costos correspondientes en el Formulario No. 
14 bajo el título Personal Complementario. 

Si en la propuesta no se especifica personal adicional, se entiende que las obligaciones contraídas por 
EL CONTRATISTA se suplen responsablemente con el personal mínimo de planta y el personal asesor 
de la oficina central. Por lo tanto, en desarrollo del contrato LA UNIVERSIDAD no reconocerá costos 
adicionales por este concepto, ni se creará cargos adicionales, los cuales deberán ser cubiertos con 
cargo a los honorarios de EL CONTRATISTA si efectivamente se requieren. 

7.6.1.1.3 APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO CON PERSONAL DE LA OFICINA CENTRAL, 
ASESORÍAS REQUERIDAS 

Para dar cabal cumplimiento al objeto del contrato por administración delegada, EL CONTRATISTA 
(empresa constructora) contrae la obligación de orientar, dirigir, auditar y controlar todas las gestiones, 
procesos y trabajos desarrollados por el personal técnico y administrativo que lo representa en la obra. 

LA UNIVERSIDAD considera que la oficina central de EL CONTRATISTA debe comprometer la 
participación de un Asesor laboral, de un Asesor analista de costos y presupuestos, de un Asesor 
de programación y de un Profesional coordinador de calidad (si aplica), para apuntalar el trabajo de 
los profesionales coordinador y director. 

El apoyo del Asesor laboral es clave para hacer cumplir los procedimientos y leyes laborales, orientar 
los procesos de subcontratación, verificar el oportuno cumplimiento de las obligaciones con las entidades 
adscritas al régimen de la seguridad social, SENA, ICBF, etc. y supervisar los procedimientos 
establecidos con respecto a la higiene, prevención de riesgos y seguridad industrial en la obra. 

La orientación y apoyo permanente del Asesor analista de costos y presupuestos, con sus bases de 
datos, experiencia y conocimientos es fundamental para preparar los presupuestos, revisar los precios, 
identificar los proveedores más competitivos, en cumplimiento de las obligaciones contractuales 
contraídas por EL CONTRATISTA. 

El Asesor de programación es pieza clave para el cumplimiento de las metas parciales y totales de la 
construcción, su intervención y recomendación oportuna garantizará el adecuado y ágil desarrollo de las 
actividades programadas y la certeza del plazo de ejecución designado. 

A su vez (si aplica), el concurso de un Profesional coordinador de calidad, responsable de la 
implantación y supervisión periódica de los procedimientos de Calidad en la obra, es esencial para evitar 
improvisaciones, reprocesos y demoras, reducir los desperdicios y garantizar los estándares exigidos por 
LA UNIVERSIDAD en cada una de las partes de la obra. 

A juicio de LA UNIVERSIDAD, la dedicación de estos profesionales debe ser de tiempo requerido durante 
todo el plazo del contrato (y sus eventuales ampliaciones), con rutinas de trabajo y respuestas a llamados 
esporádicos del Director de obra o de EL INTERVENTOR.  

Los profesionales asesores contable, laboral, de costos y presupuestos, de programación y de calidad, 
complementan y apoyan la gestión del personal residente, trasladando a la obra toda la experiencia y 
capacidad de gestión acumulada por la empresa constructora.  

Cada proponente queda en libertad de cobrar este servicio de apoyo o de brindarlos como una ventaja 
comparativa de su oferta, sin costo para LA UNIVERSIDAD durante todo el tiempo de vigencia del 
contrato, incluidas eventuales ampliaciones de plazo. Esta consideración aplica para los demás casos 
análogos en los que no se cobre un determinado personal o servicio. 
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Si el personal o servicio se cobra, el valor fijo que corresponda deberá quedar específicamente detallado 
en las casillas del Formulario No. 14 bajo el título Asesores (personal asesor de la oficina central), o ser 
incluido como parte de los honorarios.  

Con respecto al tema específico del asesor de calidad se deben tener en cuenta estas consideraciones: 

Para algunas empresas pueden ser suficientes unas visitas periódicas del asesor de calidad, con énfasis 
en la implantación de los procedimientos, asignándole responsabilidades concretas en esta materia al 
Director residente y/o al Auxiliar de campo. 

Para otras puede ser indispensable un profesional con dedicación específica sobre el tema de la calidad 
durante todo el plazo del contrato o durante los primeros meses, con una dedicación que puede ser 
tiempo parcial o completo. 

LA UNIVERSIDAD, deja en libertad de hacer la escogencia a las empresas proponentes, dejando en 
claro que EL INTERVENTOR, hará cumplir en desarrollo del contrato, todas las obligaciones contraídas 
por EL CONTRATISTA, en el tema del aseguramiento de la calidad y en los demás que deban ser 
asesorados. 

7.6.1.1.4 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS REEMBOLSABLES 

LA UNIVERSIDAD destinará el espacio requerido para sitios de almacén y oficina, en lo posible dentro de 
las mismas áreas a intervenir o cercanas.  De no ser así, la construcción de las mismas como 
campamento provisional, serán asumidos por el FONDO ROTARIO. 

Los costos por concepto del amueblamiento transitorio del almacén y de las oficinas de EL 
CONTRATISTA en la obra, hacen parte del valor de la propuesta. 

Sillas, mesas, escritorios y muebles similares, aparato(s) telefónico(s), fax, conexión a Internet, 
archivadores, estantes, papeleras, computador(es), impresora, respaldo de software legal, 
transformadores y protectores de equipos, calculadoras, y similares (exceptuados consumos). 

EL CONTRATISTA debe tener a su disposición durante el plazo efectivo de construcción de la obra y su 
eventual ampliación, todos los sistemas y medios de comunicación que requiera para cumplir eficaz y 
oportunamente con las obligaciones pactadas. 

Los costos por concepto de suministro o alquiler de equipos de cómputo y software 
especializado, Fax, e-mail, teléfono(s) y similares disponibles en el sitio de las oficinas y el almacén de 
la obra, se deben incluir como parte del amueblamiento y dotación, dentro del Formulario No. 14 bajo el 
título Gastos fijos de amueblamiento y dotación. 

7.6.1.2 HONORARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DELEGADA 

En ejercicio de la libre elección entre alternativas de contratación y cotización, LA UNIVERSIDAD opta 
por pagar los honorarios correspondientes a la administración con base en un porcentaje fijo sobre el 
valor real de la obra, que puede ofrecer libremente cada proponente. 

El valor de los honorarios como componente de la Oferta Económica incide en la calificación, 
constituyéndose en un factor de competitividad de las ofertas. Cada proponente queda en libertad de 
establecer el porcentaje (%) que determine para el cobro de los honorarios. 

Ellos se tienen que presentar bajo la modalidad de porcentaje fijo en el Formulario No. 13. 

Los proponentes deberán presentar su propuesta, teniendo en cuenta las áreas construidas, la 
legislación vigente, la competitividad de la propuesta, las apropiaciones presupuestales, los planos 
arquitectónicos, los planos de instalaciones y las especificaciones generales de construcción, estructuras 
y acabados.  
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 BASE DE LIQUIDACIÓN DE LOS HONORARIOS DEL CONTRATISTA ADMINISTRADOR 
DELEGADO 

Los honorarios de la administración se determinarán con base en el porcentaje que proponga libremente 
cada una de las empresas proponentes, calculado sobre los costos directos estimados de obra (no 
incluye los gastos administrativos reembolsables, honorarios e IVA sobre honorarios), y en directa 
relación con la disponibilidad presupuestal total destinada para tal fin de MIL CUATROCIENTOS 
MILLONES DE PESOS ($1.400’000.000) M/L. 

De este modo todas las propuestas se podrán comparar en igualdad de condiciones, dando relevancia a 
la presentación de una oferta competitiva. 

LA UNIVERSIDAD NO pretende favorecer un clima de competencia por una oferta muy baja, que 
derive en perjuicios para EL CONTRATISTA administrador delegado o para la obra.  Por ese motivo LA 
UNIVERSIDAD no restringe el derecho que asiste a los proponentes para presentar ofertas con el 
porcentaje de honorarios que consideren justos y equitativos. 

Se entiende que los honorarios propuestos se constituyen en una retribución justa (para poder responder 
oportuna y calificadamente por todas las obligaciones del contrato), razonable y ajustada a la realidad del 
mercado. 

7.6.1.3 IMPREVISTOS 

Serán cubiertos por LA UNIVERSIDAD en razón de la modalidad del contrato, siempre y cuando no sean 
imputables al contratista, utilizando recursos del FONDO ROTATORIO DE INVERSIÓN. Se exceptúan 
los imprevistos que tienen una relación directa con los dos (2) componentes esenciales de la oferta 
económica, ya que las sumas propuestas en firme para cada uno de ellos sí deben incluir los 
correspondientes imprevistos. 

7.6.1.4 REVISIONES Y REAJUSTES DE LA OFERTA ECONÓMICA 

Los valores (porcentajes, salarios, prestaciones, etc.) fijos propuestos como determinantes de la oferta 
económica NO serán revisados y/o reajustados.  En ese sentido LA UNIVERSIDAD deja en claro que: 

 Los honorarios del contrato se pactan a porcentaje fijo, y se cancelarán de acuerdo con los costos 
reales de la obra. 

 Los salarios y prestaciones sociales del personal profesional y administrativo mínimo exigido serán los 
mensuales fijos3 ofrecidos por cada proponente y pagados en proporción al tiempo efectivamente 
trabajado.  

 Los otros gastos administrativos incluidos en la propuesta se pactan a precio fijo, sin revisión o 
reajuste de precios, con los alcances y detalles establecidos en esta INVITACIÓN PÚBLICA. 

Todos estos rubros presupuestales se constituyen en factores determinantes de la evaluación de las 
propuestas y de la adjudicación del contrato. Cada uno de ellos se debe costear de acuerdo con los 
criterios precisos de la INVITACIÓN PÚBLICA. Por las razones expuestas ellos no pueden ser 
modificados o reajustados en desarrollo del contrato. 

                                            

3 Del personal de la obra se reconocerá sólo el incremento salarial del maestro, el almacenista-herramientero y la 

secretaria, ello por cambio en la vigencia del año (2016 a 2017) y en concordancia con el reajuste oficial del salario 
mínimo legal para el 2017. 
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LA UNIVERSIDAD destaca que la formulación de la Invitación es consecuente con los principios de 
economía, transparencia e igualdad, propiciando la competencia de todos los proponentes en igualdad 
de condiciones. 

7.6.1.5 IVA DEL CONTRATO 

Se aplicará de acuerdo con las normas vigentes al momento de presentar cada factura. En el Formulario 
No. 12 de resumen de la propuesta económica se deberá utilizar la casilla correspondiente al título IVA. 

7.6.1.6 GASTOS EXCLUIDOS 

Los costos de las instalaciones provisionales, cerramientos, servicios telefónicos, acueducto y 
energía no hacen parte del valor de la oferta. Ellos serán cubiertos por LA UNIVERSIDAD, directamente, 
o con recursos del FONDO ROTATORIO DE INVERSIÓN. Esta condición rige también para los gastos de 
papelería, informes, ensayos de materiales y equipo.  En el caso de las instalaciones provisionales, 
protección, cerramientos, los recursos o insumos anteriormente descritos, que requieran del pago directo 
de la obra, se concertarán previamente entre EL CONTRATISTA y LA INTERVENTORÍA. 

7.7 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Las especificaciones técnicas son indispensables para elaborar los presupuestos y construir la obra bajo 
unos estándares que permiten controlar los procesos y verificar los resultados. 

En cumplimiento del objeto del contrato de construcción por administración delegada se deberán 
distinguir dos conjuntos de especificaciones a saber:  

Uno circunscrito a las específicas, particulares del proyecto y otro relacionado con algunas 
especificaciones estandarizadas, que no tiene objeto repetir y a las cuales se adhiere la obra. 

7.7.1 ESPECIFICACIONES PARTICULARES DEL PROYECTO 

El proyecto cuenta con unas ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES, a partir de las 
especificaciones de los diseños estructurales, arquitectónicos y de instalaciones.  

Las especificaciones particulares servirán de insumo para elaborar el PRESUPUESTO BÁSICO 
DETALLADO DE CONSTRUCCIÓN y para acordar el PRESUPUESTO DEFINITIVO (base del control de 
costos). 

7.7.2 ESPECIFICACIONES ESTANDARIZADAS 

Las especificaciones técnicas particulares de este proyecto se complementan con otras de común 
aplicación en el medio, estandarizadas y establecidas: 

1º. Por las EEPPM para construir las redes de servicios públicos de acueducto, alcantarillado, gas, 
energía y teléfonos; 

2º. Por la Secretaría de OOPPM para construir vías, pavimentos, andenes y obras de urbanismo; y 

3º. Por CAMACOL Antioquia en el ETC, Manual de Especificaciones Técnicas de Construcción. 
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Para todos los efectos contractuales y de manejo de la obra se entiende que la ejecución del proyecto se 
adhiere a una de las especificaciones estandarizadas cuando lo diga el texto de las especificaciones 
particulares o lo disponga EL INTERVENTOR. 

7.7.3 MODIFICACIÓN DE ESPECIFICACIONES, ÍTEMS SUSTITUTIVOS Y OBRAS EXTRAS. 
IMPLICACIONES PRESUPUESTALES 

LA UNIVERSIDAD se reserva el derecho de modificar algunas de las especificaciones del proyecto, 
invocando razones de conveniencia o facilidad constructiva, por decisión propia, motivación de EL 
INTERVENTOR y/o sugerencia de EL CONTRATISTA. 

Las MODIFICACIONES que normalmente puedan surgir en desarrollo del contrato se referirán a: 

 Los ÍTEMS SUSTITUTIVOS que reemplazan o modifican uno previsto, 

 Los ÍTEMS ELIMINADOS que no se reemplazan, o  

 La incorporación como OBRA COMPLEMENTARIA de un ítem indeterminado o desconocido, que no 
se había considerado en el PRESUPUESTO DEFINITIVO. 

LA UNIVERSIDAD sabe que durante el desarrollo de la obra se pueden mejorar o reducir las 
especificaciones de algunos ítems, afectando el PRESUPUESTO. 

Las modificaciones o adiciones de ítems serán motivadas y concertadas en el seno del COMITÉ DE 
OBRA, mediando las apreciaciones interdisciplinarias de los DISEÑADORES, EL INTERVENTOR, EL 
CONTRATISTA, y los proveedores invitados. 

Cuando se deban tomar decisiones de modificación o adición de ítems, EL CONTRATISTA y EL 
INTERVENTOR deberán ser previsivos. Ellos contraen la obligación de proyectar las DESVIACIONES 
con respecto al PRESUPUESTO DEFINITIVO (base del control de costos), verificar el impacto sobre la 
disponibilidad de los recursos certificados y recomendar la priorización del gasto en caso de vislumbrarse 
algún déficit. 

En el escenario del comité se tomará la decisión que más le convenga a la obra, adoptando la 
especificación, detalle y precio definitivos para cada caso concreto. 

EL COMITÉ podrá confirmar la especificación inicial, o podrá tomar una decisión de modificación de 
especificación, detalle y precio, mejorando o reduciendo los estándares de calidad contemplados en el 
PRESUPUESTO DEFINITIVO y en las especificaciones iniciales. 

7.7.4 CONDICIONAMIENTOS ADMINISTRATIVOS E INSTRUCCIONES DE MANEJO 

A continuación, se relacionan y explican otros asuntos relevantes que deben tener en cuenta EL 
CONTRATISTA y EL INTERVENTOR para manejar la obra y desarrollar el objeto de cada uno de sus 
contratos. 

7.7.4.1 PRESUPUESTO OFICIAL 

LA UNIVERSIDAD tiene un presupuesto oficial para el cubrimiento de las actividades especificadas y 
cuantificadas en correspondencia con los planos y alcance de la intervención.  Con base en el, se 
apropiaron los recursos, se fundamenta la apertura de la convocatoria a presentar propuestas y se 
dimensiona el alcance del contrato de construcción. 
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El PRESUPUESTO OFICIAL se convierte en punto de referencia y base de comparación utilizada por EL 
INTERVENTOR para revisar el PRESUPUESTO BÁSICO DETALLADO y concertar el PRESUPUESTO 
DEFINITIVO con EL CONTRATISTA administrador delegado. 

El PRESUPUESTO BÁSICO DETALLADO DE CONSTRUCCIÓN, que incluye un cálculo detallado de 
cantidades de obra sobre planos de construcción, lo preparan conjuntamente EL INTERVENTOR y EL 
CONTRATISTA administrador delegado en cumplimiento de sus responsabilidades contractuales, a más 
tardar en el transcurso de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de recibir el anticipo correspondiente. 

EL PRESUPUESTO BÁSICO DETALLADO tiene en cuenta A. El contenido de la oferta económica 
presentada por EL CONTRATISTA4 B. El formulario de ítems, actividades especificadas y cantidades. C. 
Las especificaciones técnicas particulares del proyecto. D. Las especificaciones generales de adhesión. 

EL CONTRATISTA y EL INTERVENTOR asumen la responsabilidad de identificar los ítems que 
eventualmente hagan falta en el formulario considerando su conocimiento, experiencia y dominio, y la 
información de los planos, especificaciones, estudios, etc. 

El PRESUPUESTO DEFINITIVO (inicial) es producto de un acuerdo entre EL INTERVENTOR y EL 
CONTRATISTA, que aprueba el COMITÉ DE OBRA después de comparar los presupuestos oficial y 
básico detallado, identificar las diferencias y aplicar los ajustes que sean del caso, con bases ciertas. 

El PRESUPUESTO DEFINITIVO (con sus correspondientes cantidades de obra, especificaciones y 
planos de referencia) servirá para desarrollar el objeto del contrato, controlar los costos, celebrar los 
subcontratos, evaluar la incidencia de cambios en los planos y especificaciones técnicas de 
construcción, precisar las obras adicionales, obras complementarias e ítems sustitutivos que deban 
ser aprobados en desarrollo del contrato, detectar las desviaciones en las mediciones de cantidades y 
en los precios de origen, priorizar las inversiones en caso de déficit, explicar las desviaciones de 
costo y motivar las decisiones de adición presupuestal que en determinado momento (preferiblemente 
desde el principio) deba hacer LA UNIVERSIDAD para alcanzar el objeto contractual. 

7.7.4.2 FLUJO DE FONDOS Y CONTROL DE LOS EGRESOS EN DESARROLLO DEL CONTRATO 

EL CONTRATISTA debe responder por la preparación de un flujo de fondos real, elaborado con base en 
el programa concertado, el PRESUPUESTO DEFINITIVO y los tiempos pre operativos mínimos de cada 
actividad o subcontrato. 

Para la elaboración del flujo se deberá tener en cuenta la aplicación efectiva de los anticipos, su 
oportunidad, y los desembolsos periódicos ajustados al cumplimiento del cronograma. 

La metodología utilizada y los criterios establecidos para elaborar y presentar el flujo de fondos 
calculado sobre gastos o egresos de caja, deben ser acordados previamente por EL CONTRATISTA con 
EL INTERVENTOR. 

El flujo de fondos será sustentado por EL CONTRATISTA ante el COMITÉ DE OBRA. Él deberá ser 
utilizado como una herramienta de control permanente, actualizado y discutido en el seno del comité 
cuando presente alguna desviación importante. 

7.7.4.3 RELACIONES FORMALES DE EL CONTRATISTA ADMINISTRADOR DELEGADO CON EL 
INTERVENTOR, EL COMITÉ DE OBRA, EL ARQUITECTO Y LOS DISEÑADORES 
TÉCNICOS 

                                            

4 Honorarios. Personal mínimo exigido. Personal complementario. Apoyos de la oficina central. Gastos 
Administrativos Reembolsables Fijos.  
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EL CONTRATISTA administrador delegado trabajará en equipo con EL INTERVENTOR, respondiendo 
por la calidad, el plazo y el control de costos de la obra. La gestión proactiva de EL CONTRATISTA 
deberá prever los problemas y anticipar las soluciones, evitando atrasos imputables a simples 
trámites o indecisiones. 

El COMITÉ DE OBRA servirá de intermediario para facilitar los acuerdos y agilizar las consultas que se 
deban elevar al arquitecto y los diseñadores técnicos en desarrollo del contrato. 

7.7.5 CONSIDERACIONES ESPECIALES 

A continuación, se relacionan y precisan algunos asuntos que deben ser considerados por los 
proponentes para presentar las ofertas y por EL CONTRATISTA para ejecutar la obra. 

7.7.5.1 RESPONSABILIDADES DE SUBCONTRATACIÓN 

EL CONTRATISTA asume una responsabilidad plena sobre la dirección, manejo de los subcontratos y los 
suministros como delegado que es de LA UNIVERSIDAD. 

Las responsabilidades contraídas se extienden en cada caso a: 

 La selección concertada del abanico de proponentes invitados, 

 La preparación de los Términos para Cotizar y condiciones específicas de subcontratación 
(compatibles con las del contrato principal), 

 La expedición de las garantías exigidas (compatibles y complementarias de las establecidas en el 
contrato principal), 

 La solicitud formal de propuestas, respuesta a consultas, análisis y evaluación de las propuestas 
recibidas, actuando de común acuerdo con EL INTERVENTOR, 

 La recomendación de adjudicación homologada por EL INTERVENTOR o el COMITÉ DE OBRA 
(dependiendo de las cuantías), 

 La negociación definitiva, 

 La firma, ejecución y control del (respectivo) subcontrato. 

Las responsabilidades de EL CONTRATISTA durante la ejecución de la obra cubren el control 
administrativo del personal propio y de subcontratistas, la totalidad de los trámites rutinarios 
relacionados con el pago de salarios prestaciones y subsidios, afiliaciones (y desafiliaciones) al sistema 
de seguridad social, el pago de parafiscales y demás gestiones afines. 

EL INTERVENTOR se reservará siempre el derecho de autorizar o no, la vinculación y la permanencia 
del personal propio del Administrador Delegado y del personal de los subcontratistas, mediando una 
argumentación razonable de orden técnico o administrativo. 

Condicionamientos similares serán aplicados al suministro de materiales y a la entrega (por compra o 
alquiler) de equipos, andamios y herramientas. 

Sobre los asuntos técnicos, aplicación de planos y cumplimiento de las especificaciones por parte de los 
subcontratistas y proveedores, la responsabilidad de EL CONTRATISTA administrador delegado es total. 
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7.7.5.2 MANEJO Y APLICACIÓN DE DESCUENTOS EN LAS NEGOCIACIONES DE 
SUBCONTRATOS Y SUMINISTROS 

Es obligación de EL CONTRATISTA y EL INTERVENTOR conseguir los mejores precios y lograr los 
mayores descuentos posibles en las negociaciones de los subcontratos y suministros. 

Los descuentos deberán quedar reflejados en los contratos celebrados y en los resultados de la gestión 
desplegada por EL CONTRATISTA en representación de LA UNIVERSIDAD y para beneficio de ella. 

7.7.5.3 RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS DE LAS PARTES ANTE 
(EVENTUALES) RECLAMACIONES LABORALES 

Las responsabilidades en estas materias se establecen equitativamente de acuerdo con la modalidad del 
contrato. 

La responsabilidad de EL CONTRATISTA administrador delegado es absoluta con respecto al personal 
profesional, administrativo y obrero dispuesto por él para responder por los componentes esenciales del 
valor del contrato. Por lo tanto, EL CONTRATISTA responderá plenamente cuando se presente algún 
litigio (reclamo o indemnización) con ese personal. 

En los casos de los subcontratos y suministros EL CONTRATISTA asume una responsabilidad limitada, 
representando a LA UNIVERSIDAD, velando por sus intereses y manejando todos los trámites 
relacionados con cualquier tipo de reclamación laboral, inclusive después del vencimiento del contrato. 

El costo de las eventuales indemnizaciones que correspondan a los casos de responsabilidad limitada 
será cubierto por LA UNIVERSIDAD en razón de la modalidad del contrato. 

LA UNIVERSIDAD podrá aplicar las multas previstas o hacer efectiva la garantía de calidad del servicio 
contratado, si EL CONTRATISTA no maneja con diligencia, prontitud y eficacia cualquier reclamación 
laboral de uno cualquiera de sus subcontratistas, inclusive después del vencimiento del contrato. 

7.7.5.4 GASTOS POR CONCEPTO DE DOTACIÓN DE TALLER Y DEMÁS APOYOS LOGÍSTICOS, 
INCLUIDOS CONSUMOS SERVICIOS PÚBLICOS 

Estos gastos complementarios de los que asume EL CONTRATISTA (con base en el alcance de la 
propuesta económica) serán sufragados directamente por LA UNIVERSIDAD con cargo al FONDO 
ROTATORIO DE INVERSIÓN mediando un estricto control de EL INTERVENTOR. 

A ellos se agregan los componentes de costo que de acuerdo con esta INVITACIÓN PÚBLICA no quedan 
incluidos en el valor propuesto y relacionados con papelería y planillas de obra, chequeras y afines, 
copias de planos, informes y documentos, cafetería, aseo y la (eventual) alimentación del personal obrero 
cuando se labore en horas extras nocturnas y lo apruebe expresamente EL INTERVENTOR, de acuerdo 
con su experiencia y lo usual en el medio. 

7.7.5.5 CONDICIONES QUE APLICAN PARA LA SUSCRIPCIÓN Y PAGO DE LAS GARANTÍAS EN 
ESTE CONTRATO POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA 

EL CONTRATISTA correrá con el costo de las garantías de cumplimiento, anticipo, prestaciones sociales 
y calidad del servicio profesional contratado, limitando las responsabilidades y cuantías al valor del 
contrato. 

Los proponentes deberán tener en cuenta que los costos de estas garantías quedan incluidos en el 
monto de los honorarios de EL CONTRATISTA. También los de timbre, publicación y afines (sin aplican), 
proporcionales al valor del contrato. 
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Esta condición es consecuente con la modalidad de contratación, ya que, para los demás costos e 
inversiones, EL CONTRATISTA obra a nombre y en representación de LA UNIVERSIDAD. 

Las garantías de cumplimiento, anticipo, prestaciones sociales y estabilidad de la obra correspondientes 
a cada uno de los subcontratos que celebre EL CONTRATISTA en representación de LA UNIVERSIDAD, 
deberán ser tomadas por el respectivo subcontratista y NO por EL CONTRATISTA. De este modo se 
podrán precisar las responsabilidades primarias, evitando la duplicación de los amparos y de los costos. 
EL INTERVENTOR y EL CONTRATISTA deberán solicitar las cotizaciones aclarándole a los respectivos 
subcontratistas o proveedores: 

1º. Que deben tomar las garantías de cumplimiento, anticipo, prestaciones sociales y estabilidad de la 
obra, precisando los objetos, beneficiarios, valores y vigencias requeridas para la contratación. 

2º. Que el costo de la póliza les podrá ser reconocido como un gasto reembolsable. De este modo se 
pueden agilizar los trámites, recibir propuestas en condiciones de igualdad y garantizar los amparos 
requeridos en concordancia con la modalidad de contrato. EL INTERVENTOR autorizará, de requerirse, 
el gasto reembolsable correspondiente al costo de las garantías de cada suministro o subcontrato, 
después de aprobarlas. 

Con los montos y vigencias (de las garantías) debidamente establecidos, EL CONTRATISTA y EL 
INTERVENTOR tramitarán los suministros y subcontratos, prepararán las minutas modelos y detallarán 
las condiciones que correspondan a cada solicitud de cotización específica. 

De este modo cada subcontratista o proveedor responderá por su propio contrato, incluyendo la garantía 
que le corresponde. 

La garantía de estabilidad de obra, en cualquier caso, deberá cubrir el valor asegurado determinado en la 
carta de Invitación, ajustando la cuantía de requerirse, en razón de las garantías parciales de 
subcontratación.  El costo de dicha garantía será cubierto, y por ende considerada presupuestalmente, 
por el Fondo Rotatorio, en virtud de la modalidad contractual. 

La garantía de responsabilidad civil extracontractual y todo riesgo en construcción para la totalidad de la 
obra será tomada por EL CONTRATISTA y pagada por LA UNIVERSIDAD con recursos del FONDO 
ROTATORIO DE INVERSIÓN. Igual ocurrirá con la exigida para garantizar el correcto manejo de los 
recursos del fondo. 

La responsabilidad de cumplir y hacer cumplir las condiciones enunciadas en esta Invitación Pública con 
respecto a las garantías, compete a EL CONTRATISTA, el cual podrá ser multado en caso de 
incumplimiento, negligencia u omisión. Esto sin perjuicio de que EL INTERVENTOR cumpla con las 
obligaciones particulares de su propio contrato. 

7.7.5.6 ESTRATEGIAS DE SUBCONTRATACIÓN Y MANEJO 

Los subcontratos mayores, relacionados con ítems especiales serán negociados siempre por EL 
CONTRATISTA Administrador Delegado, con un Vo.Bo. previo de EL INTERVENTOR y el COMITÉ DE 
OBRA. 

El CONTRATISTA y EL INTERVENTOR contraen la obligación de buscar las mejores condiciones de 
calidad y precio para cada suministro o subcontrato, prestándole especial atención: 

 A la preselección de proponentes serios, calificados y experimentados 

 A la preparación concertada y oportuna: 

- De las cartas de invitación a presentar propuestas, 

- De las minutas modelos y 
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- De los TÉRMINOS DE LA INVITACIÓN PÚBLICA específicos, acordes con las normas, 
instrucciones y procedimientos establecidos por LA UNIVERSIDAD en la INVITACIÓN PÚBLICA 
a presentar propuestas. 

El alcance de términos específicos para cada suministro o subcontrato, la preselección de los 
Proveedores, las condiciones de pago, la expedición de las garantías y los demás asuntos 
procedimentales de cada negocio, deberán ser concertados previamente entre EL CONTRATISTA 
Administrador Delegado y EL INTERVENTOR, sabiendo que las Direcciones Administrativa y Jurídica de 
LA UNIVERSIDAD, el COMITË DE OBRA estarán a su disposición para brindar apoyos, resolver dudas y 
tomar decisiones. 

EL CONTRATISTA Administrador Delegado será el responsable directo del manejo de todos los 
subcontratos, incluido su control primario, desarrollo y materialización constructiva. 

Él obrará “preventivamente” supervisando la correcta ejecución de los trabajos; velará por el 
cumplimiento de las especificaciones; controlará los plazos; coordinará las labores de campo; dirimirá 
eventuales conflictos entre subcontratistas; elevará prontamente cualquier consulta a EL INTERVENTOR 
y tomará las decisiones propias de su competencia, como responsable que es de la dirección, 
coordinación, calidad, control de costo y plazo de construcción de las obras. 

7.7.5.7 PRECAUCIONES, CUIDADOS Y DILIGENTE ATENCIÓN EN DESARROLLO DE LAS 
OBRAS 

LA UNIVERSIDAD considera que las empresas proponentes son líderes en este tipo de trabajos por su 
experiencia y capacidad de respuesta, tanto técnica como operativa.  Ello se debe tener en cuenta ya que 
la atención permanente y el servicio profesional requerido durante el tiempo de construcción no 
tendrán siempre un horario convencional. 

En algunos casos EL INTERVENTOR y EL CONTRATISTA, eventualmente se tendrán que poner de 
acuerdo para laborar en jornadas alargadas y/o sábados (e inclusive festivos), persiguiendo un equilibrio 
entre los costos y los plazos, siempre y cuando estas no correspondan a suplir los retrasos de 
programación de obra ordinaria.  Estas decisiones deberán ser selectivas, justificadas y razonables, 
orientándose siempre al cumplimiento de los plazos “dentro del presupuesto”. 

De todos modos, las obras no deben incurrir en extra costos innecesarios fruto de trabajos nocturnos y 
festivos en actividades que NO sean indispensables o no lo ameriten, los cuales no serán reconocidos 
por LA UNIVERSIDAD. Ver numeral 7.5 CONSIDERACIONES SOBRE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE 
LA OBRA. 

Estas exigencias de principio comprometen desde ahora a la empresa favorecida con la adjudicación 
del contrato, quedando en claro que los servicios profesionales requeridos tendrán que ser prestados con 
interés, imaginación, prontitud y eficacia. 

7.7.5.8 ÓRGANOS DE DIRECCIÓN Y CONTROL ADMINISTRATIVO 

EL CONTRATISTA ADMINISTRADOR DELEGADO será controlado directamente por la Interventoría de 
la Obra, entidad que representa a LA UNIVERSIDAD. 

La gestión interventora será desarrollada por profesionales de reconocida idoneidad y capacidad, 
garantes de un manejo eficaz, fundamentado en el respeto y la colaboración mutua. 

Todas las decisiones y controles técnicos de construcción, serán manejadas autónomamente por EL 
INTERVENTOR y el COMITÉ DE OBRA, con el apoyo de los diseñadores y responsables del proyecto, 
sin depender de otras instancias de LA UNIVERSIDAD. 
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Las decisiones económico-administrativas rutinarias, de menor cuantía o relevancia, serán dirigidas y 
controladas por EL INTERVENTOR. 

Por lo tanto los análisis presupuestales y de precios unitarios, las autorizaciones para celebrar sub-
contratos de mano de obra, las negociaciones con los subcontratistas menores, las autorizaciones para 
vincular personal por administración, las aprobaciones de compras y suministros varios, los permisos 
para laborar horas extras, los visados de actas y mediciones de obra, las decisiones de abrir o restringir 
frentes de trabajo, los alquileres de andamios y equipos, etc., serán acciones que deberá motivar y 
gestionar directamente EL CONTRATISTA Administrador Delegado ante la Interventoría de la obra. 

7.7.5.9 CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE MANEJO PARA LOS SUBCONTRATOS Y 
SUMINISTROS 

Todas las negociaciones de insumos convencionales promovidas por EL CONTRATISTA Administrador 
Delegado se deberán ceñir al requisito de tres cotizaciones como mínimo, pasando siempre por el control 
de EL INTERVENTOR. 

Los proveedores deberán ser escogidos de común acuerdo entre EL CONTRATISTA y EL 
INTERVENTOR, estableciendo contactos previos para presentar el proyecto, precisar especificaciones y 
volúmenes, acordar plazos y pactar condiciones especiales de suministro y descuento por pronto pago. 

En todos los casos, como parte del plan de calidad (si aplica), EL CONTRATISTA deberá establecer los 
parámetros de selección y los conductos regulares, identificando las personas autorizadas para tramitar 
las cotizaciones, pedidos, entregas, devoluciones, facturaciones y pagos. 

EL CONTRATISTA deberá negociar desde un principio con los proveedores elegidos el costo de los 
acarreos menores, procurando que ellos hagan parte de los descuentos, o no sean cobrados, o que su 
costo efectivo sea mínimo. 

Los contratos y suministros mayores identificados en otros apartes de este mismo documento, serán los 
únicos en que intervendrá LA UNIVERSIDAD a través del COMITÉ DE OBRA, restringiendo la capacidad 
decisoria de EL CONTRATISTA Administrador Delegado y EL INTERVENTOR. 

LA UNIVERSIDAD reitera que todos los subcontratos, independientemente de su cuantía, deberán ser 
celebrados por EL CONTRATISTA Administrador Delegado, el cual responderá en todos los casos 
ante EL INTERVENTOR por los trabajos y/o suministros subcontratados. 

Los proveedores especializados y los subcontratistas mayores que celebren contratos con LA 
UNIVERSIDAD a través de EL CONTRATISTA administrador delegado, deberán expedir las garantías 
que correspondan al tipo de contrato y cuantía, incluyendo amparos por concepto de cumplimiento, 
calidad o estabilidad y prestaciones sociales. 

Las garantías exigidas ampararán siempre a EL CONTRATISTA Administrador Delegado y a LA 
UNIVERSIDAD, entidades que oficiarán siempre como beneficiarias de las pólizas. 

La INTERVENTORÍA revisará, recomendará sobre su contenido y aprobará desde la fase pre operativa, 
el texto de las minutas modelos propuestas por EL CONTRATISTA para los distintos tipos de 
subcontratos. 

En todos los casos es EL CONTRATISTA administrador delegado será el responsable de la celebración 
de los subcontratos y de las obligaciones que ellos acarrean. 

EL INTERVENTOR asume la responsabilidad de revisar el texto de cada subcontrato antes de la firma; 
su objeto, alcance y cuantía; las condiciones de pago; las garantías exigidas; los plazos previstos y las 
multas pactadas; la cláusula de subordinación al contrato principal y los demás asuntos de forma y de 
fondo que impliquen obligaciones entre las partes. 
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La expedición de unas garantías específicas de cumplimiento, anticipo, prestaciones sociales y calidad o 
estabilidad por parte de cada subcontratista, es indispensable y económicamente conveniente, ya que los 
amparos se concentran en los responsables directos y no EL CONTRATISTA administrador delegado, 
que hace las veces de intermediario y beneficiario directo. 

No obstante, cuando se trate de subcontratos específicos de mano de obra que no acrediten una sólida 
representación administrativa por parte del subcontratista, EL INTERVENTOR podrá exigirle a EL 
CONTRATISTA administrador delegado (en reemplazo del subcontratista), la tramitación y expedición de 
las garantías exigidas. En tales casos el costo de las primas será cubierto con cargo al FONDO 
ROTATORIO DE INVERSIÓN y EL CONTRATISTA responderá por los errores, omisiones o 
incumplimientos que se originen en el respectivo subcontrato, inclusive los relacionados con (eventuales) 
demandas laborales. 

Todos los subcontratos podrán estipular anticipos, persiguiendo condiciones de negociación óptimas, las 
más favorables para LA UNIVERSIDAD. Los anticipos serán cubiertos directamente por EL 
CONTRATISTA Administrador Delegado, recurriendo a los dineros disponibles en el FONDO 
ROTATORIO DE INVERSIÓN. 

Las condiciones de negociación y los anticipos mismos exigirán un pronunciamiento y una autorización 
previa de EL INTERVENTOR. 

Cualquier anticipo exigirá un riguroso control administrativo de parte de EL CONTRATISTA administrador 
delegado, además de la expedición de una fianza de correcto manejo por el 100% de la suma anticipada. 

La responsabilidad de la dirección y el control (primario) de estos asuntos administrativos internos 
recaerá siempre en EL CONTRATISTA. En segunda instancia, la responsabilidad de control quedará 
adscrita a LA INTERVENTORÍA. 

EL CONTRATISTA asume la obligación de tener AL DÍA y EN ORDEN toda la documentación de soporte 
para aclarar o explicar CUALQUIER TIPO DE CONSULTA O INVESTIGACIÓN que hagan la 
INTERVENTORIA DEL CONTRATO, o los AUDITORES INTERNOS DE LA UNIVERSIDAD. Esos 
documentos se deberán archivar coherentemente con el fin de ponerlos a disposición de LA 
UNIVERSIDAD cuando se liquide el contrato. 

7.7.5.10 CONTROLES DE LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA Y AUDITAJES DE LA 
UNIVERSIDAD EN RELACIÓN CON EL MANEJO DE ALMACÉN, PEDIDOS, COMPRAS Y 
SUMINISTROS 

EL INTERVENTOR tiene la obligación de mantener un control permanente sobre el manejo del almacén 
de la obra. También sobre los pedidos, compras y suministros. 

LA UNIVERSIDAD se reserva el derecho de establecer controles y auditajes sobre el alcance y contenido 
de los subcontratos, la contabilidad, el FONDO ROTATORIO DE INVERSIÓN, el almacén y los 
procedimientos aplicados a los pedidos, compras y suministros. 

Los controles ejercidos por LA UNIVERSIDAD serán en la mayoría de los casos a posteriori, cuando se 
autoricen los gastos y se proceda a recapitalizar el FONDO ROTATORIO DE INVERSIÓN. De este modo 
queda garantizada la autonomía decisoria y de manejo de EL CONTRATISTA, la responsabilidad de 
control por parte de EL INTERVENTOR y la agilidad administrativa que exige la obra para alcanzar los 
objetivos propuestos. 

LA UNIVERSIDAD deja expresa constancia de que podrá hacer CONTROLES SUCESIVOS POR 
MUESTREO, en fechas indeterminadas, con el fin de verificar el manejo ordenado y cristalino de todos 
los procedimientos y subcontratos celebrados en sujeción a lo dispuesto en esta INVITACIÓN PÚBLICA. 
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7.7.5.11 MANEJO PROFESIONAL DE LOS ASUNTOS CONTABLES Y TRIBUTARIOS (condiciones 
de facturación y devolución de IVA) 

Una parte esencial de las responsabilidades encomendadas por LA UNIVERSIDAD a EL CONTRATISTA 
administrador delegado, radica en la claridad e idoneidad del manejo contable y tributario, en el oportuno 
cumplimiento de todas las obligaciones legales y laborales vigentes, el orden, el método y los controles 
internos aplicados. 

Según lo establecido en el artículo 92 de la Ley 30 de 1992, la Universidad Nacional de Colombia no es 
responsable del Impuesto sobre las Ventas, tiene derecho a la devolución del IVA que pague por los 
bienes, insumos y servicios que adquiera, mediante liquidaciones periódicas que se realicen. 

EL CONTRATISTA conjuntamente con el Interventor, responderán por la debida ejecución de los 
recursos y la legalización de los mismos, atendiendo las disposiciones legales establecidas por Estatutos 
tributarios nacional y territorial y en material de contratación las establecidas por la Universidad en el 
Manual de Contratación. Entendiendo que las ejecuciones de los recursos deben corresponder 
exclusivamente a actividades autorizadas para la obra. El rechazo o devolución por parte de la DIAN de 
las facturas que no cumplan los requisitos legales y que con ello dé lugar al no reconocimiento de la 
devolución del IVA a favor de la Universidad, será responsabilidad de EL CONTRATISTA administrador 
delegado y de EL INTERVENTOR, así como la responsabilidad de asumir las sanciones, multas y demás,  
por incumplimiento o inconsistencia en la presentación y pago de las obligaciones tributarias que tiene la 
Universidad, la cual está representada por el administrador delegado.  

EL CONTRATISTA queda en libertad de manejar los libros y asientos particulares del contrato en su 
oficina central o en la obra, respondiendo en uno u otro caso por los resultados. 

El costo específico del personal asignado, ejecutivo y operativo, para responder por una eficiente gestión 
contable y tributaria en cumplimiento del objeto del contrato se debe registrar formalmente en el 
Formulario No. 14.  

LA UNIVERSIDAD considerará incluidos en los costos, la totalidad de las asesorías recibidas en 
cumplimiento de las obligaciones contractuales, independientemente de la dedicación efectiva y del 
mayor o menor personal que ciertamente requiera EL CONTRATISTA para cumplir a satisfacción con los 
resultados. 

La asesoría contable y tributaria incluyen la estructuración del plan de manejo y la validación de los 
procedimientos requeridos por LA UNIVERSIDAD, o de estimarse pertinente, visitas de auditoría interna 
al almacén, auditajes a los procedimientos de trámite en la obra, respuestas a las observaciones de EL 
INTERVENTOR, informes de gestión, tramitación de documentos, respuesta a eventuales requerimientos 
de las autoridades fiscales, y demás asuntos que correspondan a una práctica profesional comúnmente 
aceptada en estas especialidades. 

Condiciones análogas rigen para la asesoría laboral, de control de costos y presupuestos y de calidad (si 
aplica). 

En atención a mayor claridad y conocimiento, se puntualizan dos de las retenciones y sus bases, que se 
efectúan a los pagos correspondientes a este proceso:  

Estampilla: La Universidad en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1697 del 20 de diciembre 2013 
reglamentada por el Decreto 1050 del 5 de junio de 2014, aplicará al momento del pago la retención por 
concepto de la contribución parafiscal de la Estampilla Pro Universidad Nacional de Colombia y demás 
Universidades Estatales de Colombia. En virtud del monto estimado del contrato le corresponde como 
tarifa el 0.5% sobre la base del valor total (sin IVA). Las retenciones que, para este efecto, corresponden 
a los pagos realizados a través del Fondo Rotatorio, son asumidas por la Universidad. 

Contribución especial contratos de obra pública: En éste tipo de contratos la Institución efectúa la 
retención de dicho impuesto, (5%) sobre el valor de los honorarios y gastos reembolsables. 
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7.7.5.12 DIRECCIÓN Y CONTROL TÉCNICO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

La dirección y el control inmediato de todas las actividades realizadas con personal propio o 
subcontratado en cumplimiento del objeto del contrato, corresponden exclusivamente a EL 
CONTRATISTA. 

El personal propuesto por EL CONTRATISTA, mínimo exigido y adicional requerido de acuerdo con la 
INVITACIÓN PÚBLICA, deberá asumir la dirección y el control directo de la ejecución de las obras, 
aplicando unos procedimientos acordes con el plan de calidad, los planos y las especificaciones técnicas 
del contrato. 

Esta responsabilidad indelegable será supervisada paralelamente por EL INTERVENTOR, en 
cumplimiento de las funciones propias de su especialidad y contrato. 

7.7.5.13 ACEPTACIÓN O RECHAZO DE LOS MATERIALES Y LAS OBRAS 

EL CONTRATISTA asume la responsabilidad primaria de recibir, aprobar, objetar o devolver, en todo o 
en parte, los materiales, equipos, herramientas, encofrados y andamios, comprados o alquilados para la 
obra. EL INTERVENTOR hará lo propio, reservándose el derecho de controvertir las decisiones 
aprobatorias de EL CONTRATISTA cuando lo considere necesario, presentando los argumentos del 
caso. 

7.7.5.14 TOMA DE MUESTRAS, EJECUCIÓN DE ENSAYOS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

EL CONTRATISTA administrador delegado tiene la obligación de tomar muestras, hacer ensayos a los 
insumos, materiales o partes de la obra y presentar los resultados a EL INTERVENTOR teniendo en 
cuenta sus procedimientos de calidad, las previsiones establecidas en los planos y especificaciones 
técnicas del proyecto, las normas de las Empresas Públicas, la NSR-98, o las exigencias que le haga EL 
INTERVENTOR de acuerdo con la práctica constructiva del medio local. 

Las decisiones relacionadas con este asunto deben ser concertadas por EL CONTRATISTA con EL 
INTERVENTOR, el cual homologará los laboratorios, aprobará los planes de ensayo (número, tipo y 
periodicidad), autorizará los precios, verificará los resultados y controlará las cuentas. 

Los costos por concepto de toma de muestras, ejecución de ensayos y presentación de resultados 
correrán por cuenta de LA UNIVERSIDAD. Ellos deberán ser presupuestados y desglosados en un 
capítulo específico del PRESUPUESTO DEFINITIVO (inicial), mediando la apreciación previa de EL 
INTERVENTOR que orienta y controla. 

7.7.5.15 PLAN DE CALIDAD Y PROCEDIMIENTOS DE NORMALIZACIÓN 

Si aplica (en concordancia con la selección), esta responsabilidad esencial e indelegable corresponde en 
un todo a EL CONTRATISTA, el cual deberá desarrollar todos los procedimientos, especificaciones e 
instructivos tendientes a cumplir con la calidad, los sistemas de gestión, los plazos y los presupuestos de 
la obra. 

EL INTERVENTOR hará cumplir esta exigencia teniendo en cuenta la normalización y el nivel acreditado 
por EL CONTRATISTA en la certificación de calidad y/o sistemas de gestión ambiental y seguridad y 
salud laboral. 

La implantación de los procedimientos y rutinas a lugar a las Normas; se hará desde el principio, 
creando un clima propicio entre todos los profesionales, trabajadores propios y subcontratistas. 
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7.7.5.16 MEDICIONES DE LA OBRA EJECUTADA 

La obra ejecutada se tiene que medir rutinariamente para controlar los costos, pagar los subcontratos y la 
mano de obra como parte del contrato por administración delegada. 

EL CONTRATISTA y EL INTERVENTOR contraen esta obligación, sin importar que el contrato 
corresponda a una administración delegada. Las cantidades de obra medidas deben servir para comparar 
las cantidades teóricas iniciales con las ejecutadas en la realidad. De este modo se pueden tener 
referencias precisas para comparar las ejecuciones de obra contra las cuantificadas teóricamente. 

7.7.5.17 RESPONSABILIDADES CONTRAIDAS EN CASO DE PRESENTARSE REPARACIONES DE 
OBRAS DEFECTUOSAS, ERRORES U OMISIONES POR PARTE DE EL CONTRATISTA, SU 
PERSONAL O UN DETERMINADO SUBCONTRATISTA 

Las obras rechazadas, mal ejecutadas o que deban ser reparadas exigen mediciones independientes, 
debiendo ser relacionadas por aparte según acuerden EL INTERVENTOR y EL CONTRATISTA. 

A los SUBCONTRATISTAS DE MANO DE OBRA NO se les reconocerán pagos por trabajos defectuosos 
o mal ejecutados. A los subcontratistas mayores que deban suministrar materiales y mano de obra NO se 
les reconocerán pagos por obras mal ejecutadas, las cuales deberán reponer o rehacer a su costa y 
riesgo, antes de recibir los pagos correspondientes. 

Si algún subcontratista mayor se niega a corregir los trabajos defectuosos o a reponer las partes que no 
satisfagan las especificaciones, calidad o condiciones pactadas, no se le harán efectivos los pagos, se le 
descontarán los gastos por demolición, reparación o reposición, y se le aplicarán las sanciones 
establecidas en el respectivo subcontrato, sin perjuicio de hacer efectivas las garantías que haya 
otorgado en coordinación y subordinación al contrato principal. 

7.7.5.18 FORMULACIÓN DE ALTERNATIVAS TÉCNICAS, CONSTRUCTIVAS, DE ESPECIFICACIÓN 
Y DISEÑO ESTRUCTURAL O DE INSTALACIONES, EN DESARROLLO DEL CONTRATO 

Tanto EL CONTRATISTA como EL INTERVENTOR pueden y deben proponer alternativas favorables en 
materia de procedimiento constructivo, especificación técnica e inclusive cálculo estructural o diseño de 
instalaciones. 

Las alternativas propuestas deberán ser oportunas y debidamente sustentadas, en lo técnico y 
económico, con evidentes ventajas para LA UNIVERSIDAD y el proyecto.  

Ellas serán analizadas por LA UNIVERSIDAD antes de ponerlas a consideración del COMITÉ DE OBRA. 
El asesor establecerá los contactos del caso con los diseñadores, para adoptar una posición particular en 
cada caso. 

Con la aprobación del comité, la alternativa será adoptará motivando los correspondientes ajustes de 
especificación, presupuesto y diseño. 

7.7.5.19 CONCERTACIÓN DEL PROGRAMA DEFINITIVO DE CONSTRUCCIÓN EN FUNCIÓN DEL 
PLAZO DEL CONTRATO, INCLUYENDO LAS FASES PREOPERATIVA Y DE LIQUIDACIÓN 

El Comité de Obra se pondrá de acuerdo con EL CONTRATISTA administrador delegado y EL 
INTERVENTOR para ajustar el programa definitivo de construcción sin modificar el plazo acordado y 
sustentado mediante programación de obra, adjunta a la propuesta como documento esencial 
(Numeral 5.3.4).  El programa concertado definirá las condiciones contractuales de plazo y secuencia 
constructiva que obligan a EL CONTRATISTA en cumplimiento del objeto del contrato y que rigen para 
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elaborar el PRESUPUESTO DEFINITIVO, preparar los flujos de fondos, celebrar los subcontratos, 
negociar los suministros, controlar los costos y evaluar el avance de obra contra programa. 

EL tiempo de liquidación del contrato NO hace parte del plazo pactado.  

En el plazo de ejecución de la construcción, queda incluida la semana prevista para desarrollar las 
actividades pre operativas y de movilización de EL CONTRATISTA. 

En el Formulario No. 11 cada proponente deberá registrar el plazo aceptado o propuesto a LA 
UNIVERSIDAD, de acuerdo con los listados de ítems, las actividades básicas previstas en el cronograma, 
las áreas construidas y las características de las estructuras, instalaciones, acabados y en general las 
actividades previstas en los alcances de la intervención. 

Los proponentes deberán estimar cuidadosamente el plazo de entrega de las obras contratadas, 
comprometiéndose en firme en el cumplimiento de lo propuesto.  En todos los casos, deberá estar acorde 
con los procedimientos técnicos de las actividades y los rendimientos estándares de la construcción, de 
modo que sea confiable y garantía de cumplimiento. 

Se deja en claro que cualquier determinación del proponente de laborar jornadas extendidas y/o extras 
para lograr el plazo estimado, no acarrea ningún sobre costo al definido presupuestalmente para el 
desarrollo de las actividades en jornadas laborales normales. La Universidad no reconocerá estos pagos 
para lograr el cumplimiento del plazo comprometido. 

El horario de trabajo no tiene restricción alguna en la Institución, cubre igualmente fin de semana o 
festivos. 

7.7.5.20 CONTROL DE PROGRAMACIÓN 

EL INTERVENTOR deberá llevar el control de programación, preparar los cuadros gráficos de control y 
recomendará los ajustes o reprogramaciones a que haya lugar, todo ello previo acuerdo con EL 
CONTRATISTA en cumplimiento de las obligaciones contractuales correspondientes a cada uno. 

LA UNIVERSIDAD brindará de ser necesaria la asesoría requerida a través del Comité de Obra, 
aclarando que ello NO releva a EL CONTRATISTA ni a EL INTERVENTOR de las responsabilidades 
inherentes a sus respectivos contratos.  

7.7.5.21 PLANOS, ESTUDIOS Y OTROS 

Se anexa a la Invitación archivo electrónico con los planos correspondientes, Diseños Arquitectónicos, 
Plantas Generales, Secciones, Fachadas, Detalles Constructivos, Puertas y Ventanas, Diseño 
Estructural, Hidrosanitario, Eléctrico, Voz y Datos, etc. Igualmente se adjuntan, listado de ítems, 
actividades especificadas y cantidades de obra, y programación. 

Recuerde que para la mejor comprensión del proyecto se estableció visita obligatoria (Numeral 5.3.5) al 
sitio de obra, ello es relevante en razón de la estimación del plazo de ejecución, la evaluación y 
conocimiento de las características especiales y particulares de la intervención, su alcance, la logística y 
procedimientos en implementación de las rutinas de trabajo, obras de protección necesaria durante el 
desarrollo de los trabajos, desplazamientos temporales de las dependencias que ocupan la zona 
intervenida, entre otros aspectos. 
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7.8 RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS DE EL INTERVENTOR 

Para información de los proponentes y conocimiento preciso de EL CONTRATISTA se transcriben los 
apartes relevantes de la invitación del contrato de INTERVENTORÍA. 

Cuando en ellos se hace referencia a EL CONTRATISTA se entiende que la obligación o asunto citado 
compete a esta INVITACIÓN PÚBLICA, integrándose a él. 

“... La presente convocatoria exige, además de las respectivas funciones de supervisión técnica, 
administrativa, presupuestal  y legal  inherentes a la interventoría de obras, las correspondientes y 
precisadas para el desarrollo de los controles de presupuesto y programación, garantizando mantener 
una información más real y actualizada para permitirle a LA UNIVERISDAD, tener la visualización 
oportuna durante el proceso de la obra sobre los costos finales previstos, las variaciones y sus razone y 
las medidas correctivas, tanto en el ámbito presupuestal como de programación.   

La supervisión técnica de los procesos constructivos por parte de EL INTERVENTOR tiene que ser 
completa, oportuna y calificada, ajustándose a los procedimientos de calidad establecidos tanto para la 
gestión interventora como para la específica de construcción.  

La empresa interventora contrae la obligación de auditar y controlar todas las gestiones, procesos y 
trabajos desarrollados por EL CONTRATISTA administrador delegado en cumplimiento del objeto del 
contrato de obra5, además de los desarrollados por otros contratistas o proveedores independientes, que 
pueda tener LA UNIVERSIDAD en coordinación con el contrato principal. 

LA INTERVENTORÍA técnica debe acoger y respetar las condiciones establecidas en las NSR-10 y 
demás normas técnicas, ambientales y municipales relacionadas con la práctica constructiva 
convencional en la ciudad de Medellín. 

El contrato de Interventoría cubre también la entrega y puesta en servicio de las redes y equipos, la 
liquidación del contrato de construcción y el manejo de todos los sub-contratos especiales. 

7.8.1 FUNCIONES GENERALES DEL INTERVENTOR 

EL INTERVENTOR representará a LA UNIVERSIDAD ante EL CONTRATISTA, sirviendo de 
intermediario en todos los procesos técnicos, administrativos, contables, presupuéstales y legales, 
relacionados con la construcción de las obras para las adecuaciones objeto de la presente convocatoria. 

La gestión interventora se hará sobre EL CONTRATISTA administrador delegado y los responsables de 
otros trabajos o subcontratos, que decida hacer LA UNIVERSIDAD en coordinación con el contrato 
principal. 

Como el contrato de obra se pacta por administración delegada, la gestión interventora comprende el 
control de almacén, compras, suministros, sub-contratos y aplicación de los recursos económicos. 

Los representantes de LA UNIVERSIDAD y el Grupo Interdisciplinario de Apoyo en el COMITÉ DE OBRA 
acordarán con EL INTERVENTOR y EL CONTRATISTA administrador delegado, las condiciones de 
manejo, cotización, negociación y subcontratación, estableciendo unos procedimientos ágiles y unos 
conductos regulares precisos.  

                                            

5 auditoría y control de la contabilidad específica de la obras, control de almacén, control del personal vinculado al 

proyecto, cumplimiento de las normas y/o leyes fiscales, laborales, ambientales y de seguridad. 
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EL INTERVENTOR y EL CONTRATISTA permitirán que los funcionarios, ingenieros y consultores de LA 
UNIVERSIDAD, inspeccionen en cualquier momento la ejecución del contrato y de las obras.  

La gestión interventora en el edificio se extenderá a los equipos y redes convencionales de las obras 
civiles. También al amueblamiento específico del diseño de interiores. El contrato excluye la dotación 
especializada y los equipos particulares de cada dependencia. 

Se entienden como equipos y redes convencionales los característicos de un edificio, por ejemplo, 
sistemas de aire acondicionado y ventilación-extracción, sistema hidro-neumático, sistema contra 
incendio, subestación y planta de emergencia, ascensores, acondicionadores, redes de gases y similares. 

LA UNIVERSIDAD relaciona a continuación las principales funciones y responsabilidades encomendadas 
a EL INTERVENTOR: 

 Estudiar y analizar los términos de la INVITACIÓN A COTIZAR; la propuesta de EL CONTRATISTA y 
los demás documentos, informes, anexos, textos de contratos o actos administrativos relacionados 
con las responsabilidades inherentes al trabajo profesional contratado. 

 Revisar los ítems, cantidades de obra, presupuestos y análisis de precios que le suministre LA 
UNIVERSIDAD con el fin de consolidar el PRESUPUESTO OFICIAL de la obra. 

 Tener en cuenta la información del PRESUPUESTO OFICIAL para elaborar, conjuntamente con EL 
CONTRATISTA, el PRESUPUESTO DETALLADO BASICO DE CONSTRUCCIÓN en cumplimiento 
de sus obligaciones contractuales. 

 Concertar con EL CONTRATISTA y recomendarle al COMITÉ DE OBRA la adopción de 
PRESUPUESTO DEFINITIVO (inicial) que servirá para controlar los costos y comprometer la 
ejecución presupuestal de cada edificio. 

 Homologarle a EL CONTRATISTA los procedimientos de subcontratación, cotización, medición de 
obra y demás asuntos relacionados con el manejo administrativo de la obra. 

 Preparar de común acuerdo con EL CONTRATISTA administrador delegado los términos para invitar 
a cotizar, las especificaciones técnicas, los formularios de presentación y las demás condiciones que 
apliquen a la subcontratación.  

 Colaborar con EL CONTRATISTA para construir las obras a satisfacción, dando cumplimiento a la 
correcta ejecución y cumplimiento de los contratos y subcontratos de construcción, los cronogramas, 
plazos y presupuestos aprobados. 

 Atender con prontitud y resolver con eficacia cualquier consulta relacionada con la correcta 
interpretación, errores, omisiones, discrepancias o cambios, en los planos y en las especificaciones 
del edificio. 

 Estudiar, recomendar y sustentar a tiempo ante el COMITÉ DE OBRA, los cambios de 
especificación, procedimiento o detalle constructivo que considere necesarios o convenientes para 
lograr los objetivos de LA UNIVERSIDAD en materia de cumplimiento, calidad, economía y vida útil 
del edificio, y su correspondiente incidencia en el presupuesto definitivo de obra. 

 Realizar un control presupuestal detallado (preferiblemente por salida de almacén), donde se 
prevean las implicaciones en costos que tuvieran las modificaciones, adiciones, variaciones de 
precios y en general todos aquellos factores que pudieran modificar el presupuesto final de obra. 

 Responder por la debida ejecución de los recursos y su legalización, atendiendo las disposiciones 
legales establecidas por la DIAN en materia de facturación (con el cumplimiento de requisitos), y de 
contratación establecidas por la Universidad en el Manual de Convenios y Contratos (Resolución 
rectoral 1551 de 2014). Entendiendo que las ejecuciones de los recursos deben corresponder 
exclusivamente a actividades autorizadas para la obra. El rechazo o devolución por parte de la DIAN 
de las facturas que no cumplan los requisitos legales y que den lugar a la no devolución del IVA a 
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favor de la Universidad, será responsabilidad de EL CONTRATISTA administrador delegado y de EL 
INTERVENTOR. 

 Concertada con EL CONTRATISTA la programación inicial presentada por este, EL INTERVENTOR 
instaurará las labores para controlar la programación de obra, de tal forma que se puedan prever las 
variaciones en los tiempos de ejecución y justificar las razones a las que ellas tuvieron lugar. 

 Decidir oportunamente sobre los cambios en los planos o en las especificaciones que no afecten 
substancialmente a estos documentos. 

 Inspeccionar y supervisar permanentemente el desarrollo de las obras, verificando el cumplimiento 
de los planos, especificaciones, procedimientos, planes de calidad (si aplican) y medidas de 
seguridad y protección ambiental exigidas a EL CONTRATISTA. 

 Aprobar o rechazar todos los equipos, elementos, materiales y mano de obra que vayan a ser 
incorporados a las obras. 

 Proponer y sustentar ante el COMITÉ DE OBRA el plan de calidad (si aplica) de la gestión 
interventora, precisando los procedimientos técnicos y administrativos que se aplicarán para 
satisfacer las exigencias del contrato. 

 Estudiar, observar, proponer ajustes y aprobar los procedimientos propuestos por EL 
CONTRATISTA, para mantener bajo control permanente, el presupuesto detallado de construcción, 
el almacén de la obra, los pedidos y suministros, los subcontratos, las cantidades y medidas de obra, 
los gastos, las actas de pago y los reintegros del FONDO ROTATORIO DE INVERSIÓN. 

 Controlar la aplicación del plan de calidad (si aplica), haciendo cumplir los procedimientos técnicos y 
administrativos establecidos por EL CONSTRUCTOR. 

 Ordenar, supervisar e interpretar los ensayos que sean necesarios para controlar la calidad de los 
materiales y de las obras.  

 Actuar preventivamente sobre EL CONTRATISTA, y en asocio de él, para minimizar los desperdicios 
de materiales, evitar errores de medida y construcción, reducir re-procesos y ordenar la 
reconstrucción de las obras defectuosas, practicando su re-inspección. 

 Certificar las cantidades de obra ejecutada y medida, sus valores y el contenido de las actas de pago 
correspondientes, detectando cualquier inconsistencia o ajuste.  

 Controlar el buen uso y la conservación de los elementos de propiedad de LA UNIVERSIDAD que 
estén al servicio del CONTRATISTA o de las obras. 

 Verificar que todos los contratistas y subcontratistas cumplan oportuna y permanentemente con las 
obligaciones laborales legalmente establecidas.  1. Suscribir un contrato con cada trabajador o 
empleado.  2. No contratar personas menores de edad, 3. Pagar el salario cotizado, sabiendo en 
todo caso que éste no puede ser inferior al mínimo legal. 4. Pagar las horas extras diurnas, 
nocturnas, dominicales y festivas.  5. Afiliar a cada trabajador al Sistema de Seguridad Social Integral 
(E.P.S., ARP y fondos administradores de pensiones).  6. Liquidar y pagar oportunamente los 
aportes de afiliación a una Caja de Compensación Familiar.  7. Pagar el subsidio de transporte a los 
trabajadores que tengan derecho.  8. Consignar las cesantías en los fondos de pensiones, 9. Liquidar 
los contratos y hacer oportunamente las diligencias de retiro y desafiliación ante cada entidad.  

 Exigir que las obras sean ejecutadas cumpliendo con todas las precauciones y requisitos mínimos de 
seguridad. 

 Asesorarse de la Oficina de Personal de LA UNIVERSIDAD para exigir el cumplimiento de las 
obligaciones laborales, así como de la Oficina de Salud Ocupacional de LA UNIVERSIDAD para el 
cumplimiento de las normas sobre salud laboral, seguridad industrial y control de riesgos. 
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 Solicitar a EL CONTRATISTA administrador delegado, la presentación de un documento base (Plan 
de Mitigación) donde consten la política, los propósitos y las actividades del programa de salud 
laboral que implantará durante la ejecución de la obra, incluidos los procedimientos de prevención y 
control de riesgos, la estructura organizacional responsable y los recursos humanos, físicos, 
financieros y técnicos dispuestos para tal fin. 

 EL INTERVENTOR contrae la obligación de notificarle a EL CONTRATISTA cualquier violación de 
los requisitos de seguridad e higiene que observe durante la ejecución del contrato, indicando las 
acciones correctivas que sean necesarias para garantizar la seguridad de todas las personas y 
bienes. Las notificaciones, recomendaciones y exigencias formuladas por EL INTERVENTOR tienen 
que ser atendidas por EL CONTRATISTA en cumplimiento de sus obligaciones contractuales 
particulares. 

 EL INTERVENTOR podrá ordenarle en cualquier momento a EL CONTRATISTA la suspensión de la 
ejecución de las obras, o de parte de ellas, si existe una violación de los requisitos de seguridad o 
higiene, o si a su juicio se presenta algún caso de peligro inminente sobre las personas, obras o 
bienes. En caso de presentarse algún evento de riesgo crítico, EL INTERVENTOR podrá obviar la 
notificación escrita y ordenar que se ejecuten inmediatamente las acciones correctivas que considere 
necesarias.  EL CONTRATISTA, no tendrá derecho en estos casos a reclamación, reconocimiento o 
indemnización alguna, ni ampliación del plazo contractual. 

 Verificar que todas las redes y equipos especiales queden debidamente identificadas y codificas en 
las obras y en los planos anexos al MANUAL DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO. 

 Escribir en el libro diario o bitácora de la obra las órdenes e instrucciones dadas a EL 
CONTRATISTA, las recomendaciones de los diseñadores y asesores y todo asunto pertinente que 
ayude a lograr los objetivos propuestos por LA UNIVERSIDAD. 

 Recibir las obras a satisfacción. 

 Dentro de los siete (7) días calendario anteriores al plazo de ejecución o de terminación prevista, EL 
INTERVENTOR hará una inspección general de las obras ejecutadas y dará instrucciones escritas a 
EL CONTRATISTA sobre las reparaciones, reconstrucción y conservaciones que deba efectuar para 
hacer efectiva la “entrega final a satisfacción”. 

 El último día del plazo original o modificado del contrato de construcción, EL INTERVENTOR 
elaborará el Acta de Recibo Final, en la cual hará constar que las obras recibidas cumplen con las 
especificaciones y normas técnicas, habiéndose ajustado a los planos definitivos de construcción. 

 Vigilar la devolución a la Universidad de los bienes y elementos que sobren del contrato. 

 Todas las demás atribuciones no listadas que LA UNIVERSIDAD considere necesarias y que 
correspondan a la práctica del INTERVENTOR y de conformidad con lo señalado en los artículos 92, 
93 y 94 de la Resolución Rectoral 1551 de 2014. 

7.8.2 INFORMES DE INTERVENTORIA Y MANUALES TÉCNICOS 

7.8.2.1 INFORMES PARCIALES DE INTERVENTORÍA 

EL INTERVENTOR contrae la obligación de presentar mensualmente un informe detallado sobre el 
desarrollo de su contrato, las gestiones pre operativas, el proceso de construcción y el control técnico - 
administrativo realizado sobre la construcción de la obra. 

En cada informe mensual EL INTERVENTOR debe considerar como mínimo lo siguiente: 

1. Observaciones sobre los planos recibidos y sobre las decisiones de cambio adoptadas. 
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2. Reporte de cambios en planos. Razón de ser e implicaciones presupuestales y de programación para 
las actividades relevantes. 

3. Reporte de cambios en las especificaciones. Sustentación en caso de las actividades relevantes. 

4. Imprevistos presentados. 

5. Contratos o subcontratos celebrados, comparando en los ítems relevantes (si surte diferencias 
importantes) sus valores y cantidades de obra con las inicialmente previstas. 

6. Ejecución presupuestal detallada comparando el presupuesto inicial con el ajustado a la fecha, 
teniendo en cuenta la información que le suministre EL CONTRATISTA en cumplimiento de 
obligaciones contractuales al respecto. 

7. Avance de la obra contra cronograma, desviaciones y correctivos sugeridos. 

8. Observaciones sobre el desempeño de EL CONTRATISTA en todos los aspectos técnicos y 
administrativos de la obra, teniendo en cuenta el tipo de contrato y las obligaciones contraídas. 

7.8.2.2 INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA 

EL INTERVENTOR debe presentar además un informe final de la obra reportando las condiciones de 
liquidación de los contratos y subcontratos y la ejecución presupuestal definitiva, haciendo un énfasis 
especial en las consideraciones de orden técnico, funcional y administrativo que deba tener en cuenta LA 
UNIVERSIDAD para poner en servicio y mantener la edificación. 

7.8.3 MANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

EL INTERVENTOR y EL CONTRATISTA contraen la obligación de reportar los cambios aplicados a los 
planos, especificaciones y equipos especiales de la edificación, plasmando en unos manuales de 
operaciones y mantenimiento las recomendaciones más importantes. Para el caso deberán exigirle a 
los proveedores y subcontratistas los catálogos, manuales de mantenimiento y recomendaciones de 
servicio relevantes...”. 

 
Los PROPONENTES aceptan integralmente las condiciones y obligaciones del presente pliego de 
condiciones, y en caso de ser seleccionados, se obligan a suscribir el respectivo contrato. 

 

 
 

JOHN WILLIAN BRANCH BEDOYA 

Vicerrector 

Sede Medellín  


