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1. INFORMACION PRELIMINAR

1.1 NATURALEZA JURIDICA Y ADMINISTRATIVA

La Universidad Nacional de Colombia, fue fundada el 22 de septiembre, mediante la Ley 66 de 1867,
fecha desde la cual hace historia al servicio del pais en lo que se ha consolidado como paradigma de la
universidad colombiana. Es una comunidad académica cuya mision esencial es la creacion, desarrollo e
incorporacion del conocimiento y su vinculacion con la cultura. Es un 6rgano publico estatal, autbnomo e
independiente, de rango constitucional, organizado en desarrollo del inciso 2 del articulo 113 de la
Constitucién Politica, no perteneciente a ninguna de las ramas del poder publico, con personeria juridica
especial, no identificable ni asimilable a ninguna de las que corresponden a otras modalidades o tipos de
entes publicos, con capacidad de designar sus directivas y de regirse por sus propios estatutos de
acuerdo con la ley especial que lo regula. La Universidad Nacional de Colombia cumple, en nombre del
Estado, funciones no administrativas orientadas a promover el desarrollo de la educacién superior hasta
sus mas altos niveles, fomentar el acceso a ella y desarrollar la docencia, la investigacioén, las ciencias, la
creacioén artistica y la extensién, para alcanzar la excelencia y los fines sefialados en el articulo 2 del
Decreto Extraordinario 1210 de 1993 y en el Acuerdo 011 de 2005 del Consejo Superior Universitario.

Por su caracter nacional y para un mejor cumplimiento de su mision de contribuir a la identidad de la
Nacion en su diversidad, la Universidad Nacional de Colombia esta constituida por las Sedes creadas a la
fecha de vigencia del Acuerdo 011 de 2005 del Consejo Superior Universitario y por aquellas que se
creen o integren en el futuro, en armonia con sus planes y programas de desarrollo.

1.2 MISION

Para cumplir con su mision, todas las actuaciones, asi como la organizacién interna y las funciones por
dependencia de la Universidad Nacional de Colombia, estardn enmarcadas y seran establecidas con el
fin de desarrollar y consolidar los principios de: Autonomia, Direccion, Coordinacion, Prevalencia,
Transparencia, Economia, Unidad de Financiamiento, Participacion, Informaciébn y comunicacion,
Evaluacion de la gestién, Correspondencia y Pertinencia, Etica, Convivencia y buen trato. Idoneidad,
Excelencia académica.

1.3 REGIMEN JURIDICO APLICABLE

La presente invitacion publica es una solicitud de propuesta que sera analizada interiormente por la
Universidad, en desarrollo del Decreto 1210 de 1993 y de su régimen propio de contratacion, Acuerdo
002 de 2008 del Consejo Superior Universitario, Manual de Convenios y Contratos de la Universidad
Nacional de Colombia, adoptado mediante Resolucion de Rectoria No. 1551 de 19 de diciembre de 2014,
y demas normas que lo modifiqguen, reglamenten o adicionen.

Las correcciones, enmendaduras, o cualquier otro cambio que se haga en la propuesta 0 sus anexos,
deben estar confirmadas con la rabrica del proponente o su representante legal.
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Dentro del mas estricto respeto por el tratamiento igualitario a los proponentes, la Universidad podra
solicitar a todos o a cualquiera de ellos aclaraciones o especificaciones a fin de despejar cualquier duda
respecto de la propuesta.

Al preparar la propuesta los proponentes deberan tener en cuenta que todos los impuestos, tasas o
contribuciones que hayan de causarse por la celebracion y ejecucion del contrato, y otros establecidos
por la ley, son por su cuenta y no daran lugar a pago alguno adicional al de los precios pactados. De
cada pago LA UNIVERSIDAD efectuara las deducciones y retenciones a que haya lugar.

Obras de Urbanismo — Campus Volador
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2.  INFORMACION GENERAL PARA LOS PROPONENTES

21 OBJETO

La Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellin, esta interesada en contratar la construccién de las
“Obras de Urbanismo — Campus Volador”, actividad inscrita en el Proyecto 401010116534
Fortalecimiento de la Infraestructura Fisica de la Sede Medellin, Vigencia 2016.

2.2 MODALIDAD DEL CONTRATO

El contrato se pacta bajo la modalidad de Administracién Delegada.

2.3 ALCANCE DEL OBJETO

Necesidad a Satisfacer: La ciudad de Medellin presenta un crecimiento acelerado del nimero de
motocicletas que circulan en las diferentes vias de la ciudad generando diversas probleméticas que se
ven reflejadas al interior de nuestros Campus; la cantidad de motos que ingresan a diario a la Sede en
muchas ocasiones desborda nuestra capacidad de parqueaderos, propiciando que las motocicletas sean
dejadas en lugares no dispuestos para este fin.

Adicionalmente el comportamiento vial de los motociclistas es problematico pues exceden los limites de
velocidad, estacionan en sitios prohibidos, no respetan las sefales de transito, por lo que evitando que
las motocicletas ingresen al corazén del Campus, se permitira disminuir la cantidad de incidentes de
transito.

Antecedentes: La Sede Medellin cuenta con una capacidad instalada de 380 celdas de parqueo en el
Campus el Volador, con el nuevo proyecto se proponen 800 celdas de parqueo nuevas, reemplazando
las existentes que desaparecerian y duplicando la capacidad instalada del Campus.

Especificaciones técnicas: Se tienen en consideracion las técnicas, constructiva y ambientalmente mas
recomendadas para la Universidad de acuerdo al uso, la durabilidad, funcionalidad y estética, en virtud de
precio, permanencia, sostenimiento, estabilidad, entre otros aspectos.

Para lograr suplir las necesidades de uso, mejorar el funcionamiento y optimalizar los espacios de la
Sede, se desarroll6 el proyecto con estas caracteristicas:

Proyecto Obras de Urbanismo Campus el Volador, con las siguientes actividades:

e Explanacion, bases y llenos.

¢ Redes hidrosanitarias.

e Redes eléctricas.

e Construccion de pisos (concreto permeable, adoquin, asfalto).
e Paisajismo.

El &rea de urbanismo intervenida asciende a unos 6.900 m2, los disefios y estudios técnicos bésicos,
fueron ejecutados o coordinados por la Seccién de Planeacién Territorial de la Sede.

Obras de Urbanismo — Campus Volador
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2.4

OBJETIVOS ESPECIFICOS

LA UNIVERSIDAD exige que en todas las propuestas se tenga en cuenta las consideraciones y
precisiones contempladas en esta INVITACION PUBLIA sobre:

>
>
>

vV V V V

VvV V V VYV V¥V

vV V V V V V

Las calidades y experiencia acreditada por el proponente (persona juridica y/o natural);
Las calidades y experiencias exigidas para el personal técnico ofrecido por EL CONTRATISTA.

El apoyo y soporte administrativo que le debe brindar EL CONTRATISTA a la obra desde la
oficina central de su empresa.

El control administrativo del personal propio y de subcontratistas.
El porcentaje fijo de los honorarios.
La calificacion, cuantificacién y costo del personal técnico y administrativo minimo exigido.

La calificacion, cuantificacion y costo del personal adicional técnico y administrativo que a criterio
de cada proponente se deba vincular a la obra para satisfacer los objetivos propuestos y cumplir las
obligaciones contraidas.

Los gastos administrativos reembolsables del contrato, relacionados con la dotacion transitoria de
equipos de computo, software especializado y amueblamiento de las oficinas.

Otros gastos indirectos autorizados en el contexto del contrato por concepto de papeleria y
planillas de obra, chequeras y afines, copias de planos, informes y documentos, cafeteria, aseo y
alimentacion del personal obrero en casos criticos de avance de obra.

Las relaciones de EL CONTRATISTA administrador delegado con EL INTERVENTOR, el Comité
de Obra, el arquitecto y los disefiadores técnicos.

Las previsiones establecidas para que EL CONTRATISTA y EL INTERVENTOR respondan
mancomunadamente por la preparacién del PRESUPUESTO DEFINITIVO.

El manejo y control administrativo del FONDO ROTATORIO de Inversion.

Las condiciones que rigen para subcontratar y negociar anombre de LA UNIVERSIDAD.
El manejo profesional de los asuntos laborales, contables y tributarios.

Las responsabilidades administrativas y econémicas que contraen las partes cuando
(eventualmente) se presenten reclamaciones laborales.

Las condiciones de facturacion que establezca LA UNIVERSIDAD para hacer efectivas las
exenciones del IVA.

El manejo y aplicacion de descuentos en las negociaciones de los subcontratos y suministros.
Las condiciones contractuales estipuladas para la suscripcidon y pago de las garantias.

La direccion y control técnico de la ejecucion de la obra.

El establecimiento (si aplica) del plan de calidad.

La implantacion (si aplica) de los procedimientos y rutinas de calidad.

La elaboracidn e implementacion del Plan de Mitigacion, siguiendo los lineamientos establecidos
en la Guia de Manejo Socio Ambiental para la construccion de obras de infraestructura publica del
Municipio de Medellin (disponible en el siguiente Link

Obras de Urbanismo — Campus Volador
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http://www.medellin.gov.co/irj/portal/ciudadanos?NavigationTarget=navurl://1a7d1149347d8d6d3658

c0a996alaff9), y las disposiciones del Manual de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente para
contratistas de la Universidad Nacional de Colombia (anexo a la Invitacion), garantizando el
desarrollo de la obra con el menor riesgo posible.

» Las mediciones de obra ejecutada.

» Las responsabilidades contraidas por EL CONTRATISTA administrador delegado con respecto a la
direccion y control administrativo del almacén de la obra, compras y suministros.

» Los controles ejercidos por LA INTERVENTORIA administrativa y la auditoria de LA
UNIVERSIDAD en relacion con el manejo de almacén, pedidos, compras y suministros.

» La formulacién de alternativas técnicas, constructivas, de especificacion y disefio estructural,
general o de instalaciones, en desarrollo del contrato.

» La programacién de obra definitiva inicial, en concordancia con el plazo propuesto, y los ajustes
requeridos y recomendados segun los controles de avance efectuados por la INTERVENTORIA.

v

La preparacion del flujo de fondos y el control de los egresos en desarrollo del contrato.

v

La coordinacidn de los subcontratos especiales.

» Las responsabilidades contraidas en caso de presentarse reparaciones de obras defectuosas,
errores u omisiones por parte de EL CONTRATISTA, su personal o un determinado subcontratista.

v

Latoma de muestras, ejecucién de ensayos y presentacion de resultados.

> La aceptacion o rechazo de los materiales y las obras, de parte suya como ejecutor responsable
0 de LA INTERVENTORIA como supervisor.

» Los demas asuntos técnicos, administrativos y de procedimiento que condicionan el contrato y la
construccion, teniendo en cuenta la disponibilidad efectiva y la ejecucién de los recursos
presupuestales de LA UNIVERSIDAD.

2.5 PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo de ejecucion del contrato sera el establecido en concordancia con el proceso de seleccién segin
se establece en la presente Invitacion, en ningun caso inferior a sesenta (60) dias o superior a ciento
cinco (105) dias o0 31 de marzo de 2017 (lo primero que ocurra), una vez suscrita por las partes el Acta de
Inicio. Vencido el plazo de ejecucion del contrato, se dispondra de cuatro (4) meses mas para su
liquidacién; si por condiciones extraordinarias de indole administrativo, contable, tributario, este plazo no
fuera suficiente, se podra acordar entre las partes (previa recomendacion del Interventor), la ampliacion
del mismo en un término razonable que permita subsanar las eventualidades y lograr la Liquidacion
Bilateral de comun acuerdo.

2.6 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

La Universidad cuenta con los recursos para amparar el objeto de la presente Invitacion, segun
Certificados de Disponibilidad Presupuestal numero: 1618 del 04 de noviembre de 2016 por valor de
$2.098.000.000 expedido por la Jefe de Presupuesto, de los cuales, $1.900.000.000 es la cuantia
destinada para los costos directos de obra y $198.000.000 para la cobertura del valor fiscal del contrato
(honorarios, IVA y reembolsables del Administrador Delegado).
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NOTA:

e El presupuesto asignado a este proceso contractual comprende todos los costos, gastos e impuestos
directos e indirectos que se puedan generar para la suscripcion, legalizacién, ejecucién y liquidacién del
contrato. Por lo anterior, el PROPONENTE debera proyectar el valor de su propuesta incluyendo todos
los valores, asi como los impuestos a que haya lugar, en que pudiera incurrir durante la suscripcion,
legalizacion, ejecucion y liquidacion del contrato.

3. ETAPAS DEL PROCESO

3.1 CRONOGRAMA

El proceso de seleccién se llevard a cabo en las fechas, sitios y horas exactos que se establecen a
continuacion:

| ACTIVIDAD || FECHAS Y HORA || SITIOS |
Publicacién de la http://contratacion.medellin.unal.edu.co/proces
L 10/11/2016 - e
Invitacion os-contractuales/nivel sede/invitaciones/
Visita obligatoria 10/1142016 Seccion Espacios Fisicos, ubicada en la Calle
18/11/2016 59 A N° 63-20, Bloque 42A, Piso 2, Medellin
Oficina de Bienes y Suministros — Area
10/11/2016 Contratacion, ubicada en la Calle 59 A N° 63-
Consultas técnicas a 20, Bloque 42, Medellin o remitirlas al correo
18/11/2016 electrénico:
bienysum_med@unal.edu.co
Respuesta a consultas Hasta el 21/11/2016 http://contratamon._medellln.u_nal_.ed_u.co/proces
os-contractuales/nivel sedel/invitaciones/
Recepcion de las 22/11/2016 Oficina de Bienes y Suministros — Area de
propuestas y Cierre de la alas Contratacién, ubicada en la Calle 59A No 63-
Invitacion 3:30 p.m. 20, Bloque 42, Medellin
22/11/2016 Oficina de Bienes y Suministros — Area de
Apertura de propuestas alas Contratacion, ubicada en la Calle 59A No 63-
4:15 p.m. 20, Bloque 42, Medellin
Estudio de las ofertas y 22/11/2016 Of'c'n? Jur|d|ca_1 "
. . Seccion Espacios Fisicos
solicitud de aclaraciones a Oficina de Bienes Suministros — Area de
(si las hubiere) 25/11/2016 ° y
Contratacion
Publicacién del informe http://contratacion.medellin.unal.edu.co/proces
L, 25/11/2016 - ——
de evaluacién os-contractuales/nivel sede/invitaciones/
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Oficina de Bienes y Suministros — Area
Consulta y observaciones 25/11/2016 Contratacion, ubicada en la Calle 59 A N° 63-
al informe de evaluacién a 20, Bloque 42, Medellin o remitirlas al correo
(si las hubiere) 29/11/2016 electrénico:
bienysum_med@unal.edu.co
Respuesta a las
observaciones y . . .
consultas al informe de 30/11/2016 http://contratacion.medellin.unal.edu.co/proces

os-contractuales/nivel sedel/invitaciones/

evaluacion (en caso de
requerirse)

Recomendacion para la
suscripcién del contrato
por el Comit¢e de
Contratacion

30/11/2016 Comité de Contratacion

Perfeccionamiento y

T Entre el ordenador del gasto y contratista
Legalizacion del contrato

NOTA 1. Cuando se presenten razones de conveniencia 0 necesidad institucional, la UNIVERSIDAD
podra prorrogar los plazos establecidos en el cronograma, antes de su vencimiento, para lo cual se
informara a los PROPONENTES a través de la pagina Web
http://contratacion.medellin.unal.edu.co/procesos-contractuales/nivel sede/invitaciones/, acerca de las
modificaciones o variaciones necesarias.

NOTA 2. Todas las adendas, avisos y comunicaciones que emita la UNIVERSIDAD, con relacién al
pliego de condiciones, pasaran a formar parte del mismo, y seran publicados en la pagina Web
http://contratacion.medellin.unal.edu.co/procesos-contractuales/nivel sede/invitaciones/

NOTA 3. Las horas sefialadas en el anterior cronograma, en especial la relativa a la hora limite para
presentacion de la oferta, se tomaran segun indique el reloj de la pagina Web: http://horalegal.sic.gov.co

3.2 PUBLICACION DE LA INVITACION

La invitacion serd publicada a partir de la fecha establecida en el Cronograma, por intermedio de la
Oficina de Bienes y Suministros — Area Contratacion o quien haga sus veces, y podra ser consultado por
los interesados en la pagina Web de la UNIVERSIDAD http://contratacion.medellin.unal.edu.co/procesos-
contractuales/nivel _sede/invitaciones/,bajo el titulo “INVITACION No. 011-2016 PARA CONTRATAR LA
CONSTRUCCION DE LAS “OBRAS DE URBANISMO — CAMPUS VOLADOR”.

3.3 CONSULTAS TECNICAS

LOS PROPONENTES podran presentar las consultas y/o solicitudes de aclaraciones a los términos,
que consideren convenientes, dentro del plazo establecido en el cronograma y por escrito en la Oficina
de Bienes y Suministros — Area Contratacion o quien haga sus veces, ubicada en la Calle 59 A N° 63-20,
Bloque 42, Medellin o remitirlas al correo electrénico: bienysum_med@unal.edu.co

La consulta y la respuesta a las observaciones formuladas por los proponentes, no produciran efecto
suspensivo sobre el plazo de presentacion de las propuestas. La UNIVERSIDAD dara respuesta dentro
del plazo establecido en el cronograma.
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Solo se tendran como presentadas las observaciones que se hagan a través de los canales y dentro de
los plazos establecidos en el cronograma.

3.4 RESPUESTA A LAS CONSULTAS
LA UNIVERSIDAD, publicara la respuesta a las observaciones presentadas por los PROPONENTES a

los términos, dentro del plazo establecido en el Cronograma en la pagina
Webhttp://contratacion.medellin.unal.edu.co/procesos-contractuales/nivel sede/invitaciones/

La consulta y la respuesta a las observaciones formuladas por los PROPONENTES, no produciran efecto
suspensivo sobre el plazo de presentacion de las Propuestas.

Ninguna aclaracién verbal podra afectar los términos y condiciones de estos y sus adendas.

El silencio por parte de la UNIVERSIDAD a la fecha del vencimiento de la presente invitacion, ante
cualquier sugerencia, manifestacion de supuestas inconsistencias, errores, omisiones y solicitud de
modificaciones, deberd tenerse como negacién de la solicitud y en consecuencia las condiciones de la
invitacién habran de tomarse como se expidieron originalmente.

3.5 RECEPCION DE PROPUESTAS Y CIERRE DE LA INVITACION

LAS PROPUESTAS deben ser presentadas dentro del plazo establecido en el cronograma y por escrito
en la Oficina de Bienes y Suministros — Area Contratacion o quien haga sus veces, ubicada en la Calle
59 A N° 63-20, Bloque 42, Medellin, hasta la fecha y hora indicada en el CRONOGRAMA.

Solo se evaluaran las propuestas que hayan sido radicadas en la Oficina de Bienes y Suministros — Area
Contratacién o quien haga sus veces hasta la fecha y hora indicadas en el CRONOGRAMA. El
PROPONENTE que envie su propuesta por correo, sera responsable de que la misma sea radicada en el
sitio y fecha establecidos.

En la fecha y hora establecidas para el cierre de la invitacion, se levantara un acta que contendra una
relacién sucinta de las propuestas presentadas, el nombre del PROPONENTE, el nimero de folios de
que consta, haciendo la aclaracion si la numeracién de la misma presenta tachaduras o enmendaduras o
si se encuentran folios en blanco.

En el evento que la PROPUESTA se encuentre sin foliar, la UNIVERSIDAD procedera a hacerlo en
presencia de los asistentes y consignara esta circunstancia en la respectiva Acta. Cuando se encuentren
folios en blanco se procedera a anular la correspondiente hoja con una nota diagonal que asi lo sefiale.
Cuando se presenten folios superpuestos, se procedera a verificar su foliacién y también se dejara
constancia de ello.

El acta debera ser suscrita por los funcionarios de la UNIVERSIDAD que alli intervengan y por los
PROPONENTES presentes que manifiesten su deseo de firmarla.

3.6 ESTUDIO DE LAS OFERTAS Y SOLICITUD DE ACLARACIONES (si las hubiere)

LA UNIVERSIDAD, examinara las propuestas para determinar si los proponentes estan habilitados de
acuerdo con los requisitos de participacion exigidos.

Una vez LA UNIVERSIDAD haya determinado qué propuestas se ajustan a los documentos de la
contratacion, procederd a la evaluacion y comparacion.

Si hubiere a lugar, LA UNIVERSIDAD a través de la Oficina de Bienes y Suministros — Area Contratacion
0 quien haga sus veces, podra solicitar por escrito una vez cerrada la invitacion, las aclaraciones y
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explicaciones que estime pertinentes sobre los puntos dudosos o confusos de las propuestas, sin que
esto implique adicion o modificacion de la propuesta presentada, hasta antes de la publicacion definitiva.

La solicitud de la UNIVERSIDAD vy la respuesta del PROPONENTE deberan constar por escrito.

El PROPONENTE debera dar respuesta dentro del término sefialado por la UNIVERSIDAD a fin de
proseguir dentro del proceso de evaluacion.

Los PROPONENTES podran presentar sus respuestas a las solicitudes de aclaracién en la Oficina de
Bienes y Suministros — Area Contratacion o quien haga sus veces, ubicada en la Calle 59 A N° 63-20,
Bloque 42, Medellin, o remitirlas al correo electrénico: bienysum_med@unal.edu.co

3.7 PUBLICACION DEL INFORME DE EVALUACION PRELIMINAR DE PROPUESTAS
Los resultados de la evaluacion preliminar de las propuestas seran publicados en la pagina Web de

Contratacion de la UNIVERSIDAD http://contratacion.medellin.unal.edu.co/procesos-
contractuales/nivel sede/invitaciones/ a partir de la fecha indicada en el CRONOGRAMA.

3.8 OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACION PRELIMINAR DE PROPUESTAS

LOS PROPONENTES podran hacer llegar las observaciones al informe de evaluacion preliminar que
estimen convenientes, a mas tardar en la fecha y hora indicada en el cronograma, en la Oficina de Bienes
y Suministros — Area Contrataciéon o quien haga sus veces, ubicada en la Calle 59 A N° 63-20, Bloque
42, Medellin, o remitirlas al correo electronico: bienysum_med@unal.edu.co

Soélo se tendran como presentadas las observaciones que se hagan a través de los canales y dentro de
los plazos establecidos en el cronograma.

Si vencida la fecha para presentacion de observaciones al informe preliminar de evaluacion, la
UNIVERSIDAD no ha recibido observaciones por parte de los participantes, el documento quedara
ratificado como informe definitivo de evaluacién y/o acta del Comité de Contratacién que recomiende o
no al ordenador la suscripcién del contrato.

3.9 RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACION PRELIMINAR Y

PUBLICACION DEL INFORME DEFINITIVO

Las respuestas a las observaciones presentadas y los resultados de la evaluacién definitiva seran
publicados en la pagina Web de la UNIVERSIDAD http://contratacion.medellin.unal.edu.co/procesos-
contractuales/nivel sede/invitaciones/, hasta antes de la celebracion del contrato.

La consulta y la respuesta a las observaciones formuladas por los PROPONENTES, no produciran efecto
suspensivo sobre el plazo de presentacién de las Propuestas.

Ninguna aclaracién verbal podra afectar los términos y condiciones de este pliego de condiciones y sus
adendas.

El silencio por parte de la UNIVERSIDAD a la fecha del vencimiento de la presente invitacion, ante
cualquier sugerencia, manifestacion de supuestas inconsistencias, errores, omisiones y solicitud de
modificaciones, debera tenerse como negacion de la solicitud y en consecuencia las condiciones del
pliego habran de tomarse como se expidieron originalmente.
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3.10 VALIDEZ DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas deberan tener una validez minima de noventa (90) dias, contados a partir de la fecha de
cierre de la Invitacion.

3.11 CONFIDENCIALIDAD Y RETIRO DE LA PROPUESTA

El contenido de las propuestas sera de caracter reservado en la medida que la ley lo determina. El
PROPONENTE podra solicitar el retiro de su propuesta mediante escrito dirigido a la Secretaria del
Comité de Contratacién (Oficina de Bienes y Suministros), hasta la fecha y hora previstas para el plazo
de entrega de la Propuesta. En tal caso, en la diligencia de cierre de la invitacién y apertura de
propuestas, no se abriran los sobres que contengan el original y las copias de la Propuesta retirada.

3.12 NEGATIVA O ABSTENCION INJUSTIFICADA A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO

Si el PROPONENTE seleccionado mediante la presente Invitacién, no suscribe el contrato dentro de
los cinco (5) dias siguientes a la comunicacion de su asignacion, quedara a favor de la UNIVERSIDAD,
en calidad de sancién, la garantia de seriedad de la propuesta, sin menoscabo de las sanciones
legales conducentes al reconocimiento de los perjuicios causados y no cubiertos por la garantia.

En este evento, la UNIVERSIDAD podré asignar el contrato dentro de los cinco (5) dias siguientes, al
PROPONENTE calificado en segundo lugar, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable
para la UNIVERSIDAD.

3.13 DEVOLUCION DE LAS PROPUESTAS

No habra devolucién de propuestas. Una vez finalizado el proceso de seleccién, la UNIVERSIDAD
procedera a archivar los originales y las copias de todas y cada una de las propuestas. S6lo en caso de
que la convocatoria sea declarada desierta, se devolvera a los PROPONENTES el original de sus
propuestas.
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4. REQUISITOS DE PARTICIPACION Y PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

4.1 REQUISITOS DE PARTICIPACION

En el presente proceso de contratacion por Invitacion Publica, LA UNIVERSIDAD exige unos requisitos
minimos para entrar a evaluar y comparar las propuestas. Si uno de esto requisitos NO es satisfecho, la
propuesta no sera evaluada ni calificada. La participacion se circunscribe a las personas juridicas y
consorcios o0 uniones temporales que acrediten los siguientes requisitos; en ningln caso se aceptaran
ofertas con mas de dos personas juridicas consorciadas o en unién temporal.

4.1.1 INSCRIPCION Y CLASIFICACION

Las personas juridicas que participen en la presente Invitacién deberan acreditar su inscripciéon y
clasificacion en el Registro Unico de Proponentes de la Camara de Comercio. Los proponentes deben
estar registrados segun el Clasificador de Bienes y Servicios de la ONU (UNSPSC), en la familia
72140000 — Servicios de construccién pesada.

4.1.2 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

LA UNIVERSIDAD considera que la experiencia general y especifica del proponente son de significativa
importancia.

Como experiencia general: Las personas juridicas deben certificar cinco (5) afios 0 mas de existencia.
Se acredita con el Certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio.

En experiencia especifica, el proponente debera ACREDITAR la ejecucion de contratos de
construccion y/o adecuacion de urbanismo con valores superiores a 2.000 SMMLV, al menos dos
(2) de ellos en los ultimos cinco (05) afios, y uno (1) bajo la modalidad de Administracién Delegada
en los ultimos diez (10) afios (ambos casos inmediatamente anteriores a la fecha de cierre de la
presente convocatoria). Se aceptan construcciones terminadas y en ejecucion, esto Ultimo con mas del
75% de avance comprobado.

El requisito minimo serd que dichas acreditaciones certifiquen la participacion del proponente como
constructor en obras de urbanismo (minimo dos), sumando por lo menos ocho mil doscientos
salarios minimos mensuales legales vigentes (8.200 SMMLV) de obra ejecutada (ver Numeral 7.1
ACREDITACION Y CERTIFICACION). Se aceptan Gnicamente obras de tipologia similar a la del objeto
de esta convocatoria y con mas de cinco mil metros cuadrados (5.000 M2) de &rea construida y/o
adecuada en urbanismo.

Cuando se trate de consorcios o de uniones temporales, bastara con que una cualquiera de ellas
certifique las obras. Si esto no es posible, el requisito podra ser cubierto con la sumatoria de las obras
certificadas por los asociados.

En todos los casos, si el requisito se cumple con dos obras, (3 o las que sean suficientes), NO seran
requeridas certificaciones adicionales para tal fin.

Nota: La no presentacién de las Certificaciones que avalen tanto la experiencia general como
especifica minima, sera causal de rechazo de la propuesta. Estos documentos podran ser
aclarados en su contenido.
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4.1.3 SOLVENCIA ECONOMICA

LA UNIVERSIDAD exige ademas una estabilidad econémica y capacidad financiera minimas para
poder presentar propuesta y ser elegible. El proponente debera demostrar su solvencia a través
de los siguientes indicadores:

v RAZON CORRIENTE
Activo Corriente / Pasivo Corriente > 0.60

v RAZON DE ENDEUDAMIENTO
Pasivo Total / Activo Total < 0.50

Para el caso cada proponente contrae la obligacién de diligenciar el Formulario No. 10 anexo a la
INVITACION, con los datos requeridos, avalados con la firma de la persona natural o juridica proponente,
el Contador Responsable y el Revisor Fiscal en los casos que aplique.

Si se trata de Consorcios o de Uniones Temporales, se exige la presentacién del documento
correspondiente_a cada uno _de los socios. Los requisitos podran ser cumplidos por uno de ellos o
aunando los indicadores financieros para cumplir con los requerimientos.

Las propuestas que reporten unos indicadores por debajo de los minimos exigidos no surtiran el tramite
de la evaluacién y calificacién. Tampoco las que omitan las firmas exigidas como aval de los documentos.

4.1.4 MULTASY SANCIONES

El proponente debera, NO haber incurrido en multa y/o incumplimiento alguno, en los Gltimos dos (2)
afios, inmediatamente anteriores a la fecha de cierre de esta convocatoria, en contratos celebrados con
entidades oficiales o personas de derecho privado; las mismas hacen referencia a las impuestas por EL
CONTRATANTE, directa o indirectamente.

LA UNIVERSIDAD se reserva el derecho de verificar la exactitud y veracidad de la informacién que al
respecto contengan los certificados y/o formularios. En caso de encontrar alguna incongruencia entre
éstos y la realidad, se eliminara la propuesta.

4.1.5 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

En aras de garantizar la asuncién del compromiso contractual en lo que respecta a la suficiencia
presupuestal, LA UNIVERSIDAD NO ACEPTARA propuestas que superen la Disponibilidad Presupuestal
reservada, segun la cuantia informada en el numeral 2.6 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. Las
ofertas que eventualmente se presentaren y cuyos costos excedan la disponibilidad, no surtirdn proceso
alguno de revisién, verificacion de requisitos, evaluacion o calificaciéon.

4.2 PRESENTACION DE LA PROPUESTA

El PROPONENTE debera hacer una lectura juiciosa y detallada de los requisitos establecidos en este
Pliego de Condiciones.

Obras de Urbanismo — Campus Volador
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA — Sede Medellin



INVITACION No 011-2016
MODALIDAD ADMINISTRACION DELEGADA 17

La presentacion de la propuesta, por parte del proponente, constituye evidencia de que estudio
completamente las especificaciones técnicas, formatos y demés documentos; que recibid las
aclaraciones necesarias sobre las inquietudes o dudas previamente consultadas y que ha aceptado que
el contenido de este pliego de condiciones es completo, compatible y adecuado para identificar el alcance
del servicio a prestar y que ha tenido en cuenta todo lo anterior para definir las obligaciones que se
adquieren en virtud del contrato que se celebrara.

En su elaboracion se contemplaran las condiciones generales siguientes:

e La propuesta debe incluir una tabla de contenido donde se indique la ubicacién de los documentos
que la conforman con el niumero de folio.

e La propuesta y sus documentos anexos deben redactarse en idioma castellano y presentarse por
escrito, utilizando un medio impreso, debidamente foliada en la parte frontal de cada hoja, en
estricto orden consecutivo ascendente.

e La propuesta debera entregarse en original y una (1) copia, debidamente foliadas y en sobres
sellados, rotulados en su parte exterior. ElI Rotulo contendra como minimo la siguiente informacion
del PROPONENTE:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

INVITACION No. 011-2016
OBRAS DE URBANISMO
CAMPUS VOLADOR

Propuesta presentada por:
Nombre o razén social
Direccién
N° Teléfono
N° de fax
Correo electrénico

ORIGINAL / COPIA

e Tanto el original como las copias de la propuesta, deberan contener la totalidad de los documentos
legales exigidos, propuesta técnica, propuesta econdémica, con todos sus anexos.

e La propuesta original y la copia deberan contener un CD con la informacion de la propuesta técnica-
econdmica y los formatos que hacen parte de la propuesta en Word y Excel (NO PDF).

e En caso de discrepancia entre el medio digital y el documento impreso, primara este ultimo sobre el
medio digital.

e La propuesta remitida por correo que para la fecha y hora limite, establecidas para su presentacion
en el Cronograma, haya sido presentada en dependencias distintas a las indicadas en el pliego para
su recepcién, no se tendrd en cuenta.

¢ NO se aceptaran propuestas fuera de la fecha y hora limite establecida en el cronograma.

¢ En caso de discrepancia entre el original y la copia, se tendra en cuenta la informacién contenida en
el original.
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e Si se presentan propuestas en Consorcio y/o Unién Temporal, cada uno de sus integrantes debera
presentar individualmente los documentos que acrediten su capacidad, existencia, representacion
legal, asi como los requisitos financieros solicitados.

e EI PROPONENTE debe diligenciar y presentar todos los formatos enunciados a lo largo de este
documento, los cuales hacen parte integral de este Pliego de Condiciones.

e No se aceptaran Propuestas cuyos documentos presenten tachaduras o enmendaduras, a menos
gue tengan la aclaracion correspondiente.

e En la propuesta deben indicarse los precios expresados en pesos colombianos, sin centavos,
incluyendo todos los costos en que pueda incurrir durante la ejecucién del contrato.

e Seréan a cargo del PROPONENTE todos los costos asociados a la preparacion y presentacion de su
propuesta.

e En el presente proceso, NO SE ACEPTA la presentacion de propuestas parciales, alternativas o
complementarias.
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5. DOCUMENTOS ESENCIALES DE LAS PROPUESTAS

Con fundamento en la autonomia universitaria que le reconocen la Constitucion Politica, la Ley 30 de
1992 y el Decreto 1210 de 1993, y de la cual se desprende su régimen especial de contratacion,
Resolucién 1551 de 2014, y demas normas que lo modifiquen, reglamenten o adicionen, la Universidad
Nacional de Colombia Sede Medellin, por medio del presente pliego de condiciones, prescribe como
esenciales los documentos que a continuacion se enuncian. En tal sentido, la ausencia de cualquiera de
los documentos insubsanables dara lugar a la eliminacién automatica de la propuesta.

5.1 DOCUMENTOS DE VERIFICACION JURIDICA

5.1.1 CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

La PROPUESTA debera estar acompafada de carta de presentacion firmada por el representante legal
del PROPONENTE o por el apoderado constituido para el efecto; tratandose de consorcios 0 uniones
temporales deberd estar firmada por el representante designado o el apoderado constituido para el
efecto, debidamente facultado en los términos de la ley.

La carta de presentacién de la propuesta debera ser diligenciada en el Formulario No. 2 del presente
pliego de condiciones.

NOTA: La no presentacion de este documento en el formato establecido por la UNIVERSIDAD,
o0 si este no viene firmado por el representante legal del PROPONENTE o el apoderado
constituido para tal efecto, sera causal de rechazo de la PROPUESTA. El contenido de este
documento seré subsanable.

5.1.2 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL DEL PROPONENTE

Los proponentes deberan acreditar su existencia y representacion legal, mediante certificado que para el
efecto expida la Camara de Comercio correspondiente, teniendo en cuenta que la duracion de la
sociedad, para los efectos de la contratacion, debe ser al menos igual al plazo de ejecucion del contrato y
un (1) afio mas. El objeto social debera tener relacién con el objeto del contrato a suscribir. La fecha de
expedicion del certificado no debe tener una antigiiedad superior a tres (3) meses a la fecha de cierre de
la contratacion.

Se deberéa adjuntar copia del documento de identidad del representante legal de la empresa proponente,
consorcio 0 unién temporal.

NOTA: Estos documentos son insubsanables. La no presentaciéon de los mismos o la no
consideracion del objeto de la invitacion dentro del objeto social (personas juridicas), daran
lugar a la eliminacion de la propuesta.

5.1.3 DOCUMENTO FORMAL QUE ACREDITE LA CONFORMACION DEL CONSORCIO O UNION
TEMPORAL

Si el PROPONENTE presenta su PROPUESTA a titulo de consorcio o union temporal debera presentar
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el respectivo documento de conformacion, para lo cual se debera cumplir con lo siguiente:

a) Expresar si la participacion es a titulo de consorcio o de unidn temporal. Si se trata de union
temporal, sus miembros deberan sefialar los términos y extension (actividades y porcentaje) de su
participacion en la propuesta y en la ejecucion del contrato, los cuales no podran ser modificados sin
previa autorizacién de la UNIVERSIDAD.

b) Sefialar la duracion del Consorcio o Unidon Temporal, la cual no serd inferior a la del plazo del
contrato y tres (3) afios mas.

¢) Informar quien es el lider del Consorcio o Unién temporal.

d) Designar la persona que, para todos los efectos representara al consorcio o unién temporal.

e) Sefialar las reglas basicas que regulen las relaciones entre ellos y su responsabilidad, de
conformidad con lo sefialado en el paragrafo 1° del articulo 7° de la Ley 80 de 1993.

f) Informar el porcentaje de participacion de cada uno de los miembros del Consorcio o Unién Temporal.

g) Informar cual sera la empresa que emitira la facturacion para la Universidad.

NOTA: Este documento podra ser subsanado, en cuanto a su contenido. La omisiéon de este
documento o de las firmas de sus integrantes y la falta de designacion de representante legal, o
en el caso de las Uniones Temporales, la falta de sefialamiento de los términos y extension de
la participacion de los miembros que las integren, no son subsanables y generan el rechazo de
la propuesta.

5.1.4 CEDULA DE CIUDADANIA O DE EXTRANJERIA DEL REPRESENTANTE LEGAL

El PROPONENTE debera presentar la respectiva copia de la Cédula de Ciudadania o de Extranjeria del
Representante Legal. En caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de los miembros debera
presentar éste documento.

NOTA: En caso de no presentarse este documento, la UNIVERSIDAD podra requerirlo en cualquier
momento y por una sola vez, antes de la publicaciéon de la evaluacion definitiva, y el
PROPONENTE debera adjuntarlo so penade incurrir en causal de rechazo.

5.1.5 AUTORIZACION PARA PRESENTAR PROPUESTA Y SUSCRIBIR CONTRATO

Si el representante legal del PROPONENTE o de alguno de los integrantes de un consorcio o union
temporal requiere autorizacién de sus 6rganos de direccion para presentar propuesta, y suscribir el
respectivo contrato de vigilancia y de conformacion de consorcio o unién temporal, deberd anexar los
documentos que acrediten dicha autorizacion, debidamente firmados por el presidente o el secretario de
la reunién del 6rgano competente para emitir dicha autorizacion de acuerdo con los estatutos o
reglamentos de la respectiva persona juridica.

En caso de nombrar apoderado, se debera presentar el poder que lo faculte para presentar propuestas y
celebrar contratos.

NOTA: Este documento podré ser subsanado, en cuanto a su contenido. Sera causal de rechazo
la no presentacion del mismo, o la falta de las firmas de sus integrantes.
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5.1.6 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

EL PROPONENTE debe acompafiar su propuesta, como requisito indispensable, con una Garantia de
Seriedad, expedida por una compafiia de seguros legalmente constituida y establecida en Colombia o
podra constar en una garantia bancaria expedida por el representante legal de la entidad bancaria.

En dicho documento se verificara lo siguiente:

a) Asegurado/Beneficiario: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA — NIT 899.999.063-3

b) Cuantia: Diez por ciento (10%) del valor total de la propuesta.

¢) Vigencia: de noventa (90) dias calendario contados a partir de la fecha prevista para el cierre de la
invitacion

d) Tomador/Afianzado: la péliza o garantia debera tomarse con el nombre del PROPONENTE o de la
razon social que figura en el certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la
Cémara de Comercio.

e) Cuando la propuesta la presente un consorcio o unién temporal, la garantia de seriedad debe ser
tomada a nombre del consorcio o unién temporal (indicando cada uno de sus integrantes y su
porcentaje de participacion).

f) Firma del representante legal: la péliza o garantia debera firmarse por parte del representante legal
del PROPONENTE (tratandose de uniones temporales o consorcios por el representante legal
designado en el documento de constitucion)

El PROPONENTE debera ampliar la vigencia de la garantia en caso de presentarse prorrogas en los
plazos de la contratacién, de la asignacion, o de la suscripcidn del contrato, no cubiertas con la vigencia
inicial.

Tanto al PROPONENTE favorecido con la contratacién como a los demas participantes, se les devolvera

la garantia de la seriedad de la propuesta cuando esté perfeccionado el contrato, previa solicitud escrita
en este sentido.

La UNIVERSIDAD hara efectiva la totalidad de la garantia, a titulo de indemnizacién por perjuicios en los
siguientes casos:

1 Cuando el PROPONENTE se niegue a prorrogar la garantia de seriedad de la PROPUESTA, en caso
que la UNIVERSIDAD decida modificar el calendario de la invitacion.

2 Cuando el PROPONENTE, por cualquier motivo, salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente
comprobado y aceptado por la UNIVERSIDAD, no cumpliere las condiciones y obligaciones
establecidas en el pliego de condiciones 0 en su PROPUESTA, en especial no suscribir y legalizar el
contrato dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la comunicacién de su otorgamiento.

NOTA: La no presentacion de la Garantia de Seriedad de la PROPUESTA, sera motivo de
rechazo por considerar que la PROPUESTA no tiene la seriedad exigida. También sera causal
de rechazo de la PROPUESTA la presentacion de la garantia sin el cumplimiento de los
requisitos contenidos en los literales a) y d). El contenido de los literales b), ¢) y e) establecidos
en este numeral, podra ser subsanado.

5.1.7 CERTIFICACION DE REGISTRO UNICO DE PROPONENTES (RUP) DE LA CAMARA DE
COMERCIO

EL PROPONENTE debera presentar el Certificado de Registro Unico de Proponentes expedido por la
Céamara de Comercio.
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Para el caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de los miembros debera presentar la
documentacion requerida en el presente numeral.

En el certificado se verificara:

a) Que el proponente se encuentre inscrito en la Actividad solicitada como requisito.

b) Los indicadores econdmicos pertinentes para la estimacién de las razones corriente y de
endeudamiento (Formulario No. 10).

c) Si existe reporte sobre multas o sanciones impuestas al PROPONENTE, dentro de los dos (2) afios
anteriores a la fecha de cierre de la presente invitacion (Formulario No. 3).

d) Fecha de expedicién inferior a treinta (30) dias a la fecha prevista para el cierre de la presente
invitacion, (cuando se prorrogue la fecha de cierre, esta certificacion tendra validez con la primera
fecha de cierre).

La informacién suministrada en el RUP prevalecera sobre la diligenciada en los precitados formularios.

NOTA: Este documento podra ser subsanado, en cuanto a su contenido.
Seran causales de rechazo de la propuesta, aplicables a este numeral:

a) Lano presentacion del certificado del RUP por parte del proponente.

b) La omisién por parte de alguno de los miembros de uniones temporales o consorcios, de la
presentacion del documento expresamente exigido en este numeral, sin perjuicio que los
demé&s miembros lo hubieren presentado.

¢) Que el proponente no aparezcainscrito en la actividad requerida para esta Invitacion.

d) Que en el certificado exista constancia de multas y/o sanciones impuestas al proponente en
relacion con el objeto contractual de la presente invitacién dentro del término establecido.

5.1.8 CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

LOS PROPONENTES deberan presentar el certificado expedido por el revisor fiscal o representante
legal, en que conste que se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de aportes a salud, pensiones,
riesgos profesionales, y cajas de compensacion familiar, de acuerdo a lo establecido en el articulo 50 de
la ley 789 de 2002, modificado por la Ley 828 de 2003.

Las personas juridicas y/o naturales integrantes de un Consorcio o Unién Temporal deben presentar
individualmente el certificado sobre el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social y
aportes parafiscales.

Dicha certificacion debera expedirse con una antelacién inferior a treinta (30) dias, a la fecha prevista
para el cierre de la presente invitacion.

NOTA: Este documento podra subsanarse en su contenido. La no presentacion sera causal de
rechazo de la propuesta.

51.9 TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICACION DE VIGENCIA DE INSCRIPCION Y
ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DEL REVISOR FISCAL

El PROPONENTE debera anexar copia de la Tarjeta Profesional y de la Certificacion de Vigencia de
Inscripcion y Antecedentes Disciplinarios vigente, expedida por la Junta Central de Contadores, del
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Revisor Fiscal (si esta obligado a tenerlo) responsable de la suscripcion del certificado sobre el pago de
los aportes al Sistema General de Seguridad Social y aportes parafiscales.

Para el caso de consorcios o uniones temporales, cada una de los integrantes debera presentar los
documentos en los términos de este numeral.

NOTA: Si el PROPONENTE no allega la tarjeta profesional y el certificado de antecedentes
disciplinarios del revisor fiscal que suscribe el certificado sobre el pago de los aportes al Sistema
General de Seguridad Social y aportes parafiscales, o si el certificado de antecedentes
disciplinarios allegado con la PROPUESTA no se encuentra vigente, la UNIVERSIDAD podra
solicitarlo(s) en cualquier momento y por una sola vez, antes de la publicacion de la evaluacion
definitiva; si el PROPONENTE no responde a la solicitud dentro del plazo estipulado por la
UNIVERSIDAD, se configurara causal de rechazo de la PROPUESTA.

5.1.10 DOCUMENTOS ADICIONALES DE LOS PROFESIONALES MINIMOS REQUERIDOS

5.1.10.1 TARJETA DE MATRICULA PROFESIONAL O EL CERTIFICADO DE INSCRIPCION
PROFESIONAL Y EL CERTIFICADO DE VIGENCIA PROFESIONAL

Los profesionales de la Ingenieria, Arquitectura o sus Profesiones Auxiliares, deberan aportar la Tarjeta
de Matricula Profesional o el Certificado de Inscripcion Profesional y el Certificado de Vigencia
Profesional, conforme lo preceptia la Ley 842 de 2003, la Circular No. 20, del 25 de mayo de 2006,
expedida por la Gerencia Nacional Financiera y Administrativa de la Universidad; en concordancia con lo
instituido por la Circular Externa No. 1, del 07 de marzo de 2006, expedida por el Consejo Profesional de
la Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares.

5.2 DOCUMENTOS DE VERIFICACION FINANCIERA

5.2.1 REGISTRO UNICO TRIBUTARIO (RUT)

El PROPONENTE debera presentar el respectivo certificado expedido por el ente legal, donde conste si
se encuentra en representacion de una persona juridica debidamente registrada, y que su actividad
econdmica corresponde a la del objeto a contratar.

En caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de los miembros debera presentar éste
documento.

NOTA: Este documento podra subsanarse en su contenido. En caso de no presentarse con la
propuesta, la UNIVERSIDAD podra requerirlo en cualquier momento y por una sola vez, antes de
la publicacion de la evaluacion definitiva, y el PROPONENTE debera adjuntarlo so pena de
incurrir en causal de rechazo.

5.2.2 INFORMACION FINANCIERA

El siguiente documento debe ser presentado por cada uno de los PROPONENTES que se presenten ya
sea en forma individual, o como parte de un consorcio o union temporal:
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Diligenciamiento del Formulario No. 10 relacionado con la informacion financiera, adjuntos al presente
pliego de condiciones.

En el caso en que se presenten consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con los requisitos mencionados.

La informacién registrada en el RUP prevalecera sobre la diligenciada en el formulario.

NOTA: Estos documentos podran ser objeto de solicitud de aclaracién por parte de la
UNIVERSIDAD en su contenido. En el caso de no presentarse con la PROPUESTA, la
UNIVERSIDAD podré requerir su presentacion en cualquier momento y por una sola vez, antes
de la publicacion de la evaluacion definitiva, y si tal requerimiento no es atendido por el
PROPONENTE, se configurara causal de rechazo de la PROPUESTA.

5.2.3 TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICACION DE VIGENCIA DE INSCRIPCION Y
ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DEL CONTADOR PUBLICO

El PROPONENTE debera anexar copia de la Tarjeta Profesional y de la Certificacién de Vigencia de
Inscripcién y Antecedentes Disciplinarios vigente, expedida por la Junta Central de Contadores, del
Contador Publico responsable de la suscripcién del Balance General solicitado.

Para el caso de consorcios o uniones temporales cada uno de los participantes debera anexar la
Certificacién de Vigencia de Inscripcion y Antecedentes Disciplinarios del Contador que certifica su
Balance General.

NOTA: Si el PROPONENTE no allega la tarjeta profesional y el certificado de antecedentes
disciplinarios del(os) contador(es) publico(s) que suscribe(n) el Balance General, o si el
certificado de antecedentes disciplinarios allegado con la PROPUESTA no se encuentra vigente,
la UNIVERSIDAD podra solicitarlo(s) en cualquier momento y por una sola vez, antes de la
publicacién de la evaluacién definitiva; si el PROPONENTE no responde a la solicitud dentro del
plazo estipulado por la UNIVERSIDAD, se configurara causal de rechazo de la PROPUESTA.

5.3 DOCUMENTOS DE VERIFICACION TECNICA

5.3.1 FORMULARIOS DE LA PROPUESTA

El proponente debera presentar la propuesta técnica y econémica, en dos ejemplares, original y una (1)
copia impresa, y en medio magnético, entregada en la Secretaria del Comité de Contratacién de LA
UNIVERSIDAD Nacional de Colombia, Sede Medellin. EI PROPONENTE que envie su propuesta por
correo, sera responsable de que la misma sea radicada en el sitio y fecha establecidos. Se aclara que
todos los costos de preparacion y presentacion de la propuesta seran por cuenta del proponente.

La propuesta se presenta siguiendo un orden preciso, utilizando unos formularios estandar y
considerando las instrucciones y requisitos del PLIEGO DE CONDICIONES.

Los formularios se disefiaron para facilitar el trabajo de los proponentes y la evaluacion comparativa de
las ofertas, agrupando la informacion de acuerdo con su contenido y propésito asi:
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DATOS BASICOS DE LA PROPUESTA

FORMULARIO 1
INDICE DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

FORMULARIO 2
CARTAS DE PRESENTACION Y ABONO DE LA PROPUESTA ()

FORMULARIO 3
DATOS GENERALES DE LA PROPUESTA (IDENTIFICACION DEL PROPONENTE, VALOR, PLAZO)

FORMULARIO 4
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

FORMULARIO 5
ACREDITACION EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE ()

FORMULARIO 6
ACREDITACION EXPERIENCIA GENERAL DEL PROFESIONAL COORDINADOR ([/])

FORMULARIO 7
ACREDITACION EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROFESIONAL COORDINADOR (7))

FORMULARIO 8
ACREDITACION EXPERIENCIA GENERAL DEL DIRECTOR DE OBRA ()

FORMULARIO 9
ACREDITACION EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL DIRECTOR DE OBRA (])

FORMULARIO 10
ESTABILIDAD ECONOMICA Y CAPACIDAD FINANACIERA ()

FORMULARIO 11
PLAZO DEL CONTRATO (V)

DETALLE DE LA PROPUESTA ECONOMICA

FORMULARIO 12
RESUMEN DEL VALOR DE LA PROPUESTA

FORMULARIO 13
HONORARIOS DE LA PROPUESTA (V])

FORMULARIO 14
GASTOS REEMBOLSABLES (V)

DOCUMENTOS DE SOPORTE

INFORMACION DE RESPALDO DEL PROPONENTE (entre otros, segun apliquen para personas
naturales o juridicas)
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a) CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

b) RUP DE LA CAMARA DE COMERCIO (&)

c) REGISTRO UNICO TRIBUTARIO

d) CERTIFICACION APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
e) CERTIFICADO DE CALIDAD Y/O NORMA (si aplica) (7))

ANEXOS (¥)

a) CERTIFICACIONES EXPERIENCIA ESPECIFICA PROPONENTE (7))
b) CERTIFICACIONES EXPERIENCIA COORDINADOR (7))

c) CERTIFICACIONES EXPERIENCIA DIRECTOR DE OBRA ([])

d) PROGRAMACION DE OBRA ([])

e) CONSTANCIA VISITA AL SITIO DE OBRA ()

Los documentos técnicos esenciales de la propuesta se identifican con el simbolo ([])

5.3.2 ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DE PROPONENTES Y
PROFESIONALES

Los proponentes deberan entregar debidamente elaborados los Formularios Nos. 5, 6, 7, 8 y 9; que
contienen las experiencias generales y especificas informadas del Proponente y de los Profesionales
propuestos.

La experiencia general de los profesionales se acredita con la copia del grado o tarjeta profesional, para
las personas juridicas se evallan en correspondencia con el certificado de existencia y representacion
legal.

Las acreditaciones de la experiencia especifica para ser consideradas, para su aceptacién como requisito
minimo y/o calificacion, deben ser correcta y suficientemente acreditadas mediante certificaciones o
constancias, las cuales deben contemplar las determinaciones mencionadas en el numeral 7.1
ACREDITACION Y CERTIFICACION FORMAL DE LA EXPERIENCIA EXIGIDA PARA PRESENTAR Y
EVALUAR LAS PROPUESTAS.

Cuando se trate de consorcios o de uniones temporales, bastara con que una cualquiera de ellas
certifique las obras. Si esto no es posible, el requisito podra ser cubierto con la sumatoria de las obras
certificadas por los asociados.

En todos los casos, si el requisito se cumple con dos obras, (3 o las que sean suficientes), NO seran
requeridas certificaciones adicionales para tal fin.

NOTA: La no presentacion de las Certificaciones que avalen tanto la experiencia general como
especifica minima, serd causal de rechazo de la propuesta. Estos documentos podran ser
aclarados en su contenido.
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5.3.3 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Si aplica (en concordancia con la condicion del proponente) y en virtud de obtener la calificacién
respectiva, se adjuntara(n) las certificaciones en la linea de la construccién de los aseguramientos a las
normas, vigentes y expedidos formalmente por entidad competente.

Segin numeral 6.1.4 FACTOR DE EVALUACION 4, las certificaciones que aplican son, 1SO 9001
(Gestién de la Calidad), 1SO 14001 (Gestion Ambiental) y OHSAS 18001 (Gestion de la Seguridad y
Salud Laboral); el documento de respaldo (vigente), debe ser expedido formalmente por una entidad
competente, por ejemplo, lcontec o Bureau Veritas.

5.3.4 PROGRAMACION DE OBRA

El proponente debera avalar el plazo establecido mediante programacion de obra, de tal manera que le
permita presentar una propuesta acorde con los tiempos de cada una de las actividades establecidas en
el presupuesto y la programacion; es importante resaltar que el plazo de ejecucién, NO es posible que
sobrepase el 31 de marzo de 2017, en atencion a la vigencia del recurso presupuestal. Salvo si se
presenta un evento de caso fortuito o fuerza mayor, lo cual sera evaluado por el Comité de Contratacién
de la Sede y este recomendara si se realiza la prérroga y los términos de la misma.

5.3.5 CONSTANCIA VISITA OBLIGATORIA

Para mejor comprensién del proyecto se establecié visita obligatoria al sitio de intervencion, los dias
habiles en horario de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. y 2:30 p.m. a 4:30 p.m. en el plazo dispuesto en el
cronograma (Numeral 3.1). Para ello, las visitas deberdn ser acordadas telefénicamente en la Seccién
Espacios Fisicos con el Arq. Héctor Jaime Peldez Marin en el teléfono 4309684 en horario de oficina
(7:30 a.am. 2 12:00 m. y 1:30 p.m. a 5:00 p.m.), via correo electronico espacios med@unal.edu.co, o en la
Oficina correspondiente en el segundo piso del Bloque 42A del Campus Volador. La dependencia,
extenderd la constancia respectiva de visita, la cual deber4 anexarse a la oferta como documento
esencial.

5.4 CAUSALES DE RECHAZO DE LA PROPUESTA

LA UNIVERSIDAD rechazara las propuestas que no cumplan con los requisitos exigidos y entre otros, en
los siguientes casos:

a. Cuando se encuentre que el PROPONENTE esta incurso en alguna de las inhabilidades e
incompatibilidades o prohibiciones previstas en la Constitucion o en la Ley.

b. Cuando el valor de la propuesta supere el valor de la disponibilidad presupuestal estipulado para la
presente invitacion.

c. Cuando se presenten varias propuestas por el mismo PROPONENTE por si, por interpuestas
personas o por personas juridicas pertenecientes al mismo grupo empresarial (ya sea en consorcio,
unién temporal o individualmente).

d. Cuando se descubra falsedad material o ideolégica en cualquiera de los documentos de la propuesta
o se descubra cualquier intento de fraude o engafio por parte del PROPONENTE a la UNIVERSIDAD
o los demas PROPONENTES.
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e. Cuando el PROPONENTE habiendo sido requerido por La UNIVERSIDAD para aportar documentos,
informacién o aclaraciones, conforme a lo establecido en el Pliego de Condiciones, no los allegue
dentro del término fijado, o habiéndolos aportado, no estén acorde con las exigencias.

f. Cuando la propuesta presentada no cumpla con los requerimientos minimos y obligatorios
establecidos en los Numerales 4 y 5 del presente pliego de condiciones.

g. Cuando las certificaciones, anexos, y demas documentos necesarios para la evaluacion de las
PROPUESTAS presenten enmendaduras y no hayan sido refrendadas por el representante legal.

h. Cuando no coincida la informacién diligenciada en los formatos o certificaciones, con la informacion
de los documentos soportes solicitados como aclaraciones por parte de la UNIVERSIDAD. Se
entiende que la informacién no coincide cuando no exista correspondencia, entre la informacion
obtenida frente a la relacionada por el PROPONENTE en los respectivos formatos o certificaciones.

i.  Cuando el representante legal de una persona juridica o los representantes legales que participen en
un consorcio o unién temporal ostenten igual condicion en otra u otras firmas que también participen
en la presente contratacion.

j.  Cuando la vigencia de la propuesta comprenda un plazo inferior al exigido.
k. Cuando la propuesta se presente en forma extemporanea.

I.  La existencia de reportes sobre multas o sanciones impuestas al PROPONENTE, dentro de los dos
(2) afios anteriores a la fecha de expedicion del RUP, en relacion con el objeto contractual de la
presente invitacion.

m. Los demas casos expresamente establecidos en el presente pliego de condiciones.
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6. EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

LA UNIVERSIDAD examinara las propuestas para determinar si los proponentes estan habilitados para
presentarlas de acuerdo con los requisitos de participacion exigidos; si los documentos se presentaron
completos; si se entrego la garantia de seriedad requerida en vigencia y cuantia; si el proponente cumple
con los requisitos minimos; si se acreditaron las certificaciones de respaldo; si los formularios fueron
debidamente diligenciados; si la propuesta econdémica es coherente, incluyendo la totalidad de los costos
previstos; en general, si se ajustan a los documentos de la contratacion.

Una vez que LA UNIVERSIDAD haya determinado qué propuestas se ajustan a los documentos de la
contratacion, procedera a la evaluacion y comparacion, bajo el siguiente procedimiento:

6.1 FACTORES DE EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

Con el fin de garantizar la escogencia de la propuesta mas conveniente para LA UNIVERSIDAD y para
los fines que se pretende satisfacer con la contratacion, se tendrdn en cuenta los siguientes factores
objeto de evaluacién y calificacion, los cuales seran aplicados a las propuestas que cumplan con los
requisitos técnicos, contractuales y econémicos, verificados como ya se indicé.

Factores de evaluacion Calificacion
1. Oferta Econ6mica (OE) 700 puntos
2. Experiencia del Proponente (EP) 128 puntos
3. Grupo Profesional Coordinador y Director (GP) 132 puntos
4. Aseguramiento Gestion de la Calidad y otras Normas (AC) 40 puntos
CALIFICACION MAXIMA 1.000 PUNTOS

6.1.1 FACTOR DE EVALUACION 1
OFERTA ECONOMICA (OE)

La Oferta Econ6mica (OE) tendra una calificacion teniendo en cuenta el valor de los gastos
administrativos reembolsables y honorarios (antes de IVA) estimados por el proponente y registrados en
los Formularios Nos. 13y 14.

Se asignara el mayor puntaje (700), a la oferta con menor precio, los otros proponentes se calificaran de
acuerdo a la siguiente formula:

OE= 700 x $Po / $Pi

Donde: OE= Puntaje obtenido
Po=  Valor de la oferta mas favorable
Pi= Valor de la oferta comparada
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6.1.2 FACTOR DE EVALUACION 2
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE (EP)

La experiencia tanto general como especifica del proponente, son para LA UNIVERSIDAD un asunto de
importancia dadas las caracteristicas especiales del proyecto, entendiendo ademas, que de cierta
manera el conocimiento de procesos similares anteriores, simplifican y optimizan los procedimientos y
recursos dispuestos para alcanzar las metas previstas.

Este factor de evaluacion tendra un puntaje maximo de 128 puntos, el cual se distribuira en dos
componentes en razon de cada condicion estimada, por lo tanto, su puntaje total (EP) sera la suma de la
Experiencia General del Proponente (EGP) y Experiencia Especifica del Proponente (EEP).

. Experiencia General del Proponente (EGP)

La evaluacion correspondiente a este factor sera una calificacion maxima de cuarenta (40) puntos y de
acuerdo con la siguiente tabla:

EXPERIENCIA GENERAL CALIFICACION

Por cada afio de experiencia general
adicional al requisito 3
(con un maximo de 40 puntos)

La experiencia general se evalla en correspondencia con el certificado de existencia y representacion
legal.

En el caso de consorcios o uniones temporales, se considerara la experiencia general mayor entre los
aunados.

e Experiencia Especifica de Proponente (EEP)

Se callificara la experiencia especifica en directa relacion con la ejecucion de contratos de construccion
de obras de TIPOLOGIA SIMILAR, con valores ejecutados mayores de tres mil trescientos (3.300)
SMMLYV obteniéndose una calificacion maxima de ochenta y ocho (88) puntos asi:

a. Por contratos ejecutados en los Ultimos cinco (05) afios, bajo cualquier modalidad, hasta cuatro (04)
contratos que cumplan el requisito, y con bonificacibn adicional si dichas contrataciones fueron
celebradas con una Entidad Oficial, la calificacion se discrimina de acuerdo a lo establecido en la
siguiente tabla:

EXPERIENCIA ESPECIFICA . BONIFICACION
(Gltimos 5 afos) CALIFICACION (Entidad Oficial)
Si el v/r > 6.500 SMMLV 14
3
V/r entre 3.300 y 6.500 SMMLV 7
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b. Adicionalmente se puntuara la experiencia especifica bajo la modalidad de Administracion
Delegada, para contratos (maximo cuatro (04)), que cumplan el requisito (tipologia similar y valores
mayores a 3.300 SMMLYV), ejecutados dentro de los Gltimos diez (10) afios, asignandole una calificacion
de 5 puntos a cada uno.

EXPERIENCIA ESPECIFICA )
(Administracion Delegada, CALIFICACION
altimos 10 afios)

Si el v/r > 3.300 SMMLV

(méaximo 4 contratos) 5 cada uno

* L os contratos acreditados para el literal a. de ser bajo la modalidad de Administracion
Delegada, cumplen individualmente para la puntuacion adicional de este literal b.

Para la acreditacion y certificacion de experiencia, ver las condiciones que deben cumplir los documentos
de soporte, segin Numeral 7.1 ACREDITACION Y CERTIFICACION FORMAL DE LA EXPERIENCIA
EXIGIDA PARA PRESENTAR Y EVALUAR LAS PROPUESTAS. Estas deben anexarse con su
propuesta para poder ser tenida en cuenta en los procesos de evaluacion, calificacion, comparacién y
adjudicacion.

LA UNIVERSIDAD se reserva el derecho de verificar que la informacién contenida en los certificados es
exacta y veraz. En caso de que se encuentre incongruencia, LA UNIVERSIDAD igualmente eliminara la
propuesta.

6.1.3 FACTOR DE EVALUACION 3

GRUPO PROFESIONAL COORDINADOR Y DIRECTOR (GP)
La UNIVERSIDAD le da a este asunto relevante importancia, calificando las propuestas en funcién de la
experiencia general y especifica de los profesionales propuestos para coordinar y dirigir el proyecto, y su

vinculacion laboral con el proponente, su conocimiento de los procedimientos administrativos, contables,
financieros, etc., particulares de la condicion de las entidades oficiales.

Este factor de evaluacion procede SOLO si el profesional propuesto cumple con el perfil segin numeral
7.6.1.1.1 PERSONAL MINIMO EXIGIDO, en caso contrario la calificacion del profesional no habil sera
cero (0) puntos.

La evaluacion tendra tres componentes en razon de cada condicién estimada, por lo tanto, su puntaje
total (GP) sera la suma de los componentes de Experiencia General (EG), Experiencia Especifica (EE) y
Vinculacion Laboral con el proponente (VL).

e Experiencia General del Grupo Profesional (EG)

La evaluacion correspondiente a este factor sera una calificacion maxima de treinta y seis (36) puntos y
de acuerdo con la siguiente tabla:
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PROFESIONAL EXPERIENCIA GENERAL CALIFICACION

Coordinador ~ Lo
Por cada afo de experiencia

P o o 2 cada uno
0 Director adicional al requisito

* Con un méaximo de 18 puntos cada uno

e Experiencia Especifica de Grupo Profesional (EE)

Se evaluara la experiencia especifica de los profesionales en relacion con su participacion en la ejecucion
de contratos de construccién de obras de TIPOLOGIA SIMILAR, con valores ejecutados mayores de
tres mil trescientos (3.300) SMMLV obteniéndose una calificacion maxima de sesenta y seis (66)
puntos asi:

a. Por contratos ejecutados en los ultimos cinco (05) afios, bajo cualquier modalidad, hasta tres (03)
contratos que cumplan el requisito, y con bonificacién adicional si dichas contrataciones fueron
celebradas con una Entidad Oficial, la calificaciéon se discrimina de acuerdo a lo establecido en la
siguiente tabla:

EXPERIENCIA ESPECIFICA BONIEICACION

DEL GRUPO PROFESIONAL CALIFICACION (Entidad Oficial)

(dltimos 5 afios)

(Por cada profesional)

Si el v/r > 6.500 SMMLV 7

15
V/r entre 3.300 y 6.500 SMMLV 4

* Acreditaciones adicionales no seréan objeto de evaluacién

b. Adicionalmente se puntuard la experiencia especifica bajo la modalidad de Administracion
Delegada, para contratos (méximo tres (03)), que cumplan el requisito (tipologia similar y valores
mayores a 3.300 SMMLYV), ejecutados dentro de los ultimos diez (10) afios, asignandole una calificacion
de 2.5 puntos a cada uno.

EXPERIENCIA ESPECIFICA )
(Administracién Delegada, CALIFICACION
altimos 10 afios)

Si el v/r > 3.300 SMMLV

(méximo 3 contratos) 2.5 cada uno

* Los contratos acreditados para el literal a. de ser bajo la modalidad de Administracion
Delegada, cumplen individualmente para la puntuacion adicional de este literal b.
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e Vinculacién Laboral del Grupo Profesional con el proponente (VL)

Para LA UNIVERSIDAD es de especial relevancia la estrecha relacién entre el grupo de profesionales
con el proponente, su estabilidad y compromiso con la empresa. Por ello calificara esta relacién de
acuerdo a los afios certificados de vinculo laboral. Este factor tendrd una calificacion maxima de treinta
(30) puntos y de acuerdo con la siguiente tabla:

PROFESIONAL VINCULACION CALIFICACION

Por cada afio de vinculacion
adicional al requisito
(con un maximo de 15 puntos por
cada profesional)

Coordinador
6
Director

2 cada uno

6.1.4 FACTOR DE EVALUACION 4
ASEGURAMIENTO GESTION DE LA CALIDAD Y OTRAS NORMAS (AC)

LA UNIVERSIDAD calificara las propuestas en funcién del nivel alcanzado por el proponente, en
procesos formales de Aseguramiento en Gestion de la Calidad, Gestion Ambiental y Gestion de la
Seguridad y Salud Laboral; para ello asignara un méximo de cuarenta (40) puntos en concordancia con
la siguiente tabla y en correspondencia con la acreditacién del respectivo Certificado en la linea de
construccion:

NORMA CALIFICACION
ISO 9001 (Gestion de la Calidad) 20
ISO 14001 (Gestion Ambiental) 10

OHSAS 18001 (Gestion de la Seguridad

y Salud Laboral) 10

El documento de respaldo (vigente), debe ser expedido formalmente por una entidad competente, por
ejemplo, Icontec o Bureau Veritas.

6.2 CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

LA UNIVERSIDAD tendra muy en cuenta la integridad, coherencia, grado de detalle y profundidad de
cada una de las propuestas presentadas, dejando en claro que ellas seran calificadas después de hacer
una evaluacion comparativa.

La calificacion final de cada una de las propuestas se establecera sumando los factores detallados
con anterioridad.
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La informacion técnica y economica de cada propuesta se debe suministrar diligenciando los formularios
y demas documentos exigidos por LA UNIVERSIDAD en esta INVITACION PUBLICA. Para la evaluacién
de cada factor se exigen las correspondientes certificaciones o documentos de respaldo.

6.3 COMPARACION DE LAS PROPUESTAS

Después de determinar la calificacion de las propuestas no eliminadas, se procedera a su andlisis global,
teniendo en cuenta las demas exigencias y requisitos establecidos en esta INVITACION PUBLICA.

El proposito de la evaluacion integral de cada una de las propuestas, es el de seleccionar en su
conjunto la mas favorable para LA UNIVERSIDAD, sin que la favorabilidad la constituyan factores
diferentes a los establecidos en la INVITACION PUBLICA.

En la eventualidad de que la oferta con mayor calificacion hubiera obtenido tal puntuacion a pesar de la
no evaluacién del(os) profesional(es), la UNIVERSIDAD requerird por UNA SOLA VEZ y antes de la
recomendacion para suscripcion del contrato por parte del Comité de Contratacion, el soporte documental
para ACREDITAR que el personal profesional previsto para la obra, cumpla con los requisitos minimos
establecidos sobre experiencia general, especifica y vinculacion con el proponente. En caso de no
sustentarlo, dicho COMITE se podré abstener de recomendar al mejor evaluado.

6.4 ACEPTACION DE LA PROPUESTA GANADORA Y CRITERIOS DE DESEMPATE

LA UNIVERSIDAD aceptara para el contrato de construccion por Administracién Delegada a la oferta que
resulte mas favorable, que haya cumplido con todos los aspectos técnicos considerados en la Invitacion.

En caso de presentarse un empate entre dos o mas ofertas que sean igualmente favorables para la
entidad, se escogera la oferta que haya obtenido un mayor puntaje en el criterio de la oferta econémica
(OE), de persistir el empate se elegira a aquel proponente que haya ofrecido menor plazo y si aln
persiste el empate se hara un sorteo, utilizando el sistema de balotas.

6.5 DECLARATORIA DE DESIERTO

Dentro del mismo término previsto para la recomendaciéon, y Unicamente por motivos 0 causas que
impidan la escogencia objetiva del contratista, LA UNIVERSIDAD podra declarar desierta la presente
Invitacion publica, a través de comunicacion emitida por el Secretario del Comité de Contratacion de la
Sede y en la que se sefialardn en forma expresa las razones que hayan conducido a esa decision. Habra
lugar a la declaratoria de desierto en cualquiera de los siguientes casos, cuando:

- No se haya presentado propuesta alguna, caso en el cual la declaratoria de desierto se hara al dia
habil inmediatamente siguiente al vencimiento del término para la presentacion de las propuestas.

- Habiéndose presentado propuestas, ninguna de ellas cumpliera con los requisitos minimos y
obligatorios de participacion o entrega de documentos insubsanables.

6.6 ADJUDICACION DEL CONTRATO

El Vicerrector de la Sede Medellin de la Universidad Nacional de Colombia, adjudicara el proceso a la
propuesta que, cumpliendo con todos y cada uno de los requisitos y procedimientos sefialados e
indicados en los PLIEGOS DE CONDICIONES, bajo criterios objetivos de seleccion consignados en el
mismo, resulte ser la mas favorable para LA UNIVERSIDAD para los fines que con la contratacion ella
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persigue.

Al proponente favorecido se le comunicara la adjudicacion del contrato por parte del Secretario del
Comité de Contratacion.

6.7 CONTRATO

6.7.1 PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION

El contrato se perfecciona con la suscripcion de las partes y el registro presupuestal.

Para la legalizacion se requiere la constitucion y aprobacion de las garantias fijadas en el contrato y el
pago de los impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar. (Articulo 42 Resolucién Rectoral N° 1551
del 19 de diciembre del 2014).

6.7.2 EJECUCION

Una vez perfeccionado el contrato por las partes, y efectuado el registro presupuestal respectivo, por
parte de la Universidad, conforme el articulo 42 de la Resolucién 1551 del 19 de diciembre del 2014, el
contratista favorecido, deberd cumplir con los demés requisitos de legalizacién exigidos en el contrato,
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a su entrega.

En caso de que el proponente favorecido no firme el contrato, no cumpla con los requisitos para su
ejecucidén o no legalice los contratos dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la notificacion de la
adjudicacién, sin perjuicio de las demas acciones legales pertinentes a que haya lugar, LA
UNIVERSIDAD hara efectiva la correspondiente garantia de seriedad de la propuesta o cumplimiento del
contrato, segun el caso, y podra dentro de los quince (15) dias habiles siguientes, adjudicarlo a los
proponentes en orden descendente hasta el tercer lugar, siempre y cuando su propuesta sea favorable
para aquella.

6.7.3 GARANTIA UNICA

El CONTRATISTA constituira a favor de LA UNIVERSIDAD una garantia Unica para cada uno de los
contratos, que debera amparar las obligaciones contractuales, la cual debera ser otorgada por un banco o
compafiia de seguros, legalmente autorizados para funcionar en Colombia, cuya matriz se encuentre
inscrita en la Superintendencia Bancaria.

La garantia se constituira en la misma moneda del contrato, y debera cubrir los riesgos que se indican
mas adelante. El pago de la prima respectiva correra por cuenta del CONTRATISTA, para los amparos
de Cumplimiento, Calidad, Buen Manejo y Correcta Inversion del Anticipo y Salarios y
Prestaciones Sociales, asi como las ampliaciones a que haya lugar. Las garantias de Estabilidad de la
Obra, Buen manejo y correcta inversion de los recursos del FONDO ROTATORIO vy
Responsabilidad Civil Extracontractual-Todo Riesgo seran con cargo al Fondo Rotatorio.

La garantia deberéa establecer a cargo de EL CONTRATISTA, la reposicién de los montos y vigencias en
caso de que durante su vigencia sea necesaria hacerla efectiva, total o parcialmente; la garantia debera
acompafarse del correspondiente recibo de pago o el sello de cancelado o cualquier forma que asi lo
acredite y estar firmada por EL CONTRATISTA en calidad de tomador (en caso de que el formato de la
poéliza no tenga un espacio para tal efecto, se debera firmar al final de la pagina).

Obras de Urbanismo — Campus Volador
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA — Sede Medellin



INVITACION No 011-2016
MODALIDAD ADMINISTRACION DELEGADA 36

Los riesgos que la garantia debera cubrir son:

1. CUMPLIMIENTO. Por cuantia del veinte (20%) por ciento del valor fiscal del contrato y con una
vigencia igual a la del plazo del contrato y seis (6) meses mas.

2. CALIDAD. Por cuantia del veinte (20%) por ciento del valor del contrato y con una vigencia igual a la
del plazo del contrato y seis (6) meses mas.

3. BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO. Por cuantia del cien por ciento
(100%) del valor del anticipo y con una vigencia igual a la del plazo del contrato y seis (6) meses
mas.

4. SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES. Por cuantia del cinco (5%) por ciento del valor del
contrato y con una vigencia igual a la del plazo del contrato y tres (3) afilos mas.

5. ESTABILIDAD DE LA OBRA. Por cuantia equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del
contrato y con una vigencia de cinco (5) afios, contados a partir de la fecha de suscripcion del acta
de entrega a satisfaccion de la obra.

6. BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DE LOS RECURSOS DEL FONDO ROTATORIO, por
cuantia igual al cien por ciento (100%) del valor de los dineros entregados con tal caracter, vigente
por el término del contrato y seis (6) meses mas

7. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, TODO RIESGO EN CONSTRUCCION Y
DANOS A TERCEROS; para la responsabilidad de minimo los siguientes amparos a) Predios,
Labores y Operaciones, b) Responsabilidad Civil Patronal, c) Contratistas y Subcontratistas, d)
Vehiculos propios y no Propios; de 400 SMMLV durante el término de la vigencia del contrato; se
podran pactar deducibles hasta el 10% del valor de cada pérdida, y de minimo de 1 smmlv y de
maximo de 2.000 smmlv. La cuantia del amparo de todo riesgo sera convenida entre EL
CONTRATISTA y EL INTERVENTOR después de consultar con las aseguradoras y ponderar los
riesgos reales segun localizacion, altura, tipo de suelos, condiciones de cimentacion y caracteristicas
de las estructuras, instalaciones, edificacién y cerramientos.

El CONTRATISTA debera ampliar la cuantia y el término de la vigencia de las garantias, cuando el valor
de las mismas se afecte por razén de siniestros, o por modificaciones, adicion o prérroga del contrato.

6.8 DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE SERIEDAD

Dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes a la aceptacion de la recomendacion por parte del
Vicerrector de Sede, a solicitud de parte hecha por escrito, se devolvera la garantia de seriedad de la
propuesta a quienes no hayan salido favorecidos con la asignacién del contrato, excepto a aquel que
hubiere ocupado hasta el tercer lugar, a quien, al igual que al contratista, se le devolvera, a partir del
momento en el que éste comience la ejecucion del contrato.

6.9 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES

Obligaciones del Contratista

e Cumplir con todas las obligaciones que se desprendan de la naturaleza del contrato.

Informar de inmediato al interventor sobre cualquier imprevisto o impedimento que perturbe la
ejecucion normal del contrato.

Cumplir el objeto del contrato en la forma y dentro del plazo previsto.

Estar al dia en sus obligaciones tributarias nacionales ante la DIAN.

Estar al dia en el pago de los aportes a la seguridad social y parafiscales.

Acatar las indicaciones que imparta el interventor o coordinador del contrato durante el desarrollo
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de éste.
o Evitar dilaciones y retardos innecesarios.

Obligaciones de la Universidad

e Pagar el precio en la forma y oportunidad convenidas.

e Designar un interventor por cada contrato, que servira de intermediario entre el contratista y la
Universidad.

e Exigir al contratista la ejecucion idénea y oportuna del objeto del contrato.

6.10 INTERVENTORIA, SUPERVISION Y COORDINACION

LA UNIVERSIDAD verificara el cumplimiento a cabalidad del contrato a través de un interventor externo,
contratado por la Sede, quien representara a la Universidad para los efectos de vigilancia y control de la
ejecucion de los sefialados actos; serdn intermediario entre ella y el contratista, y por su conducto se
tramitardn todas las cuestiones relativas al desarrollo del contrato, sin perjuicio de que, simultdneamente,
el supervisor (funcionario designado por la Institucién) cumpla con las obligaciones que le son propias
tales como efectuar labores de comunicacion, intermediacion y coordinacion entre el contratista y el
interventor.

6.11 SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO

Sin perjuicio de la constitucién de la garantia Gnica exigida, en el texto del contrato se pactard, de
conformidad con la Ley y en los porcentajes y cuantias que en él se consignen, la imposicion de multas,
el pago de clausula penal pecuniaria, el pago de intereses de mora y el pago de perjuicios ordinarios,
exigibles y deducibles automaticamente de lo que se le adeude, en contra del contratista que incurra en
una cualquiera de las causales constitutivas de incumplimiento de las obligaciones contractuales. Asi
mismo, se pactara expresamente y de conformidad con la Ley la clausula de caducidad del contrato.

6.12 CLAUSULAS EXCEPCIONALES

En el texto del contrato se pactaran expresamente las clausulas excepcionales de modificacion,
interpretacion y terminacion unilateral del contrato, lo mismo que de sometimiento a las normas
nacionales, no obstante entenderse contenidas en el contrato por disposicion de la Ley.

7. INSTRUCCIONES PARA PREPARAR Y PRESENTAR LAS PROPUESTAS

7.1 ACREDITACION Y CERTIFICACION FORMAL DE LA EXPERIENCIA EXIGIDA PARA

PRESENTAR Y EVALUAR LAS PROPUESTAS

Las certificaciones requeridas en esta INVITACION PUBLICA sobre trabajos ejecutados por el
proponente, exigen la presentacién en original o copia, de un documento formal (+), suscrito por un
funcionario del contratante o propietario (*), el gerente de proyecto (*) o el interventor de la obra (*).
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(+) Antiguo o reciente.
*) Siempre y cuando éste NO haya sido el mismo proponente.

El documento de fecha cierta, con papeleria membretada, debe identificar, el hombre del proyecto, su
localizacion, el periodo de ejecucioén, el area total construida y/o remodelada (sin urbanismo), debe hacer
alusion a las caracteristicas que acreditan la tipologia similar y el requisito minimo o criterio evaluable:
modalidad de contratacién, entidad contratante, valor de la obra ejecutada (el subrayado identifica los
aspectos FUNDAMENTALES de la acreditacion).

Las experiencias certificadas sobre contratos suspendidos o contratos parcialmente ejecutados deben ser
precisas, indicando las salvedades y contingencias presentadas. LA UNIVERSIDAD rechazara cualquier
propuesta que acredite obras o trabajos NO ejecutados, asi exista un contrato de por medio.

Nota: Parala experiencia del proponente SOLO se aceptan las acreditaciones requeridas, siempre
y cuando contemplen mas de cinco mil metros cuadrados (5.000 m2) de area construida y/o
adecuada en urbanismo.

Para la experiencia de los profesionales SOLO se aceptan las acreditaciones requeridas, siempre
y cuando contemplan mas de dos mil metros cuadrados (2.000 m2) de area construida y/o
remodelada (incluido el urbanismo).

La EXPERIENCIA ESPECIFICA en obras de TIPOLOGIA SIMILAR aplica sobre proyectos educativos,
institucionales, comerciales, de salud, urbanizaciones de vivienda, multifamiliares, que contemplen vias,
parqueaderos abiertos, senderos peatonales, ciclo-rutas, plazoletas, en general urbanismos en piso duro.

Los certificados se exigen como respaldo de la informacién que asientan los proponentes en los
formularios, segun lo previsto en esta INVITACION PUBLICA. Ellos son indispensables para entrar a
considerar la propuesta en los procesos de evaluacién y calificacion.

LA UNIVERSIDAD se reserva el derecho de verificar la exactitud y veracidad de la informacién contenida
en los certificados y formularios. En caso de encontrar alguna incongruencia entre éstos y la realidad, se
eliminara la propuesta.

Si las obras o trabajos informados fueron contratados con LA UNIVERSIDAD no es indispensable la
presentacion de una certificacion especifica. No obstante, en los formularios correspondientes SE
TIENEN QUE LISTAR, indicando los datos solicitados, para verificarlos en los archivos de la entidad.

La experiencia que acredite un PROPONENTE sobre contratos realizados mediante consorcio 0 union
temporal, sera tenida en cuenta en proporcién equivalente a su participacion. En estos casos especificos
se debera informar precisando el % correspondiente. Los valores ejecutados (SMMLV) y M2 acreditados
corresponderan en consecuencia a los de la obra multiplicada por el factor porcentual.

7.2 CONSIDERACIONES SOBRE EL VALOR FISCAL DEL CONTRATO

En el Formulario No. 12 se presenta un RESUMEN DEL VALOR DE LA PROPUESTA?Y, incluyendo el
IVA.

1 Nota: La propuesta no debe ser artificiaimente baja. Si ello ocurre, el proponente serd responsable de sus
consecuencias y no tendra derecho a indemnizacion alguna.
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Asi el valor fiscal del contrato, corresponde a la sumatoria de los honorarios (incluido el IVA) y los gastos
reembolsables.

Dicho valor sera establecido después de surtir el proceso de revision, correccion aritmetica de las
propuestas, consulta, evaluacion y adjudicacion, segin se establece en esta INVITACION PUBLICA.

7.3 CONSIDERACIONES SOBRE LA FORMA DE PAGO

El valor fiscal del contrato se pagara asi:

a) Un Anticipo correspondiente al treinta por ciento (30%) del Valor Total de los Gastos
Reembolsables.

b) Cuotas mensuales para los Gastos Reembolsables causados (con amortizacién proporcional
al anticipo). La ultima cuota mensual se pagara una vez aprobada el Acta de Liquidacién del
contrato.

c) Honorarios hasta un ochenta por ciento (80%) de su valor total, de acuerdo con el avance de las

inversiones (segun legalizaciones aprobadas), aplicando el porcentaje (%) fijo acordado. La
Gltima cuota restante se pagara una vez aprobada el Acta de Liquidacion del contrato.

LA UNIVERSIDAD hara los pagos del contrato con cargo a: Proyecto 401010116534 Fortalecimiento de
la Infraestructura Fisica de la Sede Medellin, Vigencia 2016, — Plan de Accién 2016-2018, para lo cual
existen los correspondiente certificados y documentos de reserva o compromiso presupuestal.

Todos los desembolsos a que se compromete LA UNIVERSIDAD en cumplimiento del contrato se
entienden pactados hasta las cuantias de los montos que a LA UNIVERSIDAD le sean aprobados en los
Programas Anuales Mensualizados de Caja PACs, correspondientes a las fechas en que aquellos deban
efectuarse.

Las cuotas parciales y final se cancelaran dentro de los treinta (30) dias calendario, siguiente a la fecha
de presentacién de cada una de las cuentas de cobro por parte de EL CONTRATISTA con Vo. Bo. de EL
INTERVENTOR.

7.4 FONDO ROTATORIO DE INVERSION

EL CONTRATISTA Administrador Delegado respondera por el correcto manejo del FONDO ROTATORIO
DE INVERSION, que le confia LA UNIVERSIDAD (bajo control de EL INTERVENTOR), para sufragar los
gastos de némina, subcontratacion de items especiales y de mano de obra, almacén y de proveeduria
menorz,

En todos los casos EL CONTRATISTA Administrador Delegado exigira las garantias, visara las cuentas,
hara las retenciones, imputara los gastos y autorizara los pagos con cargo a la obra, de cada suministro o
subcontrato especifico, respondiendo ademas por el control del personal propio y ajeno, en todo lo
relacionado con las obligaciones laborales de Ley.

El monto inicial y maximo del FONDO ROTATORIO DE INVERSION sera de SEISCIENTOS MILLONES
DE PESOS ($ 600°000.000) M/L.

2 Los gastos correspondientes a los SUBCONTRATOS ITEMS ESPECIALES surten un tramite de aprobacion
obligatoria en el COMITE DE OBRA.
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Se abrird una cuenta independiente para efectos de su control, quedando bajo la responsabilidad directa
e indelegable de EL CONTRATISTA Administrador Delegado.

EL INTERVENTOR se obliga a visar todas las cuentas, requisiciones de almacén y ordenes de pago,
ejerciendo un control directo sobre los egresos a través de su firma en los cheques.

7.5 CONSIDERACIONES SOBRE EL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion estimado por LA UNIVERSIDAD para la obra es de noventa (90) dias calendario;
para ello, teniendo en consideracién la normatividad sobre vigencias presupuestales, se espera iniciar la
obra a mas tardar el 15 de diciembre 2016, lo cual permitira la terminacién antes o el 31 de marzo de
2017, plazo maximo posible. El proponente podra acogerse a éste o de considerarlo viable y plausible
de garantia, comprometerse con un plazo menor, para ello diligenciara el Formulario No. 11.

En cualquiera de los casos, la Institucion no aceptara plazos de ejecucion inferiores a los 60 dias o, de no
iniciarse antes del 15 de diciembre de 2016, superiores que excedan el 31 de marzo 2017; en tal sentido
se resalta que el plazo maximo es 105 dias calendario o 31 de marzo de 2017, lo primero que
ocurra.

Se deja en claro que el plazo estimado por LA UNIVERSIDAD, corresponde al desarrollo de una
programacién optima en recursos, coherente con los procesos constructivos, administrativos, logisticos,
etc.,, y en el marco de jornada(s) de trabajo normal(es) (factible doble turno). Por ello, cualquier
propuesta debera contemplar dichos criterios, garantizando que el plazo aceptado no implica sobre costo
por jornadas extendidas o especiales (nocturnas, dominicales o festivas).

En virtud de lo anterior y en consideracion de avalar la seriedad del plazo acordado y/o
propuesto, en el desarrollo de la obra no se reconocerdn costos adicionales por jornadas
extendidas o especiales, tendientes a incrementar el rendimiento de actividades constructivas
atrasadas en programacion y/o rendimiento, por razones imputables a EL CONTRATISTA.

Se dispone igualmente, de maximo cuatro (4) meses mas, una vez terminado el plazo de ejecucion,
para la liquidacion del contrato de construccién del administrador delegado.

7.6 PREPARACION Y CONTENIDO DE LA OFERTA ECONOMICA (OE)

Para LA UNIVERSIDAD es indispensable que las propuestas econémicas sean precisas, comparables y
confiables. Por esta razdn se entran a detallar las condiciones especificas de los componentes de costo.
Mas adelante se presentan y sustentan los formularios estandar disefiados para unificar las condiciones
de presentacion, comparacién y evaluacién de las propuestas.

NOTA: En caso de presentarse errores matematicos, estos seran susceptibles de aclaracion,
siempre y cuando las correcciones no incidan en el valor total de la oferta, en un 3% ni por
debajo ni por encima; si excede este parametro la oferta se rechazara.

7.6.1 COMPONENTES DE LA OFERTA ECONOMICA (OE)

La oferta econémica es la resultante de dos (2) componentes esenciales:
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1)

2)

El valor de los gastos administrativos reembolsables correspondientes al personal
administrativo y técnico, asesores y gastos indirectos de la oficina central, dotacion y
amueblamiento de las instalaciones provisionales, y demas especificamente considerados en
esta INVITACION PUBLICA.

El valor de los honorarios.

Estos componentes constituyen el VALOR DE LA PROPUESTA.

7.6.1.1 GASTOS ADMINISTRATIVOS REEMBOLSABLES

7.6.1.1.1 PERSONAL MINIMO EXIGIDO

LA UNIVERSIDAD considera que esta obra exige un personal minimo de planta, con caracteristicas
particulares en experiencia general, especifica y vinculacidon laboral con el proponente, con una
dedicacion durante el plazo contractual minima requerida, a saber:

Un Profesional Coordinador (arquitecto, ingeniero civil, arquitecto constructor).

°  Dedicacién: Tiempo requerido durante el plazo de ejecucion del contrato, durante su liquidacion.
°  Experiencia general: Ocho (8) afios como profesional.

°  Experiencia especifica: Diez mil metros cuadrados (10.000 M2) construidos y/o remodelados
(incluido el urbanismo), en los dltimos cinco (5) afios, desempefidndose como Coordinador o
Director.

°  Vinculacién laboral con el proponente: Tres (3) afios, continuos o intermitentes.

Un Profesional Director de Obra (arquitecto, ingeniero civil, arquitecto constructor).

° Dedicacién: Tiempo completo durante todo el plazo de la construccion, incluida la fase
preoperativa de implementacion administrativa, soporte técnico y movilizacion de EL
CONTRATISTA, v el requerido durante el periodo de liquidacion del contrato del Administrador
Delegado.

°  Experiencia general: Cuatro (4) afios como profesional.

°  Experiencia especifica: Siete mil metros cuadrados (7.000 M2) construidos y/o remodelados
(incluido el urbanismo), en los dltimos cinco (5) afios, desempefiAndose como Coordinador o
Director.

°  Vinculacion laboral con el proponente: Dos (2) afios, continuos o intermitentes.

Un Auxiliar de Residencia de Obra (arquitecto, ingeniero civil, arquitecto constructor, tecnélogo en
construcciones).

°  Dedicacion: Minimo medio tiempo durante todo el plazo de la construccion.

°  Experiencia general: Dos (2) afios como profesional.

°  Experiencia especifica: No se verifica.

°  Vinculacion laboral con el proponente: Un (1) afio, continuos o intermitentes.

Un Auxiliar Contable con experiencia especifica de mas de 5 afios como auxiliar contable, con una
dedicacion de minimo medio tiempo durante la ejecucion del contrato y el requerido durante la
liquidacion del mismo.
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e Un Maestro Encargado con experiencia especifica de mas de 5 aflos como MAESTRO, con una
dedicacion de tiempo completo durante la ejecucion de estas actividades.

e Un Inspector de Seguridad con experiencia certificada en obras (minimo 2) de caracteristicas
similares (sistema constructivo, # pisos, area) a la del proyecto. Dedicacién minima de medio tiempo
durante toda la obra.

e Un Almacenista-herramientero con conocimientos practicos en aplicacion de software sobre
manejo y control de almacén, con mas de 2 afios de experiencia especifica en el cargo. Dedicacion
de tiempo completo durante toda la obra.

e Una Secretaria con conocimientos en Office, debe estar calificada para realizar la documentacion
necesaria para el correcto desarrollo de la obra, como elaboracién de planillas y comprobantes de
pago, atender las gestiones bancarias y de comunicaciones, consecucion de elementos que se
requieran para la obra, con una dedicacion minima de medio tiempo durante toda la obra.

En el Formulario No. 14 de la propuesta econémica se deben detallar los costos mensuales fijos
correspondientes a los salarios y prestaciones de este personal, teniendo en cuenta la dedicaciéon y
tiempo de permanencia (meses) al servicio del contrato; en él se lista el personal minimo exigido.

Todos los proponentes tienen que diligenciar los valores correspondientes ajustandose a las casillas
sombreadas del formulario, y en concordancia con su plazo propuesto. El valor de cada salario mensual
debe tener en cuenta los componentes prestacionales ya que el pago se hara con base en las sumas
fijas presupuestadas.

Algunos de los cargos listados en el formulario NO poseen el estatus de personal administrativo de
confianza y manejo, teniendo derecho al pago de horas extras. El valor correspondiente a las horas
extras que se le deban reconocer a ese personal, NO queda incluido en el formulario (ni en el valor de la
propuesta) por tratarse de cuantias indeterminadas.

De todos modos, EL CONTRATISTA debera considerar el costo de las horas extras en el
PRESUPUESTO DEFINITIVO como una suma global de reserva y destinacion especifica, para efectos
del control de costos. En el formulario de |la propuesta se deben identificar los cargos cuyos salarios
tengan derecho a liguidacién de horas extras.

Como se explica en otros numerales de esta Invitacién, una parte minima del personal debera
permanecer al servicio de LA UNIVERSIDAD después de terminadas las actividades directas de obra,
liquidando el contrato. En concordancia con la competencia del proceso de liquidacién, y la
simplificacion de los tramites, control de costos y agilidad en los procedimientos de los items especiales
(significativamente representativos), el costo de este personal debera estar considerado en los honorarios
de la propuesta econémica.

El profesional coordinador debe estar en disposicién de atender las exigencias de LA UNIVERSIDAD de
acuerdo con las necesidades técnicas y administrativas de la obra. Cada proponente queda en libertad
de establecer el costo fijo/mes que considere suficiente para remunerar la vinculacion efectiva de este
profesional al servicio del proyecto, optando inclusive por no cobrarlo.

El personal profesional minimo exigido se considera de confianza y manejo sin limite horario. El asume
las responsabilidades técnicas y administrativas propias de un contrato que se ejecuta por administracion
delegada, incluida la coordinacién integral con otros contratos especificos que (eventualmente)
resuelva celebrar LA UNIVERSIDAD por fuera del contrato principal y en coordinacion con el mismo.

Para la acreditacién y certificacion de la experiencia especifica de los profesionales Coordinador y
Director, se homologan los procedimientos en forma y contenido establecidos para la
acreditacion del proponente, para ello se deben diligenciar los Formularios Nos. 6, 7,8,y 9. La
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experiencia general y vinculacién laboral se acreditaran con una copia del diploma o acta de
grado y la hoja de vida profesional (en el caso de la primera), y con un documento formal suscrito
por el proponente (dando fe de la informacion), anexando ademéas una copia del contrato (o
contratos) de trabajo, en cuanto ala vinculacién.

NOTA: El restante personal no requieren de acreditaciéon previa a la contratacion, ella serd
verificada y aprobada por EL INTEVENTOR, para la aceptacion del personal requerido.

7.6.1.1.2 PERSONAL COMPLEMENTARIO

El personal minimo exigido por LA UNIVERSIDAD puede ser complementado por el proponente en caso
de considerarlo estrictamente necesario. Si se requiere personal adicional técnico o administrativo
(auxiliar contable, digitador, revisor, auxiliar de calidad, auxiliar de inspeccién de seguridad, etc.) se
deberan explicar las razones consideradas, incluyendo los costos correspondientes en el Formulario No.
14 bajo el titulo Personal Complementario.

Si en la propuesta no se especifica personal adicional, se entiende que las obligaciones contraidas por
EL CONTRATISTA se suplen responsablemente con el personal minimo de planta y el personal asesor
de la oficina central. Por lo tanto, en desarrollo del contrato LA UNIVERSIDAD no reconocera costos
adicionales por este concepto, ni se creara cargos adicionales, los cuales deberan ser cubiertos con
cargo a los honorarios de EL CONTRATISTA si efectivamente se requieren.

7.6.1.1.3 APOYO TECNICO Y ADMINISTRATIVO CON PERSONAL DE LA OFICINA CENTRAL,
ASESORIAS REQUERIDAS

Para dar cabal cumplimiento al objeto del contrato por administracion delegada, EL CONTRATISTA
(empresa constructora) contrae la obligacién de orientar, dirigir, auditar y controlar todas las gestiones,
procesos y trabajos desarrollados por el personal técnico y administrativo que lo representa en la obra.

LA UNIVERSIDAD considera que la oficina central de EL CONTRATISTA debe comprometer la
participacion de un Asesor laboral, de un Asesor analista de costos y presupuestos, de un Asesor
de programacion y de un Profesional coordinador de calidad (si aplica), para apuntalar el trabajo de
los profesionales coordinador y director.

El apoyo del Asesor laboral es clave para hacer cumplir los procedimientos y leyes laborales, orientar
los procesos de subcontratacion, verificar el oportuno cumplimiento de las obligaciones con las entidades
adscritas al régimen de la seguridad social, SENA, ICBF, etc. y supervisar los procedimientos
establecidos con respecto a la higiene, prevencion de riesgos y seguridad industrial en la obra.

La orientacién y apoyo permanente del Asesor analista de costos y presupuestos, con sus bases de
datos, experiencia y conocimientos es fundamental para preparar los presupuestos, revisar los precios,
identificar los proveedores mas competitivos, en cumplimiento de las obligaciones contractuales
contraidas por EL CONTRATISTA.

El Asesor de programacion es pieza clave para el cumplimiento de las metas parciales y totales de la
construccion, su intervencion y recomendacion oportuna garantizara el adecuado y &gil desarrollo de las
actividades programadas y la certeza del plazo de ejecucién designado.

A su vez (si aplica), el concurso de un Profesional coordinador de calidad, responsable de la
implantacion y supervision periédica de los procedimientos de Calidad en la obra, es esencial para evitar
improvisaciones, reprocesos y demoras, reducir los desperdicios y garantizar los estandares exigidos por
LA UNIVERSIDAD en cada una de las partes de la obra.
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A juicio de LA UNIVERSIDAD, la dedicacién de estos profesionales debe ser de tiempo requerido durante
todo el plazo del contrato (y sus eventuales ampliaciones), con rutinas de trabajo y respuestas a llamados
esporadicos del Director de obra o de EL INTERVENTOR.

Los profesionales asesores contable, laboral, de costos y presupuestos, de programacion y de calidad,
complementan y apoyan la gestién del personal residente, trasladando a la obra toda la experiencia y
capacidad de gestion acumulada por la empresa constructora.

Cada proponente queda en libertad de cobrar este servicio de apoyo o de brindarlos como una ventaja
comparativa de su oferta, sin costo para LA UNIVERSIDAD durante todo el tiempo de vigencia del
contrato, incluidas eventuales ampliaciones de plazo. Esta consideracion aplica para los demas casos
analogos en los que no se cobre un determinado personal o servicio.

Si el personal o servicio se cobra, el valor fijo que corresponda debera quedar especificamente detallado
en las casillas del Formulario No. 14 bajo el titulo Asesores (personal asesor de la oficina central), o ser
incluido como parte de los honorarios.

Con respecto al tema especifico del asesor de calidad se deben tener en cuenta estas consideraciones:

Para algunas empresas pueden ser suficientes unas visitas periédicas del asesor de calidad, con énfasis
en la implantacién de los procedimientos, asignandole responsabilidades concretas en esta materia al
Director residente y/o al Auxiliar de campo.

Para otras puede ser indispensable un profesional con dedicacion especifica sobre el tema de la calidad
durante todo el plazo del contrato o durante los primeros meses, con una dedicacién que puede ser
tiempo parcial o completo.

LA UNIVERSIDAD, deja en libertad de hacer la escogencia a las empresas proponentes, dejando en
claro que EL INTERVENTOR, hara cumplir en desarrollo del contrato, todas las obligaciones contraidas
por EL CONTRATISTA, en el tema del aseguramiento de la calidad y en los demés que deban ser
asesorados.

7.6.1.1.4 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS REEMBOLSABLES

LA UNIVERSIDAD destinara el espacio requerido para sitios de almacén y oficina, en lo posible dentro de
las mismas areas a intervenir o cercanas. De no ser asi, la construccion de las mismas como
campamento provisional, seran asumidos por el FONDO ROTARIO.

Los costos por concepto del amueblamiento transitorio del almacén y de las oficinas de EL
CONTRATISTA en la obra, hacen parte del valor de la propuesta.

Sillas, mesas, escritorios y muebles similares, aparato(s) telefénico(s), fax, conexion a Internet,
archivadores, estantes, papeleras, computador(es), impresora, respaldo de software legal,
transformadores y protectores de equipos, calculadoras, y similares (exceptuados consumos).

EL CONTRATISTA debe tener a su disposicion durante el plazo efectivo de construccién de la obra y su
eventual ampliacion, todos los sistemas y medios de comunicacién que requiera para cumplir eficaz y
oportunamente con las obligaciones pactadas.

Los costos por concepto de suministro o alquiler de equipos de cémputo y software
especializado, Fax, e-mail, teléfono(s) y similares disponibles en el sitio de las oficinas y el almacén de
la obra, se deben incluir como parte del amueblamiento y dotacion, dentro del Formulario No. 14 bajo el
titulo Gastos fijos de amueblamiento y dotacion.

Obras de Urbanismo — Campus Volador
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA — Sede Medellin



INVITACION No 011-2016
MODALIDAD ADMINISTRACION DELEGADA 45

7.6.1.2 HONORARIOS DE LA ADMINISTRACION DELEGADA

En ejercicio de la libre eleccion entre alternativas de contratacién y cotizacion, LA UNIVERSIDAD opta
por pagar los honorarios correspondientes a la administracion con base en un porcentaje fijo sobre el
valor real de la obra, que puede ofrecer libremente cada proponente.

El valor de los honorarios como componente de la Oferta Econdmica incide en la calificacion,
constituyéndose en un factor de competitividad de las ofertas. Cada proponente queda en libertad de
establecer el porcentaje (%) que determine para el cobro de los honorarios.

Ellos se tienen que presentar bajo la modalidad de porcentaje fijo en el Formulario No. 13.

Los proponentes deberan presentar su propuesta, teniendo en cuenta las areas construidas, la
legislacion vigente, la competitividad de la propuesta, las apropiaciones presupuestales, los planos
arquitectonicos, los planos de instalaciones y las especificaciones generales de construccion, estructuras
y acabados.

¢ BASE DE LIQUIDACION DE LOS HONORARIOS DEL CONTRATISTA ADMINISTRADOR
DELEGADO

Los honorarios de la administracién se determinaran con base en el porcentaje que proponga libremente
cada una de las empresas proponentes, calculado sobre los costos directos estimados de obra (no
incluye los gastos administrativos reembolsables, honorarios e IVA sobre honorarios), y en directa
relacién con la disponibilidad presupuestal total destinada para tal fin de MIL NOVECIENTOS MILLONES
DE PESOS ($1.900°000.000) M/L.

De este modo todas las propuestas se podran comparar en igualdad de condiciones, dando relevancia a
la presentacion de una oferta competitiva.

LA UNIVERSIDAD NO pretende favorecer un clima de competencia por una oferta muy baja, que
derive en perjuicios para EL CONTRATISTA administrador delegado o para la obra. Por ese motivo LA
UNIVERSIDAD no restringe el derecho que asiste a los proponentes para presentar ofertas con el
porcentaje de honorarios que consideren justos y equitativos.

Se entiende que los honorarios propuestos se constituyen en una retribucion justa (para poder responder
oportuna y calificadamente por todas las obligaciones del contrato), razonable y ajustada a la realidad del
mercado.

7.6.1.3 IMPREVISTOS

Seran cubiertos por LA UNIVERSIDAD en razén de la modalidad del contrato, siempre y cuando no sean
imputables al contratista, utilizando recursos del FONDO ROTATORIO DE INVERSION. Se exceptian
los imprevistos que tienen una relacion directa con los dos (2) componentes esenciales de la oferta
econOmica, ya que las sumas propuestas en firme para cada uno de ellos si deben incluir los
correspondientes imprevistos.

7.6.1.4 REVISIONES Y REAJUSTES DE LA OFERTA ECONOMICA
Los valores (porcentajes, salarios, prestaciones, etc.) fijos propuestos como determinantes de la oferta
econdémica NO seran revisados y/o reajustados. En ese sentido LA UNIVERSIDAD deja en claro que:

» Los honorarios del contrato se pactan a porcentaje fijo, y se cancelaran de acuerdo con los costos
reales de la obra.

» Los salarios y prestaciones sociales del personal profesional y administrativo minimo exigido seran los
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mensuales fijos® ofrecidos por cada proponente y pagados en proporcion al tiempo efectivamente
trabajado.

> Los otros gastos administrativos incluidos en la propuesta se pactan a precio fijo, sin revision o
reajuste de precios, con los alcances y detalles establecidos en esta INVITACION PUBLICA.

Todos estos rubros presupuestales se constituyen en factores determinantes de la evaluaciéon de las
propuestas y de la adjudicacién del contrato. Cada uno de ellos se debe costear de acuerdo con los
criterios precisos de la INVITACION PUBLICA. Por las razones expuestas ellos no pueden ser
modificados o reajustados en desarrollo del contrato.

LA UNIVERSIDAD destaca que la formulacion de la Invitacién es consecuente con los principios de
economia, transparencia e igualdad, propiciando la competencia de todos los proponentes en igualdad
de condiciones.

7.6.1.5 IVA DEL CONTRATO

Se aplicara de acuerdo con las normas vigentes al momento de presentar cada factura. En el Formulario
No. 12 de resumen de la propuesta econdmica se deberd utilizar la casilla correspondiente al titulo IVA.

7.6.1.6 GASTOS EXCLUIDOS

Los costos de las instalaciones provisionales, cerramientos, servicios telefénicos, acueducto y
energia no hacen parte del valor de la oferta. Ellos seran cubiertos por LA UNIVERSIDAD, directamente,
o con recursos del FONDO ROTATORIO DE INVERSION. Esta condicion rige también para los gastos de
papeleria, informes, ensayos de materiales y equipo. En el caso de las instalaciones provisionales,
proteccion, cerramientos, l0s recursos o insumos anteriormente descritos, que requieran del pago directo
de la obra, se concertaran previamente entre EL CONTRATISTA y LA INTERVENTORIA.

7.7 ESPECIFICACIONES TECNICAS

Las especificaciones técnicas son indispensables para elaborar los presupuestos y construir la obra bajo
unos estandares gue permiten controlar los procesos y verificar los resultados.

En cumplimiento del objeto del contrato de construccion por administracion delegada se deberan
distinguir dos conjuntos de especificaciones a saber:

Uno circunscrito a las especificas, particulares del proyecto y otro relacionado con algunas
especificaciones estandarizadas, que no tiene objeto repetir y a las cuales se adhiere la obra.

7.7.1 ESPECIFICACIONES PARTICULARES DEL PROYECTO

El proyecto cuenta con unas ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES, a partir de las
especificaciones de los disefios estructurales, arquitectdnicos y de instalaciones.

8 Del personal de la obra se reconocera sélo el incremento salarial del maestro, el almacenista-herramientero y la
secretaria, ello por cambio en la vigencia del afio (2016 a 2017) y en concordancia con el reajuste oficial del salario
minimo legal para el 2017.
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Las especificaciones particulares serviran de insumo para elaborar el PRESUPUESTO BASICO
DETALLADO DE CONSTRUCCION y para acordar el PRESUPUESTO DEFINITIVO (base del control de
costos).

7.7.2 ESPECIFICACIONES ESTANDARIZADAS

Las especificaciones técnicas particulares de este proyecto se complementan con otras de comudn
aplicacién en el medio, estandarizadas y establecidas:

10, Por las EEPPM para construir las redes de servicios publicos de acueducto, alcantarillado, gas,
energia y teléfonos;

2. Por la Secretaria de OOPPM para construir vias, pavimentos, andenes y obras de urbanismo; y
30, Por CAMACOL Antioquia en el ETC, Manual de Especificaciones Técnicas de Construccion.

Para todos los efectos contractuales y de manejo de la obra se entiende que la ejecucion del proyecto se
adhiere a una de las especificaciones estandarizadas cuando lo diga el texto de las especificaciones
particulares o lo disponga EL INTERVENTOR.

7.7.3 MODIFICACION DE ESPECIFICACIONES, ITEMS SUSTITUTIVOS Y OBRAS EXTRAS.
IMPLICACIONES PRESUPUESTALES

LA UNIVERSIDAD se reserva el derecho de modificar algunas de las especificaciones del proyecto,
invocando razones de conveniencia o facilidad constructiva, por decisién propia, motivacion de EL
INTERVENTOR y/o sugerencia de EL CONTRATISTA.

Las MODIFICACIONES que normalmente puedan surgir en desarrollo del contrato se referiran a:

» Los ITEMS SUSTITUTIVOS que reemplazan o modifican uno previsto,
» Los ITEMS ELIMINADOS que no se reemplazan, o

» Laincorporacion como OBRA COMPLEMENTARIA de un jitem indeterminado o desconocido, que no
se habia considerado en el PRESUPUESTO DEFINITIVO.

LA UNIVERSIDAD sabe que durante el desarrollo de la obra se pueden mejorar o reducir las
especificaciones de algunos items, afectando el PRESUPUESTO.

Las modificaciones o adiciones de items serdn motivadas y concertadas en el seno del COMITE DE
OBRA, mediando las apreciaciones interdisciplinarias de los DISENADORES, EL INTERVENTOR, EL
CONTRATISTA, y los proveedores invitados.

Cuando se deban tomar decisiones de maodificaciéon o adicién de items, EL CONTRATISTA y EL
INTERVENTOR deberan ser previsivos. Ellos contraen la obligacién de proyectar las DESVIACIONES
con respecto al PRESUPUESTO DEFINITIVO (base del control de costos), verificar el impacto sobre la
disponibilidad de los recursos certificados y recomendar la priorizacién del gasto en caso de vislumbrarse
algun déficit.

En el escenario del comité se tomard la decisibn que mas le convenga a la obra, adoptando la
especificacion, detalle y precio definitivos para cada caso concreto.

EL COMITE podra confirmar la especificacion inicial, o podra tomar una decisién de modificacién de
especificacion, detalle y precio, mejorando o reduciendo los estandares de calidad contemplados en el
PRESUPUESTO DEFINITIVO y en las especificaciones iniciales.
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7.7.4 CONDICIONAMIENTOS ADMINISTRATIVOS E INSTRUCCIONES DE MANEJO

A continuacién, se relacionan y explican otros asuntos relevantes que deben tener en cuenta EL
CONTRATISTA y EL INTERVENTOR para manejar la obra y desarrollar el objeto de cada uno de sus
contratos.

7.7.4.1 PRESUPUESTO OFICIAL

LA UNIVERSIDAD tiene un presupuesto oficial para el cubrimiento de las actividades especificadas y
cuantificadas en correspondencia con los planos y alcance de la intervencion. Con base en el, se
apropiaron los recursos, se fundamenta la apertura de la convocatoria a presentar propuestas y se
dimensiona el alcance del contrato de construccion.

El PRESUPUESTO OFICIAL se convierte en punto de referencia y base de comparacion utilizada por EL
INTERVENTOR para revisar el PRESUPUESTO BASICO DETALLADO y concertar el PRESUPUESTO
DEFINITIVO con EL CONTRATISTA administrador delegado.

El PRESUPUESTO BASICO DETALLADO DE CONSTRUCCION, que incluye un célculo detallado de
cantidades de obra sobre planos de construccion, lo preparan conjuntamente EL INTERVENTOR y EL
CONTRATISTA administrador delegado en cumplimiento de sus responsabilidades contractuales, a mas
tardar en el transcurso de los 5 dias habiles siguientes a la fecha de recibir el anticipo correspondiente.

EL PRESUPUESTO BASICO DETALLADO tiene en cuenta A. El contenido de la oferta econdémica
presentada por EL CONTRATISTA# B. El formulario de items, actividades especificadas y cantidades. C.
Las especificaciones técnicas particulares del proyecto. D. Las especificaciones generales de adhesion.

EL CONTRATISTA y EL INTERVENTOR asumen la responsabilidad de identificar los items que
eventualmente hagan falta en el formulario considerando su conocimiento, experiencia y dominio, y la
informacion de los planos, especificaciones, estudios, etc.

El PRESUPUESTO DEFINITIVO (inicial) es producto de un acuerdo entre EL INTERVENTOR y EL
CONTRATISTA, que aprueba el COMITE DE OBRA después de comparar los presupuestos oficial y
basico detallado, identificar las diferencias y aplicar los ajustes que sean del caso, con bases ciertas.

El PRESUPUESTO DEFINITIVO (con sus correspondientes cantidades de obra, especificaciones y
planos de referencia) servir4 para desarrollar el objeto del contrato, controlar los costos, celebrar los
subcontratos, evaluar la incidencia de cambios en los planos y especificaciones técnicas de
construccion, precisar las obras adicionales, obras complementarias e items sustitutivos que deban
ser aprobados en desarrollo del contrato, detectar las desviaciones en las mediciones de cantidades y
en los precios de origen, priorizar las inversiones en caso de déficit, explicar las desviaciones de
costo y motivar las decisiones de adicidn presupuestal que en determinado momento (preferiblemente
desde el principio) deba hacer LA UNIVERSIDAD para alcanzar el objeto contractual.

7.7.4.2 FLUJO DE FONDOS Y CONTROL DE LOS EGRESOS EN DESARROLLO DEL CONTRATO

EL CONTRATISTA debe responder por la preparacién de un flujo de fondos real, elaborado con base en
el programa concertado, el PRESUPUESTO DEFINITIVO y los tiempos pre operativos minimos de cada
actividad o subcontrato.

Para la elaboraciéon del flujo se deberd tener en cuenta la aplicacion efectiva de los anticipos, su
oportunidad, y los desembolsos periddicos ajustados al cumplimiento del cronograma.

4 Honorarios. Personal minimo exigido. Personal complementario. Apoyos de la oficina central. Gastos
Administrativos Reembolsables Fijos.
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La metodologia utilizada y los criterios establecidos para elaborar y presentar el flujo de fondos
calculado sobre gastos o egresos de caja, deben ser acordados previamente por EL CONTRATISTA con
EL INTERVENTOR.

El flujo de fondos sera sustentado por EL CONTRATISTA ante el COMITE DE OBRA. El debera ser
utilizado como una herramienta de control permanente, actualizado y discutido en el seno del comité
cuando presente alguna desviacién importante.

7.7.4.3 RELACIONES FORMALES DE EL CONTRATISTA ADMINISTRADOR DELEGADO CON EL
INTERVENTOR, EL COMITE DE OBRA, EL ARQUITECTO Y LOS DISENADORES
TECNICOS

EL CONTRATISTA administrador delegado trabajara en equipo con EL INTERVENTOR, respondiendo
por la calidad, el plazo y el control de costos de la obra. La gestién proactiva de EL CONTRATISTA
debera prever los problemas y anticipar las soluciones, evitando atrasos imputables a simples
trAmites o indecisiones.

El COMITE DE OBRA servira de intermediario para facilitar los acuerdos y agilizar las consultas que se
deban elevar al arquitecto y los disefiadores técnicos en desarrollo del contrato.

7.7.5 CONSIDERACIONES ESPECIALES

A continuacion, se relacionan y precisan algunos asuntos que deben ser considerados por los
proponentes para presentar las ofertas y por EL CONTRATISTA para ejecutar la obra.

7.7.5.1 RESPONSABILIDADES DE SUBCONTRATACION

EL CONTRATISTA asume una responsabilidad plena sobre la direccion, manejo de los subcontratos y los
suministros como delegado que es de LA UNIVERSIDAD.

Las responsabilidades contraidas se extienden en cada caso a:

° La seleccién concertada del abanico de proponentes invitados,

° La preparacion de los Términos para Cotizar y condiciones especificas de subcontratacion
(compatibles con las del contrato principal),

° La expedicién de las garantias exigidas (compatibles y complementarias de las establecidas en el
contrato principal),

° La solicitud formal de propuestas, respuesta a consultas, andlisis y evaluacidon de las propuestas
recibidas, actuando de comun acuerdo con EL INTERVENTOR,

° La recomendacién de adjudicacién homologada por EL INTERVENTOR o el COMITE DE OBRA
(dependiendo de las cuantias),

°  Lanegociacion definitiva,

° Lafirma, ejecucién y control del (respectivo) subcontrato.

Las responsabilidades de EL CONTRATISTA durante la ejecucion de la obra cubren el control
administrativo del personal propio y de subcontratistas, la totalidad de los tramites rutinarios
relacionados con el pago de salarios prestaciones y subsidios, afiliaciones (y desafiliaciones) al sistema
de seguridad social, el pago de parafiscales y demas gestiones afines.
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EL INTERVENTOR se reservara siempre el derecho de autorizar o no, la vinculacién y la permanencia
del personal propio del Administrador Delegado y del personal de los subcontratistas, mediando una
argumentacion razonable de orden técnico o administrativo.

Condicionamientos similares seran aplicados al suministro de materiales y a la entrega (por compra o
alquiler) de equipos, andamios y herramientas.

Sobre los asuntos técnicos, aplicacién de planos y cumplimiento de las especificaciones por parte de los
subcontratistas y proveedores, la responsabilidad de EL CONTRATISTA administrador delegado es total.

7.75.2 MANEJO Y APLICACION DE DESCUENTOS EN LAS NEGOCIACIONES DE
SUBCONTRATOS Y SUMINISTROS

Es obligacion de EL CONTRATISTA y EL INTERVENTOR conseguir los mejores precios y lograr los
mayores descuentos posibles en las negociaciones de los subcontratos y suministros.

Los descuentos deberdn quedar reflejados en los contratos celebrados y en los resultados de la gestion
desplegada por EL CONTRATISTA en representacién de LA UNIVERSIDAD y para beneficio de ella.

7.7.5.3 RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS DE LAS PARTES ANTE
(EVENTUALES) RECLAMACIONES LABORALES

Las responsabilidades en estas materias se establecen equitativamente de acuerdo con la modalidad del
contrato.

La responsabilidad de EL CONTRATISTA administrador delegado es absoluta con respecto al personal
profesional, administrativo y obrero dispuesto por él para responder por los componentes esenciales del
valor del contrato. Por lo tanto, EL CONTRATISTA respondera plenamente cuando se presente algun
litigio (reclamo o indemnizacién) con ese personal.

En los casos de los subcontratos y suministros EL CONTRATISTA asume una responsabilidad limitada,
representando a LA UNIVERSIDAD, velando por sus intereses y manejando todos los trdmites
relacionados con cualquier tipo de reclamacion laboral, inclusive después del vencimiento del contrato.

El costo de las eventuales indemnizaciones que correspondan a los casos de responsabilidad limitada
sera cubierto por LA UNIVERSIDAD en razén de la modalidad del contrato.

LA UNIVERSIDAD podra aplicar las multas previstas o hacer efectiva la garantia de calidad del servicio
contratado, si EL CONTRATISTA no maneja con diligencia, prontitud y eficacia cualquier reclamacion
laboral de uno cualquiera de sus subcontratistas, inclusive después del vencimiento del contrato.

7.75.4 GASTOS POR CONCEPTO DE DOTACION DE TALLER Y DEMAS APOYOS LOGISTICOS,
INCLUIDOS CONSUMOS SERVICIOS PUBLICOS

Estos gastos complementarios de los que asume EL CONTRATISTA (con base en el alcance de la
propuesta econémica) seran sufragados directamente por LA UNIVERSIDAD con cargo al FONDO
ROTATORIO DE INVERSION mediando un estricto control de EL INTERVENTOR.

A ellos se agregan los componentes de costo que de acuerdo con esta INVITACION PUBLICA no quedan
incluidos en el valor propuesto y relacionados con papeleria y planillas de obra, chequeras y afines,
copias de planos, informes y documentos, cafeteria, aseo y la (eventual) alimentacién del personal obrero
cuando se labore en horas extras nocturnas y lo apruebe expresamente EL INTERVENTOR, de acuerdo
con su experiencia y lo usual en el medio.
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7.7.5.,5 CONDICIONES QUE APLICAN PARA LA SUSCRIPCION Y PAGO DE LAS GARANTIAS EN
ESTE CONTRATO POR ADMINISTRACION DELEGADA

EL CONTRATISTA correra con el costo de las garantias de cumplimiento, anticipo, prestaciones sociales
y calidad del servicio profesional contratado, limitando las responsabilidades y cuantias al valor del
contrato.

Los proponentes deberan tener en cuenta que los costos de estas garantias quedan incluidos en el
monto de los honorarios de EL CONTRATISTA. También los de timbre, publicacién y afines (sin aplican),
proporcionales al valor del contrato.

Esta condicion es consecuente con la modalidad de contratacion, ya que, para los demas costos e
inversiones, EL CONTRATISTA obra a nombre y en representacion de LA UNIVERSIDAD.

Las garantias de cumplimiento, anticipo, prestaciones sociales y estabilidad de la obra correspondientes
a cada uno de los subcontratos que celebre EL CONTRATISTA en representacion de LA UNIVERSIDAD,
deberan ser tomadas por el respectivo subcontratista y NO por EL CONTRATISTA. De este modo se
podran precisar las responsabilidades primarias, evitando la duplicacién de los amparos y de los costos.
EL INTERVENTOR y EL CONTRATISTA deberan solicitar las cotizaciones aclarandole a los respectivos
subcontratistas o proveedores:

1°. Que deben tomar las garantias de cumplimiento, anticipo, prestaciones sociales y estabilidad de la
obra, precisando los objetos, beneficiarios, valores y vigencias requeridas para la contratacion.

2°. Que el costo de la péliza les podra ser reconocido como un gasto reembolsable. De este modo se
pueden agilizar los trdmites, recibir propuestas en condiciones de igualdad y garantizar los amparos
requeridos en concordancia con la modalidad de contrato. EL INTERVENTOR autorizara, de requerirse,
el gasto reembolsable correspondiente al costo de las garantias de cada suministro o subcontrato,
después de aprobarlas.

Con los montos y vigencias (de las garantias) debidamente establecidos, EL CONTRATISTA y EL
INTERVENTOR tramitaran los suministros y subcontratos, preparardn las minutas modelos y detallaran
las condiciones que correspondan a cada solicitud de cotizacion especifica.

De este modo cada subcontratista o proveedor respondera por su propio contrato, incluyendo la garantia
que le corresponde.

La garantia de estabilidad de obra, en cualquier caso, debera cubrir el valor asegurado determinado en la
carta de Invitacién, ajustando la cuantia de requerirse, en razén de las garantias parciales de
subcontratacién. EIl costo de dicha garantia sera cubierto, y por ende considerada presupuestalmente,
por el Fondo Rotatorio, en virtud de la modalidad contractual.

La garantia de responsabilidad civil extracontractual y todo riesgo en construccion para la totalidad de la
obra serd tomada por EL CONTRATISTA y pagada por LA UNIVERSIDAD con recursos del FONDO
ROTATORIO DE INVERSION. Igual ocurrira con la exigida para garantizar el correcto manejo de los
recursos del fondo.

La responsabilidad de cumplir y hacer cumplir las condiciones enunciadas en esta Invitacién Publica con
respecto a las garantias, compete a EL CONTRATISTA, el cual podra ser multado en caso de
incumplimiento, negligencia u omision. Esto sin perjuicio de que EL INTERVENTOR cumpla con las
obligaciones particulares de su propio contrato.

7.75.6 ESTRATEGIAS DE SUBCONTRATACION Y MANEJO

Los subcontratos mayores, relacionados con items especiales serdn negociados siempre por EL
CONTRATISTA Administrador Delegado, con un Vo.Bo. previo de EL INTERVENTOR vy el COMITE DE
OBRA.
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El CONTRATISTA y EL INTERVENTOR contraen la obligacion de buscar las mejores condiciones de
calidad y precio para cada suministro o subcontrato, prestandole especial atencion:

> Ala preseleccion de proponentes serios, calificados y experimentados
> Ala preparacion concertada y oportuna:

- De las cartas de invitacion a presentar propuestas,

- De las minutas modelos y

- De los TERMINOS DE LA INVITACION PUBLICA especificos, acordes con las normas,
instrucciones y procedimientos establecidos por LA UNIVERSIDAD en la INVITACION PUBLICA
a presentar propuestas.

El alcance de términos especificos para cada suministro o subcontrato, la preseleccion de los
Proveedores, las condiciones de pago, la expedicion de las garantias y los demés asuntos
procedimentales de cada negocio, deberdn ser concertados previamente entre EL CONTRATISTA
Administrador Delegado y EL INTERVENTOR, sabiendo que las Direcciones Administrativa y Juridica de
LA UNIVERSIDAD, el COMITE DE OBRA estaran a su disposicion para brindar apoyos, resolver dudas y
tomar decisiones.

EL CONTRATISTA Administrador Delegado sera el responsable directo del manejo de todos los
subcontratos, incluido su control primario, desarrollo y materializacién constructiva.

El obrard “preventivamente” supervisando la correcta ejecucidn de los trabajos; velara por el
cumplimiento de las especificaciones; controlard los plazos; coordinara las labores de campo; dirimira
eventuales conflictos entre subcontratistas; elevara prontamente cualquier consulta a EL INTERVENTOR
y tomara las decisiones propias de su competencia, como responsable que es de la direccién,
coordinacion, calidad, control de costo y plazo de construccion de las obras.

7.75.7 PRECAUCIONES, CUIDADOS Y DILIGENTE ATENCION EN DESARROLLO DE LAS
OBRAS

LA UNIVERSIDAD considera que las empresas proponentes son lideres en este tipo de trabajos por su
experiencia y capacidad de respuesta, tanto técnica como operativa. Ello se debe tener en cuenta ya que
la atencién permanente y el servicio profesional requerido durante el tiempo de construccién no
tendran siempre un horario convencional.

En algunos casos EL INTERVENTOR y EL CONTRATISTA, eventualmente se tendran que poner de
acuerdo para laborar en jornadas alargadas y/o sabados (e inclusive festivos), persiguiendo un equilibrio
entre los costos y los plazos, siempre y cuando estas no correspondan a suplir los retrasos de
programacion de obra ordinaria. Estas decisiones deberan ser selectivas, justificadas y razonables,
orientdndose siempre al cumplimiento de los plazos “dentro del presupuesto”.

De todos modos, las obras no deben incurrir en extra costos innecesarios fruto de trabajos nocturnos y
festivos en actividades que NO sean indispensables o no lo ameriten, los cuales no seran reconocidos
por LA UNIVERSIDAD. Ver numeral 7.5 CONSIDERACIONES SOBRE EL PLAZO DE EJECUCION DE
LA OBRA.

Estas exigencias de principio comprometen desde ahora a la empresa favorecida con la adjudicacion
del contrato, quedando en claro que los servicios profesionales requeridos tendran que ser prestados con
interés, imaginacion, prontitud y eficacia.
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7.75.8 ORGANOS DE DIRECCION Y CONTROL ADMINISTRATIVO

EL CONTRATISTA ADMINISTRADOR DELEGADO sera controlado directamente por la Interventoria de
la Obra, entidad que representa a LA UNIVERSIDAD.

La gestién interventora sera desarrollada por profesionales de reconocida idoneidad y capacidad,
garantes de un manejo eficaz, fundamentado en el respeto y la colaboracion mutua.

Todas las decisiones y controles técnicos de construccion, seran manejadas autbnomamente por EL
INTERVENTOR y el COMITE DE OBRA, con el apoyo de los disefiadores y responsables del proyecto,
sin depender de otras instancias de LA UNIVERSIDAD.

Las decisiones econdmico-administrativas rutinarias, de menor cuantia o relevancia, seran dirigidas y
controladas por EL INTERVENTOR.

Por lo tanto los analisis presupuestales y de precios unitarios, las autorizaciones para celebrar sub-
contratos de mano de obra, las negociaciones con los subcontratistas menores, las autorizaciones para
vincular personal por administracion, las aprobaciones de compras y suministros varios, los permisos
para laborar horas extras, los visados de actas y mediciones de obra, las decisiones de abrir o restringir
frentes de trabajo, los alquileres de andamios y equipos, etc., seran acciones que deberd motivar y
gestionar directamente EL CONTRATISTA Administrador Delegado ante la Interventoria de la obra.

7.75.9 CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE MANEJO PARA LOS SUBCONTRATOS Y
SUMINISTROS

Todas las negociaciones de insumos convencionales promovidas por EL CONTRATISTA Administrador
Delegado se deberan cefiir al requisito de tres cotizaciones como minimo, pasando siempre por el control
de EL INTERVENTOR.

Los proveedores deberan ser escogidos de comuin acuerdo entre EL CONTRATISTA y EL
INTERVENTOR, estableciendo contactos previos para presentar el proyecto, precisar especificaciones y
voliumenes, acordar plazos y pactar condiciones especiales de suministro y descuento por pronto pago.

En todos los casos, como parte del plan de calidad (si aplica), EL CONTRATISTA debera establecer los
parametros de seleccion y los conductos regulares, identificando las personas autorizadas para tramitar
las cotizaciones, pedidos, entregas, devoluciones, facturaciones y pagos.

EL CONTRATISTA debera negociar desde un principio con los proveedores elegidos el costo de los
acarreos menores, procurando que ellos hagan parte de los descuentos, 0 no sean cobrados, 0 que su
costo efectivo sea minimo.

Los contratos y suministros mayores identificados en otros apartes de este mismo documento, seran los
Unicos en que intervendra LA UNIVERSIDAD a través del COMITE DE OBRA, restringiendo la capacidad
decisoria de EL CONTRATISTA Administrador Delegado y EL INTERVENTOR.

LA UNIVERSIDAD reitera que todos los subcontratos, independientemente de su cuantia, deberan ser
celebrados por EL CONTRATISTA Administrador Delegado, el cual respondera en todos los casos
ante EL INTERVENTOR por los trabajos y/o suministros subcontratados.

Los proveedores especializados y los subcontratistas mayores que celebren contratos con LA
UNIVERSIDAD a través de EL CONTRATISTA administrador delegado, deberan expedir las garantias
gue correspondan al tipo de contrato y cuantia, incluyendo amparos por concepto de cumplimiento,
calidad o estabilidad y prestaciones sociales.

Las garantias exigidas ampararan siempre a EL CONTRATISTA Administrador Delegado y a LA
UNIVERSIDAD, entidades que oficiardn siempre como beneficiarias de las polizas.
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La INTERVENTORIA revisara, recomendara sobre su contenido y aprobara desde la fase pre operativa,
el texto de las minutas modelos propuestas por EL CONTRATISTA para los distintos tipos de
subcontratos.

En todos los casos es EL CONTRATISTA administrador delegado sera el responsable de la celebracion
de los subcontratos y de las obligaciones que ellos acarrean.

EL INTERVENTOR asume la responsabilidad de revisar el texto de cada subcontrato antes de la firma;
Su objeto, alcance y cuantia; las condiciones de pago; las garantias exigidas; los plazos previstos y las
multas pactadas; la clausula de subordinacion al contrato principal y los demas asuntos de forma y de
fondo que impliquen obligaciones entre las partes.

La expedicion de unas garantias especificas de cumplimiento, anticipo, prestaciones sociales y calidad o
estabilidad por parte de cada subcontratista, es indispensable y econdmicamente conveniente, ya que los
amparos se concentran en los responsables directos y ho EL CONTRATISTA administrador delegado,
que hace las veces de intermediario y beneficiario directo.

No obstante, cuando se trate de subcontratos especificos de mano de obra que no acrediten una sélida
representacién administrativa por parte del subcontratista, EL INTERVENTOR podra exigirle a EL
CONTRATISTA administrador delegado (en reemplazo del subcontratista), la tramitacion y expedicion de
las garantias exigidas. En tales casos el costo de las primas sera cubierto con cargo al FONDO
ROTATORIO DE INVERSION y EL CONTRATISTA respondera por los errores, omisiones o
incumplimientos que se originen en el respectivo subcontrato, inclusive los relacionados con (eventuales)
demandas laborales.

Todos los subcontratos podran estipular anticipos, persiguiendo condiciones de negociacion 6ptimas, las
mas favorables para LA UNIVERSIDAD. Los anticipos seran cubiertos directamente por EL
CONTRATISTA Administrador Delegado, recurriendo a los dineros disponibles en el FONDO
ROTATORIO DE INVERSION.

Las condiciones de negociacion y los anticipos mismos exigirdn un pronunciamiento y una autorizacion
previa de EL INTERVENTOR.

Cualquier anticipo exigira un riguroso control administrativo de parte de EL CONTRATISTA administrador
delegado, ademas de la expedicion de una fianza de correcto manejo por el 100% de la suma anticipada.

La responsabilidad de la direcciéon y el control (primario) de estos asuntos administrativos internos
recaera siempre en EL CONTRATISTA. En segunda instancia, la responsabilidad de control quedara
adscrita a LA INTERVENTORIA.

EL CONTRATISTA asume la obligacion de tener AL DIA y EN ORDEN toda la documentacién de soporte
para aclarar o explicar CUALQUIER TIPO DE CONSULTA O INVESTIGACION que hagan la
INTERVENTORIA DEL CONTRATO, o los AUDITORES INTERNOS DE LA UNIVERSIDAD. Esos
documentos se deberan archivar coherentemente con el fin de ponerlos a disposicion de LA
UNIVERSIDAD cuando se liquide el contrato.

7.7.5.10 CONTROLES DE LA INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA Y AUDITAJES DE LA
UNIVERSIDAD EN RELACION CON EL MANEJO DE ALMACEN, PEDIDOS, COMPRAS Y
SUMINISTROS

EL INTERVENTOR tiene la obligacion de mantener un control permanente sobre el manejo del almacén
de la obra. También sobre los pedidos, compras y suministros.

LA UNIVERSIDAD se reserva el derecho de establecer controles y auditajes sobre el alcance y contenido
de los subcontratos, la contabilidad, el FONDO ROTATORIO DE INVERSION, el almacén y los
procedimientos aplicados a los pedidos, compras y suministros.
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Los controles ejercidos por LA UNIVERSIDAD seran en la mayoria de los casos a posteriori, cuando se
autoricen los gastos y se proceda a recapitalizar el FONDO ROTATORIO DE INVERSION. De este modo
gueda garantizada la autonomia decisoriay de manejo de EL CONTRATISTA, la responsabilidad de
control por parte de EL INTERVENTOR Yy la agilidad administrativa que exige la obra para alcanzar los
objetivos propuestos.

LA UNIVERSIDAD deja expresa constancia de que podra hacer CONTROLES SUCESIVOS POR
MUESTREQ, en fechas indeterminadas, con el fin de verificar el manejo ordenado y cristalino de todos
los procedimientos y subcontratos celebrados en sujecién a lo dispuesto en esta INVITACION PUBLICA.

7.7.5.11 MANEJO PROFESIONAL DE LOS ASUNTOS CONTABLES Y TRIBUTARIOS (condiciones
de facturacion y devolucion de IVA)

Una parte esencial de las responsabilidades encomendadas por LA UNIVERSIDAD a EL CONTRATISTA
administrador delegado, radica en la claridad e idoneidad del manejo contable y tributario, en el oportuno
cumplimiento de todas las obligaciones legales y laborales vigentes, el orden, el método y los controles
internos aplicados.

Segun lo establecido en el articulo 92 de la Ley 30 de 1992, la Universidad Nacional de Colombia no es
responsable del Impuesto sobre las Ventas, tiene derecho a la devolucién del IVA que pague por los
bienes, insumos y servicios que adquiera, mediante liquidaciones periddicas que se realicen.

EL CONTRATISTA conjuntamente con el Interventor, responderan por la debida ejecucion de los
recursos Y la legalizacion de los mismos, atendiendo las disposiciones legales establecidas por Estatutos
tributarios nacional y territorial y en material de contratacién las establecidas por la Universidad en el
Manual de Contratacion. Entendiendo que las ejecuciones de los recursos deben corresponder
exclusivamente a actividades autorizadas para la obra. El rechazo o devolucion por parte de la DIAN de
las facturas que no cumplan los requisitos legales y que con ello dé lugar al no reconocimiento de la
devolucion del IVA a favor de la Universidad, serd responsabilidad de EL CONTRATISTA administrador
delegado y de EL INTERVENTOR, asi como la responsabilidad de asumir las sanciones, multas y demas,
por incumplimiento o inconsistencia en la presentacién y pago de las obligaciones tributarias que tiene la
Universidad, la cual esta representada por el administrador delegado.

EL CONTRATISTA queda en libertad de manejar los libros y asientos particulares del contrato en su
oficina central o en la obra, respondiendo en uno u otro caso por los resultados.

El costo especifico del personal asignado, ejecutivo y operativo, para responder por una eficiente gestion
contable y tributaria en cumplimiento del objeto del contrato se debe registrar formalmente en el
Formulario No. 14.

LA UNIVERSIDAD considerara incluidos en los costos, la totalidad de las asesorias recibidas en
cumplimiento de las obligaciones contractuales, independientemente de la dedicacion efectiva y del
mayor o menor personal que ciertamente requiera EL CONTRATISTA para cumplir a satisfaccion con los
resultados.

La asesoria contable y tributaria incluyen la estructuracion del plan de manejo y la validacion de los
procedimientos requeridos por LA UNIVERSIDAD, o de estimarse pertinente, visitas de auditoria interna
al almacén, auditajes a los procedimientos de tramite en la obra, respuestas a las observaciones de EL
INTERVENTOR, informes de gestion, tramitacion de documentos, respuesta a eventuales requerimientos
de las autoridades fiscales, y demas asuntos que correspondan a una practica profesional cominmente
aceptada en estas especialidades.

Condiciones anélogas rigen para la asesoria laboral, de control de costos y presupuestos y de calidad (si
aplica).

En atencién a mayor claridad y conocimiento, se puntualizan dos de las retenciones y sus bases, que se
efectlian a los pagos correspondientes a este proceso:
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Estampilla: La Universidad en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1697 del 20 de diciembre 2013
reglamentada por el Decreto 1050 del 5 de junio de 2014, aplicara al momento del pago la retencién por
concepto de la contribucion parafiscal de la Estampilla Pro Universidad Nacional de Colombia y demas
Universidades Estatales de Colombia. En virtud del monto estimado del contrato le corresponde como
tarifa el 1% sobre la base del valor total (sin IVA). Las retenciones que, para este efecto, corresponden a
los pagos realizados a través del Fondo Rotatorio, son asumidas por la Universidad.

Contribucion especial contratos de obra publica: En éste tipo de contratos la Institucion efectla la
retencion de dicho impuesto, (5%) sobre el valor de los honorarios y gastos reembolsables.

7.7.5.12 DIRECCION Y CONTROL TECNICO DE LA EJECUCION DE LA OBRA

La direccion y el control inmediato de todas las actividades realizadas con personal propio o
subcontratado en cumplimiento del objeto del contrato, corresponden exclusivamente a EL
CONTRATISTA.

El personal propuesto por EL CONTRATISTA, minimo exigido y adicional requerido de acuerdo con la
INVITACION PUBLICA, debera asumir la direcciéon y el control directo de la ejecucién de las obras,
aplicando unos procedimientos acordes con el plan de calidad, los planos y las especificaciones técnicas
del contrato.

Esta responsabilidad indelegable sera supervisada paralelamente por EL INTERVENTOR, en
cumplimiento de las funciones propias de su especialidad y contrato.

7.7.5.13 ACEPTACION O RECHAZO DE LOS MATERIALES Y LAS OBRAS

EL CONTRATISTA asume la responsabilidad primaria de recibir, aprobar, objetar o devolver, en todo o
en parte, los materiales, equipos, herramientas, encofrados y andamios, comprados o alquilados para la
obra. EL INTERVENTOR hara lo propio, reservandose el derecho de controvertir las decisiones
aprobatorias de EL CONTRATISTA cuando lo considere necesario, presentando los argumentos del
caso.

7.7.5.14 TOMA DE MUESTRAS, EJECUCION DE ENSAYOS Y PRESENTACION DE RESULTADOS

EL CONTRATISTA administrador delegado tiene la obligacion de tomar muestras, hacer ensayos a los
insumos, materiales o partes de la obra y presentar los resultados a EL INTERVENTOR teniendo en
cuenta sus procedimientos de calidad, las previsiones establecidas en los planos y especificaciones
técnicas del proyecto, las normas de las Empresas Publicas, la NSR-98, o las exigencias que le haga EL
INTERVENTOR de acuerdo con la practica constructiva del medio local.

Las decisiones relacionadas con este asunto deben ser concertadas por EL CONTRATISTA con EL
INTERVENTOR, el cual homologara los laboratorios, aprobara los planes de ensayo (numero, tipo y
periodicidad), autorizard los precios, verificara los resultados y controlard las cuentas.

Los costos por concepto de toma de muestras, ejecucion de ensayos y presentacion de resultados
correran por cuenta de LA UNIVERSIDAD. Ellos deberan ser presupuestados y desglosados en un
capitulo especifico del PRESUPUESTO DEFINITIVO (inicial), mediando la apreciacion previa de EL
INTERVENTOR que orienta y controla.

7.7.5.15 PLAN DE CALIDAD Y PROCEDIMIENTOS DE NORMALIZACION

Si aplica (en concordancia con la seleccin), esta responsabilidad esencial e indelegable corresponde en
un todo a EL CONTRATISTA, el cual debera desarrollar todos los procedimientos, especificaciones e
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instructivos tendientes a cumplir con la calidad, los sistemas de gestion, los plazos y los presupuestos de
la obra.

EL INTERVENTOR hara cumplir esta exigencia teniendo en cuenta la normalizacion y el nivel acreditado
por EL CONTRATISTA en la certificacion de calidad y/o sistemas de gestién ambiental y seguridad y
salud laboral.

La implantacién de los procedimientos y rutinas a lugar a las Normas; se hara desde el principio,
creando un clima propicio entre todos los profesionales, trabajadores propios y subcontratistas.

7.7.5.16 MEDICIONES DE LA OBRA EJECUTADA

La obra ejecutada se tiene que medir rutinariamente para controlar los costos, pagar los subcontratos y la
mano de obra como parte del contrato por administracion delegada.

EL CONTRATISTA y EL INTERVENTOR contraen esta obligacion, sin importar que el contrato
corresponda a una administracion delegada. Las cantidades de obra medidas deben servir para comparar
las cantidades tedricas iniciales con las ejecutadas en la realidad. De este modo se pueden tener
referencias precisas para comparar las ejecuciones de obra contra las cuantificadas teéricamente.

7.7.5.17 RESPONSABILIDADES CONTRAIDAS EN CASO DE PRESENTARSE REPARACIONES DE
OBRAS DEFECTUOSAS, ERRORES U OMISIONES POR PARTE DE EL CONTRATISTA, SU
PERSONAL O UN DETERMINADO SUBCONTRATISTA

Las obras rechazadas, mal ejecutadas o que deban ser reparadas exigen mediciones independientes,
debiendo ser relacionadas por aparte segun acuerden EL INTERVENTOR y EL CONTRATISTA.

A los SUBCONTRATISTAS DE MANO DE OBRA NO se les reconoceran pagos por trabajos defectuosos
0 mal ejecutados. A los subcontratistas mayores que deban suministrar materiales y mano de obra NO se
les reconoceran pagos por obras mal ejecutadas, las cuales deberan reponer o rehacer a su costa y
riesgo, antes de recibir los pagos correspondientes.

Si algin subcontratista mayor se niega a corregir los trabajos defectuosos o a reponer las partes que no
satisfagan las especificaciones, calidad o condiciones pactadas, no se le haran efectivos los pagos, se le
descontaran los gastos por demolicion, reparacion o reposicién, y se le aplicaran las sanciones
establecidas en el respectivo subcontrato, sin perjuicio de hacer efectivas las garantias que haya
otorgado en coordinacién y subordinacion al contrato principal.

7.7.5.18 FORMULACION DE ALTERNATIVAS TECNICAS, CONSTRUCTIVAS, DE ESPECIFICACION
Y DISENO ESTRUCTURAL O DE INSTALACIONES, EN DESARROLLO DEL CONTRATO

Tanto EL CONTRATISTA como EL INTERVENTOR pueden y deben proponer alternativas favorables en
materia de procedimiento constructivo, especificacion técnica e inclusive calculo estructural o disefio de
instalaciones.

Las alternativas propuestas deberan ser oportunas y debidamente sustentadas, en lo técnico y
econdmico, con evidentes ventajas para LA UNIVERSIDAD vy el proyecto.

Ellas seran analizadas por LA UNIVERSIDAD antes de ponerlas a consideracion del COMITE DE OBRA.
El asesor establecera los contactos del caso con los disefiadores, para adoptar una posicion particular en
cada caso.

Con la aprobacion del comité, la alternativa sera adoptara motivando los correspondientes ajustes de
especificacion, presupuesto y disefio.
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7.7.5.19 CONCERTACION DEL PROGRAMA DEFINITIVO DE CONSTRUCCION EN FUNCION DEL
PLAZO DEL CONTRATO, INCLUYENDO LAS FASES PREOPERATIVA Y DE LIQUIDACION

El Comité de Obra se pondra de acuerdo con EL CONTRATISTA administrador delegado y EL
INTERVENTOR para ajustar el programa definitivo de construccién sin modificar el plazo acordado y
sustentado mediante programacion de obra, adjunta a la propuesta como documento esencial
(Numeral 5.3.4). El programa concertado definird las condiciones contractuales de plazo y secuencia
constructiva que obligan a EL CONTRATISTA en cumplimiento del objeto del contrato y que rigen para
elaborar el PRESUPUESTO DEFINITIVO, preparar los flujos de fondos, celebrar los subcontratos,
negociar los suministros, controlar los costos y evaluar el avance de obra contra programa.

EL tiempo de liquidacién del contrato NO hace parte del plazo pactado.

En el plazo de ejecuciéon de la construccién, queda incluida la semana prevista para desarrollar las
actividades pre operativas y de movilizacion de EL CONTRATISTA.

En el Formulario No. 11 cada proponente debera registrar el plazo aceptado o propuesto a LA
UNIVERSIDAD, de acuerdo con los listados de items, las actividades basicas previstas en el cronograma,
las areas construidas y las caracteristicas de las estructuras, instalaciones, acabados y en general las
actividades previstas en los alcances de la intervencion.

Los proponentes deberan estimar cuidadosamente el plazo de entrega de las obras contratadas,
comprometiéndose en firme en el cumplimiento de lo propuesto. En todos los casos, debera estar acorde
con los procedimientos técnicos de las actividades y los rendimientos estandares de la construccion, de
modo que sea confiable y garantia de cumplimiento.

Se deja en claro que cualquier determinacién del proponente de laborar jornadas extendidas y/o extras
para lograr el plazo estimado, no acarrea ningun sobre costo al definido presupuestalmente para el
desarrollo de las actividades en jornadas laborales normales. La Universidad no reconocera estos pagos
para lograr el cumplimiento del plazo comprometido.

El horario de trabajo no tiene restricciébn alguna en la Institucion, cubre igualmente fin de semana o
festivos.

7.7.5.20 CONTROL DE PROGRAMACION

EL INTERVENTOR debera llevar el control de programacion, preparar los cuadros graficos de control y
recomendara los ajustes o0 reprogramaciones a que haya lugar, todo ello previo acuerdo con EL
CONTRATISTA en cumplimiento de las obligaciones contractuales correspondientes a cada uno.

LA UNIVERSIDAD brindara de ser necesaria la asesoria requerida a través del Comité de Obra,
aclarando que ello NO releva a EL CONTRATISTA ni a EL INTERVENTOR de las responsabilidades
inherentes a sus respectivos contratos.

7.7.5.21 PLANOS, ESTUDIOS Y OTROS

Se anexa a la Invitacion archivo electrénico con los planos correspondientes, Disefios, Plantas
Generales, Secciones, Detalles Constructivos, Disefio Hidrosanitario, Eléctrico, etc. Igualmente se
adjuntan, listado de items, actividades especificadas y cantidades de obra, y programacion.

Recuerde que para la mejor comprension del proyecto se estableci6 visita obligatoria (Numeral 5.3.5) al
sitio de obra, ello es relevante en razén de la estimacion del plazo de ejecucion, la evaluacion y
conocimiento de las caracteristicas especiales y particulares de la intervencion, su alcance, la logistica y
procedimientos en implementacion de las rutinas de trabajo, obras de proteccion necesaria durante el
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desarrollo de los trabajos, desplazamientos temporales de las dependencias que ocupan la zona
intervenida, entre otros aspectos.

7.8 RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS DE EL INTERVENTOR

Para informacion de los proponentes y conocimiento preciso de EL CONTRATISTA se transcriben los
apartes relevantes de la invitacion del contrato de INTERVENTORIA.

Cuando en ellos se hace referencia a EL CONTRATISTA se entiende que la obligacién o asunto citado
compete a esta INVITACION PUBLICA, integrandose a él.

I

. La presente convocatoria exige, ademas de las respectivas funciones de supervision técnica,
administrativa, presupuestal vy legal inherentes a la interventoria de obras, las correspondientes y
precisadas para el desarrollo de los controles de presupuesto y programacion, garantizando mantener
una informacion mas real y actualizada para permitirle a LA UNIVERISDAD, tener la visualizacion
oportuna durante el proceso de la obra sobre los costos finales previstos, las variaciones y sus razone y
las medidas correctivas, tanto en el ambito presupuestal como de programacion.

La supervision técnica de los procesos constructivos por parte de EL INTERVENTOR tiene que ser
completa, oportuna y calificada, ajustdndose a los procedimientos de calidad establecidos tanto para la
gestién interventora como para la especifica de construccion.

La empresa interventora contrae la obligacion de auditar y controlar todas las gestiones, procesos y
trabajos desarrollados por EL CONTRATISTA administrador delegado en cumplimiento del objeto del
contrato de obra®, ademas de los desarrollados por otros contratistas o proveedores independientes, que
pueda tener LA UNIVERSIDAD en coordinacion con el contrato principal.

LA INTERVENTORIA técnica debe acoger y respetar las condiciones establecidas en las NSR-10 y
demas normas técnicas, ambientales y municipales relacionadas con la practica constructiva
convencional en la ciudad de Medellin.

El contrato de Interventoria cubre también la entrega y puesta en servicio de las redes y equipos, la
liquidacién del contrato de construccién y el manejo de todos los sub-contratos especiales.

7.8.1 FUNCIONES GENERALES DEL INTERVENTOR

EL INTERVENTOR representara a LA UNIVERSIDAD ante EL CONTRATISTA, sirviendo de
intermediario en todos los procesos técnicos, administrativos, contables, presupuéstales y legales,
relacionados con la construccién de las obras para las adecuaciones objeto de la presente convocatoria.

La gestién interventora se hara sobre EL CONTRATISTA administrador delegado y los responsables de
otros trabajos o subcontratos, que decida hacer LA UNIVERSIDAD en coordinacién con el contrato
principal.

Como el contrato de obra se pacta por administracién delegada, la gestion interventora comprende el
control de almacén, compras, suministros, sub-contratos y aplicacion de los recursos econémicos.

5 auditoria y control de la contabilidad especifica de la obras, control de almacén, control del personal vinculado al
proyecto, cumplimiento de las normas y/o leyes fiscales, laborales, ambientales y de seguridad.
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Los representantes de LA UNIVERSIDAD y el Grupo Interdisciplinario de Apoyo en el COMITE DE OBRA
acordaran con EL INTERVENTOR y EL CONTRATISTA administrador delegado, las condiciones de
manejo, cotizacion, negociacion y subcontratacién, estableciendo unos procedimientos agiles y unos
conductos regulares precisos.

EL INTERVENTOR y EL CONTRATISTA permitiran que los funcionarios, ingenieros y consultores de LA
UNIVERSIDAD, inspeccionen en cualquier momento la ejecucién del contrato y de las obras.

La gestién interventora en el edificio se extendera a los equipos y redes convencionales de las obras
civiles. También al amueblamiento especifico del disefio de interiores. El contrato excluye la dotacién
especializada y los equipos particulares de cada dependencia.

Se entienden como equipos y redes convencionales los caracteristicos de un edificio, por ejemplo,
sistemas de aire acondicionado y ventilacién-extraccion, sistema hidro-neumatico, sistema contra
incendio, subestacién y planta de emergencia, ascensores, acondicionadores, redes de gases y similares.

LA UNIVERSIDAD relaciona a continuacion las principales funciones y responsabilidades encomendadas
a EL INTERVENTOR:

e  Estudiar y analizar los términos de la INVITACION A COTIZAR,; la propuesta de EL CONTRATISTAy
los demas documentos, informes, anexos, textos de contratos o actos administrativos relacionados
con las responsabilidades inherentes al trabajo profesional contratado.

e Revisar los items, cantidades de obra, presupuestos y andlisis de precios que le suministre LA
UNIVERSIDAD con el fin de consolidar el PRESUPUESTO OFICIAL de la obra.

e Tener en cuenta la informacion del PRESUPUESTO OFICIAL para elaborar, conjuntamente con EL
CONTRATISTA, el PRESUPUESTO DETALLADO BASICO DE CONSTRUCCION en cumplimiento
de sus obligaciones contractuales.

e Concertar con EL CONTRATISTA y recomendarle al COMITE DE OBRA la adopciéon de
PRESUPUESTO DEFINITIVO (inicial) que servira para controlar los costos y comprometer la
ejecucion presupuestal de cada edificio.

e Homologarle a EL CONTRATISTA los procedimientos de subcontratacion, cotizacion, medicion de
obra y demas asuntos relacionados con el manejo administrativo de la obra.

e Preparar de comun acuerdo con EL CONTRATISTA administrador delegado los términos para invitar
a cotizar, las especificaciones técnicas, los formularios de presentacion y las demas condiciones que
apliquen a la subcontratacion.

e Colaborar con EL CONTRATISTA para construir las obras a satisfaccion, dando cumplimiento a la
correcta ejecucion y cumplimiento de los contratos y subcontratos de construccion, los cronogramas,
plazos y presupuestos aprobados.

e Atender con prontitud y resolver con eficacia cualquier consulta relacionada con la correcta
interpretacion, errores, omisiones, discrepancias o cambios, en los planos y en las especificaciones
del edificio.

e Estudiar, recomendar y sustentar a tiempo ante el COMITE DE OBRA, los cambios de
especificacion, procedimiento o detalle constructivo que considere necesarios 0 convenientes para
lograr los objetivos de LA UNIVERSIDAD en materia de cumplimiento, calidad, economia y vida util
del edificio, y su correspondiente incidencia en el presupuesto definitivo de obra.

e Realizar un control presupuestal detallado (preferiblemente por salida de almacén), donde se
prevean las implicaciones en costos que tuvieran las modificaciones, adiciones, variaciones de
precios y en general todos aquellos factores que pudieran modificar el presupuesto final de obra.
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e Responder por la debida ejecucién de los recursos y su legalizacién, atendiendo las disposiciones
legales establecidas por la DIAN en materia de facturacion (con el cumplimiento de requisitos), y de
contratacion establecidas por la Universidad en el Manual de Convenios y Contratos (Resolucion
rectoral 1551 de 2014). Entendiendo que las ejecuciones de los recursos deben corresponder
exclusivamente a actividades autorizadas para la obra. El rechazo o devolucién por parte de la DIAN
de las facturas que no cumplan los requisitos legales y que den lugar a la no devolucion del IVA a
favor de la Universidad, sera responsabilidad de EL CONTRATISTA administrador delegado y de EL
INTERVENTOR.

e Concertada con EL CONTRATISTA la programacion inicial presentada por este, EL INTERVENTOR
instaurara las labores para controlar la programacién de obra, de tal forma que se puedan prever las
variaciones en los tiempos de ejecucion y justificar las razones a las que ellas tuvieron lugar.

e Decidir oportunamente sobre los cambios en los planos o en las especificaciones que no afecten
substancialmente a estos documentos.

e Inspeccionar y supervisar permanentemente el desarrollo de las obras, verificando el cumplimiento
de los planos, especificaciones, procedimientos, planes de calidad (si aplican) y medidas de
seguridad y proteccidon ambiental exigidas a EL CONTRATISTA.

e Aprobar o rechazar todos los equipos, elementos, materiales y mano de obra que vayan a ser
incorporados a las obras.

e Proponer y sustentar ante el COMITE DE OBRA el plan de calidad (si aplica) de la gestion
interventora, precisando los procedimientos técnicos y administrativos que se aplicaran para
satisfacer las exigencias del contrato.

e Estudiar, observar, proponer ajustes y aprobar los procedimientos propuestos por EL
CONTRATISTA, para mantener bajo control permanente, el presupuesto detallado de construccion,
el almacén de la obra, los pedidos y suministros, los subcontratos, las cantidades y medidas de obra,
los gastos, las actas de pago y los reintegros del FONDO ROTATORIO DE INVERSION.

e Controlar la aplicacion del plan de calidad (si aplica), haciendo cumplir los procedimientos técnicos y
administrativos establecidos por EL CONSTRUCTOR.

e Ordenar, supervisar e interpretar los ensayos que sean necesarios para controlar la calidad de los
materiales y de las obras.

e Actuar preventivamente sobre EL CONTRATISTA, y en asocio de él, para minimizar los desperdicios
de materiales, evitar errores de medida y construccion, reducir re-procesos y ordenar la
reconstruccion de las obras defectuosas, practicando su re-inspeccion.

e Certificar las cantidades de obra ejecutada y medida, sus valores y el contenido de las actas de pago
correspondientes, detectando cualquier inconsistencia o ajuste.

e Controlar el buen uso y la conservacion de los elementos de propiedad de LA UNIVERSIDAD que
estén al servicio del CONTRATISTA o de las obras.

e Verificar que todos los contratistas y subcontratistas cumplan oportuna y permanentemente con las
obligaciones laborales legalmente establecidas. 1. Suscribir un contrato con cada trabajador o
empleado. 2. No contratar personas menores de edad, 3. Pagar el salario cotizado, sabiendo en
todo caso que éste no puede ser inferior al minimo legal. 4. Pagar las horas extras diurnas,
nocturnas, dominicales y festivas. 5. Afiliar a cada trabajador al Sistema de Seguridad Social Integral
(E.P.S., ARP y fondos administradores de pensiones). 6. Liquidar y pagar oportunamente los
aportes de afiliaciébn a una Caja de Compensacion Familiar. 7. Pagar el subsidio de transporte a los
trabajadores que tengan derecho. 8. Consignar las cesantias en los fondos de pensiones, 9. Liquidar
los contratos y hacer oportunamente las diligencias de retiro y desafiliacion ante cada entidad.
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e Exigir que las obras sean ejecutadas cumpliendo con todas las precauciones y requisitos minimos de
seguridad.

e Asesorarse de la Oficina de Personal de LA UNIVERSIDAD para exigir el cumplimiento de las
obligaciones laborales, asi como de la Oficina de Salud Ocupacional de LA UNIVERSIDAD para el
cumplimiento de las normas sobre salud laboral, seguridad industrial y control de riesgos.

e Solicitar a EL CONTRATISTA administrador delegado, la presentacion de un documento base (Plan
de Mitigacion) donde consten la politica, los propdésitos y las actividades del programa de salud
laboral que implantara durante la ejecucion de la obra, incluidos los procedimientos de prevencion y
control de riesgos, la estructura organizacional responsable y los recursos humanos, fisicos,
financieros y técnicos dispuestos para tal fin.

e EL INTERVENTOR contrae la obligacion de notificarle a EL CONTRATISTA cualquier violacion de
los requisitos de seguridad e higiene que observe durante la ejecucién del contrato, indicando las
acciones correctivas que sean necesarias para garantizar la seguridad de todas las personas y
bienes. Las notificaciones, recomendaciones y exigencias formuladas por EL INTERVENTOR tienen
que ser atendidas por EL CONTRATISTA en cumplimiento de sus obligaciones contractuales
particulares.

e EL INTERVENTOR podra ordenarle en cualquier momento a EL CONTRATISTA la suspension de la
ejecucion de las obras, o de parte de ellas, si existe una violacion de los requisitos de seguridad o
higiene, o0 si a su juicio se presenta algun caso de peligro inminente sobre las personas, obras o
bienes. En caso de presentarse algun evento de riesgo critico, EL INTERVENTOR podréa obviar la
notificacién escrita y ordenar que se ejecuten inmediatamente las acciones correctivas que considere
necesarias. EL CONTRATISTA, no tendra derecho en estos casos a reclamacion, reconocimiento o
indemnizacion alguna, ni ampliacion del plazo contractual.

e Verificar que todas las redes y equipos especiales queden debidamente identificadas y codificas en
las obras y en los planos anexos al MANUAL DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO.

e Escribir en el libro diario o bithcora de la obra las 6rdenes e instrucciones dadas a EL
CONTRATISTA, las recomendaciones de los disefiadores y asesores y todo asunto pertinente que
ayude a lograr los objetivos propuestos por LA UNIVERSIDAD.

e Recibir las obras a satisfaccion.

e Dentro de los siete (7) dias calendario anteriores al plazo de ejecucién o de terminacion prevista, EL
INTERVENTOR hara una inspeccion general de las obras ejecutadas y daré instrucciones escritas a
EL CONTRATISTA sobre las reparaciones, reconstruccién y conservaciones que deba efectuar para
hacer efectiva la “entrega final a satisfaccion”.

e El dltimo dia del plazo original o modificado del contrato de construccién, EL INTERVENTOR
elaborara el Acta de Recibo Final, en la cual hara constar que las obras recibidas cumplen con las
especificaciones y normas técnicas, habiéndose ajustado a los planos definitivos de construccion.

e Vigilar la devolucién a la Universidad de los bienes y elementos que sobren del contrato.

e Todas las demas atribuciones no listadas que LA UNIVERSIDAD considere necesarias y que
correspondan a la practica del INTERVENTOR y de conformidad con lo sefialado en los articulos 92,
93 y 94 de la Resolucién Rectoral 1551 de 2014.

7.8.2 INFORMES DE INTERVENTORIA Y MANUALES TECNICOS

7.8.2.1 INFORMES PARCIALES DE INTERVENTORIA
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EL INTERVENTOR contrae la obligacion de presentar mensualmente un informe detallado sobre el
desarrollo de su contrato, las gestiones pre operativas, el proceso de construccion y el control técnico -
administrativo realizado sobre la construccion de la obra.

En cada informe mensual EL INTERVENTOR debe considerar como minimo lo siguiente:
1. Observaciones sobre los planos recibidos y sobre las decisiones de cambio adoptadas.

2. Reporte de cambios en planos. Razon de ser e implicaciones presupuestales y de programacion para
las actividades relevantes.

Reporte de cambios en las especificaciones. Sustentacion en caso de las actividades relevantes.
Imprevistos presentados.

Contratos o subcontratos celebrados, comparando en los items relevantes (si surte diferencias
importantes) sus valores y cantidades de obra con las inicialmente previstas.

6. Ejecucién presupuestal detallada comparando el presupuesto inicial con el ajustado a la fecha,
teniendo en cuenta la informacion que le suministre EL CONTRATISTA en cumplimiento de
obligaciones contractuales al respecto.

Avance de la obra contra cronograma, desviaciones y correctivos sugeridos.

8. Observaciones sobre el desempefio de EL CONTRATISTA en todos los aspectos técnicos y
administrativos de la obra, teniendo en cuenta el tipo de contrato y las obligaciones contraidas.

7.8.2.2 INFORME FINAL DE INTERVENTORIA

EL INTERVENTOR debe presentar ademas un informe final de la obra reportando las condiciones de
liquidacién de los contratos y subcontratos y la ejecucion presupuestal definitiva, haciendo un énfasis
especial en las consideraciones de orden técnico, funcional y administrativo gue deba tener en cuenta LA
UNIVERSIDAD para poner en servicio y mantener la edificacion.

7.8.3 MANUALES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

EL INTERVENTOR y EL CONTRATISTA contraen la obligacién de reportar los cambios aplicados a los
planos, especificaciones y equipos especiales (si aplica) de la construccion, plasmando en unos
manuales de operaciones y mantenimiento las recomendaciones mas importantes. Para el caso
deberan exigirle a los proveedores y subcontratistas los catalogos, manuales de mantenimiento y
recomendaciones de servicio relevantes...”.

Los PROPONENTES aceptan integralmente las condiciones y obligaciones del presente pliego de
condiciones, y en caso de ser seleccionados, se obligan a suscribir el respectivo contrato.

JOHN WILLIAN BRANCH BEDOYA
Vicerrector
Sede Medellin
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