
 
ENMIENDA No. 1 AL CONTRATO CSU 1-3065 

SUSCRITO ENTRE LA FACULTAD DE MINAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Y 

LA EMPRESA SAUFER SOLUCIONES LTDA 

 

Entre los suscritos a saber, VERONICA BOTERO FERNANDEZ, mayor de edad y capaz, 

identificada con cédula de ciudadanía No. 43.724.160, quien en su calidad de Decana de 

la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, nombrado 

mediante Resolución 041 de 2018 expedida por el Consejo Superior Universitario, 

facultado para firmar contratos y convenios de conformidad con el Manual de Convenios y 

Contratos que fue adoptada mediante la Resolución de Rectoría Número 1551 de 2014, y 

quien para los efectos del presente contrato obra en nombre de la Universidad Nacional de 

Colombia, ente Universitario del Orden Nacional, entidad de derecho público, con régimen 

especial, sin ánimo de lucro, cuya creación fue determinada por la Ley 66 de 1867 y con 

personería jurídica que deriva de la Ley 68 de 1935, con Nit 899.999.063-3 y que en 

adelante se denominará LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA O COMPRADOR, y de 

la otra LUIS ALEJANDRO RUGE JIMENEZ, mayor de edad y capaz, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 79.645.996 quien en su calidad de Representante Legal de SAUFER 

SOLUCIONES LTDA, que en adelante se denominará LA EMPRESA O PROVEEDOR, ambas en 

adelante LAS PARTES, hemos decidido realizar la presente “enmienda” al contrato CSU 1-

3065 suscrito el día 12 de diciembre de 2019, previas las siguientes 

 

CONSIDERACIONES 

 

Que el día 12 de diciembre de 2019 las Partes suscribieron el contrato No. CSU 1-3065 

cuyo objeto consistió en instalación de un sistema solares fotovoltaicos y un sistema de 

almacenamiento BESS, que corresponden a esquemas de recursos distribuidos (generación 

y almacenamiento), que estarán geográficamente dispersos, contarán con diferentes 

vocaciones de uso, características eléctricas, topológicas y diversidad de recursos 

distribuidos. Esta obligación estaría a cargo de LA EMPRESA a favor de LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE COLOMBIA. 

 

Que el plazo y valor acordado para el cumplimiento del objeto mencionado fue de 99 días 

y $682.732.709,85 respectivamente. Por lo anterior, el plazo finaliza el día 20 de marzo 

de 2020 

 



 
Que el 17 de marzo de 2020 la EMPRESA solicitó a LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

COLOMBIA prorrogar dicho plazo hasta el 24 de abril de 2020. Sus argumentos fueron los 

siguientes: 

 

“En el marco del programa Colombia Científica de la alianza Energética 2030, la empresa 
Saufer Soluciones Ltda, encargada de la ejecución de los proyectos correspondientes a los 
lotes 3 y 5, les solicita amablemente una extensión en la Fecha de Finalización del Contrato 
SCU 1, la cual está estipulada para el día 20 de marzo de 2020; debido a que la revisión de 
la ingeniería y el estudio de la funcionalidad de los equipos tomó un periodo superior al 
previsto en el cronograma inicial, actividad de la que depende la fabricación de gabinetes 
de distribución en conjunto con la adquisición de material eléctrico requerido para la 
instalación. Por las razones mencionadas anteriormente, se solicita cordialmente que la 
Fecha de Finalización del Contrato CSU 1 sea aplazada hasta el día 24 de abril de 2020.” 

 

Que en el clausulado del contrato, específicamente la “Cláusula 33. Prorroga de plazos”, 

establece que en cualquier momento de la ejecución del contrato el Proveedor podrá 

informar al Comprador de situaciones que afecten el cumplimiento de sus obligaciones en 

el plazo acordado, momento en el cual deberá notificarse por escrito para que éste último 

decida o no si amplía la ejecución contractual. En caso que proceda con la ampliación se 

deberá suscribir una enmienda al respecto. 

 

Que después de revisada la solicitud y con base en la cláusula mencionada, el Comprador 

realizó una revisión de los argumentos expuestos por LA EMPRESA y consideró que los 

mismos con pertinentes, siendo necesario entonces proceder a la suscripción de la 

enmienda correspondiente. 

 

Que no obstante lo anterior, es claro para las Partes que no existirá adición de recursos en 

esta enmienda. 

 

En este orden de ideas, las Partes 

ACUERDAN 

 

CLAUSULA PRIMERA. Modificar la cláusula CGC 1.1 (s) de las condiciones especiales del 

contrato CEC, en la cual se estableció el plazo del contrato No. CSU 1-3065 cuyo objeto 

consiste en instalación de un sistema solares fotovoltaicos y un sistema de 

almacenamiento BESS, que corresponden a esquemas de recursos distribuidos (generación 

y almacenamiento), que estarán geográficamente dispersos, contarán con diferentes 



 
vocaciones de uso, características eléctricas, topológicas y diversidad de recursos 

distribuidos. Por lo tanto, la misma quedará de la siguiente manera: 

 

El plazo del contrato será hasta el 24 de abril de 2020. 

 

CLAUSULA SEGUNDA. Establecer que por la ampliación que se realiza a través de la 

presente enmienda, no hay lugar a reconocer recursos económicos adicionales al 

Proveedor, motivo por el cual este se obliga a cumplir en la misma calidad y condiciones 

pactadas en el Contrato identificado anteriormente. 

 

CLAUSULA TERCERA: Para su legalización se requiere la modificación de las garantías 

constituidas por parte de la EMPRESA, y aprobación de las mismas por parte de la 

universidad. con el cumplimiento y aprobación de los anteriores requisitos podrá darse 

inicio a su ejecución. Será obligación del jefe de contratación o quien haga sus veces 

informar al supervisor y a la EMPRESA, a través de cualquier medio escrito, la fecha a partir 

de la cual se han cumplido todos los requisitos de perfeccionamiento, legalización y 

ejecución. 

 

CLAUSULA CUARTA. Las demás condiciones que no están siendo cambiadas a través del 

presente documento, continuarán en su misma literalidad y alcance establecidos en el 

contrato. 

 

En señal de aceptación se suscribe la presente enmienda a los 18 de marzo del 2020. 

 

POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE COLOMBIA – COMPRADOR 

 

___________________________  

VERÓNICA BOTERO FERNÁNDEZ 

Decana 

Facultad de Minas 

 

POR PARTE DE LA EMPRESA ERGO S.A.S – 

PROVEEDOR 

 

 

 

LUIS ALEJANDRO RUGE JIMENEZ  

Representante Legal 

SAUFER SOLUCIONES LTDA 

 

                                                                                         


