
2017
Vige Cto

3063
Empresa

ODC
Tipo Cto Ppal

80
Numero Cto Ppal

201611
Periodo Cto Ppal

OSP
Tipo Adicion

3
Numero Adicion

06-FEB-17
Fecha Adicon

OTR
Clase

Plazo
Tipo Adic

DE ACUERDO A
COMUNICADO ENVIADO
POR LA EMPRESA EL
DÍA 25 DE ENERO DE
2017, EN EL CUAL
SOLICITAN AMPLIAR
EL TIEMPO DE
ENTREGA DEL
REACTIVO
CONTRATADO DEBIDO
A QUE AUN ESTAN EN
PROCESO DE
RECIBIDO DEL
PROCUCTO POR PARTE
DEL TERCERO
TENIENDO EN CUENTA
QUE DICHO PRODUCTO
ES DE IMPORTACIÓN,
EL REACTIVO ES UN
ELEMENTO
IMPORTANTE PARA
LOS RESULTADOS DE
INVESTIGACIÓN DEL
PROYECTO, ES POR
ELLO QUE DEBE
PRORROGAR HASTA
FINALES DEL MES DE
ABRIL.

Objeto Adic
0
Valor Adic

06-FEB-17
Fec Cele

01-MAR-17
Fec Inic

181
Plazo

30-APR-17
Fecha Termin Fec Liquid

FIN
Estado


