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1. INFORMACION PRELIMINAR

1.1 NATURALEZA JURIDICA Y ADMINISTRATIVA

La Universidad Nacional de Colombia fue fundada el 22 de septiembre de 1867, mediante la Ley 66 de ese
afio, fecha desde la cual hace historia al servicio del pais en lo que se ha consolidado como paradigma de
la universidad colombiana. Es una comunidad académica cuya mision esencial es la creacion, desarrollo e
incorporacion del conocimiento y su vinculacion con la cultura. Es un 6rgano publico estatal, autbnomo e
independiente, de rango constitucional, organizado en desarrollo del inciso 2 del articulo 113 de la
Constitucién Politica, no perteneciente a ninguna de las ramas del poder publico, con personeria juridica
especial, no identificable ni asimilable a ninguna de las que corresponden a otras modalidades o tipos de
entes publicos, con capacidad de designar sus directivas y de regirse por sus propios estatutos de acuerdo
con la ley especial que lo regula. La Universidad Nacional de Colombia cumple, en nombre del Estado,
funciones no administrativas orientadas a promover el desarrollo de la educacién superior hasta sus mas
altos niveles, fomentar el acceso a ella y desarrollar la docencia, la investigacion, las ciencias, la creacion
artistica y la extensién, para alcanzar la excelencia y los fines sefialados en el articulo 2 del Decreto
Extraordinario 1210 de 1993 y en el Acuerdo 011 de 2005 del Consejo Superior Universitario.

Por su caracter nacional y para un mejor cumplimiento de su misién de contribuir a la identidad de la Nacion
en su diversidad, la Universidad Nacional de Colombia esta constituida por las Sedes creadas a la fecha
de vigencia del Acuerdo 011 de 2005 del Consejo Superior Universitario y por aquellas que se creen o
integren en el futuro, en armonia con sus planes y programas de desarrollo.

1.2 MISION

Para cumplir con su mision, todas las actuaciones, asi como la organizacion interna y las funciones por
dependencia de la Universidad Nacional de Colombia, estaran enmarcadas y seran establecidas con el fin
de desarrollar y consolidar los principios de: Autonomia, Direccidon, Coordinacién, Prevalencia,
Transparencia, Economia, Unidad de Financiamiento, Participacion, Informacion y Comunicacion,
Evaluacion de la Gestion, Correspondencia y Pertinencia, Etica, Convivencia y Buen Trato, Idoneidad,
Excelencia Académica.

1.3 REGIMEN JURIDICO APLICABLE

La presente invitacion publica es una solicitud de propuesta que serd analizada interiormente por la
Universidad, en desarrollo del Decreto 1210 de 1993 y de su régimen propio de contratacion, Acuerdo 002
de 2008 del Consejo Superior Universitario, Manual de Convenios y Contratos de la Universidad Nacional
de Colombia, adoptado mediante Resolucion de Rectoria No. 1551 de 19 de diciembre de 2014, y demas
normas que lo modifiquen, reglamenten o adicionen.

Las correcciones, enmendaduras, o cualquier otro cambio que se haga en la propuesta 0 sus anexos,
deben estar confirmadas con la rabrica del proponente o su representante legal.
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Dentro del mas estricto respeto por el tratamiento igualitario a los proponentes, la Universidad podra
solicitar a todos o a cualquiera de ellos aclaraciones o especificaciones a fin de despejar cualquier duda
respecto de la propuesta.

Al preparar la propuesta los proponentes deberan tener en cuenta que todos los impuestos, tasas o
contribuciones que hayan de causarse por la celebracion y ejecucion del contrato, y otros establecidos por
la ley, son por su cuenta y no daran lugar a pago alguno adicional al de los precios pactados. De cada pago
LA UNIVERSIDAD efectuara las deducciones y retenciones a que haya lugar.

Reparaciones Locativas, Adecuacion y Modificacion Bloque 41, Fase 1 - Campus Volador
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - Sede Medellin



10

INVITACION No 001-2021
MODALIDAD ADMINISTRACION DELEGADA

2. INFORMACION GENERAL PARA LOS PROPONENTES

2.1 OBJETO

La Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellin, esta interesada en contratar las “Reparaciones
Locativas, Adecuaciéon y Modificacion Bloque 41, Fase 1 — Campus Volador”, actividad inscrita en el
Proyecto 401010226701, Consolidacion de usos en el Bloque 41, Vigencia 2020-21.

2.2 MODALIDAD DEL CONTRATO

El contrato se pacta bajo la modalidad de Administracién Delegada.

2.3 ALCANCE DEL OBJETO

DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO:

El proyecto contempla las Reparaciones Locativas, Adecuacion y Modificacion Bloque 41, Fase 1 —
Campus Volador de la Universidad Nacional de Colombia, en el municipio de Medellin.

En este sentido, se reubicaran las principales oficinas administrativas de la Sede del Bloque 19 en el Bloque
41.

El Bloque 41 con el paso del tiempo, se convirtié en un edificio con poco uso, utilizado en gran medida para
ubicar archivos, tales como: El Archivo Central de la Sede, el archivo perteneciente al Laboratorio de
Fuentes Histéricas de la Facultad de Ciencias Humanas y algunos otros, ademas de algunas
dependencias, proyectos de poca interaccion con la comunidad universitaria y bodegas, generando asi, un
edificio muy poco habitado, que promueve el abandono.

De acuerdo con lo anterior se intervendrdn 2.300 m? de adecuaciones interiores del edificio,
condicionamiento de redes, acabados y mobiliario del Bloque 41 para su nuevo uso.

A partir de una intervencién liviana interior de 2.300 m2 aproximadamente, se busca generar las condiciones
necesarias para el correcto funcionamiento de dichas oficinas, sin generar ninguna actuacion que pueda
intervenir o modificar algin elemento estructurante del edifico, es decir, no se modifican las fachadas, la
estructura, la cubierta y tampoco los elementos de carpinteria existentes; el proyecto pretende actualizar
las redes eléctricas e hidrosanitarias, seguridad, controles de acceso, ademas de una propuesta de
mobiliario y acabados interiores, partiendo del respeto y cuidado del bien.

Este proyecto se motiva en una adecuacion espacial, que tiene como finalidad realizar una reorganizacion
administrativa que permitird el uso eficaz, apropiado y consecuente de las funciones misionales que
constitucional y legalmente se le dan a la Universidad, como lo son la Docencia, la Investigacion y la
Extension; dicho proyecto de inversion se encuentra enmarcado en el deber de obrar de manera
responsable y cumpliendo asi mismo con los principios de austeridad, eficiencia, economia y efectividad
que debe prevalecer en todos los proyectos ejecutados por las entidades publicas y, por lo tanto, se
realizara el uso eficaz y transparente de los recursos publicos, es decir, no se trata de una reforma suntuaria
de la parte administrativa perteneciente al Campus de la Sede Medellin de la Universidad Nacional de
Colombia, sino que se propende por alinear la gestién de los procesos del area administrativa con las
necesidades misionales antes mencionadas.
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Esta readecuacion de espacios, que es de gran importancia estratégica para la Sede y teniendo en cuenta
gue se requiere para articular de manera eficiente la parte administrativa y la parte académica, contemplado
asi en el Plan Campus de la Sede Medellin de la Universidad Nacional establecido en el Plan de Accion
2019-2021 y aprobado por el méximo dérgano de Direccion de la Sede en el afio 2019. Esta Adecuacion
permitird un beneficio para la comunidad universitaria porque mejorara los servicios prestados externos e
internos que estan implicitos en la misién de la Universidad.

2.4 OBJETIVOS ESPECIFICOS

LA UNIVERSIDAD exige que en todas las propuestas se tenga en cuenta las consideraciones y precisiones
contempladas en esta INVITACION PUBLICA sobre:

> Las calidades y experiencia acreditada por el proponente (persona juridica y/o natural);

> Las calidades y experiencias exigidas para el personal técnico ofrecido por EL CONTRATISTA.

> Elapoyo y soporte administrativo que le debe brindar EL CONTRATISTA a la obra desde la oficina
central de su empresa.

El control administrativo del personal propio y de subcontratistas.
El porcentaje fijo de los honorarios.

La calificacion, cuantificacion y costo del personal técnico y administrativo minimo exigido.

vV V V VY

La calificacion, cuantificacion y costo del personal adicional técnico y administrativo que a criterio de
cada proponente se deba vincular a la obra para satisfacer los objetivos propuestos y cumplir las
obligaciones contraidas.

> Los gastos administrativos reembolsables del contrato, relacionados con la dotacion transitoria de
equipos de computo, software especializado y amueblamiento de las oficinas.

» Otros gastos indirectos autorizados en el contexto del contrato por concepto de papeleria y
planillas de obra, copias de planos, informes y documentos, cafeteria, aseo y alimentacién del personal
obrero en casos criticos de avance de obra.

> Lasrelaciones de EL CONTRATISTA administrador delegado con EL INTERVENTOR, el Comité de
Obra, el arquitecto y los disefiadores técnicos.

> Las previsiones establecidas para que EL CONTRATISTA y EL INTERVENTOR respondan
mancomunadamente por la preparacién del PRESUPUESTO DEFINITIVO.

» Elmanejo y control administrativo del FONDO ROTATORIO de Inversion.

> Las condiciones que rigen para subcontratar y negociar a nombre de LA UNIVERSIDAD.

» Elmanejo profesional de los asuntos laborales, contables y tributarios.

> Las responsabilidades administrativas y econdmicas que contraen las partes cuando
(eventualmente) se presenten reclamaciones laborales.

» Las condiciones de facturacién que establezca LA UNIVERSIDAD para hacer efectivas las
exenciones del IVA.

> Elmanejo y aplicacion de descuentos en las negociaciones de los subcontratos y suministros.

> Las condiciones contractuales estipuladas para la suscripcidon y pago de las garantias.
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> Ladireccion y control técnico de la ejecucion de la obra.

> El establecimiento (si aplica) del plan de calidad.

> Laimplantacion (si aplica) de los procedimientos y rutinas de calidad.
>

La elaboracién e implementacién del Plan de Mitigacién, siguiendo los lineamientos establecidos
en la Guia de Manejo Socio Ambiental para la construcciéon de obras de infraestructura publica del
Municipio de Medellin (disponible en el siguiente Link
https://www.medellin.gov.colirj/portal/medellin?NavigationTarget=navurl://0f3b7879e70482ce33f9d1le
489d4448c ), y las disposiciones del Manual de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente para
contratistas de la Universidad Nacional de Colombia (anexo a la Invitacion), garantizando el desarrollo
de la obra con el menor riesgo posible.

> Adoptar las medidas de bioseguridad y protocolos para el manejo del COVID 19, segun la Circular
Conjunta 001 del 11 de abril 2020 y contar con las autorizaciones otorgadas por las autoridades
competentes que permita la ejecucion del contrato.

» Las mediciones de obra ejecutada.

>» Las responsabilidades contraidas por EL CONTRATISTA administrador delegado con respecto a la
direccion y control administrativo del almacén de la obra, compras y suministros.

» Los controles ejercidos por LA INTERVENTORIA administrativa y la auditoria de LA UNIVERSIDAD
en relacién con el manejo de almacén, pedidos, compras y suministros.

> La formulacién de alternativas técnicas, constructivas, de especificacién y disefio estructural,
general o de instalaciones, en desarrollo del contrato.

> La programacion de obra definitiva inicial, en concordancia con el plazo propuesto, y los ajustes
requeridos y recomendados segun los controles de avance efectuados por la INTERVENTORIA.

» La preparacion del flujo de fondos y el control de los egresos en desarrollo del contrato.
> Lacoordinacidn de los subcontratos especiales.

> Las responsabilidades contraidas en caso de presentarse reparaciones de obras defectuosas,
errores u omisiones por parte de EL CONTRATISTA, su personal o un determinado subcontratista.

> Latomade muestras, ejecucion de ensayos y presentacion de resultados.

> Laaceptacion o rechazo de los materiales y las obras, de parte suya como ejecutor responsable o
de LA INTERVENTORIA.

» Los demas asuntos técnicos, administrativos y de procedimiento que condicionan el contrato y la
construccion, teniendo en cuenta la disponibilidad efectiva y la ejecuciébn de los recursos
presupuestales de LA UNIVERSIDAD.

2.5 PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo de ejecucion del contrato estimado por LA UNIVERSIDAD para la obra es de cuatro (4) meses
calendario, sin embargo, sera el determinado en concordancia con el proceso de seleccion segln se
establece en la presente Invitacidn, en ningln caso inferior a tres y medio (3,5) meses o superior a cuatro
y medio (4,5) meses, una vez suscrita por las partes el Acta de Inicio. Vencido el plazo de ejecucion del
contrato, se dispondra de cuatro (4) meses mas para su liquidacion; si por condiciones extraordinarias de
indole administrativo, contable, tributario, este plazo no fuera suficiente, se podra acordar entre las partes
(previa recomendacion del Interventor), la ampliacién del mismo en un término razonable que permita
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subsanar las eventualidades y lograr la Liquidacion Bilateral de comun acuerdo. Si no es posible adelantar
la liquidacién de manera bilateral, la Universidad procedera a liquidar el contrato de manera unilateral.

2.6 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El presupuesto asignado para el presente proceso es por la suma DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA
Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS ($2.484.920.000 M.L.), de los cuales,
$2.196.360.000 es la cuantia destinada para los costos directos de obra y DOSCIENTOS OCHENTA Y
OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS M.L. ($288.560.000 M.L.) para la cobertura del
valor fiscal del contrato (honorarios, IVA y reembolsables del Administrador Delegado). Los recursos se

encuentran amparados de la siguiente manera: CDP No. 1429 de la empresa 3001 del 7 de septiembre de
2021 por el valor de $2.494.859.680 incluido el gravamen financiero.

NOTA:

e El presupuesto asignado a este proceso contractual comprende todos los costos, gastos e impuestos
directos e indirectos que se puedan generar para la suscripcion, legalizacion, ejecucién y liquidacion
del contrato. Por lo anterior, el PROPONENTE debera proyectar el valor de su propuesta incluyendo
todos los valores, asi como los impuestos a que haya lugar, en que pudiera incurrir durante la
suscripcién, legalizacion, ejecucion y liquidacién del contrato.
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3. ETAPAS DEL PROCESO

3.1 CRONOGRAMA

El proceso de seleccién se llevara a cabo en las fechas, sitios y horas exactos que se establecen a

continuacion:

ACTIVIDAD FECHAS Y HORA SITIOS
https://contratacion.medellin.unal.edu.co/proces
Publicacién de la 0s-
Invitaciéon 9/09/2021 contratacion/Home.php?objeto=&fechas=2020&
unidad=&tipo=INVITACIONES
Seccion de Espacios Fisicos, ubicada en la
. . . 9/09/2021 Carrera 65 N° 59A-110, Bloque 42A, Medellin
Visita obligatoria a correo electrénico:
22/09/2021 espacios_med@unal.edu.co
9/09/2021
Consultas técnicas a Remitir al correo electrénico:
22/09/2021 bienysum_med@unal.edu.co

hasta las 5:00 p.m.

Respuesta a consultas

Hasta el 23/09/2021

https://contratacion.medellin.unal.edu.co/proces
Os-
contratacion/Home.php?objeto=&fechas=2020&
unidad=&tipo=INVITACIONES

Recepcion de las 2e8r/1(3%2|(£l Unidad de Gestion Administrativa y de Servicios,
propuestas y Cierre de la . . ubicada en la Carrera 65 N° 59A-110, Bloque 42
NI 7:30 a.m.y las 11:00 : .
Invitacion am segundo piso, Medellin
28/09/2021 Unidad de Gestion Administrativa y de Servicios,
Apertura de propuestas alas ubicada en la Carrera 65 N° 59A-110, Bloque 42
11:05 a.m. segundo piso, Medellin
Estudio de las ofertas y 28/09/2021 Of|C|r_1§1 J“”d'cﬁ .
- . Seccion Espacios Fisicos
solicitud de aclaraciones a Divisién Financiera
(si las hubiere) 4/10/2021 Unidad de Gestion Administrativa y de Servicios
https://contratacion.medellin.unal.edu.co/proces
Publicacién del informe de 4/10/2021 0S-
evaluacion Hasta las 6:00 p.m. contratacion/Home.php?objeto=&fechas=2020&
unidad=&tipo=INVITACIONES
. 4/10/2021
Consulta y observaciones . L
al informe de evaluacion a Remmr al correo electronico:
5/10/2021 bienysum_med@unal.edu.co

(si las hubiere)

hasta las 6:00 p.m.
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Respuesta a las https://contratacion.medellin.unal.edu.co/proces
observaciones y consultas 2/10/2021 0s-

al informe de evaluacién contratacion/Home.php?objeto=&fechas=2020&
(en caso de requerirse) unidad=&tipo=INVITACIONES

Recomendacion para la
suscripcion del .c'ontrato 2/10/2021
por el Comité de
Contratacion

Comité de Contratacién

Perfeccionamiento y

Legalizacién del contrato Entre el ordenador del gasto y contratista

NOTA 1. Cuando se presenten razones de conveniencia o hecesidad institucional, la UNIVERSIDAD podra
prorrogar los plazos establecidos en el cronograma, antes de su vencimiento, para lo cual se informara a
los PROPONENTES a través de la pagina Web https://contratacion.medellin.unal.edu.co/procesos-
contratacion/Home.php?objeto=&fechas=2020&unidad=&tipo=INVITACIONES, acerca de las
modificaciones o variaciones necesarias.

NOTA 2. Todas las adendas, avisos y comunicaciones que emita la UNIVERSIDAD, con relacién al pliego
de condiciones, pasaran a formar parte del mismo, y seran publicados en la pagina Web
https://contratacion.medellin.unal.edu.co/procesos-
contratacion/Home.php?objeto=&fechas=2020&unidad=&tipo=INVITACIONES

NOTA 3. Las horas sefialadas en el anterior cronograma, en especial la relativa a la hora limite para
presentacion de la oferta, se tomaran segun indique el reloj de la pagina Web: http://horalegal.inm.gov.co/

3.2 PUBLICACION DE LA INVITACION

La invitacién sera publicada a partir de la fecha establecida en el Cronograma, por intermedio de la Division
de Contratacion y Gestidn de Bienes o quien haga sus veces, y podra ser consultada por los interesados
en la pagina Web de la UNIVERSIDAD https://contratacion.medellin.unal.edu.co/procesos-
contratacion/Home.php?objeto=&fechas=2020&unidad=&tipo=INVITACIONES, bajo el titulo “INVITACION
No. 001-2021 PARA CONTRATAR LAS “REPARACIONES LOCATIVAS, ADECUACION Y
MODIFICACION BLOQUE 41, FASE 1 — CAMPUS EL VOLADOR”.

3.3 CONSULTAS TECNICAS

LOS PROPONENTES podran presentar las consultas y/o solicitudes de aclaraciones a los pliegos, que
consideren convenientes, dentro del plazo establecido en el cronograma, remitiéndolas al correo
electrénico: bienysum_med@unal.edu.co.

La consulta y la respuesta a las observaciones formuladas por los proponentes, no producirdn efecto
suspensivo sobre el plazo de presentacién de las propuestas. La UNIVERSIDAD daré respuesta dentro del
plazo establecido en el cronograma.

Solo se tendran como presentadas las observaciones que se hagan a través de los canales y dentro de los
plazos establecidos en el cronograma.
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3.4 RESPUESTA A LAS CONSULTAS

LA UNIVERSIDAD publicara la respuesta a las observaciones presentadas por los PROPONENTES a los
pliegos, dentro del plazo establecido en el Cronograma en la pagina Web
https://contratacion.medellin.unal.edu.co/procesos-
contratacion/Home.php?objeto=&fechas=2020&unidad=&tipo=INVITACIONES

La consulta y la respuesta a las observaciones formuladas por los PROPONENTES, no produciran efecto
suspensivo sobre el plazo de presentacién de las propuestas.

Ninguna aclaracion verbal podra afectar los términos y condiciones de estos y sus adendas.

El silencio por parte de la UNIVERSIDAD a la fecha del vencimiento de la presente invitacién, ante cualquier
sugerencia, manifestacion de supuestas inconsistencias, errores, omisiones y solicitud de modificaciones,
debera tenerse como negacion de la solicitud y en consecuencia las condiciones de la invitacion habran de
tomarse como se expidieron originalmente.

3.5 RECEPCION DE PROPUESTAS Y CIERRE DE LA INVITACION

LAS PROPUESTAS deben ser presentadas dentro del plazo establecido en el cronograma y por escrito en
la Unidad de Gestién Administrativa y de Servicios, ubicada en la Carrera 65 N° 59A-110, Bloque 42
segundo piso, en la fecha y rango horario indicado en el CRONOGRAMA.

Solo se evaluaran las propuestas que hayan sido radicadas en la Unidad de Gestion Administrativa y de
Servicios 0 quien haga sus veces en la fecha y rango horario indicados en el CRONOGRAMA. El
PROPONENTE que envie su propuesta por correo, serd responsable de que la misma sea radicada en el
sitio y fecha establecidos.

En la fecha y hora establecidas para el cierre de la invitacién, se levantara un acta que contendra una
relacién sucinta de las propuestas presentadas, el nombre del PROPONENTE, el nimero de folios de que
consta, haciendo la aclaracién si la numeracion de la misma presenta tachaduras o enmendaduras o si se
encuentran folios en blanco.

En el evento que la PROPUESTA se encuentre sin foliar, la UNIVERSIDAD procedera a hacerlo en
presencia de los asistentes y consignara esta circunstancia en la respectiva Acta. Cuando se encuentren
folios en blanco se procedera a anular la correspondiente hoja con una nota diagonal que asi lo sefiale.
Cuando se presenten folios superpuestos, se procedera a verificar su foliaciébn y también se dejara
constancia de ello.

El acta deberd ser suscrita por los funcionarios de la UNIVERSIDAD que alli intervengan y por los
PROPONENTES presentes que manifiesten su deseo de firmarla.

3.6 ESTUDIO DE LAS OFERTAS Y SOLICITUD DE ACLARACIONES (S| LAS HUBIERE)

LA UNIVERSIDAD examinara las propuestas para determinar si los proponentes estan habilitados de
acuerdo con los requisitos de participacion exigidos.

Una vez LA UNIVERSIDAD haya determinado qué propuestas se ajustan a los documentos de la
contratacion, procedera a la evaluacion y comparacion.

Si hubiere lugar, LA UNIVERSIDAD, a través de la Unidad de Gestion Administrativa y de Servicios o quien
haga sus veces, podra solicitar por escrito una vez cerrada la invitacion, las aclaraciones y explicaciones

Reparaciones Locativas, Adecuacion y Modificacion Bloque 41, Fase 1 - Campus Volador
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - Sede Medellin


https://contratacion.medellin.unal.edu.co/procesos-contratacion/Home.php?objeto=&fechas=2020&unidad=&tipo=INVITACIONES
https://contratacion.medellin.unal.edu.co/procesos-contratacion/Home.php?objeto=&fechas=2020&unidad=&tipo=INVITACIONES

17

INVITACION No 001-2021
MODALIDAD ADMINISTRACION DELEGADA

que estime pertinentes sobre los puntos dudosos o confusos de las propuestas, sin que esto implique
adicién o modificacion de la propuesta presentada, hasta antes de la publicacién definitiva.

La solicitud de la UNIVERSIDAD vy la respuesta del PROPONENTE deberan constar por escrito.

El PROPONENTE debera dar respuesta dentro del término sefialado por la UNIVERSIDAD a fin de
proseguir dentro del proceso de evaluacion.

Los PROPONENTES podran presentar sus respuestas a las solicitudes de aclaracién en la Unidad de
Gestion Administrativa y de Servicios 0 quien haga sus veces, remitiéndolas al correo electrénico:
bienysum_med@unal.edu.co

3.7 PUBLICACION DEL INFORME DE EVALUACION PRELIMINAR DE PROPUESTAS

Los resultados de la evaluacion preliminar de las propuestas seran publicados en la pagina Web de
Contratacion de la UNIVERSIDAD https://contratacion.medellin.unal.edu.co/procesos-
contratacion/Home.php?objeto=&fechas=2020&unidad=&tipo=INVITACIONES a partir de la fecha indicada
en el CRONOGRAMA.

3.8 OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACION PRELIMINAR DE PROPUESTAS

LOS PROPONENTES podran hacer llegar las observaciones al informe de evaluacién preliminar que
estimen convenientes, a mas tardar en la fecha y hora indicada en el cronograma, en la Unidad de Gestion
Administrativa y de Servicios o0 quien haga sus veces, remitiéndolas al correo electrénico:
bienysum_med@unal.edu.co

Solo se tendran como presentadas las observaciones que se hagan a través de los canales y dentro de los
plazos establecidos en el cronograma.

Si vencida la fecha para presentacién de observaciones al informe preliminar de evaluacion, la
UNIVERSIDAD no ha recibido observaciones por parte de los participantes, el documento quedara
ratificado como informe definitivo de evaluacién y/o acta del Comité de Contratacion que recomiende o no
al ordenador la suscripcién del contrato.

3.9 RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACION PRELIMINAR Y

PUBLICACION DEL INFORME DEFINITIVO

Las respuestas a las observaciones presentadas y los resultados de la evaluacién definitiva seran
publicados en la pagina Web de la UNIVERSIDAD https://contratacion.medellin.unal.edu.co/procesos-
contratacion/Home.php?objeto=&fechas=2020&unidad=&tipo=INVITACIONES, hasta antes de Ila
celebracion del contrato.

La consulta y la respuesta a las observaciones formuladas por los PROPONENTES, no produciran efecto
suspensivo sobre el plazo de presentacion de las propuestas.

Ninguna aclaracion verbal podra afectar los términos y condiciones de este pliego de condiciones y sus
adendas.

El silencio por parte de la UNIVERSIDAD a la fecha del vencimiento de la presente invitacion, ante cualquier
sugerencia, manifestacion de supuestas inconsistencias, errores, omisiones y solicitud de modificaciones,
debera tenerse como negacion de la solicitud y en consecuencia las condiciones del pliego habran de
tomarse como se expidieron originalmente.
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3.10 VALIDEZ DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas deberan tener una validez minima de noventa (90) dias, contados a partir de la fecha de
cierre de la invitacién.

3.11 CONFIDENCIALIDAD Y RETIRO DE LA PROPUESTA

El contenido de las propuestas sera de caracter reservado en la medida que la ley lo determina. El
PROPONENTE podra solicitar el retiro de su propuesta mediante escrito dirigido a la Secretaria del Comité
de Contratacion (Unidad de Gestion Administrativa y de Servicios), hasta la fecha y hora previstas para el
plazo de entrega de la Propuesta. En tal caso, en la diligencia de cierre de la invitacién y apertura de
propuestas, no se abriran los sobres que contengan el original y las copias de la propuesta retirada.

3.12 NEGATIVA O ABSTENCION INJUSTIFICADA A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO

Si el PROPONENTE seleccionado mediante la presente Invitacion, no suscribe el contrato dentro de los
cinco (5) dias siguientes a la comunicacion de su asignacion, quedara a favor de la UNIVERSIDAD la
posibilidad de hacer efectiva la garantia de seriedad de la propuesta, sin menoscabo de las sanciones
legales conducentes al reconocimiento de los perjuicios causados y no cubiertos por la garantia.

En este evento, la UNIVERSIDAD podra asignar el contrato dentro de los cinco (5) dias siguientes, al
PROPONENTE calificado en segundo lugar, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para
la UNIVERSIDAD.

3.13 DEVOLUCION DE LAS PROPUESTAS

No habra devoluciéon de propuestas. Una vez finalizado el proceso de seleccion, la UNIVERSIDAD
procedera a archivar los originales y las copias de todas y cada una de las propuestas. Solo en caso de
que la convocatoria sea declarada desierta, se devolvera a los PROPONENTES el original de sus
propuestas.
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4. REQUISITOS DE PARTICIPACION Y PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

4.1 REQUISITOS DE PARTICIPACION

En el presente proceso de contratacion por Invitacion Publica, LA UNIVERSIDAD exige unos requisitos
minimos para entrar a evaluar y comparar las propuestas. Si uno de estos requisitos NO es satisfecho, la
propuesta no sera evaluada ni calificada. La participacién se circunscribe a las personas juridicas y
consorcios o uniones temporales que acrediten los siguientes requisitos; en ningln caso se aceptaran
ofertas con mas de dos personas juridicas consorciadas o en unién temporal.

4.1.1 INSCRIPCION Y CLASIFICACION

Las personas juridicas que participen en la presente Invitacion deberan acreditar su inscripcion y
clasificacion en el Registro Unico de Proponentes de la Camara de Comercio. Los proponentes deben estar
registrados segun el Clasificador de Bienes y Servicios de la ONU (UNSPSC), en la familia 72120000 —
Servicios de construcciéon de edificaciones no residenciales.

4.1.2 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

LA UNIVERSIDAD considera que la experiencia general y especifica del proponente son de significativa
importancia.

Como experiencia general: Las personas juridicas deben certificar ocho (8) afios 0 mas de existencia.

En experiencia especifica, el proponente debera ACREDITAR la ejecucién de contratos de
construccion con valores superiores a 2.500 SMMLV, al menos dos (2) de ellos en los Gltimos cinco
(05) afos, y uno (1) bajo la modalidad de Administracion Delegada en los ultimos diez (10) afios
(ambos casos inmediatamente anteriores a la fecha de cierre de la presente convocatoria). Se aceptan
edificaciones terminadas y obras en ejecucion, esto Ultimo con mas del 75% de avance comprobado.

El requisito minimo serd que dichas acreditaciones certifiquen la participacion del proponente como
constructor en obras (minimo dos), sumando por lo menos ocho mil salarios minimos mensuales
legales vigentes (8.000 SMMLV) de obra ejecutada (ver Numeral 7.1 ACREDITACION Y
CERTIFICACION). Se aceptan Unicamente obras de tipologia similar a la del objeto de esta convocatoria
y con mas de dos mil metros cuadrados (2.000 m?) de area construida y/o adecuada (sin urbanismo).

Cuando se trate de consorcios o de uniones temporales, bastard con que una cualquiera de ellas certifique
las obras. Si esto no es posible, el requisito podra ser cubierto con la sumatoria de las obras certificadas
por los asociados.

En todos los casos, si el requisito se cumple con dos obras, (3 o las que sean suficientes), NO seran
requeridas certificaciones adicionales para tal fin.

Nota: La no presentacién de las Certificaciones que avalen tanto la experiencia general como
especificaminima, sera causal derechazo de lapropuesta. Estos documentos podran ser aclarados
en su contenido.

4.1.3 CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL
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LA UNIVERSIDAD exige ademas una capacidad financiera y organizacional minima para poder
presentar propuesta y ser elegible. El proponente debera demostrarlas a través de los indicadores que a
continuacion se detallan, ellos corresponden a una relacion adecuada y consecuente con la modalidad y
valor estimado del proceso contractual.

v CAPACIDAD FINANCIERA

La capacidad financiera sera verificada a partir de la informacion que aparece en el RUP. Se fijan
como requisitos financieros minimos para participar en el proceso de seleccion, los siguientes:

Indicador indice Requerido

indice de Liquidez

) : . . > 1: Mayor o igual a 1.
L= Activo Corriente/Pasivo Corriente y &

indice de Endeudamiento

<1:Menoroigualal
IE= Pasivo Total/Activo Total &

v CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

La capacidad organizacional podré ser verificada a partir de la informacién que aparece en el RUP:

Indicador indice requerido

Rentabilidad sobre el patrimonio

>0: MayoroigualaO
RP= Utilidad Operacional/Patrimonio y &

Rentabilidad sobre activos

> 0: Mayor o igual
RA= Utilidad Operacional / Activo Corriente 0:Mayor o iguala 0

Si se trata de Consorcios o de Uniones Temporales, se exige la presentaciéon del documento
correspondiente a cada uno de los socios. El requisito podra ser cumplido por uno de ellos.

Las propuestas que reporten un indicador por debajo del minimo exigido no surtiran el tramite de la
evaluacion y calificacion.

4.1.4 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

En aras de garantizar la asuncién del compromiso contractual en lo que respecta a la suficiencia
presupuestal, LA UNIVERSIDAD NO ACEPTARA propuestas que superen la Disponibilidad Presupuestal
reservada para sufragar el valor fiscal del contrato, segun la cuantia informada en el numeral 2.6
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. Las ofertas que eventualmente se presentaren y cuyos costos
excedan la disponibilidad, no surtirdn proceso alguno de revision, verificacién de requisitos, evaluacion o
calificacion.

4.2 PRESENTACION DE LA PROPUESTA

El PROPONENTE debera hacer una lectura juiciosa y detallada de los requisitos establecidos en este
Pliego de Condiciones.
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La presentacion de la propuesta por parte del proponente, constituye evidencia de que estudio
completamente las especificaciones técnicas, formatos y demas documentos; que recibio las aclaraciones
necesarias sobre las inquietudes o dudas previamente consultadas y que ha aceptado que el contenido de
este pliego de condiciones es completo, compatible y adecuado para identificar el alcance del servicio a
prestar y que ha tenido en cuenta todo lo anterior para definir las obligaciones que se adquieren en virtud
del contrato que se celebrara.

En su elaboracion se contemplaran las condiciones generales siguientes:

e La propuesta debe incluir una tabla de contenido en la que se indique la ubicacién de los documentos
que la conforman con el niumero de folio.

e La propuesta y sus documentos anexos deben redactarse en idioma castellano y presentarse por
escrito, utilizando un medio impreso, debidamente foliada en la parte frontal de cada hoja, en estricto
orden consecutivo ascendente.

e La propuesta deberd entregarse en original y una (1) copia, debidamente foliadas y en sobres
sellados, rotulados en su parte exterior. El R6tulo contendra como minimo la siguiente informacion del
PROPONENTE:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

INVITACION No. 001-2021

REPARACIONES LOCATIVAS, ADECUACION Y MODIFICACION
BLOQUE 41,
FASE 1 - CAMPUS VOLADOR

Propuesta presentada por:
Nombre o razén social
Direccién
N° Teléfono
N° de fax
Correo electrénico

ORIGINAL / COPIA

e Tanto el original como las copias de la propuesta, deberan contener la totalidad de los documentos
legales exigidos, propuesta técnica, propuesta econémica, con todos sus anexos.

e Lapropuesta original y la copia deberdn contener una USB con la informacién de la propuesta técnica-
econdmica y los formatos que hacen parte de la propuesta en Word y Excel (NO PDF).

e En caso de discrepancia entre el medio digital y el documento impreso, primara este Ultimo sobre el
medio digital.

e La propuesta remitida por correo que para la fecha y hora limite, establecidas para su presentacion en
el Cronograma, haya sido presentada en dependencias distintas a las indicadas en el pliego para su
recepcion, no se tendra en cuenta.

e No se aceptaran propuestas fuera de la fecha y hora limite establecida en el cronograma.

e En caso de discrepancia entre el original y la copia, se tendra en cuenta la informacién contenida en
el original.
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Si se presentan propuestas en Consorcio y/o Unién Temporal, cada uno de sus integrantes debera
presentar individualmente los documentos que acrediten su capacidad, existencia, representacion
legal, asi como los requisitos financieros solicitados.

El PROPONENTE debe diligenciar y presentar todos los formatos enunciados a lo largo de este
documento, los cuales hacen parte integral de este Pliego de Condiciones.

No se aceptaran Propuestas cuyos documentos presenten tachaduras o enmendaduras, a menos que
tengan la aclaracion correspondiente.

En la propuesta deben indicarse los precios expresados en pesos colombianos, sin centavos,
incluyendo todos los costos en que pueda incurrir durante la ejecucion del contrato.

Seran a cargo del PROPONENTE todos los costos asociados a la preparacién y presentacion de su
propuesta.

En el presente proceso NO SE ACEPTA la presentacién de propuestas parciales, alternativas o
complementarias.
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5. DOCUMENTOS ESENCIALES DE LAS PROPUESTAS

Con fundamento en la autonomia universitaria que le reconocen la Constitucién Politica, la Ley 30 de 1992
y el Decreto 1210 de 1993, y de la cual se desprende su régimen especial de contratacion, Resolucién
1551 de 2014, y demés normas que lo modifiquen, reglamenten o adicionen, la Universidad Nacional de
Colombia - Sede Medellin, por medio del presente pliego de condiciones, prescribe como esenciales los
documentos que a continuacion se enuncian. En tal sentido, la ausencia de cualquiera de los documentos
insubsanables dara lugar a la eliminacion automatica de la propuesta.

51 DOCUMENTOS DE VERIFICACION JURIDICA

5.1.1 CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

La PROPUESTA debera estar acompafnada de carta de presentacion firmada por el representante legal
del PROPONENTE o por el apoderado constituido para el efecto; tratdndose de consorcios 0 uniones
temporales debera estar firmada por el representante designado o el apoderado constituido para el efecto,
debidamente facultado en los términos de la ley.

La carta de presentacién de la propuesta debera ser diligenciada en el Formulario No. 2 del presente
pliego de condiciones.

NOTA: La no presentacion de este documento en el formato establecido por la UNIVERSIDAD, o
si este no viene firmado por el representante legal del PROPONENTE o el apoderado constituido
para tal efecto, sera subsanable, al igual que su contenido.

5.1.2 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL DEL PROPONENTE

Los proponentes deberan acreditar su existencia y representacién legal, mediante certificado que para el
efecto expida la Camara de Comercio correspondiente, teniendo en cuenta que la duracién de la sociedad,
para los efectos de la contratacion, debe ser al menos igual al plazo de ejecucién del contrato y un (1) afio
mas. El objeto social debera tener relacién con el objeto del contrato a suscribir. La fecha de expedicion
del certificado no debe tener una antigiiedad superior a tres (3) meses a la fecha de cierre de la invitacion.

Se debera adjuntar copia del documento de identidad del representante legal de la empresa proponente,
consorcio 0 union temporal.

NOTA: Este documento podra subsanarse en su contenido. En caso de no presentarse con la
propuesta, la UNIVERSIDAD podra requerirlo en cualquier momento y por una solavez, antes de
la publicacién de la evaluacién definitiva, y el PROPONENTE debera adjuntarlo so pena de
incurrir en causal de rechazo.

5.1.3 DOCUMENTO FORMAL QUE ACREDITE LA CONFORMACION DEL CONSORCIO O UNION
TEMPORAL

Si el PROPONENTE presenta su PROPUESTA a titulo de consorcio o union temporal debera presentar el
respectivo documento de conformacion, para lo cual se deberd cumplir con lo siguiente:
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a)

b)

c)
d)
e)

f)
)

Expresar si la participacion es a titulo de consorcio o de unién temporal. Si se trata de unién temporal,
sus miembros deberan sefialar los términos y extension (actividades y porcentaje) de su participacion
en la propuesta y en la ejecucién del contrato, los cuales no podran ser modificados sin previa
autorizacion de la UNIVERSIDAD.

Sefialar la duracién del Consorcio o Unién Temporal, la cual no serd inferior a la del plazo del contrato
y el término para su liquidacion.

Informar quién es el representante del Consorcio o Unién temporal.

Designar la persona que, para todos los efectos, representara al Consorcio o Union Temporal.
Senfalar las reglas basicas que regulen las relaciones entre ellos y su responsabilidad, de conformidad
con lo sefalado en el paragrafo 1° del articulo 7° de la Ley 80 de 1993.

Informar el porcentaje de participacién de cada uno de los miembros del Consorcio o Union Temporal.
Informar cual sera la empresa que emitird la facturacion para la Universidad.

incurrir en causal de rechazo.

NOTA: Este documento podra subsanarse en su contenido. En caso de no presentarse con la
propuesta, la UNIVERSIDAD podra requerirlo en cualquier momento y por una sola vez, antes de
la publicacion de la evaluacién definitiva, y el PROPONENTE debera adjuntarlo so pena de

5.1.4 CEDULA DE CIUDADANIA O DE EXTRANJERIA DEL REPRESENTANTE LEGAL

El

PROPONENTE debera presentar la respectiva copia de la Cédula de Ciudadania o de Extranjeria del

Representante Legal. En caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de los miembros debera
presentar éste documento.

NOTA: En caso de no presentarse este documento, la UNIVERSIDAD podra requerirlo en
cualquier momento y por una sola vez, antes de la publicacién de la evaluacion definitiva, y el
PROPONENTE debera adjuntarlo so pena de incurrir en causal de rechazo.

5.1.5 AUTORIZACION PARA PRESENTAR PROPUESTA Y SUSCRIBIR CONTRATO

Si

el representante legal del PROPONENTE o de alguno de los integrantes de un consorcio o union

temporal requiere autorizacién de sus 6rganos de direccion para presentar propuesta, y suscribir el
respectivo contrato y de conformacion de consorcio o unién temporal, debera anexar los documentos que
acrediten dicha autorizacion, debidamente firmados por el presidente o el secretario de la reunién del
O6rgano competente para emitir dicha autorizacion de acuerdo con los estatutos o reglamentos de la
respectiva persona juridica.

En caso de nombrar apoderado, se debera presentar el poder que lo faculte para presentar propuestas y
celebrar contratos.

NOTA: Este documento podré subsanarse en su contenido. En caso de no presentarse con la
propuesta, la UNIVERSIDAD podra requerirlo en cualquier momento y por una sola vez, antes
de la publicacién de la evaluacién definitiva, y el PROPONENTE debera adjuntarlo so pena de
incurrir en causal de rechazo.
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5.1.6 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

EL PROPONENTE debe acompafiar su propuesta, como requisito indispensable, con una Garantia de
Seriedad expedida por una compafiia de seguros legalmente constituida y establecida en Colombia o podra
constar en una garantia bancaria expedida por el representante legal de la entidad bancaria.

En dicho documento se verificara lo siguiente:

a) Asegurado/Beneficiario: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA — NIT 899.999.063-3

b) Cuantia: Diez por ciento (10%) del valor total de la propuesta.

¢) Vigencia: de noventa (90) dias calendario contados a partir de la fecha prevista para el cierre de la
invitacion

d) Tomador/Afianzado: la péliza o garantia debera tomarse con el nombre del PROPONENTE o de la
razon social que figura en el certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la Camara
de Comercio.

e) Cuando la propuesta la presente un consorcio o unién temporal, la garantia de seriedad debe ser
tomada a nombre del consorcio o union temporal (indicando cada uno de sus integrantes y su
porcentaje de participacion).

EI PROPONENTE debera ampliar la vigencia de la garantia en caso de presentarse prérrogas en los plazos
de la contratacién, de la asignacion, o de la suscripcion del contrato, no cubiertas con la vigencia inicial.

Tanto al PROPONENTE favorecido con la contratacién como a los demas participantes, se les devolvera
la garantia de la seriedad de la propuesta cuando esté perfeccionado el contrato, previa solicitud escrita en
este sentido.

La UNIVERSIDAD hara efectiva la totalidad de la garantia, a titulo de indemnizacién por perjuicios en los
siguientes casos:

1 Cuando el PROPONENTE se niegue a prorrogar la garantia de seriedad de la PROPUESTA, en caso
que la UNIVERSIDAD decida modificar el calendario de la invitacion.

2 Cuando el PROPONENTE, por cualquier motivo, salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente
comprobado y aceptado por la UNIVERSIDAD, no cumpliere las condiciones y obligaciones
establecidas en el pliego de condiciones o en su PROPUESTA, en especial no suscribir y legalizar el
contrato dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la comunicacion de su otorgamiento.

NOTA: La no presentacion de la Garantia de Seriedad de la PROPUESTA, serd motivo de
rechazo por considerar que la PROPUESTA no tiene la seriedad exigida. También seréa causal
de rechazo de la PROPUESTA la presentacion de la garantia sin el cumplimiento de los
requisitos contenidos en los literales a) y d). El contenido de los literales b), ¢) y e) establecidos
en este numeral, podré ser subsanado.

5.1.7 CERTIFICACION DE REGISTRO UNICO DE PROPONENTES (RUP) DE LA CAMARA DE
COMERCIO

EL PROPONENTE deberé presentar el Certificado de Registro Unico de Proponentes expedido por la
Céamara de Comercio.

Para el caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de los miembros deberd presentar la
documentacion requerida en el presente numeral.

En el certificado se verificara:

a) Que el proponente se encuentre inscrito en la Actividad solicitada como requisito.
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b) Los indicadores econdémicos pertinentes para la acreditacion de la capacidad financiera y
organizacional.

c) Fecha de expedicién inferior a treinta (30) dias a la fecha prevista para el cierre de la presente
invitacion, (cuando se prorrogue la fecha de cierre, esta certificacion tendra validez con la primera fecha
de cierre).

NOTA: Este documento podréa ser subsanado, en cuanto a su contenido (siempre y cuando no
se acredite informacién sobreviniente a la fecha de cierre de la invitacién). En caso de no
presentarse con la propuesta, la UNIVERSIDAD podréa requerirlo en cualquier momento y por
una sola vez, antes de la publicacion de la evaluacion definitiva, y el PROPONENTE debera
adjuntarlo so pena de incurrir en causal de rechazo.

5.1.8 CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

LOS PROPONENTES deberan presentar el certificado expedido por el revisor fiscal o representante legal,
en que conste que se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de aportes a salud, pensiones, riesgos
profesionales, y parafiscales, de acuerdo a lo establecido en el articulo 50 de la ley 789 de 2002, modificado
por la Ley 828 de 2003.

Las personas juridicas y/o naturales integrantes de un Consorcio o Unién Temporal deben presentar
individualmente el certificado sobre el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social y
aportes parafiscales.

Dicha certificacion debera expedirse con una antelacion inferior a treinta (30) dias, a la fecha prevista para
el cierre de la presente invitacion.

NOTA: Este documento podré subsanarse en su contenido. En caso de no presentarse con la
propuesta, la UNIVERSIDAD podra requerirlo en cualquier momento y por una sola vez, antes
de la publicacidon de la evaluacién definitiva, y el PROPONENTE deber& adjuntarlo so pena de
incurrir en causal de rechazo.

51.9 TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICACION DE VIGENCIA DE INSCRIPCION Y
ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DEL REVISOR FISCAL

El PROPONENTE debera anexar copia de la Tarjeta Profesional y de la Certificacién de Vigencia de
Inscripcion y Antecedentes Disciplinarios vigente, expedida por la Junta Central de Contadores, del Revisor
Fiscal (si esta obligado a tenerlo) responsable de la suscripcién del certificado sobre el pago de los aportes
al Sistema General de Seguridad Social y aportes parafiscales.

Para el caso de consorcios 0 uniones temporales, cada una de los integrantes debera presentar los
documentos en los términos de este numeral.

NOTA: Si el PROPONENTE no allega la tarjeta profesional y el certificado de antecedentes
disciplinarios del revisor fiscal que suscribe el certificado sobre el pago de los aportes al
Sistema General de Seguridad Social y aportes parafiscales, o si el certificado de
antecedentes disciplinarios allegado con la PROPUESTA no se encuentra vigente, la
UNIVERSIDAD podré solicitarlo(s) en cualquier momento y por una sola vez, antes de la
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publicaciéon de la evaluacion definitiva; si el PROPONENTE no responde a la solicitud dentro
del plazo estipulado por la UNIVERSIDAD, se configurara causal de rechazo de la PROPUESTA.

5.1.10 DOCUMENTOS ADICIONALES DE LOS PROFESIONALES MINIMOS REQUERIDOS

5.1.10.1 TARJETA DE MATRICULA PROFESIONAL O EL CERTIFICADO DE INSCRIPCION
PROFESIONAL Y EL CERTIFICADO DE VIGENCIA PROFESIONAL

Los profesionales de la Ingenieria, Arquitectura o sus Profesiones Auxiliares, deberan aportar la Tarjeta de
Matricula Profesional o el Certificado de Inscripcion Profesional y el Certificado de Vigencia Profesional,
conforme lo preceptla la Ley 842 de 2003, la Circular No. 20, del 25 de mayo de 2006, expedida por la
Gerencia Nacional Financiera y Administrativa de la Universidad; en concordancia con lo instituido por la
Circular Externa No. 1, del 07 de marzo de 2006, expedida por el Consejo Profesional de la Arquitectura y
sus Profesiones Auxiliares.

5.1.11 REGISTRO UNICO TRIBUTARIO (RUT)

El PROPONENTE deberéa presentar el respectivo certificado expedido por el ente legal, en el que conste
si se encuentra en representacion de una persona juridica debidamente registrada, y que su actividad
econdmica corresponde a la del objeto a contratar.

En caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de los miembros deberd presentar este
documento.

NOTA: Este documento podra subsanarse en su contenido. En caso de no presentarse con la
propuesta, la UNIVERSIDAD podréa requerirlo en cualquier momento y por una sola vez, antes
de la publicacién de la evaluacion definitiva, y el PROPONENTE debera adjuntarlo so pena de
incurrir en causal de rechazo.

5.2. DOCUMENTOS DE VERIFICACION TECNICA

5.2.1. FORMULARIOS DE LA PROPUESTA

El proponente debera presentar la propuesta técnica y econémica, en dos ejemplares fisicos, original y una
(1) copia impresa, y en medio magnético (USB), entregada en la Secretaria del Comité de Contratacion de
LA UNIVERSIDAD Nacional de Colombia, Sede Medellin. EI PROPONENTE que envie su propuesta por
correo, seraresponsable de que la misma sea radicada en el sitio y fecha establecidos. Se aclara que todos
los costos de preparacion y presentacion de la propuesta seran por cuenta del proponente.

La propuesta se presenta siguiendo un orden preciso, utilizando unos formularios estandar y considerando
las instrucciones y requisitos del PLIEGO DE CONDICIONES.

Los formularios se disefiaron para facilitar el trabajo de los proponentes y la evaluacidon comparativa de las
ofertas, agrupando la informacién de acuerdo con su contenido y propésito asi:
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DATOS BASICOS DE LA PROPUESTA

FORMULARIO 1
INDICE DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

FORMULARIO 2
CARTAS DE PRESENTACION Y ABONO DE LA PROPUESTA (1)

FORMULARIO 3
DATOS GENERALES DE LA PROPUESTA (IDENTIFICACION DEL PROPONENTE, VALOR, PLAZO)

FORMULARIO 4
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

FORMULARIO 5
ACREDITACION EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE (0)

FORMULARIO 6
ACREDITACION EXPERIENCIA GENERAL DEL PROFESIONAL COORDINADOR ()

FORMULARIO 7
ACREDITACION EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROFESIONAL COORDINADOR ()

FORMULARIO 8
ACREDITACION EXPERIENCIA GENERAL DEL DIRECTOR DE OBRA ()

FORMULARIO 9
ACREDITACION EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL DIRECTOR DE OBRA (0J)

FORMULARIO 10
PLAZO DEL CONTRATO (D)

DETALLE DE LA PROPUESTA ECONOMICA

FORMULARIO 11
RESUMEN DEL VALOR DE LA PROPUESTA

FORMULARIO 12
HONORARIOS DE LA PROPUESTA (0O)

FORMULARIO 13
GASTOS REEMBOLSABLES (0)

DOCUMENTOS DE SOPORTE

INFORMACION DE RESPALDO DEL PROPONENTE (entre otros, segun apliquen para personas
naturales o juridicas)

a) CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
b) RUP DE LA CAMARA DE COMERCIO (L)
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c) REGISTRO UNICO TRIBUTARIO
d) CERTIFICACION APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
e) CERTIFICADO DE CALIDAD Y/O NORMA (si aplica) (1)

ANEXOS ()

a) CERTIFICACIONES EXPERIENCIA ESPECIFICA PROPONENTE (C)
b) CERTIFICACIONES EXPERIENCIA COORDINADOR (0J)

c) CERTIFICACIONES EXPERIENCIA DIRECTOR DE OBRA (L)

d) PROGRAMACION DE OBRA (0)

e) CONSTANCIA VISITA AL SITIO DE OBRA (0)

Los documentos técnicos esenciales de la propuesta se identifican con el simbolo (O)

5.2.2. ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DE PROPONENTES Y
PROFESIONALES

Los proponentes deberan entregar debidamente elaborados los Formularios Nos. 5, 6, 7, 8 'y 9; que
contienen las experiencias generales y especificas informadas del Proponente y de los Profesionales
propuestos.

La experiencia general de los profesionales se acredita con la copia del acta grado, diploma o tarjeta
profesional, para las personas juridicas se evaltan en correspondencia con el certificado de existencia y
representacion legal.

Las acreditaciones de la experiencia especifica para ser consideradas, para su aceptacién como requisito
minimo y/o calificacién, deben ser correcta y suficientemente acreditadas mediante certificaciones o
constancias, las cuales deben contemplar las determinaciones mencionadas en el numeral 7.1
ACREDITACION Y CERTIFICACION FORMAL DE LA EXPERIENCIA EXIGIDA PARA PRESENTAR Y
EVALUAR LAS PROPUESTAS.

Cuando se trate de consorcios o de uniones temporales, bastara con que una cualquiera de ellas certifique
las obras. Si esto no es posible, el requisito podra ser cubierto con la sumatoria de las obras certificadas
por los asociados.

En todos los casos, si el requisito se cumple con dos obras, (3 o las que sean suficientes), NO seran
requeridas certificaciones adicionales para tal fin.

NOTA: Lano presentacion de las Certificaciones que avalen tanto la experiencia general como
especifica minima, serd causal de rechazo de la propuesta. Estos documentos podran ser
aclarados en su contenido.
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5.2.3. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Si aplica (en concordancia con la condicion del proponente) y en virtud de obtener la calificacion respectiva,
se adjuntara(n) las certificaciones en la linea de la construccién de los aseguramientos a las normas,
vigentes y expedidos formalmente por entidad competente.

Segun numeral 6.1.4 FACTOR DE EVALUACION 4, las certificaciones que aplican son, ISO 9001 (Gestion
de la Calidad), ISO 14001 (Gestién Ambiental) y OHSAS 18001 (Gestién de la Seguridad y Salud Laboral);
sus equivalentes, superiores, o del Sistema Integrado de Gestion de Calidad (SIG). El documento de
respaldo (vigente), debe ser expedido formalmente por una entidad competente, por ejemplo, ICONTEC o
Bureau Veritas.

5.2.4. PROGRAMACION DE OBRA

El proponente debera avalar el plazo establecido mediante programacion de obra, de tal manera que le
permita presentar una propuesta acorde con los tiempos de cada una de las actividades establecidas en el
presupuesto y la programacion; si el contratista solicita ampliacibn del plazo de ejecucién, LA
UNIVERSIDAD no har& ningun reajuste en el valor de los gastos reembolsables, por mayor permanencia.
Salvo si se presenta un evento de caso fortuito o fuerza mayor, lo cual sera evaluado por el Comité de
Contratacion de la Sede y este recomendard si se realiza la prérroga y los términos de la misma.

5.2.5. CONSTANCIA VISITA OBLIGATORIA

Para mejor comprension del proyecto se establecio visita obligatoria al sitio de intervencion, los dias
habiles en horario de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. y 2:30 p.m. a 4:30 p.m. en el plazo dispuesto en el
cronograma (Numeral 3.1). Para ello, las visitas deberan ser acordadas telefonicamente en la Seccién
Espacios Fisicos con la Arg. Stephani Loraine Guerra Vélez en el teléfono 4309685 en horario de oficina
(7:30 a.am. 2 12:00 m. y 1:30 p.m. a 5:00 p.m.), via correo electronico espacios med@unal.edu.co, o en la
Oficina correspondiente en el segundo piso del Bloque 42A del Campus Volador. La dependencia,
extenderd la constancia respectiva de visita, la cual debera anexarse a la oferta como documento esencial.

5.3. CAUSALES DE RECHAZO DE LA PROPUESTA

LA UNIVERSIDAD rechazara las propuestas que no cumplan con los requisitos exigidos y entre otros, en
los siguientes casos:

a. Que el Proponente o alguno de los integrantes del Proponente Plural esté incurso en causal de
inhabilidad, incompatibilidad, o prohibicién previstas en la legislacion colombiana para contratar.

b. Cuando el valor de la propuesta supere el valor de la disponibilidad presupuestal estipulado para la
presente invitacion.

c. Cuando una misma persona o integrante de un Proponente Plural presente o haga parte en mas de
una propuesta para el presente Proceso de Contratacion; o cuando participe a través de una sociedad
filial, o a través de su matriz, de personas o compafiias que tengan la condicién de beneficiario real
del Proponente, de sus integrantes, asociados, socios o beneficiarios reales; o a través de terceras
personas con las cuales tenga una relacion de consanguinidad hasta el segundo grado de afinidad o
primero civil si los Proponentes o sus miembros fuesen personas naturales. La entidad solo admitira
la primera oferta presentada en el tiempo en este caso.
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d.

L T ©o

Que el Proponente o alguno de los integrantes del Proponente Plural esté reportado en el Boletin de
Responsables Fiscales emitido por la Contraloria General de la Republica.

Que la persona juridica Proponente individual o integrante del Proponente Plural esté incursa en la
situacion descrita en el articulo 38 de la ley 1116 de 2006.

Que la inscripcion, renovacién o actualizacion del Registro Unico de Proponentes (RUP) no esté en
firme al finalizar el término para la subsanacion de documentos.

Que el objeto social del Proponente o el de sus integrantes no le permita ejecutar el objeto del Contrato,
con excepcion de lo previsto para las sociedades de objeto indeterminado.

Cuando se descubra falsedad material o ideoldgica en cualquiera de los documentos de la propuesta
o se descubra cualquier intento de fraude o engafio por parte del PROPONENTE a la UNIVERSIDAD
o0 los demas PROPONENTES.

Cuando el PROPONENTE, habiendo sido requerido por La UNIVERSIDAD para aportar documentos,
informacion o aclaraciones, conforme a lo establecido en el Pliego de Condiciones, no los allegue
dentro del término fijado, o habiéndolos aportado, no estén acorde con las exigencias.

La no entrega de la Garantia de seriedad de la oferta junto con la propuesta.

Cuando la propuesta presentada no cumpla con los requerimientos minimos y obligatorios establecidos
en los Numerales 4 y 5 del presente pliego de condiciones.

Cuando las certificaciones, anexos, y demas documentos necesarios para la evaluacion de las
PROPUESTAS presenten enmendaduras y no hayan sido refrendadas por el representante legal.

Cuando no coincida la informacion diligenciada en los formatos o certificaciones, con la informacion de
los documentos soportes solicitados como aclaraciones por parte de la UNIVERSIDAD. Se entiende
gue la informacién no coincide cuando no exista correspondencia, entre la informacién obtenida frente
a la relacionada por el PROPONENTE en los respectivos formatos o certificaciones.

Cuando se presente propuesta condicionada para la adjudicacién del contrato.
Cuando la propuesta se presente en forma extemporanea.
Cuando el ordenador del gasto determine que el valor total de la oferta es artificialmente bajo.

Cuando se presenten propuestas parciales y esta posibilidad no haya sido establecida en el pliego de
condiciones.

Los demas casos expresamente establecidos en el presente pliego de condiciones.

Las demas previstas en la Ley.
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6. EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

LA UNIVERSIDAD examinara las propuestas para determinar si los proponentes estan habilitados para
presentarlas de acuerdo con los requisitos de participacion exigidos; si los documentos se presentaron
completos; si se entrego la garantia de seriedad requerida en vigencia y cuantia; si el proponente cumple
con los requisitos minimos; si se acreditaron las certificaciones de respaldo; si los formularios fueron
debidamente diligenciados; si la propuesta econdmica es coherente, incluyendo la totalidad de los costos
previstos; en general, si se ajustan a los documentos de la contratacion.

Una vez que LA UNIVERSIDAD haya determinado qué propuestas se ajustan a los documentos de la
contratacion, procedera a la evaluacion y comparacion, bajo el siguiente procedimiento:

6.1. FACTORES DE EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

Con el fin de garantizar la escogencia de la propuesta mas conveniente para LA UNIVERSIDAD vy para los
fines que se pretende satisfacer con la contratacion, se tendran en cuenta los siguientes factores objeto de
evaluacion y calificacion, los cuales seran aplicados a las propuestas que cumplan con los requisitos
técnicos, contractuales y econdmicos, verificados como ya se indicé.

Factores de evaluacion Calificacion
1. Oferta Econdmica (OE) 700 puntos
2. Experiencia del Proponente (EP) 128 puntos
3. Grupo Profesional Coordinador y Director (GP) 132 puntos
4. Aseguramiento Gestion de la Calidad y otras Normas (AC) 40 puntos
CALIFICACION MAXIMA 1.000 PUNTOS

6.1.1. FACTOR DE EVALUACION 1
OFERTA ECONOMICA (OE)

La Oferta Econémica (OE) tendra una calificacién teniendo en cuenta el valor de los gastos administrativos
reembolsables y honorarios (antes de IVA) estimados por el proponente y registrados en los Formularios
Nos. 12y 13.

Se asignara el mayor puntaje (700), a la oferta con menor precio, los otros proponentes se calificaran de
acuerdo a la siguiente formula:

OE= 700 x $Po/ $Pi

Donde: OE=  Puntaje obtenido
Po= Valor de la oferta mas favorable
Pi= Valor de la oferta comparada
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6.1.2. FACTOR DE EVALUACION 2
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE (EP)

La experiencia tanto general como especifica del proponente, son para LA UNIVERSIDAD un asunto de
importancia dadas las caracteristicas especiales del proyecto, entendiendo, ademas, que de cierta manera
el conocimiento de procesos similares anteriores, simplifican y optimizan los procedimientos y recursos
dispuestos para alcanzar las metas previstas.

Este factor de evaluacion tendra un puntaje maximo de 128 puntos, el cual se distribuira en dos
componentes en razon de cada condicion estimada, por lo tanto, su puntaje total (EP) sera la suma de la
Experiencia General del Proponente (EGP) y Experiencia Especifica del Proponente (EEP).

° Experiencia General del Proponente (EGP)

La evaluacion correspondiente a este factor sera una calificacion maxima de cuarenta (40) puntos y de
acuerdo con la siguiente tabla:

EXPERIENCIA GENERAL CALIFICACION

Por cada afio de experiencia general
adicional al requisito 3
(con un méximo de 40 puntos)

La experiencia general se evalla en correspondencia con el certificado de existencia y representacion
legal.

En el caso de consorcios o uniones temporales, se considerara la experiencia general mayor entre los
aunados.

° Experiencia Especifica de Proponente (EEP)

Se calificara la experiencia especifica en directa relacion con la ejecucion de contratos de construccion
de obras de TIPOLOGIA SIMILAR, con valores ejecutados mayores de tres mil quinientos (3.500)
SMMLYV obteniéndose una calificacion maxima de ochenta y ocho (88) puntos asi:

a. Por contratos ejecutados en los Ultimos cinco (05) afios, bajo cualquier modalidad, hasta cuatro (04)
contratos que cumplan el requisito, y con bonificacién adicional si dichas contrataciones fueron celebradas
con una Entidad Publica, la calificacion se discrimina de acuerdo a lo establecido en la siguiente tabla:

EXPERIENCIA ESPECIFICA . BONIFICACION
(dltimos 5 afios) CALIFICACION | entidad Pablica)
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Si el v/r > 7.000 SMMLV 14

V/r entre 3.500 y 7.000 SMMLV 7

b. Adicionalmente se puntuard la experiencia especifica bajo la modalidad de Administracién Delegada,
para contratos (maximo cuatro (04)), que cumplan el requisito (tipologia similar y valores mayores a 3.500
SMMLYV), ejecutados dentro de los Gltimos diez (10) afios, asignandole una calificacion de 5 puntos a
cada uno.

EXPERIENCIA ESPECIFICA )
(Administracion Delegada, CALIFICACION
Gltimos 10 afios)

Si el v/r > 3.500 SMMLV

(maximo 4 contratos) 5 cada uno

* Los contratos acreditados para el literal a. de ser bajo la modalidad de Administracion
Delegada, cumplen individualmente para la puntuacion adicional de este literal b.

Para la acreditacion y certificacion de experiencia, ver las condiciones que deben cumplir los documentos
de soporte, segin Numeral 7.1 ACREDITACION Y CERTIFICACION FORMAL DE LA EXPERIENCIA
EXIGIDA PARA PRESENTAR Y EVALUAR LAS PROPUESTAS. Estas deben anexarse con su propuesta
para poder ser tenida en cuenta en los procesos de evaluacion, calificacion, comparacion y adjudicacion.

LA UNIVERSIDAD se reserva el derecho de verificar que la informacién contenida en los certificados es
exacta y veraz. En caso de que se encuentre incongruencia, LA UNIVERSIDAD igualmente eliminara la
propuesta.

6.1.3. FACTOR DE EVALUACION 3

GRUPO PROFESIONAL COORDINADOR Y DIRECTOR (GP)
La UNIVERSIDAD le da a este asunto relevante importancia, calificando las propuestas en funcién de la
experiencia general y especifica de los profesionales propuestos para coordinar y dirigir el proyecto, y su

vinculacion laboral con el proponente, su conocimiento de los procedimientos administrativos, contables,
financieros, etc., particulares de la condicién de las entidades oficiales.

Este factor de evaluacion procede SOLO si el profesional propuesto cumple con el perfil segin numeral
7.6.1.1.1 PERSONAL MINIMO EXIGIDO, en caso contrario la calificacion del profesional no habil sera cero
(0) puntos.
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La evaluacion tendra tres componentes en razon de cada condicion estimada, por lo tanto, su puntaje total
(GP) sera la suma de los componentes de Experiencia General (EG), Experiencia Especifica (EE) y
Vinculacion Laboral con el proponente (VL).

e Experiencia General del Grupo Profesional (EG)

La evaluacioén correspondiente a este factor sera una calificacion maxima de treinta y seis (36) puntos y
de acuerdo con la siguiente tabla:

PROFESIONAL EXPERIENCIA GENERAL CALIFICACION

Coordinador ~ Lo
Por cada afo de experiencia

o o 2 cluno
adicional al requisito

o Director

* Con un méaximo de 18 puntos cada uno

e Experiencia Especifica de Grupo Profesional (EE)

Se evaluara la experiencia especifica de los profesionales en relacion con su participacion en la ejecucion
de contratos de construccién de obras de TIPOLOGIA SIMILAR, con valores ejecutados mayores de
tres mil quinientos (3.500) SMMLYV obteniéndose una calificacion maxima de sesentay seis (66) puntos
asi:

a. Por contratos ejecutados en los ultimos cinco (05) afios, bajo cualquier modalidad, hasta tres (03)
contratos que cumplan el requisito, y con bonificacion adicional si dichas contrataciones fueron celebradas
con una Entidad Oficial, la calificacion se discrimina de acuerdo a lo establecido en la siguiente tabla:

EXPERIENCIA ESPECIFICA BONIFICACION

CALIFICACION . 21
DEL GRUPO PROFESIONAL (Entidad Oficial)

(dltimos 5 afios)

(Por cada profesional)

Si el v/r > 7.000 SMMLV 7

15

V/r entre 3.500 y 7.000 SMMLV 4

* Acreditaciones adicionales no seran objeto de evaluacién

b. Adicionalmente, se puntuara la experiencia especifica bajo la modalidad de Administracion Delegada,
para contratos (maximo tres (03)), que cumplan el requisito (tipologia similar y valores mayores a 3.500
SMMLYV), ejecutados dentro de los Gltimos diez (10) afios, asignandole una calificacion de 2,5 puntos a
cada uno.
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EXPERIENCIA ESPECIFICA )
(Administracion Delegada, CALIFICACION
Gltimos 10 afios)

Si el v/r > 3.500 SMMLV

(méaximo 3 contratos) 2,5 cada uno

* Los contratos acreditados para el literal a. de ser bajo la modalidad de Administracion
Delegada, cumplen individualmente para la puntuacion adicional de este literal b.

e Vinculacién Laboral del Grupo Profesional con el proponente (VL)

Para LA UNIVERSIDAD es de especial relevancia la estrecha relacién entre el grupo de profesionales con
el proponente, su estabilidad y compromiso con la empresa. Por ello calificara esta relacion de acuerdo a
los afios certificados de vinculo laboral. Este factor tendra una calificacion maxima de treinta (30) puntos

y de acuerdo con la siguiente tabla:

PROFESIONAL VINCULACION CALIFICACION

Por cada afio de vinculacion
adicional al requisito
(con un maximo de 15 puntos por
cada profesional)

Coordinador
o]
Director

2 c/uno

6.1.4. FACTOR DE EVALUACION 4
ASEGURAMIENTO GESTION DE LA CALIDAD Y OTRAS NORMAS (AC)

LA UNIVERSIDAD calificara las propuestas en funcion del nivel alcanzado por el proponente, en procesos
formales de Aseguramiento en Gestién de la Calidad, Gestién Ambiental y Gestién de la Seguridad y Salud
Laboral; para ello asignara un maximo de cuarenta (40) puntos en concordancia con la siguiente tabla y
en correspondencia con la acreditacion del respectivo Certificado en la linea de construccion:

NORMA CALIFICACION
ISO 9001 (Gestion de la Calidad) 20
ISO 14001 (Gestion Ambiental) 10
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OHSAS 18001 (Gestion de la Seguridad

y Salud Laboral) 10

El documento de respaldo (vigente), debe ser expedido formalmente por una entidad competente, por
ejemplo, ICONTEC o Bureau Veritas. En caso de tenerse la certificacion del Sistema Integrado de Gestion
de Calidad (SIG), se asignara en correspondencia el puntaje maximo de éste factor de evaluacion.

6.2. CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

LA UNIVERSIDAD tendra muy en cuenta la integridad, coherencia, grado de detalle y profundidad de cada
una de las propuestas presentadas, dejando claro que ellas seran calificadas después de hacer una
evaluacion comparativa.

La calificacion final de cada una de las propuestas se establecerd sumando los factores detallados con
anterioridad.

La informacién técnica y econémica de cada propuesta se debe suministrar diligenciando los formularios y
demas documentos exigidos por LA UNIVERSIDAD en esta INVITACION PUBLICA. Para la evaluacion de
cada factor se exigen las correspondientes certificaciones o documentos de respaldo.

6.3. COMPARACION DE LAS PROPUESTAS

Después de determinar la calificacién de las propuestas no eliminadas, se procederé,a su ,anélisis global,
teniendo en cuenta las demas exigencias y requisitos establecidos en esta INVITACION PUBLICA.

El propdsito de la evaluacién integral de cada una de las propuestas, es el de seleccionar en su conjunto
la mas favorable para LA UNIVERSIDAD, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los
establecidos en la INVITACION PUBLICA.

En la eventualidad de que la oferta con mayor calificacién hubiera obtenido tal puntuacién a pesar de la no
evaluacion del(os) profesional(es), la UNIVERSIDAD requerira por UNA SOLA VEZ y antes de la
recomendacion para suscripcion del contrato por parte del Comité de Contratacion, el soporte documental
para ACREDITAR que el personal profesional previsto para la obra, cumpla con los requisitos minimos
establecidos sobre experiencia general, especifica y vinculacion con el proponente. En caso de no
sustentarlo, dicho COMITE se podré abstener de recomendar al mejor evaluado.

6.4. ACEPTACION DE LA PROPUESTA GANADORA Y CRITERIOS DE DESEMPATE

LA UNIVERSIDAD aceptaréa para el contrato de construccién por Administracion Delegada a la oferta que
resulte mas favorable, que haya cumplido con todos los aspectos técnicos considerados en la Invitacion.

En caso de presentarse un empate entre dos o0 mas ofertas que sean igualmente favorables para la entidad,
se escogera la oferta que haya obtenido un mayor puntaje en el criterio de la oferta econdémica (OE), de
persistir el empate se elegira a aquel proponente que haya ofrecido menor plazo y si aun persiste el empate
se hara un sorteo, utilizando el sistema de balotas.
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6.5. DECLARATORIA DE DESIERTO

Dentro del mismo término previsto para la recomendacion, y Ginicamente por motivos o causas que impidan
la escogencia objetiva del contratista, LA UNIVERSIDAD podra declarar desierta la presente Invitacion
publica, a través de comunicacién emitida por el Secretario del Comité de Contratacion de la Sede y en la
gue se sefialaran en forma expresa las razones que hayan conducido a esa decision. Habra lugar a la
declaratoria de desierto en cualquiera de los siguientes casos, cuando:

- No se haya presentado propuesta alguna, caso en el cual la declaratoria de desierto se hara al dia
habil inmediatamente siguiente al vencimiento del término para la presentacién de las propuestas.

- Habiéndose presentado propuestas, ninguna de ellas cumpliera con los requisitos minimos y
obligatorios de participacion o entrega de documentos insubsanables.

- La oferta no alcance los puntajes minimos requeridos en el pliego de condiciones.

- No existan razones que justifiquen la diferencia de precios entre los precios del estudio de mercado o
de referencia y los presentados por los oferentes.

- Se presenten causales que impidan la escogencia objetiva del oferente.

- La oferta resultd inconveniente institucionalmente para la Universidad.

- Se presenten circunstancias sobrevinientes al proceso de invitacién que determinen la inconveniencia
de la seleccién de la oferta para los intereses de la Universidad.

6.6. ADJUDICACION DEL CONTRATO

La Vicerrectoria de la Sede Medellin de la Universidad Nacional de Colombia, adjudicara el proceso a la
propuesta que, cumpliendo con todos y cada uno de los requisitos y procedimientos sefialados e indicados
en los PLIEGOS DE CONDICIONES, bajo criterios objetivos de seleccién consignados en el mismo, resulte
ser la mas favorable para LA UNIVERSIDAD para los fines que con la contratacion ella persigue.

Al proponente favorecido se le comunicara la adjudicacion del contrato por parte del Secretario del Comité
de Contratacion.

6.7. CONTRATO

6.7.1. PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION

El contrato se perfecciona con la suscripcion de las partes y el registro presupuestal.

Para la legalizacion se requiere la constitucién y aprobacién de las garantias fijadas en el contrato y el pago
de los impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar. (Articulo 42 Resolucién Rectoral N° 1551 del 19
de diciembre del 2014).

6.7.2. EJECUCION

Una vez perfeccionado y legalizado el contrato, se deberd suscribir el acta de inicio entre EL
CONTRATISTA y EL INTERVENTOR para comenzar la ejecucion del contrato.

En caso de que el proponente favorecido no firme el contrato, no cumpla con los requisitos para su
ejecucién o no legalice los contratos dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la notificacion de la
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adjudicacion, sin perjuicio de las demas acciones legales pertinentes a que haya lugar, LA UNIVERSIDAD
hara efectiva la correspondiente garantia de seriedad de la propuesta o cumplimiento del contrato, segun
el caso, y podra dentro de los quince (15) dias habiles siguientes, adjudicarlo a los proponentes en orden
descendente hasta el tercer lugar, siempre y cuando su propuesta sea favorable para aquella.

6.7.3. MATRIZ DE RIESGOS

EL PROPONENTE manifiesta que conoce y acepta la matriz de riesgos contractuales elaborada por LA
UNIVERSIDAD vy puesta a su disposicion (ANEXO 1). Estos son riesgos que tienen la potencialidad de
afectar el desarrollo de todo el proceso contractual durante su desarrollo y ejecucion, siempre que sean
previsibles, identificables y cuantificables en condiciones normales y que fueron identificados, establecidos
y asignados por LA UNIVERSIDAD durante la etapa de planeacion del Proceso de Contratacion.

6.7.4. GARANTIA UNICA

El CONTRATISTA constituira a favor de LA UNIVERSIDAD una garantia Unica para cada uno de los
contratos, que debera amparar las obligaciones contractuales, la cual debera ser otorgada por un banco o
compafiia de seguros, legalmente autorizados para funcionar en Colombia, cuya matriz se encuentre
inscrita en la Superintendencia Financiera.

La garantia se constituira en la misma moneda del contrato, y deberda cubrir los riesgos que se indican mas
adelante. El pago de la prima respectiva correra por cuenta del CONTRATISTA, para los amparos de
Cumplimiento, Calidad del Servicio, Buen Manejo y Correcta Inversion del Anticipo y Salarios y
Prestaciones Sociales, asi como las ampliaciones a que haya lugar. Las garantias de Estabilidad de la
Obra, Buen manejo y correctainversion de los recursos del FONDO ROTATORIO y Responsabilidad
Civil Extracontractual-Todo Riesgo seran con cargo al Fondo Rotatorio.

La garantia debera establecer a cargo de EL CONTRATISTA, la reposicion de los montos y vigencias en
caso de que durante su vigencia sea necesaria hacerla efectiva, total o parcialmente; la garantia debera
acompafarse del correspondiente recibo de pago o el sello de cancelado o cualquier forma que asi lo
acredite y estar firmada por EL CONTRATISTA en calidad de tomador (en caso de que el formato de la
poéliza no tenga un espacio para tal efecto, se debera firmar al final de la pagina).

Los riesgos que la garantia debera cubrir son:

1. CUMPLIMIENTO. Por cuantia del veinte (20%) por ciento del valor fiscal del contrato y con una
vigencia igual a la del plazo del contrato y seis (6) meses mas.

2. CALIDAD DEL SERVICIO. Por cuantia del veinte (20%) por ciento del valor fiscal del contrato y con
una vigencia igual a la del plazo del contrato y seis (6) meses mas.

3. BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO. Por cuantia del cien por ciento (100%)
del valor del anticipo y con una vigencia igual a la del plazo del contrato y seis (6) meses mas.

4. SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES. Por cuantia del cinco (5%) por ciento del valor fiscal del
contrato y con una vigencia igual a la del plazo del contrato y tres (3) afios mas.

5. ESTABILIDAD DE LA OBRA. Por cuantia equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato
y con una vigencia de cinco (5) afios, contados a partir de la fecha de suscripcion del acta de entrega
a satisfaccion de la obra.

6. BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DE LOS RECURSOS DEL FONDO ROTATORIO, por
cuantia igual al cien por ciento (100%) del valor de los dineros entregados con tal caracter, vigente por
el término del contrato y seis (6) meses mas
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7. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, TODO RIESGO EN CONSTRUCCION Y
DANOS A TERCEROS; para la responsabilidad de minimo los siguientes amparos a) Predios, Labores
y Operaciones, b) Responsabilidad Civil Patronal, ¢) Contratistas y Subcontratistas, d) Vehiculos
propios y no Propios; de 400 SMMLYV durante el término de la vigencia del contrato; se podran pactar
deducibles hasta el 10% del valor de cada pérdida, y de minimo de 1 SMLMV. La cuantia del amparo
de todo riesgo sera convenida entre EL CONTRATISTA y EL INTERVENTOR después de consultar
con las aseguradoras y ponderar los riesgos reales segun localizacién, altura, tipo de suelos,
condiciones de cimentacion y caracteristicas de las estructuras, instalaciones, edificacion y
cerramientos.

El CONTRATISTA debera ampliar la cuantia y el término de la vigencia de las garantias, cuando el valor
de las mismas se afecte por razon de siniestros, o por modificaciones, adicién o prérroga del contrato.

6.7.5. DOCUMENTOS ANEXOS
6.7.5.1. MATRIZ DE RIESGOS (ANEXO 1)

6.7.5.2. MINUTA DEL CONTRATO (ANEXO 2)

6.8. DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE SERIEDAD

Dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes a la aceptacion de la recomendacion por parte del
Vicerrector de Sede, a solicitud de parte hecha por escrito, se devolverd la garantia de seriedad de la
propuesta a quienes no hayan salido favorecidos con la asignacién del contrato, excepto a aquel que
hubiere ocupado hasta el tercer lugar, a quien, al igual que al contratista, se le devolvera a partir del
momento en el que este comience la ejecucion del contrato.

6.9. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES

Obligaciones del Contratista

e Cumplir con todas las obligaciones establecidas en el (ANEXO 2) correspondiente a la minuta del
contrato a suscribirse.

e Cumplir con todas las obligaciones establecidas dentro de esta invitacién (001-2021)

Cumplir con todas las obligaciones que se desprendan de la naturaleza del contrato.

Informar de inmediato al interventor sobre cualquier imprevisto o impedimento que perturbe la

ejecucion normal del contrato.

Cumplir el objeto del contrato en la forma y dentro del plazo previsto.

Estar al dia en sus obligaciones tributarias nacionales ante la DIAN.

Estar al dia en el pago de los aportes a la seguridad social y parafiscales.

Acatar las indicaciones que imparta el interventor o coordinador del contrato durante el desarrollo

de éste.

e Evitar dilaciones y retardos innecesarios.

Obligaciones de la Universidad

e Pagar el precio en la forma y oportunidad convenidas.
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e Designar un interventor para el contrato, que servira de intermediario entre el contratista y la
Universidad.
e Exigir al contratista la ejecucién idonea y oportuna del objeto del contrato.

6.10. INTERVENTORIA, SUPERVISION Y COORDINACION

LA UNIVERSIDAD verificara el cumplimiento a cabalidad del contrato a través de un interventor designado
por la Sede, quien representara a la Universidad para los efectos de vigilancia y control de la ejecucion de
los sefialados actos; sera intermediario entre ella y el contratista, y por su conducto se tramitaran todas las
cuestiones relativas al desarrollo del contrato, sin perjuicio de que, simultineamente, el supervisor del
contrato cumpla con las obligaciones que le son propias tales como efectuar labores de comunicacion,
intermediacién y coordinacion entre el contratista y el interventor.

6.11. CONSECUENCIAS POR INCUMPLIMIENTO

Sin perjuicio de la constitucién de la garantia Gnica exigida, en el texto del contrato se pactara, de
conformidad con la ley y en los porcentajes y cuantias que en él se consignen, la imposicién de multas, el
pago de clausula penal pecuniaria, el pago de intereses de moray el pago de perjuicios ordinarios, exigibles
y deducibles automaticamente de lo que se le adeude, en contra del contratista que incurra en una
cualquiera de las causales constitutivas de incumplimiento de las obligaciones contractuales. Asi mismo,
se pactara expresamente y de conformidad con la normativa la clausula de caducidad del contrato.

6.12. CLAUSULAS ESPECIALES

En el texto del contrato se pactaran expresamente las clausulas especiales de modificacién, interpretacion
y terminacion unilateral del contrato, lo mismo que de sometimiento a las normas nacionales, no obstante
entenderse contenidas en el contrato por disposicién normativa, en los términos del Acuerdo Superior
Universitario 002 de 2008 y demas disposiciones juridicas aplicables.

7. INSTRUCCIONES PARA PREPARAR Y PRESENTAR LAS PROPUESTAS

7.1.ACREDITACION Y CERTIFICACION FORMAL DE LA EXPERIENCIA EXIGIDA PARA PRESENTAR

Y EVALUAR LAS PROPUESTAS

Las certificaciones requeridas en esta INVITACION PUBLICA sobre trabajos ejecutados por el
proponente, exigen la presentacién en original o copia, de un documento formal (+), suscrito por un
funcionario del contratante o propietario (*), el gerente de proyecto (*) o el interventor de la obra (*).

(+) Antiguo o reciente.

*) Siempre y cuando éste NO haya sido el mismo proponente.
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El documento de fecha cierta, con papeleria membretada, debe identificar, el nombre del proyecto, su
localizacion, el periodo de ejecucion, el area total construida (sin urbanismo), debe hacer alusién a las
caracteristicas que acreditan la tipologia similar y el requisito minimo o criterio evaluable: modalidad de
contratacién, entidad contratante, valor de la obra ejecutada (el subrayado identifica los aspectos
FUNDAMENTALES de la acreditacion).

Las experiencias certificadas sobre contratos suspendidos o contratos parcialmente ejecutados deben ser
precisas, indicando las salvedades y contingencias presentadas. LA UNIVERSIDAD rechazara cualquier
propuesta que acredite obras o trabajos NO ejecutados, asi exista un contrato de por medio.

Nota: En todos los casos (experiencia del proponente o los profesionales) SOLO se aceptan las
acreditaciones requeridas, siempre y cuando contemplen méas de dos mil metros cuadrados (2.000
m?) de area construida y/o adecuada (sin urbanismo).

La EXPERIENCIA ESPECIFICA en obras de TIPOLOGIA SIMILAR SOLO aplica sobre proyectos
institucionales, comerciales, educativos o de salud. Excluye obras de vivienda, infraestructura tipo puentes,
carreteras, presas y tuneles.

Los certificados se exigen como respaldo de la informacién que asientan los proponentes en los
formularios, segln lo previsto en esta INVITACION PUBLICA. Ellos son indispensables para entrar a
considerar la propuesta en los procesos de evaluacion y calificacion.

LA UNIVERSIDAD se reserva el derecho de verificar la exactitud y veracidad de la informacién contenida
en los certificados y formularios. En caso de encontrar alguna incongruencia entre éstos y la realidad, se
eliminara la propuesta.

Si las obras o trabajos informados fueron contratados con LA UNIVERSIDAD no es indispensable la
presentacion de una certificacion especifica. No obstante, en los formularios correspondientes SE TIENEN
QUE LISTAR, indicando los datos solicitados, para verificarlos en los archivos de la entidad.

La experiencia que acredite un PROPONENTE sobre contratos realizados mediante consorcio o unién
temporal, sera tenida en cuenta en proporcién equivalente a su participacion. En estos casos especificos
se debera informar precisando el % correspondiente. Los valores ejecutados (SMMLV) y m? acreditados
corresponderan en consecuencia a los de la obra multiplicada por el factor porcentual.

7.2. CONSIDERACIONES SOBRE EL VALOR FISCAL DEL CONTRATO

En el Formulario No. 11 se presenta un RESUMEN DEL VALOR DE LA PROPUESTAY, incluyendo el IVA.

Asi el valor fiscal del contrato, corresponde a la sumatoria de los honorarios (incluido el IVA) y los gastos
reembolsables.

Dicho valor sera establecido después de surtir el proceso de revision, correccion aritmética de las
propuestas, consulta, evaluacion y adjudicacion, segin se establece en esta INVITACION PUBLICA.

7.3. CONSIDERACIONES SOBRE LA FORMA DE PAGO

El valor fiscal del contrato se pagara asi:

1 Nota: La propuesta no debe ser artificialmente baja. Si ello ocurre, el proponente sera responsable de sus
consecuencias y no tendra derecho a indemnizacion alguna.
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a) Un Anticipo correspondiente al treinta por ciento (30%) del Valor Total de los Gastos
Reembolsables.

b) Cuotas mensuales para los Gastos Reembolsables causados (con amortizacion proporcional
al anticipo). La ultima cuota mensual se pagara una vez aprobada el Acta de Liquidacién del
contrato.

c) Honorarios hasta un ochenta por ciento (80%) de su valor total, de acuerdo con el avance de las

inversiones (segun legalizaciones aprobadas), aplicando el porcentaje (%) fijo acordado. La Gltima
cuota restante se pagara una vez aprobada el Acta de Liquidacion del contrato.

LA UNIVERSIDAD haré los pagos del contrato con cargo a: Proyecto 401010226701, Consolidacion de
usos en el Bloque 41, Vigencia 2020-21, para lo cual existen los correspondiente certificados y documentos
de reserva 0 compromiso presupuestal.

Todos los desembolsos a que se compromete LA UNIVERSIDAD en cumplimiento del contrato se
entienden pactados hasta las cuantias de los montos que a LA UNIVERSIDAD le sean aprobados en los
Programas Anuales Mensualizados de Caja PACs, correspondientes a las fechas en que aquellos deban
efectuarse.

Las cuotas parciales y final se cancelaran dentro de los treinta (30) dias calendario, siguiente a la fecha de
presentacion de cada una de las cuentas de cobro por parte de EL CONTRATISTA con Vo. Bo. de EL
INTERVENTOR.

7.4.FONDO ROTATORIO DE INVERSION

EL CONTRATISTA Administrador Delegado respondera por el correcto manejo del FONDO ROTATORIO
DE INVERSION, que le confia LA UNIVERSIDAD (bajo control de EL INTERVENTOR), para sufragar los
gastos de némina, subcontratacion de items especiales y de mano de obra, almacén y de proveeduria
menorz,

En todos los casos, EL CONTRATISTA Administrador Delegado exigira las garantias, visara las cuentas,
hara las retenciones, imputara los gastos y autorizara los pagos con cargo a la obra, de cada suministro o
subcontrato especifico, respondiendo ademas por el control del personal propio y ajeno, en todo lo
relacionado con las obligaciones laborales de Ley.

El monto inicial y maximo del FONDO ROTATORIO DE INVERSION serda de NOVECIENTOS MILLONES
DE PESOS ($ 900.000.000) M/L.

Los rendimientos financieros que genere el fondo son propiedad de LA UNIVERSIDAD y seran girados de
manera mensual y debidamente soportados mediante los extractos bancarios.

Se abrira una cuenta independiente para efectos de su control, quedando bajo la responsabilidad directa e
indelegable de EL CONTRATISTA Administrador Delegado.

EL INTERVENTOR se obliga a visar todas las cuentas, requisiciones de almacén y 6rdenes de pago,
ejerciendo un control directo sobre los egresos a través de su firma en los cheques.

2 Los gastos correspondientes a los SUBCONTRATOS ITEMS ESPECIALES surten un tramite de aprobacion
obligatoria en el COMITE DE OBRA.
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7.5.CONSIDERACIONES SOBRE EL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucién estimado por LA UNIVERSIDAD para la obra es de cuatro (4) meses. El proponente
podra acogerse a éste o comprometerse con uno diferente, para ello diligenciara el Formulario No. 10.

En cualquiera de los casos, la Institucion no aceptara plazos de ejecucion inferiores a los 3,5 meses o
superiores a 4,5 meses.

Se deja claro que el plazo estimado por LA UNIVERSIDAD, corresponde al desarrollo de una programacion
Optima en recursos, coherente con los procesos constructivos, administrativos, logisticos, etc., y en el
marco de jornadas de trabajo normales. Por ello, cualquier propuesta debera contemplar dichos criterios,
garantizando que el plazo aceptado no implica sobre costo por jornadas extendidas o especiales
(nocturnas, dominicales o festivas).

En virtud de lo anterior y en consideracién de avalar la seriedad del plazo acordado y/o
propuesto, en el desarrollo de la obra no se reconoceran costos adicionales por jornadas
extendidas o especiales, tendientes aincrementar el rendimiento de actividades constructivas
atrasadas en programacioén y/o rendimiento, por razones imputables a EL CONTRATISTA; de
igual forma, no se adicionaran los gastos reembolsables en la eventualidad de que finalmente
se requiera, por incumplimiento, de un mayor plazo para obtener el alcance de la obra
inicialmente prevista.

Se dispone igualmente, de maximo cuatro (4) meses mas, una vez terminado el plazo de ejecucion, para
la liquidacién del contrato de construccién del administrador delegado.

7.6.PREPARACION Y CONTENIDO DE LA OFERTA ECONOMICA (OE)

Para LA UNIVERSIDAD es indispensable que las propuestas econémicas sean precisas, comparables y
confiables. Por esta razén se entran a detallar las condiciones especificas de los componentes de costo.
Més adelante se presentan y sustentan los formularios estandar disefiados para unificar las condiciones
de presentacién, comparacion y evaluacion de las propuestas.

NOTA: En caso de presentarse errores matematicos, estos seran susceptibles de aclaracion,
siempre y cuando las correcciones no incidan en el valor total de la oferta, en un 3% ni por
debajo ni por encima; si excede este parametro la oferta se rechazara.

7.6.1. COMPONENTES DE LA OFERTA ECONOMICA (OE)

La oferta econémica es la resultante de dos (2) componentes esenciales:

1) El valor de los gastos administrativos reembolsables correspondientes al personal
administrativo y técnico, asesores y gastos indirectos de la oficina central, dotacion y
amueblamiento de las instalaciones provisionales, y demas especificamente considerados en esta
INVITACION PUBLICA.

2) El valor de los honorarios.
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Estos componentes constituyen el VALOR DE LA PROPUESTA.

7.6.1.1. GASTOS ADMINISTRATIVOS REEMBOLSABLES

7.6.1.1.1. PERSONAL MINIMO EXIGIDO

LA UNIVERSIDAD considera que esta obra exige un personal minimo de planta, con caracteristicas
particulares en experiencia general, especifica y vinculacién laboral con el proponente, con una dedicacion
durante el plazo contractual minima requerida, a saber:

Un Profesional Coordinador (arquitecto, ingeniero civil, arquitecto constructor, constructor).

°  Dedicacion: Tiempo requerido durante el plazo de ejecucion del contrato, durante su liquidacion.
°  Experiencia general: Ocho (8) afios como profesional.

°  Experiencia especifica: Seis mil metros cuadrados (6.000 m?) construidos, en los Ultimos cinco (5)
afos, desempefandose como Coordinador o Director.

°  Vinculacion laboral con el proponente: Tres (3) afios, continuos o intermitentes.

Un Profesional Director de Obra (arquitecto, ingeniero civil, arquitecto constructor, constructor).

° Dedicacién: Tiempo completo durante todo el plazo de la construccién, incluida la fase
preoperativa de implementacion administrativa, soporte técnico y movilizacibn de EL
CONTRATISTA, v el requerido durante el periodo de liquidacion del contrato del Administrador
Delegado.

°  Experiencia general: Cuatro (4) afios como profesional.

°  Experiencia especifica: Cuatro mil metros cuadrados (4.000 m?) construidos, en los ultimos cinco
(5) afios, desempefiandose como Coordinador o Director.

°  Vinculacion laboral con el proponente: Dos (2) afios, continuos o intermitentes.

Un Auxiliar de Residencia de Obra (arquitecto, ingeniero civil, arquitecto constructor, constructor,
tecnologo en construcciones).

°  Dedicacién: Tiempo completo durante todo el plazo de la construccion.

°  Experiencia general: Dos (2) afios como profesional.

°  Experiencia especifica: No se verifica.

°  Vinculacién laboral con el proponente: Un (1) afio, continuos o intermitentes.

Un Auxiliar Contable con experiencia especifica de més de 5 afios como auxiliar contable, con una
dedicacion de minimo medio tiempo durante la ejecucion del contrato y el requerido durante la
liquidacién del mismo.

Un Maestro Encargado con experiencia especifica de mas de 5 aflos como MAESTRO, con una
dedicacion de tiempo completo durante la ejecucion de estas actividades.

Un Inspector de Seguridad con experiencia certificada en obras (minimo 2) de caracteristicas
similares (sistema constructivo, # pisos, area) a la del proyecto. Dedicacion minima de medio tiempo
durante toda la obra.

Una Secretaria con conocimientos en Office, debe estar calificada para realizar la documentacion
necesaria para el correcto desarrollo de la obra, como elaboracion de planillas y comprobantes de
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pago, atender las gestiones bancarias y de comunicaciones, consecucion de elementos que se
requieran para la obra, con una dedicacion minima de medio tiempo durante toda la obra.

En el Formulario No. 13 de la propuesta econémica se deben detallar los costos mensuales fijos
correspondientes a los salarios y prestaciones de este personal, teniendo en cuenta la dedicaciéon y
tiempo de permanencia (meses) al servicio del contrato; en el se lista el personal minimo exigido.

Todos los proponentes tienen que diligenciar los valores correspondientes ajustandose a las casillas
sombreadas del formulario, y en concordancia con su plazo propuesto. El valor de cada salario mensual
debe tener en cuenta los componentes prestacionales ya que el pago se hara con base en las sumas fijas
presupuestadas.

Algunos de los cargos listados en el formulario NO poseen el estatus de personal administrativo de
confianzay manejo, teniendo derecho al pago de horas extras. El valor correspondiente a las horas extras
que se le deban reconocer a ese personal, NO queda incluido en el formulario (ni en el valor de la propuesta)
por tratarse de cuantias indeterminadas.

De todos modos, EL CONTRATISTA debera considerar el costo de las horas extras en el PRESUPUESTO
DEFINITIVO como una suma global de reserva y destinacion especifica, para efectos del control de costos.
En el formulario de la propuesta se deben identificar los cargos cuyos salarios tengan derecho a liquidacién
de horas extras.

Como se explica en otros numerales de esta Invitacién, una parte minima del personal debera permanecer
al servicio de LA UNIVERSIDAD después de terminadas las actividades directas de obra, liquidando el
contrato. En concordancia con la competencia del proceso de liquidacion, y la simplificacion de los
tramites, control de costos y agilidad en los procedimientos de los items especiales (significativamente
representativos), el costo de este personal deberd estar considerado en los honorarios de la propuesta
econdmica.

El profesional coordinador debe estar en disposiciéon de atender las exigencias de LA UNIVERSIDAD de
acuerdo con las necesidades técnicas y administrativas de la obra. Cada proponente queda en libertad de
establecer el costo fijo/mes que considere suficiente para remunerar la vinculacion efectiva de este
profesional al servicio del proyecto, optando inclusive por no cobrarlo.

El personal profesional minimo exigido se considera de confianza y manejo sin limite horario. El asume las
responsabilidades técnicas y administrativas propias de un contrato que se ejecuta por administracion
delegada, incluida la coordinacidn integral con otros contratos especificos que (eventualmente) resuelva
celebrar LA UNIVERSIDAD por fuera del contrato principal y en coordinacién con el mismo.

Para la acreditacion y certificacion de la experiencia especifica de los profesionales Coordinador y
Director, se homologan los procedimientos en formay contenido establecidos para la acreditacién
del proponente, para ello se deben diligenciar los Formularios Nos. 6, 7, 8, y 9. La experiencia
general y vinculacién laboral se acreditaran con una copia del diploma, acta de grado o tarjeta
profesional (en el caso de laprimera), y con un documento formal suscrito por el proponente (dando
fe de la informacién), anexando ademas una copia del contrato (o contratos) de trabajo, en cuanto
alavinculacion.

NOTA: El restante personal no requieren de acreditacion previa ala contratacién, ella sera verificada
y aprobada por EL INTERVENTOR, para la aceptacién del personal requerido.

7.6.1.1.2. PERSONAL COMPLEMENTARIO

El personal minimo exigido por LA UNIVERSIDAD puede ser complementado por el proponente en caso
de considerarlo estrictamente necesario. Si se requiere personal adicional técnico o administrativo (auxiliar
contable, digitador, revisor, auxiliar de calidad, auxiliar de inspeccion de seguridad, etc.) se deberan explicar
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las razones consideradas, incluyendo los costos correspondientes en el Formulario No. 13 bajo el titulo
Personal Complementario.

Si en la propuesta no se especifica personal adicional, se entiende que las obligaciones contraidas por EL
CONTRATISTA se suplen responsablemente con el personal minimo de planta y el personal asesor de la
oficina central. Por lo tanto, en desarrollo del contrato LA UNIVERSIDAD no reconoceréa costos adicionales
por este concepto, ni se creara cargos adicionales, los cuales deberan ser cubiertos con cargo a los
honorarios de EL CONTRATISTA si efectivamente se requieren.

7.6.1.1.3. APOYO TECNICO Y ADMINISTRATIVO CON PERSONAL DE LA OFICINA CENTRAL,
ASESORIAS REQUERIDAS

Para dar cabal cumplimiento al objeto del contrato por administracion delegada, EL CONTRATISTA
(empresa constructora) contrae la obligacion de orientar, dirigir, auditar y controlar todas las gestiones,
procesos y trabajos desarrollados por el personal técnico y administrativo que lo representa en la obra.

LA UNIVERSIDAD considera que la oficina central de EL CONTRATISTA debe comprometer la
participacion de un Asesor laboral, de un Asesor analista de costos y presupuestos, de un Asesor de
programacion y de un Profesional coordinador de calidad (si aplica), para apuntalar el trabajo de los
profesionales coordinador y director.

El apoyo del Asesor laboral es clave para hacer cumplir los procedimientos y leyes laborales, orientar los
procesos de subcontratacién, verificar el oportuno cumplimiento de las obligaciones con las entidades
adscritas al régimen de la seguridad social, SENA, ICBF, etc. y supervisar los procedimientos establecidos
con respecto a la higiene, prevencién de riesgos y seguridad industrial en la obra.

La orientacion y apoyo permanente del Asesor analista de costos y presupuestos, con sus bases de
datos, experiencia y conocimientos es fundamental para preparar los presupuestos, revisar los precios,
identificar los proveedores mas competitivos, en cumplimiento de las obligaciones contractuales contraidas
por EL CONTRATISTA.

El Asesor de programacion es pieza clave para el cumplimiento de las metas parciales y totales de la
construccion, su intervencion y recomendacion oportuna garantizara el adecuado y 4gil desarrollo de las
actividades programadas y la certeza del plazo de ejecucién designado.

A su vez (si aplica), el concurso de un Profesional coordinador de calidad, responsable de la
implantacion y supervision periodica de los procedimientos de calidad en la obra, es esencial para evitar
improvisaciones, reprocesos y demoras, reducir los desperdicios y garantizar los estandares exigidos por
LA UNIVERSIDAD en cada una de las partes de la obra.

A juicio de LA UNIVERSIDAD, la dedicacién de estos profesionales debe ser de tiempo requerido durante
todo el plazo del contrato (y sus eventuales ampliaciones), con rutinas de trabajo y respuestas a llamados
esporadicos del Director de obra o de EL INTERVENTOR.

Los profesionales asesores contable, laboral, de costos y presupuestos, de programacion y de calidad,
complementan y apoyan la gestiéon del personal residente, trasladando a la obra toda la experiencia y
capacidad de gestidon acumulada por la empresa constructora.

Cada proponente queda en libertad de cobrar este servicio de apoyo o de brindarlos como una ventaja
comparativa de su oferta, sin costo para LA UNIVERSIDAD durante todo el tiempo de vigencia del contrato,
incluidas eventuales ampliaciones de plazo. Esta consideracion aplica para los demas casos analogos en
los que no se cobre un determinado personal o servicio.

Si el personal o servicio se cobra, el valor fijo que corresponda debera quedar especificamente detallado
en las casillas del Formulario No. 13 bajo el titulo Asesores (personal asesor de la oficina central), o ser
incluido como parte de los honorarios.
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Con respecto al tema especifico del asesor de calidad se deben tener en cuenta estas consideraciones:

Para algunas empresas pueden ser suficientes unas visitas periodicas del asesor de calidad, con énfasis
en la implantaciéon de los procedimientos, asignandole responsabilidades concretas en esta materia al
Director residente y/o al Auxiliar de campo.

Para otras puede ser indispensable un profesional con dedicacion especifica sobre el tema de la calidad
durante todo el plazo del contrato o durante los primeros meses, con una dedicacién que puede ser tiempo
parcial o completo.

LA UNIVERSIDAD, deja en libertad de hacer la escogencia a las empresas proponentes, dejando claro que
EL INTERVENTOR, hara cumplir en desarrollo del contrato, todas las obligaciones contraidas por EL
CONTRATISTA, en el tema del aseguramiento de la calidad y en los demas que deban ser asesorados.

7.6.1.1.4. OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS REEMBOLSABLES

LA UNIVERSIDAD destinara el espacio requerido para sitios de almaceén y oficina, en lo posible dentro de
las mismas areas a intervenir o cercanas. De no ser asi, la construccién de las mismas como campamento
provisional, seran asumidos por el FONDO ROTARIO.

Los costos por concepto del amueblamiento transitorio del almacén y de las oficinas de EL
CONTRATISTA en la obra, hacen parte del valor de la propuesta.

Sillas, mesas, escritorios y muebles similares, aparato(s) telefénico(s), fax, conexién a internet,
archivadores, estantes, papeleras, computador(es), impresora, respaldo de software legal, transformadores
y protectores de equipos, calculadoras, y similares (exceptuados consumaos).

EL CONTRATISTA debe tener a su disposicion durante el plazo efectivo de construccion de la obra y su
eventual ampliacion, todos los sistemas y medios de comunicacién que requiera para cumplir eficaz y
oportunamente con las obligaciones pactadas.

Los costos por concepto de suministro o alquiler de equipos de cémputo y software especializado,
Fax, e-mail, teléfono(s) y similares disponibles en el sitio de las oficinas y el almacén de la obra, se deben
incluir como parte del amueblamiento y dotacion, dentro del Formulario No. 13 bajo el titulo Gastos fijos
de amueblamiento y dotacién.

7.6.1.2. HONORARIOS DE LA ADMINISTRACION DELEGADA

En ejercicio de la libre eleccién entre alternativas de contratacién y cotizacion, LA UNIVERSIDAD opta por
pagar los honorarios correspondientes a la administracion con base en un porcentaje fijo sobre el valor
real de la obra, que puede ofrecer libremente cada proponente.

El valor de los honorarios como componente de la Oferta Econémica incide en la calificacion,
constituyéndose en un factor de competitividad de las ofertas. Cada proponente queda en libertad de
establecer el porcentaje (%) que determine para el cobro de los honorarios.

Ellos se tienen que presentar bajo la modalidad de porcentaje fijo en el Formulario No. 12.

Los proponentes deberan presentar su propuesta, teniendo en cuenta las areas construidas, la legislacion
vigente, la competitividad de la propuesta, las apropiaciones presupuestales, los planos arquitectonicos,
los planos de instalaciones y las especificaciones generales de construccion, estructuras y acabados.
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¢ BASE DE LIQUIDACION DE LOS HONORARIOS DEL CONTRATISTA ADMINISTRADOR
DELEGADO

Los honorarios de la administracién se determinaran con base en el porcentaje que proponga libremente
cada una de las empresas proponentes, calculado sobre los costos directos estimados de obra (no incluye
los gastos administrativos reembolsables, honorarios e IVA sobre honorarios), y en directa relacién con la
disponibilidad presupuestal total destinada para tal fin de DOS MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES
TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS ($2.196.360.000) M.L.

De este modo todas las propuestas se podran comparar en igualdad de condiciones, dando relevancia a
la presentacion de una oferta competitiva.

LA UNIVERSIDAD NO pretende favorecer un clima de competencia por una oferta muy baja, que
derive en perjuicios para EL CONTRATISTA administrador delegado o para la obra. Por ese motivo LA
UNIVERSIDAD no restringe el derecho que asiste a los proponentes para presentar ofertas con el
porcentaje de honorarios que consideren justos y equitativos.

Se entiende que los honorarios propuestos se constituyen en una retribucién justa (para poder responder
oportuna y calificadamente por todas las obligaciones del contrato), razonable y ajustada a la realidad del
mercado.

7.6.1.3. IMPREVISTOS

Seran cubiertos por LA UNIVERSIDAD en razén de la modalidad del contrato, siempre y cuando no sean
imputables al contratista, utilizando recursos del FONDO ROTATORIO DE INVERSION. Se excepttan los
imprevistos que tienen una relacion directa con los dos (2) componentes esenciales de la oferta econdmica,
ya que las sumas propuestas en firme para cada uno de ellos si deben incluir los correspondientes
imprevistos.

7.6.1.4. REVISIONES Y REAJUSTES DE LA OFERTA ECONOMICA

Los valores (porcentajes, salarios, prestaciones, etc.) fijos propuestos como determinantes de la oferta
econdmica NO seran revisados y/o reajustados. En ese sentido LA UNIVERSIDAD deja claro que:

> Los honorarios del contrato se pactan a porcentaje fijo, y se cancelaran de acuerdo con los costos
reales de la obra.

> Los salarios y prestaciones sociales del personal profesional y administrativo minimo exigido seran los
mensuales fijos ofrecidos por cada proponente y pagados en proporcion al tiempo efectivamente
trabajado.

» Los otros gastos administrativos incluidos en la propuesta se pactan a precio fijo, sin revision o reajuste
de precios, con los alcances y detalles establecidos en esta INVITACION PUBLICA.

Todos estos rubros presupuestales se constituyen en factores determinantes de la evaluacién de las
propuestas y de la adjudicacién del contrato. Cada uno de ellos se debe costear de acuerdo con los criterios
precisos de la INVITACION PUBLICA. Por las razones expuestas ellos no pueden ser modificados o
reajustados en desarrollo del contrato.

LA UNIVERSIDAD destaca que la formulacién de la Invitacién es consecuente con los principios de
economia, transparencia e igualdad, propiciando la competencia de todos los proponentes en igualdad
de condiciones.
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7.6.1.5. IVA DEL CONTRATO

Se aplicara de acuerdo con las normas vigentes al momento de presentar cada factura. En el Formulario
No. 11 de resumen de la propuesta econdmica se debera utilizar la casilla correspondiente al titulo IVA.

7.6.1.6. GASTOS EXCLUIDOS

Los costos de las instalaciones provisionales, cerramientos, servicios telefénicos, acueducto y
energia no hacen parte del valor de la oferta. Ellos seran cubiertos por LA UNIVERSIDAD, directamente,
o con recursos del FONDO ROTATORIO DE INVERSION. Esta condicion rige también para los gastos de
papeleria, informes, ensayos de materiales y equipo. En el caso de las instalaciones provisionales,
proteccidn, cerramientos, los recursos o insumos anteriormente descritos, que requieran del pago directo
de la obra, se concertaran previamente entre EL CONTRATISTA y LA INTERVENTORIA.

7.7.ESPECIFICACIONES TECNICAS

Las especificaciones técnicas son indispensables para elaborar los presupuestos y construir la obra bajo
unos estandares gue permiten controlar los procesos y verificar los resultados.

En cumplimiento del objeto del contrato de construccidén por administracion delegada se deberan distinguir
dos conjuntos de especificaciones a saber:

Uno circunscrito a las especificas, particulares del proyecto y otro relacionado con algunas especificaciones
estandarizadas, que no tiene objeto repetir y a las cuales se adhiere la obra.

7.7.1. ESPECIFICACIONES PARTICULARES DEL PROYECTO
El proyecto cuenta con unas ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES, a partir de las
especificaciones de los disefios estructurales, arquitectonicos y de instalaciones.

Las especificaciones particulares servirdn de insumo para elaborar el PRESUPUESTO BASICO
DETALLADO DE CONSTRUCCION vy para acordar el PRESUPUESTO DEFINITIVO (base del control de
costos).

7.7.2. ESPECIFICACIONES ESTANDARIZADAS
Las especificaciones técnicas particulares de este proyecto se complementan con otras de comudn
aplicacion en el medio, estandarizadas y establecidas:

1°. Por las EEPPM para construir las redes de servicios publicos de acueducto, alcantarillado, gas,
energia y teléfonos; y

20, Por el Manual de Disefio y Construccién de los Componentes del Espacio Publico (MEP).

Para todos los efectos contractuales y de manejo de la obra se entiende que la ejecucion del proyecto se
adhiere a una de las especificaciones estandarizadas cuando lo diga el texto de las especificaciones
particulares o lo disponga EL INTERVENTOR.
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7.7.3. MODIFICACION DE ESPECIFICACIONES, ITEMS SUSTITUTIVOS Y OBRAS EXTRAS.
IMPLICACIONES PRESUPUESTALES

LA UNIVERSIDAD se reserva el derecho de modificar algunas de las especificaciones del proyecto,
invocando razones de conveniencia o facilidad constructiva, por decision propia, motivacion de EL
INTERVENTOR vy/o sugerencia de EL CONTRATISTA.

Las MODIFICACIONES que normalmente puedan surgir en desarrollo del contrato se referiran a:

» Los ITEMS SUSTITUTIVOS que reemplazan o modifican uno previsto,
> Los ITEMS ELIMINADOS que no se reemplazan, o

>» Laincorporacion como OBRA COMPLEMENTARIA de un jtem indeterminado o desconocido, que no
se habia considerado en el PRESUPUESTO DEFINITIVO.

LA UNIVERSIDAD sabe que durante el desarrollo de la obra se pueden mejorar o reducir las
especificaciones de algunos items, afectando el PRESUPUESTO.

Las modificaciones o adiciones de items seran motivadas y concertadas en el seno del COMITE DE OBRA,
mediando las apreciaciones interdisciplinarias de los DISENADORES, EL INTERVENTOR, EL
CONTRATISTA, y los proveedores invitados.

Cuando se deban tomar decisiones de modificacion o adicion de items, EL CONTRATISTA y EL
INTERVENTOR deberan ser previsivos. Ellos contraen la obligacién de proyectar las DESVIACIONES con
respecto al PRESUPUESTO DEFINITIVO (base del control de costos), verificar el impacto sobre la
disponibilidad de los recursos certificados y recomendar la priorizacién del gasto en caso de vislumbrarse
algun déficit.

En el escenario del comité se tomard la decisibn que méas le convenga a la obra, adoptando la
especificacion, detalle y precio definitivos para cada caso concreto.

EL COMITE podra confirmar la especificacion inicial, o podra tomar una decisién de modificacién de
especificacion, detalle y precio, mejorando o reduciendo los estdndares de calidad contemplados en el
PRESUPUESTO DEFINITIVO y en las especificaciones iniciales.

7.7.4. CONDICIONAMIENTOS ADMINISTRATIVOS E INSTRUCCIONES DE MANEJO

A continuaciéon, se relacionan y explican otros asuntos relevantes que deben tener en cuenta EL
CONTRATISTA y EL INTERVENTOR para manejar la obra y desarrollar el objeto de cada uno de sus
contratos.

7.7.4.1. PRESUPUESTO OFICIAL

LA UNIVERSIDAD tiene un presupuesto oficial para el cubrimiento de las actividades especificadas y
cuantificadas en correspondencia con los planos y alcance de la intervencion. Con base en él, se
apropiaron los recursos, se fundamenta la apertura de la convocatoria a presentar propuestas y se
dimensiona el alcance del contrato de construccién.

El PRESUPUESTO OFICIAL se convierte en punto de referencia y base de comparacion utilizada por EL
INTERVENTOR para revisar el PRESUPUESTO BASICO DETALLADO vy concertar el PRESUPUESTO
DEFINITIVO con EL CONTRATISTA administrador delegado.

El PRESUPUESTO BASICO DETALLADO DE CONSTRUCCION, que incluye un célculo detallado de
cantidades de obra sobre planos de construccion, lo preparan conjuntamente EL INTERVENTOR y EL
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CONTRATISTA administrador delegado en cumplimiento de sus responsabilidades contractuales, a mas
tardar en el transcurso de los 5 dias habiles siguientes a la fecha de entrega del FONDO ROTATORIO;
para ello, se debe garantizar la participacién anticipada de los profesionales propuestos (tanto del
Administrador Delegado como de la Interventoria), para su gestion y elaboracion.

EL PRESUPUESTO BASICO DETALLADO tiene en cuenta A. El contenido de la oferta econdémica
presentada por EL CONTRATISTAS B. El formulario de items, actividades especificadas y cantidades. C.
Las especificaciones técnicas particulares del proyecto. D. Las especificaciones generales de adhesion.

EL CONTRATISTA y EL INTERVENTOR asumen la responsabilidad de identificar los items que
eventualmente hagan falta en el formulario considerando su conocimiento, experiencia y dominio, y la
informacidn de los planos, especificaciones, estudios, etc.

El PRESUPUESTO DEFINITIVO (inicial) es producto de un acuerdo entre EL INTERVENTOR y EL
CONTRATISTA, que aprueba el COMITE DE OBRA después de comparar los presupuestos oficial y basico
detallado, identificar las diferencias y aplicar los ajustes que sean del caso, con bases ciertas.

El PRESUPUESTO DEFINITIVO (con sus correspondientes cantidades de obra, especificaciones y planos
de referencia) servird para desarrollar el objeto del contrato, controlar los costos, celebrar los
subcontratos, evaluar la incidencia de cambios en los planos y especificaciones técnicas de
construccion, precisar las obras adicionales, obras complementarias e items sustitutivos que deban
ser aprobados en desarrollo del contrato, detectar las desviaciones en las mediciones de cantidades y
en los precios de origen, priorizar las inversiones en caso de déficit, explicar las desviaciones de
costo y motivar las decisiones de adicidon presupuestal que en determinado momento (preferiblemente
desde el principio) deba hacer LA UNIVERSIDAD para alcanzar el objeto contractual.

7.7.4.2. FLUJO DE FONDOS Y CONTROL DE LOS EGRESOS EN DESARROLLO DEL CONTRATO

EL CONTRATISTA debe responder por la preparaciéon de un flujo de fondos real, elaborado con base en
el programa concertado, el PRESUPUESTO DEFINITIVO vy los tiempos pre operativos minimos de cada
actividad o subcontrato.

Para la elaboracion del flujo se deberd tener en cuenta la aplicacién efectiva de los anticipos, su
oportunidad, y los desembolsos periédicos ajustados al cumplimiento del cronograma.

La metodologia utilizada y los criterios establecidos para elaborar y presentar el flujo de fondos calculado
sobre gastos o egresos de caja, deben ser acordados previamente por EL CONTRATISTA con EL
INTERVENTOR.

El flujo de fondos sera sustentado por EL CONTRATISTA ante el COMITE DE OBRA. El debera ser
utilizado como una herramienta de control permanente, actualizado y discutido en el seno del comité
cuando presente alguna desviacion importante.

7.7.4.3. RELACIONES FORMALES DE EL CONTRATISTA ADMINISTRADOR DELEGADO CON EL
INTERVENTOR, EL COMITE DE OBRA, EL ARQUITECTO Y LOS DISENADORES TECNICOS

EL CONTRATISTA administrador delegado trabajara en equipo con EL INTERVENTOR, respondiendo por
la calidad, el plazo y el control de costos de la obra. La gestion proactiva de EL CONTRATISTA debera
prever los problemas y anticipar las soluciones, evitando atrasos imputables a simples tramites o
indecisiones.

3 Honorarios. Personal minimo exigido. Personal complementario. Apoyos de la oficina central. Gastos Administrativos
Reembolsables Fijos.
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El COMITE DE OBRA servira de intermediario para facilitar los acuerdos y agilizar las consultas que se
deban elevar al arquitecto y los disefiadores técnicos en desarrollo del contrato.

7.7.5. CONSIDERACIONES ESPECIALES

A continuacion, se relacionan y precisan algunos asuntos que deben ser considerados por los proponentes
para presentar las ofertas y por EL CONTRATISTA para ejecutar la obra.

7.7.5.1. RESPONSABILIDADES DE SUBCONTRATACION

EL CONTRATISTA asume una responsabilidad plena sobre la direcciéon, manejo de los subcontratos y los
suministros como delegado que es de LA UNIVERSIDAD.

Las responsabilidades contraidas se extienden en cada caso a:

°  La seleccién concertada del abanico de proponentes invitados,

° La preparacion de los Términos para Cotizar y condiciones especificas de subcontratacion
(compatibles con las del contrato principal),

° La expedicién de las garantias exigidas (compatibles y complementarias de las establecidas en el
contrato principal),

° La solicitud formal de propuestas, respuesta a consultas, andlisis y evaluacidon de las propuestas
recibidas, actuando de comun acuerdo con EL INTERVENTOR,

° La recomendacion de adjudicacién homologada por EL INTERVENTOR o el COMITE DE OBRA
(dependiendo de las cuantias),

°  Lanegociacion definitiva,

° Lafirma, ejecucién y control del (respectivo) subcontrato.

Las responsabilidades de EL CONTRATISTA durante la ejecucion de la obra cubren el control
administrativo del personal propio y de subcontratistas, la totalidad de los tramites rutinarios
relacionados con el pago de salarios prestaciones y subsidios, afiliaciones (y desafiliaciones) al sistema de
seguridad social, el pago de parafiscales y demas gestiones afines.

EL INTERVENTOR se reservara siempre el derecho de autorizar o no, la vinculacion y la permanencia del
personal propio del Administrador Delegado y del personal de los subcontratistas, mediando una
argumentacion razonable de orden técnico o administrativo.

Condicionamientos similares seran aplicados al suministro de materiales y a la entrega (por compra o
alquiler) de equipos, andamios y herramientas.

Sobre los asuntos técnicos, aplicacion de planos y cumplimiento de las especificaciones por parte de los
subcontratistas y proveedores, la responsabilidad de EL CONTRATISTA administrador delegado es total.

7.7.5.2. MANEJO Y APLICACION DE DESCUENTOS EN LAS NEGOCIACIONES DE SUBCONTRATOS
Y SUMINISTROS

Es obligacion de EL CONTRATISTA y EL INTERVENTOR conseguir los mejores precios y lograr los
mayores descuentos posibles en las negociaciones de los subcontratos y suministros.

Los descuentos deberan quedar reflejados en los contratos celebrados y en los resultados de la gestion
desplegada por EL CONTRATISTA en representacion de LA UNIVERSIDAD y para beneficio de ella.
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7.7.5.3. RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS DE LAS PARTES ANTE
(EVENTUALES) RECLAMACIONES LABORALES

Las responsabilidades en estas materias se establecen equitativamente de acuerdo con la modalidad del
contrato.

La responsabilidad de EL CONTRATISTA administrador delegado es absoluta con respecto al personal
profesional, administrativo y obrero dispuesto por el para responder por los componentes esenciales del
valor del contrato. Por lo tanto, EL CONTRATISTA respondera plenamente cuando se presente algun litigio
(reclamo o indemnizacidn) con ese personal.

En los casos de los subcontratos y suministros EL CONTRATISTA asume una responsabilidad limitada,
representando a LA UNIVERSIDAD, velando por sus intereses y manejando todos los tramites relacionados
con cualquier tipo de reclamacion laboral, inclusive después del vencimiento del contrato.

El costo de las eventuales indemnizaciones que correspondan a los casos de responsabilidad limitada sera
cubierto por LA UNIVERSIDAD en razén de la modalidad del contrato.

LA UNIVERSIDAD podré aplicar las multas previstas o hacer efectiva la garantia de calidad del servicio
contratado, si EL CONTRATISTA no maneja con diligencia, prontitud y eficacia cualquier reclamacion
laboral de uno cualquiera de sus subcontratistas, inclusive después del vencimiento del contrato.

7.7.5.4. GASTOS POR CONCEPTO DE DOTACION DE TALLER Y DEMAS APOYOS LOGISTICOS,
INCLUIDOS CONSUMOS SERVICIOS PUBLICOS

Estos gastos complementarios de los que asume EL CONTRATISTA (con base en el alcance de la
propuesta econémica) seran sufragados directamente por LA UNIVERSIDAD con cargo al FONDO
ROTATORIO DE INVERSION mediando un estricto control de EL INTERVENTOR.

A ellos se agregan los componentes de costo que de acuerdo con esta INVITACION PUBLICA no quedan
incluidos en el valor propuesto y relacionados con papeleria y planillas de obra, chequeras y afines, copias
de planos, informes y documentos, cafeteria, aseo y la (eventual) alimentacién del personal obrero cuando
se labore en horas extras nocturnas y lo apruebe expresamente EL INTERVENTOR, de acuerdo con su
experiencia y lo usual en el medio.

7.7.5.5. CONDICIONES QUE APLICAN PARA LA SUSCRIPCION Y PAGO DE LAS GARANTIAS EN
ESTE CONTRATO POR ADMINISTRACION DELEGADA

EL CONTRATISTA correra con el costo de las garantias de cumplimiento, anticipo, prestaciones sociales
y calidad del servicio profesional contratado, limitando las responsabilidades y cuantias al valor del contrato.

Los proponentes deberan tener en cuenta que los costos de estas garantias quedan incluidos en el monto
de los honorarios de EL CONTRATISTA. También los de timbre, publicaciéon y afines (si aplican),
proporcionales al valor del contrato.

Esta condicion es consecuente con la modalidad de contratacion, ya que, para los demas costos e
inversiones, EL CONTRATISTA obra a nombre y en representacion de LA UNIVERSIDAD.

Las garantias de cumplimiento, anticipo, prestaciones sociales y estabilidad de la obra correspondientes a
cada uno de los subcontratos que celebre EL CONTRATISTA en representacion de LA UNIVERSIDAD,
deberan ser tomadas por el respectivo subcontratista y NO por EL CONTRATISTA. De este modo se
podran precisar las responsabilidades primarias, evitando la duplicacion de los amparos y de los costos.
EL INTERVENTOR y EL CONTRATISTA deberan solicitar las cotizaciones aclarandole a los respectivos
subcontratistas o proveedores:

1°. Que deben tomar las garantias de cumplimiento, anticipo, prestaciones sociales y estabilidad de la obra,
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precisando los objetos, beneficiarios, valores y vigencias requeridas para la contratacion.

2°. Que el costo de la pdliza les podra ser reconocido como un gasto reembolsable. De este modo se
pueden agilizar los tramites, recibir propuestas en condiciones de igualdad y garantizar los amparos
requeridos en concordancia con la modalidad de contrato. EL INTERVENTOR autorizara, de requerirse, el
gasto reembolsable correspondiente al costo de las garantias de cada suministro o subcontrato, después
de aprobarlas.

Con los montos y vigencias (de las garantias) debidamente establecidos, EL CONTRATISTA y EL
INTERVENTOR tramitaran los suministros y subcontratos, prepararan las minutas modelos y detallaran las
condiciones que correspondan a cada solicitud de cotizacién especifica.

De este modo cada subcontratista o proveedor respondera por su propio contrato, incluyendo la garantia
que le corresponde.

La garantia de estabilidad de obra, en cualquier caso, deberé cubrir el valor asegurado determinado en la
carta de Invitacion, ajustando la cuantia de requerirse, en razon de las garantias parciales de
subcontratacion. El costo de dicha garantia sera cubierto, y por ende considerada presupuestalmente, por
el Fondo Rotatorio, en virtud de la modalidad contractual.

La garantia de responsabilidad civil extracontractual y todo riesgo en construccién para la totalidad de la
obra sera tomada por EL CONTRATISTA y pagada por LA UNIVERSIDAD con recursos del FONDO
ROTATORIO DE INVERSION. Igual ocurrira con la exigida para garantizar el correcto manejo de los
recursos del fondo.

La responsabilidad de cumplir y hacer cumplir las condiciones enunciadas en esta Invitacion Publica con
respecto a las garantias, compete a EL CONTRATISTA, el cual podra ser multado en caso de
incumplimiento, negligencia u omisioén. Esto sin perjuicio de que EL INTERVENTOR cumpla con las
obligaciones particulares de su propio contrato.

7.7.5.6. ESTRATEGIAS DE SUBCONTRATACION Y MANEJO

Los subcontratos mayores, relacionados con items especiales seran negociados siempre por EL
CONTRATISTA Administrador Delegado, con un Vo.Bo. previo de EL INTERVENTOR vy el COMITE DE
OBRA.

El CONTRATISTA y EL INTERVENTOR contraen la obligacion de buscar las mejores condiciones de
calidad y precio para cada suministro o subcontrato, prestandole especial atencion:

> Ala preseleccion de proponentes serios, calificados y experimentados
> Ala preparacion concertada y oportuna:

- De las cartas de invitacién a presentar propuestas,

- De las minutas modelos y

- De los TERMINOS DE LA INVITACION PUBLICA especificos, acordes con las normas,
instrucciones y procedimientos establecidos por LA UNIVERSIDAD en la INVITACION A COTIZAR
a presentar propuestas.

El alcance de términos especificos para cada suministro o subcontrato, la preseleccion de los Proveedores,
las condiciones de pago, la expedicion de las garantias y los demas asuntos procedimentales de cada
negocio, deberan ser concertados previamente entre EL CONTRATISTA Administrador Delegado y EL
INTERVENTOR, sabiendo que las Direcciones Administrativa y Juridica de LA UNIVERSIDAD, el COMITE
DE OBRA estaran a su disposicion para brindar apoyos, resolver dudas y tomar decisiones.

EL CONTRATISTA Administrador Delegado serd el responsable directo del manejo de todos los
subcontratos, incluido su control primario, desarrollo y materializacion constructiva.
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El obrara “preventivamente” supervisando la correcta ejecucién de los trabajos; velara por el cumplimiento
de las especificaciones; controlara los plazos; coordinara las labores de campo; dirimird eventuales
conflictos entre subcontratistas; elevara prontamente cualquier consulta a EL INTERVENTOR vy tomara las
decisiones propias de su competencia, como responsable que es de la direccién, coordinacién, calidad,
control de costo y plazo de construccién de las obras.

7.7.5.7. PRECAUCIONES, CUIDADOS Y DILIGENTE ATENCION EN DESARROLLO DE LAS OBRAS

LA UNIVERSIDAD considera que las empresas proponentes son lideres en este tipo de trabajos por su
experiencia y capacidad de respuesta, tanto técnica como operativa. Ello se debe tener en cuenta ya que
la atencién permanente y el servicio profesional requerido durante el tiempo de construcciéon no
tendran siempre un horario convencional.

En algunos casos EL INTERVENTOR y EL CONTRATISTA, eventualmente, se tendran que poner de
acuerdo para laborar en jornadas alargadas y/o sabados (e inclusive festivos), persiguiendo un equilibrio
entre los costos y los plazos, siempre y cuando estas no correspondan a suplir los retrasos de programacion
de obra ordinaria. Estas decisiones deberan ser selectivas, justificadas y razonables, orientandose siempre
al cumplimiento de los plazos “dentro del presupuesto”.

De todos modos, las obras no deben incurrir en extra costos innecesarios fruto de trabajos nocturnos y
festivos en actividades que NO sean indispensables o no lo ameriten, los cuales no seran reconocidos
por LA UNIVERSIDAD. Ver numeral 7.5 CONSIDERACIONES SOBRE EL PLAZO DE EJECUCION DE LA
OBRA.

Estas exigencias de principio comprometen desde ahora a la empresa favorecida con la adjudicacion del
contrato, quedando claro que los servicios profesionales requeridos tendran que ser prestados con interés,
imaginacion, prontitud y eficacia.

7.7.5.8. ORGANOS DE DIRECCION Y CONTROL ADMINISTRATIVO

EL CONTRATISTA ADMINISTRADOR DELEGADO seréa controlado directamente por la Interventoria de
la Obra, entidad que representa a LA UNIVERSIDAD.

La gestién interventora seré desarrollada por profesionales de reconocida idoneidad y capacidad, garantes
de un manejo eficaz, fundamentado en el respeto y la colaboracién mutua.

Todas las decisiones y controles técnicos de construccion, seran manejadas autbnomamente por EL
INTERVENTOR y el COMITE DE OBRA, con el apoyo de los disefiadores y responsables del proyecto, sin
depender de otras instancias de LA UNIVERSIDAD.

Las decisiones econémico-administrativas rutinarias, de menor cuantia o relevancia, seran dirigidas y
controladas por EL INTERVENTOR.

Por lo tanto los analisis presupuestales y de precios unitarios, las autorizaciones para celebrar sub-
contratos de mano de obra, las negociaciones con los subcontratistas menores, las autorizaciones para
vincular personal por administracién, las aprobaciones de compras y suministros varios, los permisos para
laborar horas extras, los visados de actas y mediciones de obra, las decisiones de abrir o restringir frentes
de trabajo, los alquileres de andamios y equipos, etc., seran acciones gue deberd motivar y gestionar
directamente EL CONTRATISTA Administrador Delegado ante la Interventoria de la obra.
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7.7.5.9. CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE MANEJO PARA LOS SUBCONTRATOS Y
SUMINISTROS

Todas las negociaciones de insumos convencionales promovidas por EL CONTRATISTA Administrador
Delegado se deberan cefiir al requisito de tres cotizaciones como minimo, pasando siempre por el control
de EL INTERVENTOR.

Los proveedores deberan ser escogidos de comun acuerdo entre EL CONTRATISTAY EL INTERVENTOR,
estableciendo contactos previos para presentar el proyecto, precisar especificaciones y volimenes, acordar
plazos y pactar condiciones especiales de suministro y descuento por pronto pago.

En todos los casos, como parte del plan de calidad (si aplica), EL CONTRATISTA debera establecer los
parametros de seleccién y los conductos regulares, identificando las personas autorizadas para tramitar
las cotizaciones, pedidos, entregas, devoluciones, facturaciones y pagos.

EL CONTRATISTA deberd negociar desde un principio con los proveedores elegidos el costo de los
acarreos menores, procurando que ellos hagan parte de los descuentos, 0 no sean cobrados, o que su
costo efectivo sea minimo.

Los contratos y suministros mayores identificados en otros apartes de este mismo documento, seran los
Unicos en que intervendra LA UNIVERSIDAD a través del COMITE DE OBRA, restringiendo la capacidad
decisoria de EL CONTRATISTA Administrador Delegado y EL INTERVENTOR.

LA UNIVERSIDAD reitera que todos los subcontratos, independientemente de su cuantia, deberan ser
celebrados por EL CONTRATISTA Administrador Delegado, el cual respondera en todos los casos
ante EL INTERVENTOR por los trabajos y/o suministros subcontratados.

Los proveedores especializados y los subcontratistas mayores que celebren contratos con LA
UNIVERSIDAD a través de EL CONTRATISTA administrador delegado, deberdn expedir las garantias que
correspondan al tipo de contrato y cuantia, incluyendo amparos por concepto de cumplimiento, calidad o
estabilidad y prestaciones sociales.

Las garantias exigidas ampararan siempre a EL CONTRATISTA Administrador Delegado y a LA
UNIVERSIDAD, entidades que oficiaran siempre como beneficiarias de las pdlizas.

La INTERVENTORIA revisara, recomendara sobre su contenido y aprobara desde la fase pre operativa, el
texto de las minutas modelos propuestas por EL CONTRATISTA para los distintos tipos de subcontratos.

En todos los casos EL CONTRATISTA administrador delegado sera el responsable de la celebracién de
los subcontratos y de las obligaciones que ellos acarrean.

EL INTERVENTOR asume la responsabilidad de revisar el texto de cada subcontrato antes de la firma; su
objeto, alcance y cuantia; las condiciones de pago; las garantias exigidas; los plazos previstos y las multas
pactadas; la clausula de subordinacion al contrato principal y los deméas asuntos de forma y de fondo que
impliquen obligaciones entre las partes.

La expedicion de unas garantias especificas de cumplimiento, anticipo, prestaciones sociales y calidad o
estabilidad por parte de cada subcontratista, es indispensable y econ6micamente conveniente, ya que los
amparos se concentran en los responsables directos y no EL CONTRATISTA administrador delegado, que
hace las veces de intermediario y beneficiario directo.

No obstante, cuando se trate de subcontratos especificos de mano de obra que no acrediten una sélida
representacion administrativa por parte del subcontratista, EL INTERVENTOR podra exigirle a EL
CONTRATISTA administrador delegado (en reemplazo del subcontratista), la tramitacion y expedicion de
las garantias exigidas. En tales casos el costo de las primas sera cubierto con cargo al FONDO
ROTATORIO DE INVERSION y EL CONTRATISTA responderd por los errores, omisiones o
incumplimientos que se originen en el respectivo subcontrato, inclusive los relacionados con (eventuales)
demandas laborales.
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Todos los subcontratos podran estipular anticipos, persiguiendo condiciones de negociacién 6ptimas, las
mas favorables para LA UNIVERSIDAD. Los anticipos seran cubiertos directamente por EL
CONTRATISTA Administrador Delegado, recurriendo a los dineros disponibles en el FONDO ROTATORIO
DE INVERSION.

Las condiciones de negociacion y los anticipos mismos exigirdn un pronunciamiento y una autorizacion
previa de EL INTERVENTOR.

Cualquier anticipo exigira un riguroso control administrativo de parte de EL CONTRATISTA administrador
delegado, ademas de la expedicién de una fianza de correcto manejo por el 100% de la suma anticipada.

La responsabilidad de la direcciéon y el control (primario) de estos asuntos administrativos internos recaera
siempre en EL CONTRATISTA. En segunda instancia, la responsabilidad de control quedara adscrita a LA
INTERVENTORIA.

EL CONTRATISTA asume la obligacion de tener AL DIA y EN ORDEN toda la documentacion de soporte
para aclarar o explicar CUALQUIER TIPO DE CONSULTA O INVESTIGACION que hagan la
INTERVENTORIA DEL CONTRATO, o los AUDITORES INTERNOS DE LA UNIVERSIDAD. Esos
documentos se deberan archivar coherentemente con el fin de ponerlos a disposicion de LA UNIVERSIDAD
cuando se liquide el contrato.

7.75.10. CONTROLES DE LA INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA Y AUDITAJES DE LA
UNIVERSIDAD EN RELACION CON EL MANEJO DE ALMACEN, PEDIDOS, COMPRAS Y
SUMINISTROS

EL INTERVENTOR tiene la obligacién de mantener un control permanente sobre el manejo del almacén
de la obra. También sobre los pedidos, compras y suministros.

LA UNIVERSIDAD se reserva el derecho de establecer controles y auditajes sobre el alcance y contenido
de los subcontratos, la contabilidad, el FONDO ROTATORIO DE INVERSION, el almacén y los
procedimientos aplicados a los pedidos, compras y suministros.

Los controles ejercidos por LA UNIVERSIDAD seran en la mayoria de los casos a posteriori, cuando se
autoricen los gastos y se proceda a recapitalizar el FONDO ROTATORIO DE INVERSION. De este modo
queda garantizada la autonomia decisoria'y de manejo de EL CONTRATISTA, la responsabilidad de
control por parte de EL INTERVENTOR Yy la agilidad administrativa que exige la obra para alcanzar los
objetivos propuestos.

LA UNIVERSIDAD deja expresa constancia de que podra hacer CONTROLES SUCESIVOS POR
MUESTREOQ, en fechas indeterminadas, con el fin de verificar el manejo ordenado y cristalino de todos los
procedimientos y subcontratos celebrados en sujecion a lo dispuesto en esta INVITACION PUBLICA.

7.7.5.11. MANEJO PROFESIONAL DE LOS ASUNTOS CONTABLES Y TRIBUTARIOS (condiciones
de facturacion y devolucion de IVA)

Una parte esencial de las responsabilidades encomendadas por LA UNIVERSIDAD a EL CONTRATISTA
administrador delegado, radica en la claridad e idoneidad del manejo contable y tributario, en el oportuno
cumplimiento de todas las obligaciones legales y laborales vigentes, el orden, el método y los controles
internos aplicados.

Segun lo establecido en el articulo 92 de la Ley 30 de 1992, la Universidad Nacional de Colombia no es
responsable del Impuesto sobre las Ventas, tiene derecho a la devolucion del IVA que pague por los bienes,
insumos y servicios que adquiera, mediante liquidaciones periddicas que se realicen.

EL CONTRATISTA conjuntamente con el Interventor, responderan por la debida ejecucion de los recursos
y la legalizacion de los mismos, atendiendo las disposiciones legales establecidas por Estatutos tributarios
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nacional y territorial y en materia de contratacion las establecidas por la Universidad en el Manual de
Contratacion. Entendiendo que las ejecuciones de los recursos deben corresponder exclusivamente a
actividades autorizadas para la obra. El rechazo o devolucién por parte de la DIAN de las facturas que no
cumplan los requisitos legales y que con ello dé lugar al no reconocimiento de la devolucion del IVA a favor
de la Universidad, sera responsabilidad de EL CONTRATISTA administrador delegado y de EL
INTERVENTOR, asi como la responsabilidad de asumir las sanciones, multas y demas, por incumplimiento
o0 inconsistencia en la presentacién y pago de las obligaciones tributarias que tiene la Universidad, la cual
esta representada por el administrador delegado.

EL CONTRATISTA queda en libertad de manejar los libros y asientos particulares del contrato en su oficina
central o en la obra, respondiendo en uno u otro caso por los resultados.

El costo especifico del personal asignado, ejecutivo y operativo, para responder por una eficiente gestion
contable y tributaria en cumplimiento del objeto del contrato se debe registrar formalmente en el Formulario
No. 13.

LA UNIVERSIDAD considerara incluidos en los costos, la totalidad de las asesorias recibidas en
cumplimiento de las obligaciones contractuales, independientemente de la dedicacién efectiva y del mayor
o menor personal que efectivamente requiera EL CONTRATISTA para cumplir a satisfaccion con los
resultados.

La asesoria contable y tributaria incluyen la estructuracion del plan de manejo y la validacién de los
procedimientos requeridos por LA UNIVERSIDAD, o de estimarse pertinente, visitas de auditoria interna al
almacén, auditajes a los procedimientos de tramite en la obra, respuestas a las observaciones de EL
INTERVENTOR, informes de gestién, tramitacién de documentos, respuesta a eventuales requerimientos
de las autoridades fiscales, y demés asuntos que correspondan a una practica profesional cominmente
aceptada en estas especialidades.

Condiciones anélogas rigen para la asesoria laboral, de control de costos y presupuestos y de calidad (si
aplica).

En atencion a mayor claridad y conocimiento, se puntualizan algunas de las retenciones y sus bases, que
se efectlian a los pagos correspondientes a este proceso:

Estampilla: La Universidad en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1697 del 20 de diciembre 2013
reglamentada por el Decreto 1050 del 5 de junio de 2014, aplicar4 al momento del pago la retencién por
concepto de la contribucién parafiscal de la Estampilla Pro Universidad Nacional de Colombia y demés
Universidades Estatales de Colombia. En virtud del monto estimado del contrato le corresponde como tarifa
el 1% sobre la base del valor total (sin IVA). Las retenciones que, para este efecto, corresponden a los
pagos realizados a través del Fondo Rotatorio, son asumidas por la Universidad.

Contribucién especial contratos de obra publica: En éste tipo de contratos la Institucion efectia la
retencion de dicho impuesto, (5%) sobre el valor de los honorarios y gastos reembolsables.

Estampilla Politécnico Jaime Isaza Cadavid: en virtud de lo dispuesto por la Asamblea Departamental
de Antioquia en la Ordenanza No. 29 del 31 de agosto de 2017 (0,4% sobre el valor total del contrato antes
de IVA).

Demas tributos nacionales y territoriales aplicables segun el tipo de contribuyente.

7.7.5.12. DIRECCION Y CONTROL TECNICO DE LA EJECUCION DE LA OBRA
La direccion y el control inmediato de todas las actividades realizadas con personal propio o subcontratado
en cumplimiento del objeto del contrato, corresponden exclusivamente a EL CONTRATISTA.

El personal propuesto por EL CONTRATISTA, minimo exigido y adicional requerido de acuerdo con la
INVITACION PUBLICA, debera asumir la direccion y el control directo de la ejecucion de las obras,
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aplicando unos procedimientos acordes con el plan de calidad, los planos y las especificaciones técnicas
del contrato.

Esta responsabilidad indelegable sera supervisada paralelamente por EL INTERVENTOR, en cumplimiento
de las funciones propias de su especialidad y contrato.

7.75.13. ACEPTACION O RECHAZO DE LOS MATERIALES Y LAS OBRAS

EL CONTRATISTA asume la responsabilidad primaria de recibir, aprobar, objetar o devolver, en todo o en
parte, los materiales, equipos, herramientas, encofrados y andamios, comprados o alquilados para la obra.
EL INTERVENTOR hara lo propio, reservandose el derecho de controvertir las decisiones aprobatorias de
EL CONTRATISTA cuando lo considere necesario, presentando los argumentos del caso.

7.7.5.14. TOMA DE MUESTRAS, EJECUCION DE ENSAYOS Y PRESENTACION DE RESULTADOS

EL CONTRATISTA administrador delegado tiene la obligacion de tomar muestras, hacer ensayos a los
insumos, materiales o partes de la obra y presentar los resultados a EL INTERVENTOR teniendo en cuenta
sus procedimientos de calidad, las previsiones establecidas en los planos y especificaciones técnicas del
proyecto, las normas de las Empresas Publicas, la NSR-98, o las exigencias que le haga EL
INTERVENTOR de acuerdo con la practica constructiva del medio local.

Las decisiones relacionadas con este asunto deben ser concertadas por EL CONTRATISTA con EL
INTERVENTOR, el cual homologara los laboratorios, aprobara los planes de ensayo (numero, tipo y
periodicidad), autorizara los precios, verificara los resultados y controlara las cuentas.

Los costos por concepto de toma de muestras, ejecucion de ensayos y presentacion de resultados
correran por cuenta de LA UNIVERSIDAD. Ellos deberan ser presupuestados y desglosados en un capitulo
especifico del PRESUPUESTO DEFINITIVO (inicial), mediando la apreciacion previa de EL
INTERVENTOR que orienta y controla.

7.7.5.15. PLAN DE CALIDAD Y PROCEDIMIENTOS DE NORMALIZACION

Si aplica (en concordancia con la seleccién), esta responsabilidad esencial e indelegable corresponde en
un todo a EL CONTRATISTA, el cual debera desarrollar todos los procedimientos, especificaciones e
instructivos tendientes a cumplir con la calidad, los sistemas de gestion, los plazos y los presupuestos de
la obra.

EL INTERVENTOR hara cumplir esta exigencia teniendo en cuenta la normalizacion y el nivel acreditado
por EL CONTRATISTA en la certificacion de calidad y/o sistemas de gestién ambiental y seguridad y salud
laboral.

La implantacion de los procedimientos y rutinas a lugar a las Normas; se hara desde el principio,
creando un clima propicio entre todos los profesionales, trabajadores propios y subcontratistas.

7.7.5.16. MEDICIONES DE LA OBRA EJECUTADA

La obra ejecutada se tiene que medir rutinariamente para controlar los costos, pagar los subcontratos y la
mano de obra como parte del contrato por administracién delegada.

EL CONTRATISTAYEL INTERVENTOR contraen esta obligacién, sin importar que el contrato corresponda
a una administracion delegada. Las cantidades de obra medidas deben servir para comparar las cantidades
tedricas iniciales con las ejecutadas en la realidad. De este modo se pueden tener referencias precisas
para comparar las ejecuciones de obra contra las cuantificadas teéricamente.
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7.7.5.17. RESPONSABILIDADES CONTRAIDAS EN CASO DE PRESENTARSE REPARACIONES
DE OBRAS DEFECTUOSAS, ERRORES U OMISIONES POR PARTE DE EL CONTRATISTA,
SU PERSONAL O UN DETERMINADO SUBCONTRATISTA

Las obras rechazadas, mal ejecutadas o que deban ser reparadas exigen mediciones independientes,
debiendo ser relacionadas por aparte segin acuerden EL INTERVENTOR y EL CONTRATISTA.

A los SUBCONTRATISTAS DE MANO DE OBRA NO se les reconoceran pagos por trabajos defectuosos
0 mal ejecutados. A los subcontratistas mayores que deban suministrar materiales y mano de obra NO se
les reconoceran pagos por obras mal ejecutadas, las cuales deberan reponer o rehacer a su costa y riesgo,
antes de recibir los pagos correspondientes.

Si algun subcontratista mayor se niega a corregir los trabajos defectuosos o a reponer las partes que no
satisfagan las especificaciones, calidad o condiciones pactadas, no se le haran efectivos los pagos, se le
descontaran los gastos por demolicion, reparacién o reposicion, y se le aplicaran las sanciones establecidas
en el respectivo subcontrato, sin perjuicio de hacer efectivas las garantias que haya otorgado en
coordinacion y subordinacién al contrato principal.

7.7.5.18. FORMULAQION DE ALTERNATIVAS TECNICAS, CONSTRUCTIVAS, DE
ESPECIFICACION Y DISENO ESTRUCTURAL O DE INSTALACIONES, EN DESARROLLO DEL
CONTRATO

Tanto EL CONTRATISTA como EL INTERVENTOR pueden y deben proponer alternativas favorables en
materia de procedimiento constructivo, especificacién técnica e inclusive célculo estructural o disefio de
instalaciones.

Las alternativas propuestas deberan ser oportunas y debidamente sustentadas, en lo técnico y econémico,
con evidentes ventajas para LA UNIVERSIDAD vy el proyecto.

Ellas seran analizadas por LA UNIVERSIDAD antes de ponerlas a consideracion del COMITE DE OBRA.
El asesor establecera los contactos del caso con los disefiadores, para adoptar una posicion particular en
cada caso.

Con la aprobacion del comité, la alternativa serd adoptar4 motivando los correspondientes ajustes de
especificacion, presupuesto y disefio.

7.7.5.19. CONCERTACION DEL PROGRAMA DEFINITIVO DE CONSTRUCCION EN FUNCION DEL
PLAZO DEL CONTRATO, INCLUYENDO LAS FASES PREOPERATIVA Y DE LIQUIDACION

El Comité de Obra se pondra de acuerdo con EL CONTRATISTA administrador delegado y EL
INTERVENTOR para ajustar el programa definitivo de construccion sin modificar el plazo acordado y
sustentado mediante programacion de obra, adjunta a la propuesta como documento esencial (Numeral
5.2.4). El programa concertado definira las condiciones contractuales de plazo y secuencia constructiva
gue obligan a EL CONTRATISTA en cumplimiento del objeto del contrato y que rigen para elaborar el
PRESUPUESTO DEFINITIVO, preparar los flujos de fondos, celebrar los subcontratos, negociar los
suministros, controlar los costos y evaluar el avance de obra contra programa.

EL tiempo de liquidacién del contrato NO hace parte del plazo pactado.

En el plazo de ejecuciéon de la construccién, queda incluida la semana prevista para desarrollar las
actividades pre operativas y de movilizacion de EL CONTRATISTA.

En el Formulario No. 10 cada proponente debera registrar el plazo aceptado o propuesto a LA
UNIVERSIDAD, de acuerdo con los listados de items, las actividades basicas previstas en el cronograma,
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las areas construidas y las caracteristicas de las estructuras, instalaciones, acabados y en general las
actividades previstas en los alcances de la intervencion.

Los proponentes deberan estimar cuidadosamente el plazo de entrega de las obras contratadas,
comprometiéndose en firme en el cumplimiento de lo propuesto. En todos los casos, debera estar acorde
con los procedimientos técnicos de las actividades y los rendimientos estandares de la construccion, de
modo que sea confiable y garantia de cumplimiento.

Se deja en claro que cualquier determinacion del proponente de laborar jornadas extendidas y/o extras
para lograr el plazo estimado, no acarrea ningun sobre costo al definido presupuestalmente para el
desarrollo de las actividades en jornadas laborales normales. La Universidad no reconocera estos pagos
para lograr el cumplimiento del plazo comprometido.

El horario de trabajo no tiene restriccion alguna en la Institucién, cubre igualmente fin de semana o festivos.

7.7.5.20. CONTROL DE PROGRAMACION

EL INTERVENTOR deberd llevar el control de programacion, preparar los cuadros graficos de control y
recomendard los ajustes o reprogramaciones a que haya lugar, todo ello previo acuerdo con EL
CONTRATISTA en cumplimiento de las obligaciones contractuales correspondientes a cada uno.

LA UNIVERSIDAD brindara de ser necesaria la asesoria requerida a través del Comité de Obra, aclarando
que ello NO releva a EL CONTRATISTA ni a EL INTERVENTOR de las responsabilidades inherentes a
sus respectivos contratos.

7.7.5.21. PLANOS, ESTUDIOS Y OTROS

Los planos correspondientes, Disefios Arquitecténicos: Plantas Generales, Secciones, Fachadas, Detalles
Constructivos, Puertas y Ventanas; Disefio Hidrosanitario, Eléctrico y Comunicaciones y Sistema de
Deteccion Incendios; Sistema de Aire Acondicionado, Estudio Bioclimatico y Acustico etc.; listado de items,
actividades especificadas y cantidades de obra, y programacion se pueden encontrar en la carpeta
denominada “CONSOLIDACION DE USOS EN EL BLOQUE 41” que se puede encontrar en la siguiente
enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/172YcxSniIHab7EMNbApmMsNXkwKKkHCOaT Los
oferentes deberan consultarlos y tenerlos en cuenta a la hora de presentar ofertas. Para acceder a estos
documentos sera necesario solicitar autorizacion a la cuenta administradora de la carpeta a través de dicho
enlace.

Recuerde que para la mejor comprension del proyecto se establecié visita obligatoria (Numeral 5.2.5) al
sitio de obra, ello es relevante en razén de la estimacion del plazo de ejecucién, la evaluacion vy
conocimiento de las caracteristicas especiales y particulares de la intervencion, su alcance, la logistica y
procedimientos en implementacién de las rutinas de trabajo, obras de proteccion necesaria durante el
desarrollo de los trabajos, desplazamientos temporales de las dependencias que ocupan la zona
intervenida, entre otros aspectos.

7.8.RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS DE EL INTERVENTOR

Para informacion de los proponentes y conocimiento preciso de EL CONTRATISTA se transcriben los
apartes relevantes de la invitacion del contrato de INTERVENTORIA.

Cuando en ellos se hace referencia a EL CONTRATISTA se entiende que la obligacion o asunto citado
compete a esta INVITACION PUBLICA, integrandose a él.
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“.. La presente convocatoria exige, ademas de las respectivas funciones de interventoria técnica,
administrativa, contable, financiera y juridica inherentes a la interventoria de obras, las correspondientes
y precisadas para el desarrollo de los controles de presupuesto y programacién, garantizando mantener
una informacién mas real y actualizada para permitirle a LA UNIVERISDAD, tener la visualizacién oportuna
durante el proceso de la obra sobre los costos finales previstos, las variaciones y sus razones y las medidas
correctivas, tanto en el &mbito presupuestal como de programacion.

La interventoria técnica de los procesos constructivos por parte de EL INTERVENTOR tiene que ser
completa, oportuna y calificada, ajustandose a los procedimientos de calidad establecidos tanto para la
gestion interventora como para la especifica de construccion.

La empresa interventora contrae la obligacion de auditar y controlar todas las gestiones, procesos y trabajos
desarrollados por EL CONTRATISTA administrador delegado en cumplimiento del objeto del contrato de
obra*, ademas de los desarrollados por otros contratistas o proveedores independientes, que pueda tener
LA UNIVERSIDAD en coordinacién con el contrato principal.

LA INTERVENTORIA técnica debe acoger y respetar las condiciones establecidas en las NSR-10 y demés
normas técnicas, ambientales y municipales relacionadas con la practica constructiva convencional en la
ciudad de Medellin.

El contrato de Interventoria cubre también la entrega y puesta en servicio de las redes y equipos, la
liquidacion del contrato de construccion y el manejo de todos los sub-contratos especiales.

7.8.1. FUNCIONES GENERALES DEL INTERVENTOR

EL INTERVENTOR representard a LA UNIVERSIDAD ante EL CONTRATISTA, sirviendo de intermediario
en todos los procesos técnicos, administrativos, contables, financieros y juridicos, relacionados con la
construccion de las obras para las adecuaciones objeto de la presente convocatoria.

La gestion interventora se hara sobre EL CONTRATISTA administrador delegado y los responsables de
otros trabajos o subcontratos, que decida hacer LA UNIVERSIDAD en coordinacién con el contrato
principal.

Como el contrato de obra se pacta por administracion delegada, la gestion interventora comprende el
control de almacén, compras, suministros, sub-contratos y aplicacién de los recursos econémicos.

Los representantes de LA UNIVERSIDAD y el Grupo Interdisciplinario de Apoyo en el COMITE DE OBRA
acordaran con EL INTERVENTOR y EL CONTRATISTA administrador delegado, las condiciones de
manejo, cotizacién, negociacion y subcontratacion, estableciendo unos procedimientos agiles y unos
conductos regulares precisos.

EL INTERVENTOR y EL CONTRATISTA permitiran que los funcionarios, ingenieros y consultores de LA
UNIVERSIDAD, inspeccionen en cualquier momento la ejecucién del contrato y de las obras.

La gestién interventora en el edificio se extendera a los equipos y redes convencionales de las obras civiles.
También al amueblamiento especifico del disefio de interiores. El contrato excluye la dotacion
especializada y los equipos particulares de cada dependencia.

Se entienden como equipos y redes convencionales los caracteristicos de un edificio, por ejemplo, sistemas
de aire acondicionado y ventilacion-extraccion, sistema hidro-neumatico, sistema contra incendio,
subestacion y planta de emergencia, ascensores, acondicionadores, redes de gases y similares.

4 auditoria y control de la contabilidad especifica de las obras, control de almacén, control del personal vinculado al

proyecto, cumplimiento de las normas y/o leyes fiscales, laborales, ambientales y de seguridad.
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LA UNIVERSIDAD relaciona a continuacion las principales funciones y responsabilidades encomendadas
a EL INTERVENTOR:

Estudiar y analizar los términos de la INVITACION A COTIZAR; la propuesta de EL CONTRATISTAy
los demas documentos, informes, anexos, textos de contratos o actos administrativos relacionados
con las responsabilidades inherentes al trabajo profesional contratado.

Revisar los items, cantidades de obra, presupuestos y andlisis de precios que le suministre LA
UNIVERSIDAD con el fin de consolidar el PRESUPUESTO OFICIAL de la obra.

Tener en cuenta la informacion del PRESUPUESTO OFICIAL para elaborar, conjuntamente con EL
CONTRATISTA, el PRESUPUESTO DETALLADO BASICO DE CONSTRUCCION en cumplimiento
de sus obligaciones contractuales.

Concertar con EL CONTRATISTA y recomendarle al COMITE DE OBRA la adopciéon de
PRESUPUESTO DEFINITIVO (inicial) que servira para controlar los costos y comprometer la ejecucion
presupuestal de cada edificio.

Homologarle a EL CONTRATISTA los procedimientos de subcontratacion, cotizacion, medicién de
obra y demas asuntos relacionados con el manejo administrativo de la obra.

Preparar de comun acuerdo con EL CONTRATISTA administrador delegado los términos para invitar
a cotizar, las especificaciones técnicas, los formularios de presentacién y las demas condiciones que
apliquen a la subcontratacién.

Verificar con EL CONTRATISTA la construccién de las obras a satisfaccién, dando cumplimiento a la
correcta ejecucion y cumplimiento de los contratos y subcontratos de construccion, los cronogramas,
plazos y presupuestos aprobados.

Atender con prontitud y resolver con eficacia cualquier consulta relacionada con la correcta
interpretacion, errores, omisiones, discrepancias o cambios, en los planos y en las especificaciones
del edificio.

Estudiar, recomendar y sustentar a tiempo ante el COMITE DE OBRA, los cambios de especificacion,
procedimiento o detalle constructivo que considere necesarios o convenientes para lograr los objetivos
de LA UNIVERSIDAD en materia de cumplimiento, calidad, economia y vida util del edificio, y su
correspondiente incidencia en el presupuesto definitivo de obra.

Realizar un control presupuestal detallado (preferiblemente por salida de almacén), donde se prevean
las implicaciones en costos que tuvieran las modificaciones, adiciones, variaciones de precios y en
general todos aquellos factores que pudieran modificar el presupuesto final de obra.

Responder por la debida ejecucién de los recursos y su legalizacion, atendiendo las disposiciones
legales establecidas por la DIAN en materia de facturacion (con el cumplimiento de requisitos), y de
contratacion establecidas por la Universidad en el Manual de Convenios y Contratos (Resolucion
rectoral 1551 de 2014). Entendiendo que las ejecuciones de los recursos deben corresponder
exclusivamente a actividades autorizadas para la obra. El rechazo o devolucion por parte de la DIAN
de las facturas que no cumplan los requisitos legales y que den lugar a la no devolucion del IVA a favor
de la Universidad, sera responsabilidad de EL CONTRATISTA administrador delegado y de EL
INTERVENTOR.

Concertada con EL CONTRATISTA la programacion inicial presentada por este, EL INTERVENTOR
instaurara las labores para controlar la programacién de obra, de tal forma que se puedan prever las
variaciones en los tiempos de ejecucién y justificar las razones a las que ellas tuvieron lugar.

Decidir oportunamente sobre los cambios en los planos o en las especificaciones que no afecten
substancialmente a estos documentos.
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Inspeccionar y supervisar permanentemente el desarrollo de las obras, verificando el cumplimiento de
los planos, especificaciones, procedimientos, planes de calidad (si aplican) y medidas de seguridad y
proteccion ambiental exigidas a EL CONTRATISTA.

Aprobar o rechazar todos los equipos, elementos, materiales y mano de obra que vayan a ser
incorporados a las obras.

Proponer y sustentar ante el COMITE DE OBRA el plan de calidad (si aplica) de la gestion interventora,
precisando los procedimientos técnicos y administrativos que se aplicaran para satisfacer las
exigencias del contrato.

Estudiar, observar, proponer ajustes y aprobar los procedimientos propuestos por EL CONTRATISTA,
para mantener bajo control permanente, el presupuesto detallado de construccion, el almacén de la
obra, los pedidos y suministros, los subcontratos, las cantidades y medidas de obra, los gastos, las
actas de pago y los reintegros del FONDO ROTATORIO DE INVERSION.

Controlar la aplicacion del plan de calidad (si aplica), haciendo cumplir los procedimientos técnicos y
administrativos establecidos por EL CONSTRUCTOR.

Ordenar, verificar e interpretar los ensayos que sean necesarios para controlar la calidad de los
materiales y de las obras.

Actuar preventivamente sobre EL CONTRATISTA, y en asocio de el, para minimizar los desperdicios
de materiales, evitar errores de medida y construccion, reducir re-procesos y ordenar la reconstruccion
de las obras defectuosas, practicando su re-inspeccion.

Certificar las cantidades de obra ejecutada y medida, sus valores y el contenido de las actas de pago
correspondientes, detectando cualquier inconsistencia o ajuste.

Controlar el buen uso y la conservacién de los elementos de propiedad de LA UNIVERSIDAD que
estén al servicio del CONTRATISTA o de las obras.

Verificar que todos los contratistas y subcontratistas cumplan oportuna y permanentemente con las
obligaciones laborales legalmente establecidas, a saber: 1. Suscribir un contrato con cada trabajador
o empleado. 2. No contratar personas menores de edad, 3. Pagar el salario cotizado, sabiendo en
todo caso que éste no puede ser inferior al minimo legal. 4. Pagar las horas extras diurnas, nocturnas,
dominicales y festivas. 5. Afiliar a cada trabajador al Sistema de Seguridad Social Integral (E.P.S.,
ARL y fondos administradores de pensiones). 6. Liquidar y pagar oportunamente los aportes de
afiliacién a una Caja de Compensacion Familiar. 7. Pagar el subsidio de transporte a los trabajadores
gue tengan derecho. 8. Consignar las cesantias en los fondos de cesantias, 9. Liquidar los contratos
y hacer oportunamente las diligencias de retiro y desafiliacion ante cada entidad.

Exigir que las obras sean ejecutadas cumpliendo con todas las precauciones y requisitos minimos de
seguridad.

Asesorarse de la Oficina de Personal de LA UNIVERSIDAD para exigir el cumplimiento de las
obligaciones laborales, asi como de la Oficina de Salud Ocupacional de LA UNIVERSIDAD para el
cumplimiento de las normas sobre salud laboral, seguridad industrial y control de riesgos.

Solicitar a EL CONTRATISTA administrador delegado, la presentacion de un documento base (Plan
de Mitigacion) en el que consten la politica, los propdsitos y las actividades del programa de salud
laboral que implantara durante la ejecucién de la obra, incluidos los procedimientos de prevencion y
control de riesgos, la estructura organizacional responsable y los recursos humanos, fisicos,
financieros y técnicos dispuestos para tal fin.

Adoptar las medidas de bioseguridad o protocolos para el manejo del COVID 19 establecidas en la
Circular Conjunta 001 del 11 de abril 2020, por las autoridades nacionales, departamentales y
municipales y por la Universidad Nacional de Colombia.
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Comunicar de manera inmediata a LA UNIVERSIDAD acerca de la violacion de los requisitos de
seguridad o higiene en la ejecucion de la obra, o si a su juicio se presenta algin caso de peligro
inminente sobre las personas, obras o bienes. En caso de presentarse algiin evento de riesgo critico,
EL INTERVENTOR podra ordenar que se ejecuten inmediatamente las acciones correctivas que
considere necesarias.

EL INTERVENTOR contrae la obligacion de natificarle a EL CONTRATISTA cualquier violacién de los
requisitos de seguridad e higiene que observe durante la ejecucion del contrato, indicando las acciones
correctivas que sean necesarias para garantizar la seguridad de todas las personas y bienes. Las
notificaciones, recomendaciones y exigencias formuladas por EL INTERVENTOR tienen que ser
atendidas por EL CONTRATISTA en cumplimiento de sus obligaciones contractuales particulares y se
deberan comunicar a LA UNIVERSIDAD.

Verificar que todas las redes y equipos especiales queden debidamente identificadas y codificas en
las obras y en los planos anexos al MANUAL DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO.

Escribir en el libro diario o bitacora de la obra las 6rdenes e instrucciones dadas a EL CONTRATISTA,
las recomendaciones de los disefiadores y asesores y todo asunto pertinente que ayude a lograr los
objetivos propuestos por LA UNIVERSIDAD.

Recibir las obras a satisfaccion.

Dentro de los siete (7) dias calendario anteriores al plazo de ejecucion o de terminacion prevista, EL
INTERVENTOR hara una inspeccion general de las obras ejecutadas y dard instrucciones escritas a
EL CONTRATISTA sobre las reparaciones, reconstruccion y conservaciones que deba efectuar para
hacer efectiva la “entrega final a satisfaccion”.

El ultimo dia del plazo original o modificado del contrato de construccion, EL INTERVENTOR elaborara
el Acta de Recibo Final, en la cual hara constar que las obras recibidas cumplen con las
especificaciones y normas técnicas, habiéndose ajustado a los planos definitivos de construccion.

Vigilar la devolucion a la Universidad de los bienes y elementos que sobren del contrato.

Todas las demas atribuciones no listadas que LA UNIVERSIDAD considere necesarias y que
correspondan a la practica del INTERVENTOR y de conformidad con lo sefialado en los articulos 92,
93 y 94 de la Resolucién Rectoral 1551 de 2014 y demas normativa aplicable.

7.8.2. INFORMES DE INTERVENTORIA Y MANUALES TECNICOS

7.8.2.1. INFORMES PARCIALES DE INTERVENTORIA

EL INTERVENTOR contrae la obligacion de presentar mensualmente un informe detallado sobre el
desarrollo de su contrato, las gestiones pre operativas, el proceso de construccion y el control técnico -
administrativo realizado sobre la construccién de la obra.

En cada informe mensual EL INTERVENTOR debe considerar como minimo lo siguiente:

1.
2.

Observaciones sobre los planos recibidos y sobre las decisiones de cambio adoptadas.

Reporte de cambios en planos. Razén de ser e implicaciones presupuestales y de programacion para
las actividades relevantes.

Reporte de cambios en las especificaciones. Sustentacion en caso de las actividades relevantes.
Imprevistos presentados.

Contratos o subcontratos celebrados, comparando en los items relevantes (si surte diferencias
importantes) sus valores y cantidades de obra con las inicialmente previstas.
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6. Ejecucion presupuestal detallada comparando el presupuesto inicial con el ajustado a la fecha, teniendo
en cuenta la informacion que le suministre EL CONTRATISTA en cumplimiento de obligaciones
contractuales al respecto.

Avance de la obra contra cronograma, desviaciones y correctivos sugeridos.

8. Observaciones sobre el desempefio de EL CONTRATISTA en todos los aspectos técnicos y
administrativos de la obra, teniendo en cuenta el tipo de contrato y las obligaciones contraidas.

7.8.2.2. INFORME FINAL DE INTERVENTORIA

EL INTERVENTOR debe presentar ademas un informe final de la obra reportando las condiciones de
liquidacién de los contratos y subcontratos y la ejecucion presupuestal definitiva, haciendo un énfasis
especial en las consideraciones de orden técnico, funcional y administrativo gue deba tener en cuenta LA
UNIVERSIDAD para poner en servicio y mantener la edificacion.

7.8.3. MANUALES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

EL INTERVENTOR y EL CONTRATISTA contraen la obligacién de reportar los cambios aplicados a los
planos, especificaciones y equipos especiales de la edificacion, plasmando en unos manuales de
operaciones y mantenimiento las recomendaciones mas importantes. Para el caso deberan exigirle a los
proveedores y subcontratistas los catalogos, manuales de mantenimiento y recomendaciones de servicio
relevantes...

Los PROPONENTES aceptan integralmente las condiciones y obligaciones del presente pliego de
condiciones, y en caso de ser seleccionados, se obligan a suscribir el respectivo contrato.

(Original firmado por)

JUAN CAMILO RESTREPO GUTIERREZ
Vicerrector
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