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P R O Y E C T O  

D E  N A C I Ó N  

VICERRECTORÍA – SEDE MEDELLÍN 
 

NIVEL CENTRAL DE SEDE 
NIT: 899999063-3 

CONTRATO DE OBRA POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA No. 002-3001-2020 
 
 
CONTRATISTA:    MÉNSULA S.A. 
 
NIT:     800.027.617-3 
 
COSTO DIRECTO DE LA OBRA: $2.600.000.000 
 
VALOR FISCAL:   $201.602.380 (GASTOS REEMBOLSABLES) 
     $130.000.000(HONORARIOS) 
     $24.700.000(IVA SOBRE LOS HONORARIOS)
    
VALOR TOTAL:   $2.956.302.380 
   
OBJETO: REALIZAR LA ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN 

DEL BLOQUE 42 – CAMPUS EL VOLADOR 
           
Entre los suscritos, a saber: por una parte, JUAN CAMILO RESTREPO GUTIÉRREZ, 
mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía Número 71.684.038 de 
Medellín (Antioquia), actuando en calidad de Vicerrector de la UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE COLOMBIA - SEDE MEDELLÍN con NIT 899.999.063-3, nombrado 
mediante Resolución No. 486 del 3 de mayo de 2018 expedida por la Rectoría, 
debidamente posesionado según Acta No. 0076 del 4 de mayo de 2018 y delegado para 
suscribir el presente Contrato, de conformidad con el artículo 13, numeral 9, literal a, 
del Manual de Convenios y Contratos de la Universidad Nacional de Colombia, 
adoptado mediante la Resolución de Rectoría No. 1551 del 2014, y quien para los 
efectos del presente contrato se denominará LA UNIVERSIDAD; y por la otra, JORGE 
HUMBERTO DÍAZ MORA, identificado con cédula de ciudadanía No.70.548.422, quien 
en su calidad de representante  legal de MÉNSULA S.A. identificado con NIT 
800.027.617-3, según consta en el certificado de existencia y representación del 01 de 
octubre de 2020, expedido por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, y 
quien para efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATISTA, hemos 
convenido celebrar el presente contrato de obra bajo la modalidad administración 
delegada, previas las siguientes consideraciones: 1) Que la Universidad Nacional de 
Colombia es una entidad estatal creada mediante la Ley 66 de 1867, organizada 
mediante la Ley 68 de 1935 y el Decreto 1210 de 1993 y con autonomía e 
independencia derivadas de la Ley 30 de 1992 y del artículo 69 de la Constitución 
Política. 2) Que en virtud de dicha autonomía, LA UNIVERSIDAD cuenta con la 
capacidad de designar sus propias directivas, de regirse por sus propios estatutos y de 
contar con su propio régimen de contratación. 3) Que la Universidad Nacional de 
Colombia – Sede Medellín, presenta una fragmentación de las dependencias 
administrativas, que afecta la eficiencia y eficacia de los procesos debido a los 
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constantes desplazamientos que hacen sus miembros y usuarios, y a la imposibilidad 
de concentrar en un mismo espacio las herramientas y medios necesarios para atender 
las necesidades de cada una de las áreas. 4) Que la Dirección Financiera y 
Administrativa (DFA) no es ajena a esta situación, pues actualmente el personal que 
realiza actividades administrativas se encuentra fragmentado en los bloques 19, 41 y 
42 del Campus El Volador. 5) Que en el bloque 42 funciona la División de Contratación 
y Gestión de Bienes, la cual hace parte de la DFA. 6) Que el bloque 42 fue construido 
en la década de los ochenta con un solo nivel como edificio de Bienes y Suministros, y 
a lo largo del tiempo ha sufrido modificaciones, entre ellas la realizada en el año 2007 
en virtud de la cual se hizo una adición parcial de losa soportada por una estructura 
metálica independiente que conformó el segundo nivel. 7) Que en el bloque 42 se 
evidencia un aprovechamiento inadecuado del espacio debido a que cuenta con 
escritorios, espacios y áreas de servicio sobredimensionados (cafetines, archivadores) 
y circulaciones dobles. 8) Que LA UNIVERSIDAD identificó la posibilidad de hacer una 
adecuación y ampliación al bloque 42, que permitiera reubicar allí al personal de la 
Dirección Financiera y Administrativa que está ubicado en otros bloques del Campus 
Volador, haciendo un uso eficiente de los espacios con modelos de oficina tipo 
coworking con el objetivo de dar un enfoque vanguardista e innovador que permita 
equipos, esquemas, herramientas y metodologías de trabajo que maximicen la 
capacidad instalada de LA UNIVERSIDAD y hagan más eficaces y eficientes sus 
procesos. 9) Que con base en lo anterior, se elaboraron los Pliegos de Condiciones de 
la Invitación No. 002 – 2020 con el objetivo de adelantar la invitación pública para 
contratar la Adecuación y ampliación del Bloque 42 – Campus Volador, actividad inscrita 
dentro del proyecto No. 401010225339 y contemplada en el numeral 6.2.2 del Plan de 
Acción de la Sede correspondiente a la Optimización del uso de las edificaciones. 10) 
Que el pliego de condiciones fue aprobado por el Comité de Contratación de la Sede 
según consta en acta No. 005 de 2020, mediante la cual, además, se recomendó su 
publicación en la página web de la Sede, lo cual fue aceptado por el Vicerrector el 14 
de octubre de 2020. 11) Que la invitación pública junto con el pliego de condiciones, fue 
publicado en la página web de la Sede el 14 de octubre de 2020. 12) Que dentro del 
plazo establecido en el Pliego de Condiciones No. 002-2020, los siguientes oferentes 
presentaron propuestas: Soluciones Inmobiliarias C.A. S.A.S. – Consuingerniarq S.A.S. 
U.T., M.G.L. Ingenieros S.A.S., Ménsula S.A., Soluciones Constructivas S.A.S., 
Consorcio Trilatero – Ingeniería Urbana. 13) Que previo al análisis técnico, jurídico y 
financiero; el Comité de Contratación, mediante acta No. 006 de 2020, recomendó al 
señor Vicerrector contratar con MÉNSULA S.A. para realizar la Adecuación y 
ampliación del Bloque 42 – Campus Volador. 14) Que el señor Vicerrector, luego de la 
recomendación hecha por el Comité de Contratación y de tener claridad sobre la 
conveniencia y oportunidad, imparte aprobación para la celebración del presente 
contrato, el cual se regirá por el clausulado del presente documento, por el Manual de 
Convenios y Contratos de la Universidad Nacional de Colombia adoptado mediante la 
Resolución de Rectoría No. 1551 de 2014, y demás normas que lo modifiquen, 
reglamenten o adicionen; por la normativa civil y comercial y por las demás normas 
aplicables al caso: ------------------------------------------------ 
CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO: Realizar la adecuación y ampliación del Bloque 42, 
ubicado en el Campus Volador de la Universidad Nacional de Colombia – Sede 
Medellín. ----------------------------- 
CLÁUSULA SEGUNDA. ALCANCE DEL OBJETO: El alcance de la obra comprende 
la construcción de la adecuación y ampliación del Bloque 42 del Campus El Volador, 
220 m2 construidos y 650 m2 de adecuaciones físicas en los dos niveles del bloque, 
dotados con zonas de trabajo colaborativo, salas de reuniones, cafetines, cuarto de 
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aseo, baños en primer nivel (accesible para personas con movilidad reducida) y 
segundo nivel con duchas, etc. A su vez, comprende la adecuación de un área urbana 
de 160 m2 con zona de espera cubierta, bancas, andenes, escaleras y gradas. Por 
último, comprende las siguientes actividades principales: 1) retiros y demoliciones; 2) 
excavaciones y llenos; 3) concretos; 4) aceros y estructura metálica; 5) mampostería; 
6) acabados (revoques, enchapes, pinturas); 7) pisos, 8) aparatos sanitarios, griferías, 
muebles y mesones; 9) carpinterías metálica y madera, sistemas livianos; 10) 
adecuaciones hidrosanitarias, eléctricas y comunicaciones; 11) cielorrasos y cubiertas. 
----------------------------------------------------------------- 
CLÁUSULA TERCERA. VALOR DEL CONTRATO: El valor total del contrato asciende 
a la suma de DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES 
TRESCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS M.L. ($2.956.302.380 
M.L.) IVA incluido, discriminados de la siguiente forma: 1) DOSCIENTOS UN 
MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS M.L. 
($201.602.380 M.L.) correspondientes a los gastos reembolsables. 2) CIENTO 
TREINTA MILLONES DE PESOS M.L. ($130.000.000 M.L.) correspondientes a los 
honorarios. 3) VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M.L. 
($24.700.000 M.L.) correspondientes al IVA sobre los honorarios. 4) DOS MIL 
SEISCIENTOS MILLONES PESOS M.L. ($2.600.000.000 M.L.) correspondientes al 
costo directo de la obra.  --------------------------------------------------------- 
CLÁUSULA CUARTA. FORMA DE PAGO: El valor fiscal del contrato se pagará de la 
siguiente forma: 1) Un Anticipo correspondiente al treinta por ciento (30%) del Valor 
Total de los Gastos Reembolsables. 2) Cuotas mensuales para los Gastos 
Reembolsables causados (con amortización proporcional al anticipo). La última cuota 
mensual se pagará una vez aprobada el Acta de Liquidación del contrato. 3) 
Honorarios hasta un ochenta por ciento (80%) de su valor total, de acuerdo con el 
avance de las inversiones (según legalizaciones aprobadas), aplicando el porcentaje 
(%) fijo acordado.  La última cuota restante se pagará una vez aprobada el Acta de 
Liquidación del contrato. PARÁGRAFO I: Cada pago requerirá de presentación de 
factura, constancia de cumplimiento expedida por el Interventor, certificación en que 
conste que EL CONTRATISTA se encuentra al día en el pago de aportes a seguridad 
social y a parafiscales, conforme a lo dispuesto en la Ley 789 de 2002. PARÁGRAFO 
II: La facturación electrónica debe remitirse al correo electrónico 
facturae_med@unal.edu.co. PARÁGRAFO III: Para el pago del anticipo, EL 
CONTRATISTA deberá entregar a LA UNIVERSIDAD el plan de manejo, inversión y 
amortización del anticipo aprobado por la Interventoría. PARÁGRAFO IV. Las facturas 
deben cumplir con los requisitos establecidos en la Resolución No. 000042 de 2020 
expedida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), en el artículo 
617 del Estatuto Tributario y demás normas que las complementen, modifiquen o 
adicionen. ------------------------------------------------------------- 
CLÁUSULA QUINTA. FONDO ROTATORIO: LA UNIVERSIDAD se compromete a 
suministrar los fondos de reembolso necesarios para la ejecución de los trabajos objeto 
del presente contrato, mediante un fondo rotatorio de inversión que tendrá un valor 
inicial y máximo de MIL CIEN MILLONES DE PESOS M.L. ($1.100.000.000). Este 
fondo será manejado por medio de una cuenta de ahorros bancaria creada a nombre 
de EL CONTRATISTA en un banco legalmente autorizado y aceptado por las partes, y 
destinada para manejar exclusivamente los recursos del presente contrato, bajo el 
control, vigilancia y autorización de EL INTERVENTOR asignado por el contratante. Los 
rendimientos financieros que genere el fondo son propiedad de LA UNIVERSIDAD y 
serán girados de manera mensual y debidamente soportados mediante los extractos 
bancarios. PARÁGRAFO I: todos los retiros que se hagan de esta cuenta tendrán que 
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ser avalados por EL CONTRATISTA y EL INTERVENTOR. Los extractos quincenales 
de estos gastos efectuados se presentarán aprobados por EL INTERVENTOR, 
conjuntamente con la cuenta de cobro correspondiente, debidamente soportada con la 
relación discriminada de pagos por mano de obra, materiales, equipos y 
subcontratistas, con las respectivas planillas de salarios y facturas canceladas, que 
cumplan con las exigencias tributarias y recibos de pago. El COMITÉ DE OBRA deberá 
ser informado periódicamente sobre el movimiento del FONDO ROTATORIO DE 
INVERSIÓN, sin que por ello se releve a EL CONTRATISTA y a EL INTERVENTOR 
de cada una de las responsabilidades que le corresponden. PARÁGRAFO II: Las 
relaciones de gastos no implican recibo ni aceptación de la obra por parte de LA 
UNIVERSIDAD, sino que constituyen un elemento para efectuar pagos. El recibo y 
aceptación solo se efectuarán al final de la obra y de una manera general. 
PARÁGRAFO III:  Si EL CONTRATISTA incumple sus compromisos laborales o 
comerciales relacionados con el contrato o surgen reclamaciones de cualquier índole 
que afecten la ejecución de la obra, LA UNIVERSIDAD tendrá derecho de retener 
cualquiera de los pagos y podrá cubrir las obligaciones a nombre de EL 
CONTRATISTA, descontando las sumas pagadas de los dineros que le adeude, 
cuando no se obtenga comprobación satisfactoria para LA UNIVERSIDAD de que EL 
CONTRATISTA ha cumplido los compromisos mencionados. LA UNIVERSIDAD podrá 
inclusive hacer efectiva la póliza de correcto manejo del FONDO ROTATORIO DE 
INVERSIÓN si EL CONTRATISTA maneja en forma inapropiada los recursos, los 
desvía o no los aplica con el rigor debido. PARÁGRAFO IV: EL CONTRATISTA rendirá 
cuentas quincenales sobre el manejo del Fondo a LA UNIVERSIDAD, mediando un 
control previo de EL INTERVENTOR. --------------------------------------------------
CLÁUSULA SEXTA. RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES: Al contrato se le 
aplicarán las siguientes retenciones y contribuciones: 1) Contribución especial de obra 
pública: en virtud de lo establecido en las leyes 418 de 1997, 548 de 1999, 782 de 2002 
y 1106 de 2006 (5% sobre el valor fiscal antes de IVA). 2) Estampilla pro Universidad 
Nacional: en virtud de lo establecido en la Ley 1697 de 2013 (1% sobre el valor total del 
contrato antes de IVA). 3) Estampilla pro Politécnico Jaime Isaza Cadavid: en virtud de 
lo dispuesto por la Asamblea Departamental de Antioquia en la Ordenanza No. 29 del 
31 de agosto de 2017 (0,4% sobre el valor total del contrato antes de IVA). 4) Demás 
tributos nacionales y territoriales aplicables según el tipo de contribuyente. ----------------
CLÁUSULA SÉPTIMA. REGISTRO PRESUPUESTAL Y SUJECIÓN A LAS 
APROPIACIONES PRESUPUESTALES: LA UNIVERSIDAD se obliga a reservar la 
suma de DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS 
DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS M.L. ($2.956.302.380 M.L.) IVA incluido, 
más el gravamen financiero correspondiente a la suma de (ONCE MILLONES 
OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS M.L.) ($11.825.210 
M.L.), suma que será comprometida con cargo al presupuesto de la Universidad de la 
siguiente manera: Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP No. 1091 de la 
empresa 3001 del 30 de septiembre de 2020 por el valor de $2.031.000.000 más 
$8.124.000 correspondiente al gravamen financiero y la Resolución Rectoral No. 628 
del 5 de octubre de 2020, mediante la cual se autoriza un cupo para comprometer 
apropiaciones de vigencias futuras para la vigencia fiscal del 2021, por valor de 
$925.302.380 más $3.701.210 correspondiente al gravamen financiero. PARÁGRAFO: 
El valor del gravamen al movimiento financiero no hace parte del valor estimado para 
la ejecución del contrato. ---------------------------------------------------------------------------------
CLÁUSULA OCTAVA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: En virtud del presente 
contrato, EL CONTRATISTA se obliga con LA UNIVERSIDAD a cumplir con las 
siguientes obligaciones:1) Dirigir y coordinar permanentemente todos los asuntos 
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técnicos y administrativos de la obra, ejecutar correctamente los trabajos y garantizar 
su realización de acuerdo con los fines del contrato. 2) Acatar estrictamente los planos 
y cumplir las especificaciones, mediando la participación calificada, comprometida y 
oportuna del personal mínimo requerido, personal adicional y asesores propuestos de 
acuerdo con lo dispuesto en la invitación. Los tiempos de permanencia y dedicación del 
personal propuesto, sus salarios y prestaciones, sus obligaciones y responsabilidades 
específicas se deberán ajustar a las previsiones y exigencias de los términos de la 
invitación, quedando a criterio de LA UNIVERSIDAD el aceptar o rechazar uno 
cualquiera de los representantes o empleados de EL CONTRATISTA. LA 
UNIVERSIDAD se reserva el derecho permanente de exigir el cambio de cualquier 
representante de EL CONTRATISTA, empleado suyo o subcontratista, actuando 
siempre por conducto de EL INTERVENTOR o de sus representantes en el COMITÉ 
DE OBRA. 3) Adquirir los elementos, materiales y equipos necesarios para la 
construcción, en las condiciones más favorables para LA UNIVERSIDAD en cuanto a 
calidad, precio y plazo de entrega, otorgando a esta todo beneficio proveniente de todas 
las rebajas, comisiones y descuentos que pudiere obtener por cualquier causa, 
conforme a lo ofrecido en su propuesta, pero también los mayores beneficios que 
puedan obtenerse por pagos de contado y/o anticipados con los recursos provenientes 
del FONDO ROTATORIO DE INVERSIÓN.  4) Interpretar los planos y especificaciones 
técnicas del contrato a fin de dar explicaciones, órdenes e instrucciones al personal 
técnico de la obra, lo mismo que a los operarios y a los subcontratistas, proponiendo 
oportunamente, como se prevé en el pliego de condiciones, las alternativas que 
considere viables y convenientes para el proyecto en beneficio de LA UNIVERSIDAD. 
5) Contratar al personal de operarios o trabajadores que, a su juicio, sea indispensable 
para la ejecución técnica y total de la obra. En la administración del personal EL 
CONTRATISTA tiene el deber de retirar, de acuerdo con el concepto de EL 
INTERVENTOR, a todo trabajador cuya actividad resulte inconveniente o perjudicial 
para la ejecución del objeto contractual o para LA UNIVERSIDAD. 6) Atender el pago 
de salarios, prestaciones laborales e indemnizaciones del personal destinado a la obra; 
los pagos se harán con cargo al Fondo que LA UNIVERSIDAD le entregue a EL 
CONTRATISTA para tal fin. 7) Celebrar directamente y previo estudio y autorización de 
LA UNIVERSIDAD a través del COMITÉ DE OBRA y de EL INTERVENTOR, los 
subcontratos necesarios de acuerdo con lo establecido en el pliego de condiciones y el 

presente contrato. 8) Adelantar con orden y método los procesos de dirección, manejo 
y control de almacén, compras, suministros y subcontratos, siguiendo las instrucciones 
de EL INTERVENTOR y los procedimientos normalizados por el plan de calidad de la 
obra. 9) Responder por la contabilidad de la obra, la teneduría de los libros, los 
respaldos contables, la facturación, los comprobantes de egreso, los contratos y demás 
documentos de soporte de la gestión administrativa, clasificándolos y archivándolos en 
forma clara, correcta, rigurosa y precisa. 10) Diferenciar el manejo de los recursos y 
demás obligaciones involucradas en el valor del contrato, preparando las actas 
mensuales de acuerdo con lo previsto en el pliego de condiciones. 11) Diferenciar el 
manejo de los recursos, documentos y demás gestiones involucradas con los recursos 
del FONDO ROTATORIO DE INVERSIÓN, llevando su documentación particular, 
presentando informes periódicos y tramitando actas de reembolso de acuerdo con las 
instrucciones de la Dirección Financiera y Administrativa de LA UNIVERSIDAD y de EL 
INTERVENTOR. 12) Responder por la calidad de la obra y el cumplimiento de las 
obligaciones a cargo de subcontratistas. 13) Cumplir con todas las obligaciones 
referentes al Sistema General de Seguridad Social (SGSS) y los parafiscales, así como 
también velar porque los subcontratistas cumplan estrictamente todas las obligaciones 
relacionadas con el SGSS y parafiscales. 14) Responder ante terceros por los daños 
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causados cuando provengan de causas imputables a EL CONTRATISTA. 15) Suscribir 
las garantías de acuerdo con la modalidad del contrato y lo establecido en el pliego de 
condiciones. 16) Presentar semanalmente para revisión y aprobación de EL 
INTERVENTOR, las cuentas de gastos ocurridos, soportadas con las facturas y los 
comprobantes de compra o pago, según el caso, con el lleno de los requisitos legales y 
tributarios y la relación de los cheques con que se cubrieron sus importes. Asimismo, 
EL CONTRATISTA, semanalmente, deberá rendir un informe al COMITÉ DE OBRA 
sobre el avance del proyecto, el desarrollo de las gestiones administrativas y cualquier 
otro asunto de interés técnico, administrativo o económico relacionando con los trabajos 
efectuados.  La revisión de estos informes la efectuará el Equipo Técnico del Proyecto. 
Cuando haya lugar a glosas u observaciones, EL CONTRATISTA deberá resolverlas, 
presentando un estado de resultados en la siguiente reunión del COMITÉ DE OBRA. 
17) Responder por el correcto manejo del FONDO ROTATORIO DE INVERSIÓN, la 
tramitación de los reintegros y el soporte de los gastos. 18) Responder por el 
presupuesto de la obra. 19) Efectuar los trámites de cotización, subcontratación y 
negociación de acuerdo con las previsiones, requisitos y procedimientos establecidos 
en el pliego de condiciones. Para este caso, EL CONTRATISTA podrá contar con el 
apoyo permanente de EL INTERVENTOR, debiendo tener en cuenta las 
recomendaciones u observaciones que imparta la Dirección Financiera y Administrativa 
de LA UNIVERSIDAD en el inicio del contrato. 20) Acordar con EL INTERVENTOR los 
procedimientos de control y revisión, formalidades, número de copias y plazos que 
deban ser observados para garantizar la celeridad, eficacia y transparencia de todos los 
pedidos, subcontratos y negociaciones. 21) Responder por el recibo, control de calidad 
en la entrega, almacenamiento adecuado, transporte interno y conservación de todos 
los equipos, herramientas y materiales adquiridos o alquilados con destino a la obra. 
22) Someter a la aprobación previa de EL INTERVENTOR, los avalúos que se hagan 
para la venta de las herramientas, materiales y demás elementos sobrantes de la 
construcción, lo mismo que la lista de tales elementos cuando deban darse de baja por 
inservibles. 23) Obtener de EL INTERVENTOR autorización previa y escrita de toda 
salida de materiales, herramientas y demás sobrantes de la construcción.  24) Cooperar 
con los contratistas y subcontratistas que simultáneamente se hallan en el mismo lugar 
de trabajo, a fin de que todos puedan ejecutar, en forma coordinada y conveniente, la 
parte que les compete en el conjunto de la obra. 25) Mantener en todo momento la obra 
y el sitio de ejecución libre de desechos y escombros acumulados. A su terminación, 
dejar la obra y sus alrededores completamente limpios, habiendo entregado a 
satisfacción de EL INTERVENTOR el 100% de las demoliciones de las estructuras, 
muros y pisos. 26) Sin perjuicio de lo previsto en los numerales 22 y 23 del presente 
artículo, entregar a LA UNIVERSIDAD las herramientas, equipos y materiales 
sobrantes de la obra y que hayan sido pagados a EL CONTRATISTA. 27) Proporcionar 
a la Interventoría, cuando esta lo requiera, informes generales o detallados sobre 
cualquier aspecto de la obra. 28) Realizar todos los trabajos, obras y actividades 
necesarias para ejecutar la construcción a que se alude en la cláusula primera de este 
contrato, sus accesorios y zonas circundantes. 29) Cumplir satisfactoriamente cada una 
de las obligaciones nacidas de la naturaleza de este contrato, así como todas las 
disposiciones que regulan las relaciones contractuales de ejecución de obras similares, 
respetando de manera muy especial el patrimonio arbóreo de LA UNIVERSIDAD. 30) 
Presentar e implementar el Plan de Manejo del Riesgo en el que consten la política, los 
propósitos y las actividades del programa de salud ocupacional que implantará durante 
la ejecución de la obra, incluidos los procedimientos de prevención y control de riesgos, 
la estructura organizacional responsable y los recursos humanos, físicos, financieros y 
técnicos dispuestos para tal fin. 31) Cumplir con la normativa referente a la gestión 
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integral de residuos generados en las actividades de construcción y demolición (RCD), 
en especial, la contenida en la Resolución 472 de 2017 del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, y demás disposiciones que la complementen, modifiquen y 
remplacen. 32)   Debido a las consecuencias generadas por la Pandemia Covid-19, el 
contratista deberá contar con las autorizaciones otorgadas por las autoridades 
competentes y con el protocolo de bioseguridad que le permita ejecutar el contrato. 33) 
Cumplir con todo lo establecido en Pliego de Condiciones de la Invitación No. 002-2020 
y sus anexos, los cuales hacen parte integral del presente contrato. ------- 
CLÁUSULA NOVENA. OBLIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD: En virtud del 
presente contrato, LA UNIVERSIDAD se obliga a cumplir con las siguientes 
obligaciones: 1) Pagar oportunamente el valor del contrato en la forma definida en la 
cláusula cuarta, de acuerdo con los procedimientos establecidos por LA 
UNIVERSIDAD. 2) Informar a EL CONTRATISTA sobre cualquier irregularidad u 
observación que se encuentre en la ejecución de este contrato. 3) Asignar un supervisor 
o un interventor para la coordinación con el contratista de todos los procedimientos y 
requerimientos que genere el contrato. 4) Suministrar oportunamente las 
especificaciones y estudios necesarios para la correcta ejecución de la obra contratada, 
de acuerdo con el programa de trabajo. 5) Impartir las instrucciones del caso para 
facilitar el acceso a las instalaciones de LA UNIVERSIDAD en donde se realizarán las 
obras. 6) Suministrar oportunamente los fondos necesarios para poder realizar las 
obras contratadas. ------------------------------------------------------------------------------------------
------- 
CLÁUSULA DÉCIMA. PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución será de ciento 
cincuenta (150)  contados a partir de la firma del acta de inicio, la cual se suscribirá 
dentro de los 2 o 3 días siguientes a la conformación del FONDO ROTATORIO DE 
INVERSIÓN. Adicionalmente contará con cuatro (4) meses para liquidar el contrato, ello 
es, finiquitar los subcontratos, documentar los últimos gastos, poner en ceros el FONDO 
ROTATORIO DE INVERSIÓN y liquidar el contrato, conforme lo señalado en el artículo 
86 de la Resolución Rectoral 1551 de 2014 (Manual de Convenios y Contratos de la 
Universidad Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. PROGRAMACIÓN DE LA OBRA Y PLAN DE 
INVERSIÓN: El programa contractual será concertado entre EL CONTRATISTA y EL 
INTERVENTOR, con el apoyo del personal calificado designado por LA 
UNIVERSIDAD, que para este caso será el Jefe de la Sección de Espacios Físicos o 
quien haga sus veces. Para el caso se tendrán en cuenta las previsiones establecidas 
en pliego de condiciones y el plazo del contrato. ---------------------------------------------
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. MATERIALES Y EQUIPOS: EL CONTRATISTA 
deberá adquirir, con la debida oportunidad, todos los materiales y elementos 
indispensables para la ejecución de la obra, así como conseguir y mantener en la obra 
todos los equipos de construcción que sean necesarios para el desarrollo eficiente de 
los trabajos, ya sean de su propiedad o tomados en arriendo, y se encargará de su 
mantenimiento y reparación. Por lo tanto, se entiende que la carencia parcial o total de 
equipos adecuados en la obra no es justificación para demoras en la ejecución de los 
trabajos. El suministro de equipos o herramientas propias de EL CONTRATISTA, en 
venta o alquiler, será estrictamente controlado por EL INTERVENTOR el cual los 
aceptará siempre y cuando sean competitivos y económicamente favorables para LA 
UNIVERSIDAD. PARÁGRAFO: LA UNIVERSIDAD o EL INTERVENTOR podrán 
ordenar los análisis y pruebas de los materiales y de las mezclas que considere 
necesarios para comprobar la calidad de los mismos.  El valor de estos análisis se 
pagará con recursos del FONDO ROTATORIO DE INVERSIÓN. -----------------------------

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. MODIFICACIONES AL PROYECTO Y 
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ESPECIFICACIONES: LA UNIVERSIDAD podrá hacer cambios dentro del alcance 
general del contrato, de común acuerdo con EL CONTRATISTA, en lo relacionado con 
el diseño y/o las especificaciones técnicas, dando cumplimiento a lo previsto en pliego 
de condiciones. -----------------------------------------------------  
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. CANTIDADES DE OBRA:  EL CONTRATISTA queda 
obligado a ejecutar todas las obras inherentes a la adecuación, instalación y dotación 
objeto del presente contrato y aquellas que LA UNIVERSIDAD considere necesarias 
hasta su total terminación, de acuerdo con las especificaciones suministradas para tal 
fin. No obstante, LA UNIVERSIDAD se reserva el derecho de priorizar las inversiones, 
dándole prelación a los trabajos y actividades que considere esenciales cuando por 
motivos de costo o de presupuesto no se pueda hacer la totalidad de la obra. ------------
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. PERSONAL DE LA OBRA: Ninguna de las personas 
empleadas en la ejecución de la obra será designada por persona, entidad o funcionario 
diferente a EL CONTRATISTA. Por lo tanto, obreros, todos los subcontratistas y demás 
personal vinculado a la ejecución de la obra establecen relación laboral o contractual 
con EL CONTRATISTA, quien responderá por los fondos necesarios que LA 
UNIVERSIDAD le suministre para el pago de salarios, prestaciones y demás 
obligaciones de la ley laboral, así como por las contractuales y civiles que se 
establezcan respecto de los subcontratistas. Los subcontratistas mayores responderán 
en condiciones análogas ante EL CONTRATISTA y LA UNIVERSIDAD, obligándose a 
pagar los salarios y prestaciones de su propio personal, debiendo cumplir con todas las 
obligaciones prescritas en la legislación laboral y social del país y demás contractuales 
y civiles. -------------------------------------- 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. SITIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: EL 
CONTRATISTA ejecutará las obras en el Campus El Volador de la Universidad 
Nacional de Colombia – Sede Medellín, ubicado en la carrera 65 No. 59A-110 de la 
ciudad de Medellín. ---------------------------------------------------  
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Hacen parte 
integrante del presenta contrato y por ende deben ser tenidos en cuenta a la hora de 
cumplir con el objeto y las actividades contractuales, los siguientes documentos: 1) 
pliego de condiciones de la Invitación No. 002 y sus anexos. 2) Las especificaciones e 
información técnica suministradas por LA UNIVERSIDAD, siendo entendido que EL 
CONTRATISTA ha examinado las mencionadas especificaciones, conoce las 
condiciones locales y el sitio donde se va a ejecutar la obra, por lo que acepta la 
situación planteada en cuanto a localización, naturaleza, conformación de terrenos y 
demás circunstancias locales y generales que, en cualquier forma puedan influir en los 
costos, desarrollo y ejecución de la obra. 3)  La propuesta técnica y económica de EL 
CONTRATISTA aceptada y evaluada por LA UNIVERSIDAD. 4) Las actas y 
documentos que se suscriban en desarrollo del mismo. 5)   Certificado y registro de 
disponibilidad de apropiación presupuestal expedidos por el Jefe de Presupuesto de la 
Sede. 6) Las modificaciones al contrato que sean acordadas por escrito, durante el 
desarrollo de la misma. 7) Demás documentos y actas que se produzcan en desarrollo 
de este contrato. ------------------------------------------------------------------- 
-CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. EQUIPO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL 
PROYECTO. COMITÉ DE OBRA: El desarrollo técnico y administrativo de la obra y el 
manejo de los dineros destinados para su ejecución, estará a cargo de EL 
CONTRATISTA. LA UNIVERSIDAD ejercerá los controles propios de este tipo de 
trabajo y contrato, a través de EL INTERVENTOR que la representa. LA 
UNIVERSIDAD dispondrá además de un equipo técnico y administrativo que la 
representará en el COMITÉ DE OBRA. Los representantes de LA UNIVERSIDAD en 
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el comité y EL INTERVENTOR de LA UNIVERSIDAD, serán informados por EL 
CONTRATISTA y EL INTERVENTOR en desarrollo de las reuniones semanales 
ordinarias del comité, o las extraordinarias que se requieran para tomar decisiones 
urgentes. El COMITÉ DE OBRA, organismo decisorio de alto nivel, tendrá las siguientes 
funciones y responsabilidades: 1) Decidir sobre las obras extras y adicionales, cambios 
de especificaciones o alternativas de construcción, siempre y cuando los asuntos sean 
relevantes. 2) Aprobar los subcontratistas y proveedores que propongan EL 
CONTRATISTA y EL INTERVENTOR para ser llamados a presentar propuestas, 
sugiriendo otros nombres u objetando alguno de los sugeridos. 3)  Decidir sobre la 
adjudicación de los subcontratos mayores y suministros especiales que por su cuantía 
no puedan ser resueltos de común acuerdo entre EL INTERVENTOR y EL 
CONTRATISTA. 4) Fijar las cuantías mínimas y tipos de negocios que exijan su 
participación, sin relevar a EL CONTRATISTA y a EL INTERVENTOR de sus propias 

responsabilidades. 5) Aprobar el presupuesto definitivo (inicial) y los ajustes que 
correspondan después de recibir informes oportunos y precisos sobre el control de 
costos y las variaciones en el presupuesto por parte de EL CONTRATISTA. 6) 
Conceptuar y decidir sobre cambios en los planos y especificaciones que lo afecten 

substancialmente, variaciones de cantidades de obra, ajustes presupuestales y 
priorización de las inversiones, conociendo los motivos que justifiquen los cambios 
o ajustes propuestos y sus implicaciones en términos de costos, calidades y plazos. 
7) Adjudicar los subcontratos y suministros mayores con base en los informes y 
recomendaciones que den tanto EL CONTRATISTA como EL INTERVENTOR, 
independientemente de que sus posiciones sean diferentes. 8) Dirimir toda 
discrepancia surgida entre EL INTERVENTOR y EL CONTRATISTA. 9) En general, 
todas aquellas cuyo objeto sea la coordinación y logro del mejor resultado posible 
para LA UNIVERSIDAD y el proyecto. PARÁGRAFO: Semanalmente el equipo 
técnico del proyecto designado por LA UNIVERSIDAD se reunirá en las oficinas de la 
obra, para discutir con éste y EL INTERVENTOR el desarrollo de la obra y la forma de 
resolver aspectos técnicos y económicos de la misma, en la forma más conveniente 
para LA UNIVERSIDAD. ----------------------- 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. INTERVENTORÍA: LA UNIVERSIDAD contratará un 
externo para que realice la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera y 
contable sobre el contrato. Las obligaciones de EL INTERVENTOR, además de las 
contempladas en el Reglamento de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, son las 
detalladas en los artículos 92 a 94 de la Resolución Rectoral 1551 de 2014 y las normas 
que la complementen, modifiquen o reemplacen; las contenidas en la invitación y los 
anexos mediante la cual se adelantó la contratación de la interventoría de la adecuación 
y ampliación del bloque 42 del Campus el Volador y, en especial, las que se detallan a 
continuación: 1) Estudiar y analizar los términos y el alcance de la Invitación del 
constructor Administrador Delegado; la propuesta de EL CONTRATISTA y los demás 
documentos, informes, anexos, textos de contratos o actos administrativos relacionados 
con las responsabilidades inherentes al trabajo profesional contratado; 2) Revisar los 
listados de ítems, cantidades de obra, presupuestos y análisis de precios que le 
suministre LA UNIVERSIDAD con el fin de consolidar el PRESUPUESTO OFICIAL de 
la obra; 3) Tener en cuenta la información del presupuesto oficial para elaborar, 
conjuntamente con EL CONTRATISTA, el presupuesto detallado básico de 
construcción en cumplimiento de sus obligaciones contractuales; 4) Concertar con EL 
CONTRATISTA y recomendarle al comité de obra la adopción de presupuesto definitivo 
(inicial) que servirá para controlar los costos y comprometer la ejecución presupuestal 
de cada edificio. 5) Homologarle a EL CONTRATISTA los procedimientos de 
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subcontratación, cotización, medición de obra y demás asuntos relacionados con el 
manejo administrativo de la obra; 6) Preparar de común acuerdo con EL 
CONTRATISTA administrador delegado los términos para invitar a cotizar, las 
especificaciones técnicas, los formularios de presentación y las demás condiciones que 
apliquen a la subcontratación; 7) Verificar que EL CONTRATISTA construya las obras 
a satisfacción, dando cumplimiento a la correcta ejecución y cumplimiento de los 
contratos y subcontratos de construcción, los cronogramas, plazos y presupuestos 
aprobados; 8) Atender con prontitud y resolver con eficacia cualquier consulta 
relacionada con la correcta interpretación, errores, omisiones, discrepancias o cambios, 
en los planos y en las especificaciones del edificio; 9)  Estudiar, recomendar y sustentar 
a tiempo ante el comité de obra, los cambios de especificación, procedimiento o detalle 
constructivo que considere necesarios o convenientes para lograr los objetivos de LA 
UNIVERSIDAD en materia de cumplimiento, calidad, economía y vida útil de la 
edificación, y su correspondiente incidencia en el presupuesto definitivo de obra; 10) 
Realizar un control presupuestal detallado (preferiblemente por salida de almacén), 
donde se prevean las implicaciones en costos que tuvieran las modificaciones, 
adiciones, variaciones de precios y en general todos aquellos factores que pudieran 
modificar el presupuesto final de obra; 11) Responder por la debida ejecución de los 
recursos y su legalización, atendiendo las disposiciones legales establecidas por la 
DIAN en materia de facturación (con el cumplimiento de requisitos), y de contratación 
establecidos por la Universidad en el Manual de Convenios y Contratos (Resolución 
rectoral 1551 de 2014); entendiendo que las ejecuciones de los recursos deben 
corresponder exclusivamente a actividades autorizadas para la obra. El rechazo o 
devolución por parte de la DIAN de las facturas que no cumplan los requisitos legales y 
que den lugar a la no devolución del IVA a favor de la Universidad, será responsabilidad 
de EL CONTRATISTA administrador delegado y de EL INTERVENTOR; 12) 
Concertada con EL CONTRATISTA la programación inicial presentada por este, EL 
INTERVENTOR instaurará las labores para controlar la programación de obra, de tal 
forma que se puedan prever las variaciones en los tiempos de ejecución y justificar las 
razones  por las que ellas tuvieron lugar; 13) Decidir oportunamente sobre los cambios 
en los planos o en las especificaciones que no afecten substancialmente a estos 
documentos 14) Inspeccionar, hacer control y vigilancia permanentemente del 
desarrollo de las obras, verificando el cumplimiento de los planos, especificaciones, 
procedimientos, planes de calidad (si aplican) y medidas de seguridad y protección 
ambiental exigidas a EL CONTRATISTA; 15) Aprobar o rechazar todos los equipos, 
elementos, materiales y mano de obra que vayan a ser incorporados a las obras; 16) 
Estudiar, observar, proponer ajustes y aprobar los procedimientos propuestos por EL 
CONTRATISTA, para mantener bajo control permanente, el presupuesto detallado de 
construcción, el almacén de la obra, los pedidos y suministros, los subcontratos, las 
cantidades y medidas de obra, los gastos, las actas de pago y los reintegros del fondo 
rotatorio de inversión; 17) Controlar la aplicación del plan de calidad (si aplica), haciendo 
cumplir los procedimientos técnicos y administrativos establecidos por el constructor; 
18) Ordenar, verificar e interpretar los ensayos que sean necesarios para controlar la 
calidad de los materiales y de las obras; 19) Actuar preventivamente sobre EL 
CONTRATISTA y en asocio de el, para minimizar los desperdicios de materiales, evitar 
errores de medida y construcción, reducir reprocesos y ordenar la reconstrucción de las 
obras defectuosas, practicando su preinspección; 20) Certificar las cantidades de obra 
ejecutada y medida, sus valores y el contenido de las actas de pago correspondientes, 
detectando cualquier inconsistencia o ajuste; 21) Controlar el buen uso y la 
conservación de los elementos de propiedad de LA UNIVERSIDAD que estén al 
servicio de EL CONTRATISTA o de las obras; 22)  Verificar que todos los contratistas 
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y subcontratistas cumplan oportuna y permanentemente con las obligaciones laborales 
legalmente establecidas, tales como: a) Suscribir un contrato con cada trabajador o 
empleado; b) No contratar personas menores de edad; c) Pagar el salario cotizado, 
sabiendo en todo caso que éste no puede ser inferior al mínimo legal; d) Pagar las horas 
extras diurnas, nocturnas, dominicales y festivas; e) Afiliar a cada trabajador al Sistema 
de Seguridad Social Integral (E.P.S., ARL y fondos administradores de pensiones) y en 
general, cumplir con todas las obligaciones relacionadas con el Sistema General de 
Seguridad Social y parafiscales; f) Liquidar y pagar oportunamente los aportes de 
afiliación a una Caja de Compensación Familiar; g) Pagar el subsidio de transporte a 
los trabajadores que tengan derecho; h) Consignar las cesantías en los fondos 
respectivos; i) Liquidar los contratos y hacer oportunamente las diligencias de retiro y 
desafiliación ante cada entidad; 23) Exigir que las obras sean ejecutadas cumpliendo 
con todas las precauciones y requisitos mínimos de seguridad; 24) Solicitar a EL 
CONTRATISTA administrador delegado, la presentación de un documento base (Plan 
de Mitigación) en el que consten la política, los propósitos y las actividades del programa 
de salud laboral que implantará durante la ejecución de la obra, incluidos los 
procedimientos de prevención y control de riesgos, la estructura organizacional 
responsable y los recursos humanos, físicos, financieros y técnicos dispuestos para tal 
fin; 25) Adoptar las medidas de bioseguridad o Protocolos para el manejo del COVID-
19 establecidas en la Circular Conjunta 001 del 11 de abril 2020, por las autoridades 
nacionales, departamentales y municipales y por la Universidad Nacional de Colombia; 
26) Comunicar de manera inmediata a LA UNIVERSIDAD acerca de la violación de los 
requisitos de seguridad o higiene en la ejecución de la obra, o si a su juicio se presenta 
algún caso de peligro inminente sobre las personas, obras o bienes. En caso de 
presentarse algún evento de riesgo crítico, EL INTERVENTOR podrá ordenar que se 
ejecuten inmediatamente las acciones correctivas que considere necesarias; 27) EL 
INTERVENTOR contrae la obligación de notificarle a EL CONTRATISTA cualquier 
violación de los requisitos de seguridad e higiene que observe durante la ejecución del 
contrato, indicando las acciones correctivas que sean necesarias para garantizar la 
seguridad de todas las personas y bienes. Las notificaciones, recomendaciones y 
exigencias formuladas por EL INTERVENTOR tienen que ser atendidas por EL 
CONTRATISTA en cumplimiento de sus obligaciones contractuales particulares y se 
deberán comunicar a LA UNIVERSIDAD; 28) Verificar que todas las redes y equipos 
especiales queden debidamente identificadas y codificas en las obras y en los planos 
anexos al manual de operaciones y mantenimiento; 29) Escribir en el libro diario o 
bitácora de la obra las órdenes e instrucciones dadas a EL CONTRATISTA, las 
recomendaciones de los diseñadores y asesores y todo asunto pertinente que ayude a 
lograr los objetivos propuestos por LA UNIVERSIDAD; 30) Recibir las obras a 
satisfacción; 31) Dentro de los siete (7) días calendario anteriores al plazo de ejecución 
o de terminación prevista, EL INTERVENTOR hará una inspección general de las obras 
ejecutadas y dará instrucciones escritas a EL CONTRATISTA sobre las reparaciones, 
reconstrucción y conservaciones que deba efectuar para hacer efectiva la entrega final 
a satisfacción; 32) El último día del plazo original o modificado del contrato de 
construcción, EL INTERVENTOR elaborará el acta de recibo Final, en la cual hará 
constar que las obras recibidas cumplen con las especificaciones y normas técnicas, 
habiéndose ajustado a los planos definitivos de construcción; 33) Vigilar la devolución 
a la Universidad de los bienes y elementos que sobren del contrato; 34) Todas las 
demás atribuciones no listadas que LA UNIVERSIDAD considere necesarias y que 
correspondan a la práctica del INTERVENTOR y de conformidad con lo señalado en los 
artículos 92, 93 y 94 de la Resolución Rectoral 1551 de 2014. PARÁGRAFO I: EL 
CONTRATISTA responderá técnica y económicamente por los trabajos que emprenda 



 

  

División de Contratación y Gestión de Bienes 

Carrera 65 No. 59 A 110 

Bloque 42 – Primer Piso  

Teléfono: 430 95 45 

Medellín, Colombia 
bienysum_med@unal.edu.co 

 
 
 

[ Página 12 de 18 ]  

Elaboró: DRP 

 

Proyecto 
cultural y 
colectivo 
de nación 

 

Dirección Financiera y Administrativa | Vicerrectoría de Sede | Sede Medellín 

sin el consentimiento de EL INTERVENTOR, incluidas las obras extras y adicionales, 
la celebración de subcontratos o los cambios de especificaciones y sistemas 
constructivos. EL INTERVENTOR y los representantes de LA UNIVERSIDAD tendrán 
libre acceso a la obra, el almacén, los documentos de soporte y la información que 
tenga una relación directa o indirecta con el desarrollo del objeto del contrato, estando 
obligado EL CONTRATISTA a permitir dicho acceso. Las decisiones que EL 
INTERVENTOR comunique a EL CONTRATISTA serán definitivas e irrevocables. La 
aprobación de EL INTERVENTOR a la ejecución de las órdenes dadas de acuerdo con 
esta cláusula por el mismo, no aminora la responsabilidad de EL CONTRATISTA, ni lo 
relevan de ninguna de sus obligaciones contractuales, pues ninguna de las condiciones 
establecidas en este documento podrá interpretarse en el sentido de que la dirección 
de las obras sea ejercida por LA UNIVERSIDAD o EL INTERVENTOR. PARÁGRAFO 
II: Para el mejor desarrollo de la obra, se estipula que ni LA UNIVERSIDAD ni EL 
INTERVENTOR impartirán órdenes directas al personal de la obra. Cualquier 
observación o recomendación la dará EL INTERVENTOR a EL CONTRATISTA o a sus 
representantes. ------------------------------------------------------------------- 
 CLÁUSULA VIGÉSIMA. CONFIDENCIALIDAD Y ACUERDO DE NO REVELACIÓN: 
EL CONTRATISTA deberá mantener la confidencialidad sobre toda la información de 
LA UNIVERSIDAD, que pueda conocer durante el desarrollo del contrato y no utilizará 
información de LA UNIVERSIDAD para la presentación de su producto en otras 
organizaciones. La propiedad, titularidad y reserva de los datos e información 
almacenada en los repositorios de datos que sean generados y/o utilizados por EL 
CONTRATISTA para el cumplimiento de las funciones contractuales pactadas, 
pertenecen de forma exclusiva a LA UNIVERSIDAD. EL CONTRATISTA se 
compromete a respetarla, reservarla, no copiarla y a guardar absoluta reserva sobre 
toda la información que conozca por su actividad o que le sea dada a conocer por LA 
UNIVERSIDAD con ocasión del desarrollo del objeto del presente contrato. Para 
asegurar el cumplimiento de la obligación estipulada en esta cláusula, EL 
CONTRATISTA se obliga a devolver de inmediato a LA UNIVERSIDAD, toda la 
información facilitada para la prestación del objeto contractual, en la medida en que ya 
no resulte necesaria en la ejecución del mismo; absteniéndose de mantener copia 
parcial o total de la información y documentos obtenidos o generados con ocasión de 
la relación contractual al vencimiento del plazo de duración. En todo caso, si EL 
CONTRATISTA utiliza la información para su propio provecho distinto al objeto 
contractual o para entregarla o darla a conocer a terceros, deberá indemnizar a LA 
UNIVERSIDAD y responder a los terceros por todos los perjuicios ocasionados, sin 
menoscabo de las acciones legales a que haya lugar. ----------------------- 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO: En caso de 
presentarse la ocurrencia de hechos ajenos a la voluntad de las partes, circunstancias 
de fuerza mayor o caso fortuito, interés y conveniencia mutua e interés público, se podrá 
suspender temporalmente la ejecución del contrato, para lo cual la interventoría remitirá 
al comité de contratación un informe con la justificación sobre la necesidad de 
suspender su ejecución y el proyecto de acta de suspensión. El Comité de Contratación 
recomendará al Ordenador del Gasto aceptar la suspensión de la ejecución contractual 
El ordenador del gasto aceptará la suspensión del contrato y procederá a firmar el acta 
respectiva, remitiéndose copia de la misma a la Compañía aseguradora o banco 
garante. El término de la suspensión debe ser determinado o determinable y para la 
reiniciación de la ejecución del contrato se suscribirá la respectiva acta. Es función de 
la interventoría verificar que una vez reiniciada la ejecución contractual EL 
CONTRATISTA amplíe o prorrogue la vigencia de la garantía pactada en el Contrato. 
PARÁGRAFO I: EL CONTRATISTA renuncia a cobrar perjuicios o indemnización 
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alguna, pero tendrá derecho a que se le liquiden las obligaciones pendientes de pago 
con el personal de la obra y subcontratistas, deducido al saldo de la cuenta bancaria 
hasta la fecha del aviso correspondiente. PARÁGRAFO II: En los subcontratos y en los 
contratos de trabajo, EL CONTRATISTA deberá prever el evento anterior, para 
suspenderlos o terminarlos (Cláusula de subordinación al contrato principal).   -----------
--------------------------------------------------------------- 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: La liquidación 
del Contrato se sujetará a los términos y oportunidades establecidos en la normativa 
contractual de LA UNIVERSIDAD. La liquidación tendrá lugar dentro de los cuatro (4) 
meses siguientes a la finalización del plazo o cumplimiento del objeto contractual. Si por 
condiciones extraordinarias de índole administrativo, contable o tributario, este plazo no 
fuera suficiente, se podrá acordar entre las partes (previa recomendación del 
interventor) la ampliación del mismo en un término razonable que permita subsanar las 
eventualidades y lograr la liquidación bilateral. Si no es posible liquidar el contrato de 
manera bilateral, LA UNIVERSIDAD procederá a hacerlo de manera unilateral. 
PARÁGRAFO: Para la liquidación, será necesario que EL INTERVENTOR elabore el 
acta de entrega final, la cual deberá tener el visto bueno por parte de LA 
UNIVERSIDAD, la relación de todos los documentos que son de rigor en estos casos y 
manifestación de EL CONTRATISTA de que LA UNIVERSIDAD cumplió todas las 
obligaciones derivadas del contrato, y que, en consecuencia, renuncia a toda acción, 
reclamo o demanda contra LA UNIVERSIDAD respecto del contrato --------CLÁUSULA 
VIGÉSIMA TERCERA. EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL: El presente contrato 
lo desarrolla EL CONTRATISTA con plena autonomía y no genera relación laboral entre 
LA UNIVERSIDAD y EL CONTRATISTA ni con el personal que este designe para el 
cumplimiento del objeto contractual ni con los subcontratistas. Todo el personal de EL 
CONTRATISTA deberá estar vinculado en forma tal que se garantice su disponibilidad 
para la ejecución oportuna de las distintas actividades del contrato. -------------------------
----------------------------------------------------------------  
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. SUBCONTRATACIÓN: EL CONTRATISTA está 
facultado para subcontratar las obras que, por sus características, sean necesarias y 
convenientes para obtener un mayor rendimiento, mediante autorización de EL 
INTERVENTOR, previo acuerdo en el nombre de los invitados a cotizar, la forma, 
objeto, alcance y precio de la subcontratación. Cumplido lo anterior, EL CONTRATISTA 
podrá proceder a elaborar las invitaciones, poniéndose de acuerdo con EL 
INTERVENTOR para decidir quien recibe y estudia las propuestas, hace aclaraciones, 
etc. Para la celebración del correspondiente subcontrato deberá recibir la aprobación 
por parte de LA UNIVERSIDAD a través del COMITÉ DE OBRA. Si durante el 
desarrollo de la obra, EL INTERVENTOR encuentra que los subcontratistas presentan 
inconvenientes para la buena marcha de la misma, lo comunicará por escrito a EL 
CONTRATISTA para que este proceda a subsanar la falla y si fuere del caso, a la 
terminación del subcontrato. Si ocurriere este evento, el subcontratista no tendrá 
derecho a reclamar indemnización por perjuicios ni a instaurar acción alguna contra LA 
UNIVERSIDAD; esta circunstancia deberá hacerse constar en una cláusula especial 
del respectivo subcontrato (Subordinación al contrato principal). Se deja claro que estos 
subcontratos o destajos, según su caso, son de la exclusiva responsabilidad de EL 
CONTRATISTA y, por consiguiente, el subcontratista no tiene derecho a reclamación 
alguna contra LA UNIVERSIDAD.  De esta cláusula se dejará constancia en los 
subcontratos que suscriba EL CONTRATISTA. (Subordinación al contrato principal). 
EL CONTRATISTA será responsable del cumplimiento por parte de sus 
subcontratistas, de las exigencias comerciales, económicas y jurídicas establecidas por 
LA UNIVERSIDAD, y en consecuencia será responsable solidariamente con el 
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subcontratista por los perjuicios de toda índole que LA UNIVERSIDAD, sus clientes o 
usuarios puedan sufrir como consecuencia de la labor del subcontratista. Los 
subcontratos no eximirán a EL CONTRATISTA de sus responsabilidades contractuales 
ni las atenuará. En todo caso LA UNIVERSIDAD se reserva el derecho de exigirle a EL 
CONTRATISTA, de ser procedente, que reasuma el cumplimiento de la obligación 
subcontratada, o el cambio del subcontratista, sin que se derive responsabilidad de 
ninguna clase para LA UNIVERSIDAD. En tal evento, EL CONTRATISTA deberá 
proceder dentro de los quince (15) días calendarios siguientes a la comunicación de LA 
UNIVERSIDAD. PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA se obliga con LA UNIVERSIDAD 
a presentar, dentro del plazo pactado, los respectivos certificados de paz y salvo y 
garantías por los subcontratos que haya celebrado. -------------------------------------
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. PROHIBICIÓN DE CESIÓN: Se prohíbe a EL 
CONTRATISTA ceder el presente contrato en forma total o parcial, sin la previa 
autorización por escrito de LA UNIVERSIDAD. No se consideran dentro de esta 
situación aquellos subcontratos que sean necesarios otorgar por parte de EL 
CONTRATISTA para la ejecución de las actividades pactadas. --- 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. MULTAS: En caso de que EL CONTRATISTA incurra 
en incumplimiento parcial de las obligaciones derivadas del presente contrato, LA 
UNIVERSIDAD, mediante resolución motivada que prestará mérito ejecutivo, podrá 
imponer multas diarias sucesivas a razón del 0,01% sobre el valor contractual de la 
obligación o parte incumplida mientras persista el incumplimiento, sin que sumadas 
superen el 20% del valor de del presente contrato. Para su aplicación, LA 
UNIVERSIDAD procederá de conformidad con lo señalado en el artículo 83 del Manual 
de Convenios y Contratos adoptado mediante Resolución de Rectoría No. 1551 de 2014 
y demás disposiciones jurídicas que la complementen, remplacen o adicionen. 
PARÁGRAFO: El pago de las multas no exime a EL CONTRATISTA de cumplir con la 
obligación principal, ni excluye el cobro de los perjuicios que hubiere sufrido LA 

UNIVERSIDAD. ------------------------------------------- 
-CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA. CLÁUSULA PENAL: Se pacta como cláusula 
penal pecuniaria la suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del 
contrato, la cual se hará efectiva por parte de LA UNIVERSIDAD, en caso de atraso o 
incumplimiento por parte del EL CONTRATISTA de cualquiera de las obligaciones 
surgidas del presente contrato. Dicha suma podrá ser tomada directamente de las 
garantías, o de ser el caso, se cobrará por jurisdicción coactiva. Para su aplicación, LA 
UNIVERSIDAD procederá de conformidad con lo señalado en el Artículo 83 del Manual 
de Convenios y Contratos adoptado mediante Resolución de Rectoría No. 1551 de 2014 
y demás disposiciones jurídicas que la complementen, remplacen o adicionen. ----------
----------------- 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA. INTERPRETACIÓN UNILATERAL: Cuando con 
ocasión de la ejecución del presente contrato se presenten divergencias respecto a la 
interpretación de las cláusulas contenidas en el, que no puedan ser subsanadas 
acudiendo a las normas generales de interpretación, al Pliego de Condiciones con sus 
respectivos anexos que antecede al presente proceso contractual y la oferta presentada 
por el contratista; LA UNIVERSIDAD interpretará las estipulaciones objeto de 
controversias mediante acto administrativo debidamente motivado. ------ 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA. MODIFICACIÓN UNILATERAL: Si durante la 
ejecución del presente contrato y para evitar su paralización o afectación grave del 
servicio que se deba satisfacer con él, fuere necesario introducir variaciones en el 
contrato, y previamente las partes no logran un acuerdo al respecto; la universidad, en 
acto administrativo debidamente motivado, podrá modificarlo mediante la supresión o 
adición de obras, trabajos, suministros o servicios. Si las modificaciones alteran el valor 
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del presente contrato en un veinte por ciento (20%) o más de su valor inicial, el 
contratista podrá renunciar a la continuación de la ejecución. En este evento se 
ordenará la liquidación del contrato y LA UNIVERSIDAD adoptará de manera inmediata 
las medidas necesarias para garantizar la terminación de su objeto. -------------------------
----------------------------  
CLÁUSULA TRIGÉSIMA. TERMINACIÓN UNILATERAL: LA UNIVERSIDAD podrá 
terminar unilateralmente el presente contrato, en cualquiera de los siguientes casos: 1) 
Cuando las exigencias del servicio público lo requieran o la situación de orden público 
lo imponga. 2) Por disolución de la persona jurídica del contratista. 3) Por interdicción 
judicial o liquidación obligatoria del contratista. 4) Por cesación de pagos, concurso de 
acreedores o embargos judiciales a EL CONTRATISTA que afecten de manera grave 
el cumplimiento del contrato. En ocurrencia de alguna de las causales anteriores, LA 
UNIVERSIDAD expedirá acto administrativo debidamente motivado, en el cual se dará 
aplicación a la terminación unilateral del contrato, sin que sea necesario procurar 
acuerdos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA. CADUCIDAD: LA UNIVERSIDAD podrá dar por 
terminado el contrato y ordenar su liquidación, en aquellos casos en los cuales advierta 
que hay claras evidencias de que EL CONTRATISTA está incumpliendo con las 
obligaciones contractuales y que esta circunstancia afecta de manera grave y directa la 
ejecución del mismo, hasta el punto de considerar que se puede presentar su parálisis. 
La declaratoria de caducidad será constitutiva del siniestro de incumplimiento. -----------
---------------------------------------------------------------------------------------- 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: 
EL CONTRATISTA manifiesta expresamente a LA UNIVERSIDAD que no está incurso 
en ninguna causal de inhabilidad o incompatibilidad contenida en la Constitución 
Política ni en la Ley, y que serán de su exclusiva responsabilidad las consecuencias 
que se deriven de las antecedentes o sobrevinientes. ------------- 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA. GARANTÍAS: EL CONTRATISTA constituirá a 
favor de LA UNIVERSIDAD garantías que amparen los riesgos derivados del contrato. 
Las garantías se constituirán en la misma moneda del contrato. Para los amparos y 
garantías de cumplimiento, calidad del servicio, buen manejo y correcta inversión del 
anticipo, salarios y prestaciones sociales, así como sus posibles modificaciones; el pago 
de la prima correrá por cuenta de EL CONTRATISTA. Por su parte, las garantías y 
amparos de estabilidad de la obra, buen manejo y correcta inversión de los recursos del 
fondo rotatorio y responsabilidad civil extracontractual – todo riesgo, así como sus 
posibles modificaciones; serán con cargo al fondo rotatorio. EL CONTRATISTA deberá 
reponer los montos y vigencias de las garantías en caso de que sea necesario, bien sea 
por modificaciones contractuales, por la ocurrencia de siniestros que hagan necesario 
hacer efectiva la póliza o por cualquier otra situación que lo haga menester. La garantía 
deberá acompañarse del correspondiente recibo de pago, el sello de cancelado o 
cualquier forma que acredite que efectivamente se pagó. Los riesgos, amparos, montos 
y vigencias exigidos en las garantías, son los siguientes:1) póliza de cumplimiento: a) 
Amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo: en cuantía equivalente 
al cien por ciento (100%) del mismo y con vigencia igual al plazo del contrato y seis (6) 
meses más. b) Amparo de cumplimiento de las obligaciones adquiridas: en cuantía 
mínima equivalente al veinte por ciento (20%) del valor fiscal del contrato y con vigencia 
igual al plazo del mismo y seis (6) meses más. c) Amparo de calidad del servicio: en 
cuantía mínima equivalente al veinte por ciento (20%) del valor fiscal del contrato y con 
vigencia igual al plazo del mismo y seis (6) meses más. d) Amparo de pago de 
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: por cuantía mínima 
equivalente al cinco por ciento (5%) del valor fiscal del contrato y con vigencia igual al 
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plazo del mismo y tres (3) años más. e) Amparo de estabilidad y calidad de la obra: 
por cuantía mínima equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato y 
vigencia mínima de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de suscripción del acta 
de entrega a satisfacción de la obra. 2) Póliza de responsabilidad civil 
extracontractual – todo riesgo: para la garantía de responsabilidad civil 
extracontractual, se deben cubrir, como mínimo, los siguientes amparos: a) predios, 
labores y operaciones, b) responsabilidad civil patronal, c) contratistas y 
subcontratistas, d) vehículos propios y no propios. La cuantía debe ser de 400 SMLMV 
y la vigencia debe ser igual al plazo de duración del contrato. Se podrán pactar 
deducibles hasta el 10% del valor de cada pérdida, y de mínimo de 1 SMLMV y de 
máximo 2.000. La cuantía de la póliza todo riesgo será convenida entre EL 
CONTRATISTA y EL INTERVENTOR después de consultar con las aseguradoras y 
ponderar los riesgos reales según la localización, altura, tipo de suelos, condiciones de 
cimentación y características de las estructuras, instalaciones, edificación y 
cerramientos. 3) Póliza de buen manejo y correcta inversión de los recursos del 
fondo rotatorio: Por cuantía igual al cien por ciento (100%) de los dineros entregados 
con tal carácter y con una vigencia igual al plazo del contrato y seis (6) meses más. 
PARÁGRAFO I: La garantía deberá establecer a cargo de EL CONTRATISTA, la 
reposición de los montos y vigencias en caso de que durante su vigencia sea necesaria 
hacerla efectiva, total o parcialmente; la garantía deberá acompañarse del 
correspondiente recibo de pago o el sello de cancelado o cualquier forma que así lo 
acredite. PARÁGRAFO II: EL CONTRATISTA deberá ampliar la cuantía y el término 
de la vigencia de las garantías, cuando el valor de las mismas se afecte por razón de 
siniestros, por modificaciones, adición o prórroga del contrato. PARÁGRAFO III: En la 
póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual se deberá indicar que la Universidad 
Nacional de Colombia es beneficiario y asegurado adicional. PARÁGRAFO IV: Las 
garantías de cumplimiento, anticipo, prestaciones sociales y estabilidad de la obra 
correspondientes a cada uno de los subcontratos que celebre EL CONTRATISTA en 
representación de LA UNIVERSIDAD, deberán ser tomadas por el respectivo 
subcontratista y no por EL CONTRATISTA. De este modo se podrán precisar las 
responsabilidades primarias, evitando la duplicación de los amparos y de los costos. EL 
INTERVENTOR y EL CONTRATISTA deberán solicitar propuestas aclarándole a los 
respectivos subcontratistas o proveedores:  a) Que deben tomar las garantías de 
cumplimiento, anticipo, prestaciones sociales y estabilidad de la obra, precisando los 
objetos, beneficiarios, aseguradores valores y vigencias según lo establecido en el 
Manual de Convenios y Contratos de la Universidad Nacional de Colombia. b) Que el 
costo de la póliza podrá ser reconocido como un gasto reembolsable.  De este modo se 
pueden agilizar los trámites, recibir propuestas en condiciones de igualdad y garantizar 
los amparos requeridos en concordancia con la modalidad de contrato. EL 
INTERVENTOR autorizará el gasto reembolsable correspondiente al costo de las 
garantías de cada suministro o subcontrato, después de aprobarlas. PARÁGRAFO V: 
Las pólizas deberán contar con la vigencia establecida en la presente cláusula y 
además se les deberá adicionar cinco (5) días más a dicha vigencia, tiempo que 
requiere LA UNIVERSIDAD para la verificación de este documento y la legalización del 
contrato. PARÁGRAFO V: Para le expedición de las pólizas se deberá tener en cuenta 
la siguiente información: -------------------------------------------------------------------------------- 
• Beneficiario de la póliza: Universidad Nacional de Colombia – Sede Medellín. 
--------------- 
• Dirección: Carrera 65 No. 59A – 110. ------------------------------------------------------
----- 
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• Teléfono: 430 9000. -----------------------------------------------------------------------------
--CLÁUSULA TRIGÉSIMA CUARTA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
CONTRACTUALES: Las partes acuerdan que, de surgir diferencias en el desarrollo del 
presente contrato, buscarán soluciones ágiles y directas para afrontar dichas 
discrepancias. Para tal efecto, acudirán, preferentemente, al uso de los mecanismos de 
solución directa de controversias contractuales, tales como la conciliación extrajudicial, 
amigable composición y la transacción. ---------------------------------------- 
CLÁSULA TRIGÉSIMA QUINTA. INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA se obliga a 
mantener indemne a LA UNIVERSIDAD de cualquier daño o perjuicio originado en 
reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto 
del daño o perjuicio causado. EL CONTRATISTA mantendrá indemne a LA 
UNIVERSIDAD por cualquier obligación de caracteres laborales o relacionados, que se 
originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que EL CONTRATISTA 
asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las 
obligaciones derivadas del presente contrato. EL CONTRATISTA mantendrá indemne 
a LA UNIVERSIDAD por cualquier obligación de carácter tributario que se origine en el 
incumplimiento de las mismas. --------------------------------------------------------------------------
---------------------------- 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA. ACTA DE RECIBO FINAL: EL CONTRATISTA 
suscribirá con EL INTERVENTOR el acta de recibo final y a satisfacción de obra, para 
lo cual se deberá contar con el acompañamiento del Equipo Técnico del Proyecto y los 
representantes de LA UNIVERSIDAD en el COMITE DE OBRA. Dicho documento 
deberá incluir: 1) La manifestación de que el interventor recibe los trabajos contratados 
a entera satisfacción; 2) La relación de los cambios de diseño y especificaciones que 
se hubiesen podido presentar durante el desarrollo del contrato; 3) relación de las 
prórrogas formalizadas y concedidas a EL CONTRATISTA, si a ello hubiere lugar. -----
--------- 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉPTIMA. PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS BASADAS EN 
GÉNERO O VIOLENCIA SEXUAL: EL CONTRATISTA se obliga con LA 
UNIVERSIDAD a abstenerse de incurrir en acciones u omisiones que causen 
discriminación, sufrimiento físico, sicológico, sexual o patrimonial, por razones de sexo, 
género u orientación sexual, en cualquier persona perteneciente a la comunidad de la 
Universidad Nacional de Colombia o que se encuentre en sus instalaciones. ------- 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA OCTAVA. DECLARACIONES DE EL CONTRATISTA: EL 
CONTRATISTA hace las siguientes declaraciones: 1) Conoce y acepta los documentos 
del proceso. 2) Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente contrato; 
3) EL CONTRATISTA al momento de la celebración del presente contrato no se 
encuentra en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de intereses. 
4) EL CONTRATISTA está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al 
sistema de seguridad social integral. 5) El valor contrato incluye todos los gastos, 
costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones relacionados con el 
cumplimiento del objeto del presente contrato. 6) EL CONTRATISTA durante la 
ejecución del presente contrato realizará todas las actividades necesarias para la 
ejecución del objeto contractual. 7) EL CONTRATISTA manifiesta que los recursos que 
componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, 
narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita; de 
igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de este contrato, no 
serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas. 8) EL CONTRATISTA 
se compromete a no contratar menores de edad para el ejercicio del objeto contractual, 
así como a no permitir que se subcontrate a menores de edad para tales efectos, dando 
aplicación a la Resolución 1796 de 2018 del Ministerio del Trabajo y los pactos, 
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convenios y convenciones internacionales ratificados por Colombia, sobre los derechos 
de los niños. ------------ 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA NOVENA. PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y 
EJECUCIÓN: El presente contrato se perfecciona con la firma de las partes y el registro 
presupuestal. Para su legalización requiere la constitución por parte de EL 
CONTRATISTA de la garantía exigida, y aprobación de la misma por parte de LA 
UNIVERSIDAD. Para su ejecución requiere la suscripción del acta de inicio por parte 
de EL CONTRATISTA y EL INTERVENTOR, la cual se firmará dentro de los dos (2) o  
tres (3) días siguientes a la conformación del fondo rotatorio. Con el cumplimiento y 
aprobación de los anteriores requisitos y demás pactados en el presente contrato, podrá 
darse inicio a su ejecución. Será obligación del jefe de contratación o quien haga sus 
veces informar al interventor y al contratista, a través de cualquier medio escrito, la 
fecha a partir de la cual se han cumplido todos los requisitos de perfeccionamiento, 
legalización y ejecución. Asimismo, deberá publicar el contrato en el sitio web de 
contratación, dentro de los cinco (5) hábiles siguientes a su legalización. ------------------
-------------------------------------------------------------------------------------- 
CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA. DOMICILIO Y NOTIFICACIONES: Para todos los 
efectos legales, se entenderá como domicilio la ciudad de Medellín. EL CONTRATISTA 
recibirá notificaciones en la dirección: Calle 10 sur No. 50FF – 28, Edificio Primer Plano 
Oficina 407 de la ciudad de Medellín; teléfono, 3613536; correos electrónicos: 
mensulal@une.net.co, andreagiraldo@mensulaingenieros.com. LA UNIVERSIDAD, 
recibirá notificación en la dirección: Carrera 65 No. 59ª-110 Bloque 50A oficinas 201-
202, Medellín, teléfono 4309545 y al correo electrónico bienysum_med@unal.edu.co. -
-------------------------------------------------------------------- 
 
Para constancia se firma en Medellín por LA UNIVERSIDAD el día 12 de noviembre y 
por EL CONTRATISTA el día 19 NOV 2020 
 
 
 
(Original firmado por)       (Original firmado por) 
 
 
JUAN CAMILO RESTREPO GUTIÉRREZ 
Vicerrector 
Universidad Nacional de Colombia 
Sede Medellín 
 
 
 
 
 

JORGE HUMBERTO DÍAZ MORA  
Representante Legal 
MENSULA S.A. 
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